

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
(ทบทวนครั้งที่ 1)

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

-

-

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ 3.95

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)


30,486 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 

ร้อยละ 3.95

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

ร้อยละ 96

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

ร้อยละเป้าหมาย (ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล	
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดเป้าหมาย	ครั้ง	-		1							ผว.ภ.4	
การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับองค์กร	ประจำปี 2564 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจเสริม											กบล.(ผบธ.)	กบญ.(ผบต.)
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2564 จาก 25 บัญชี	ร้อยละ	20%		50%		80%		100%			กบล.(ผบธ.)	กบญ.(ผบต.)
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 = ** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง	ล้านบาท	48.800	12.754	99.610	33.488	195.200	50.556	240.000			กฟฟ.1-3	
	กฟต.3 = 293 ลบ. ระดับ 5 = ((ข้อมูลเป้าหมายปี 2563,รอข้อมูลหลังปรับปรุง))												
	แยกราย กฟฟ.		(รอค่าเป้าหมายปี 2564 จาก กฟท.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)										
	2. ปีนี้	ลบ.	4.257	6.377	8.514	16.744	16.071	25.278	20.089	30.476			
	2.1 กฟจ.ปีนี้นี้	ลบ.	2.000	2.730	4.000	9.460	8.000	15.704	10.000	19.415		ผบป.	
	2.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	1.060	1.790	1.320	3.440	2.640	4.420	5.300	4.870		ผบง.	
	2.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	1.197	1.857	2.394	3.844	3.591	5.154	4.789	6.191		ผบง.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	ร้อยละ	28%		28%		28%		28%		กบญ.(ผบส.)	กบญ.(ผบส.)
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม										กพฟ.1-3	
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2											
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28 (จอเป้าหมายจาก รผก.ธ)											
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-กค. 2563											
	กพต. 3 = 24.81%											
	แยกราย กพฟ.											
	3. ปิดตานี้	ร้อยละ	28%	31.02%	28%	17.96%	28%	25.72%	28%	29.61%		
	3.1 กพจ.ปิดตานี้	ร้อยละ	28%	12.4	28%	0	28%	23.11	28%	30.04	ผบป.	
	3.2 กพส.หนองจิก	ร้อยละ	28%	61.82	28%	39.23	28%	34.54	28%	34.40	ผบง.	
	3.3 กพส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	28%	18.84	28%	14.66	28%	19.53	28%	23.49	ผบง.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	ร้อยละ	90%		90%		90%		90%		กบญ.(ผบต.)	กบญ.(ผบต.)
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา										ทุก กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย ปี 2563 ระดับ 5 = ร้อยละ 90											
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563											
	กฟต. 3 = 57.83%											
	แยกราย กฟฟ.											
	4. ปิดตานี้	ร้อยละ	90%	60%	90%	83.53%	90%	94.40%	90%	95.20%		
	4.1 กฟจ.ปิดตานี้	ร้อยละ	90%	90%	90%	80%	90%	90%	90%	95.15%	ผบป.	
	4.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	90%	90%	90%	70.59%	90%	96.77%	90%	92.38%	ผกป.	
	4.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	90%	0	90%	100%	90%	96.43	90%	98.08%	ผกป.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	5.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2564	ร้อยละ	-		-		-		100%		กบล.(พรท.)	กบล.(พรท.)
	01 ตรวจสอบเส้นเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564										ทุก กฟฟ.1-3	
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563											
	แยกราย กฟฟ.											
	01. ปีคัตานี	ร้อยละ	-	0.90	-		-		100%	10000%		
	01.1 กฟจ.ปีคัตานี	ร้อยละ	-	0.90	-	0.90	-		100%	100%	ผปบ.	
	01.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	-	-	-		-		100%	100%	ผกป.	
	01.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	-		-		100%	100%	ผกป.	
	02 แจ่งค่าบริการพาดสายและตั้งหับอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า	ร้อยละ	100%		-		-		-		กบล.(พรท.)	กบล.(พรท.)
	ของปี 2564 ภายในไตรมาสที่ 1 /2564 (รายเก่า)										ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.											
	3. ปีคัตานี	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-			
	01.1 กฟจ.ปีคัตานี	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-		ผปบ.	
	01.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-		ผกป.	
	01.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-		ผกป.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ร้อยละ	-		-		-		100%		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	ขอการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย		4 กฟฟ.		4 กฟฟ.		5 กฟฟ.				ทุก กฟฟ.1-3	
	จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง											
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี											
	*** งบทำการ กฟภ. ปรับปรุงสายสื่อสาร											
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	ร้อยละ	20%		40%		70%		100%		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารไตรมาสก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-		ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.		(เป้าหมายชั่วคราว)									
	6. ปิดตานี้	ลบ.	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A			
	6.1 กฟจ.ปัตตานี	ลบ.	N/A	0.000	N/A	0.000	N/A	0.000	N/A	0.000	ผบป.	
	6.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	N/A	0.000	N/A	0.000	N/A	0.000	N/A	0.000	ผบง.	
	6.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	N/A	0.000	N/A	0.000	N/A	0.000	N/A	0.000	ผบง.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	ร้อยละ	100%		100%		100%		100%		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2564 ให้ได้ 100%										ทุก กฟฟ.1-3	
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใหม่											
	ในรอบ ปี 2564 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64)											
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)											
	(**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)											
	แยกราย กฟฟ.		รอดังรายได้จริง									
	7. ปีคตानी	ร้อยละ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7.1 กฟจ.ปีคตानी	ร้อยละ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผบป.	
	7.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผบง.	
	7.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผบง.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 <u>เป็นต้นไป</u> ในรอบปี 2564 (รายเก่า)	ร้อยละ	50%		90%		100%		-		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	*หมายเหตุ ข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้	ล้านบาท	61.10		109.98		122.20		-		ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.		(เป้าหมายชั่วคราว)									
	3. ปิดตानी	ลบ.	6.218	1.842	11.193	4.389	12.437	9.103	12.548	12.548		
	7.1 กฟจ.ปิดตानी	ลบ.	3.731	1.24	6.716	1.89	7.462	5.495	7.320	7.320	ผบป.	
	7.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.612	0.602	1.224	1.399	1.836	1.51	2.450	2.450	ผบง.	
	7.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	1.182	0	2.127	1.1	2.363	2.098	2.778	2.778	ผบง.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสายงาน	ครั้ง	1		-		-		1		ผวธ.ภ.4	กชช.(ผงป.)
											กชช.(ผงป.)	
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ครั้ง	3		3		3		3		กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)
		ร้อยละ	96%		96%		96%		96%		ทุก กฟฟ.1-3	
	(96% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)											
	แยกราย กฟฟ.											
	2. ปีค่านี	ร้อยละ	96%	21.25%	96%	41.93%	96%	51.03%	96%	83.40%		
		ลบ.										
	2.1 กฟจ.ปีค่านี	ร้อยละ	96%	13.84%	96%	31.55%	96%	46.99%	96%	72.86%	ผบป.	
		ลบ.		1.29		2.94		4.38		6.791		
	2.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	96%	32.89%	96%	52.82%	96%	41.54%	96%	85.06%	ผบง.	
		ลบ.		0.398		0.81		1.22				
	2.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	96%	17.01%	96%	41.41%	96%	64.55%	96%	92.27%	ผบง.	
		ลบ.		0.394		0.959		1.495		2.137		
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3		กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)
											ทุก กฟฟ.1-3	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน * รอกกระจายเป้าหมายจาก รพค.(ธ) (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง										กบล.,กคค.	กบุญ.(ผบส.)
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	ล้านบาท	รอกค่าเป้าหมาย									
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 * หมายเหตุ ฎ4 = 153.592 ลบ.		11.83		23.67		35.50		47.34			
	กพต. 3 = 32.711 ลบ.											
	แยกราย กพฟ.		(รอกค่าเป้าหมายปี 2564 จาก กพฟ.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)									
	01. ปีตตานี	ลบ.	0.849	1.041	1.697	2.861	2.546	5.875	3.394	8.287		
	01..1 กพจ.ปีตตานี	ลบ.	0.425	0.630	1.018	2.17	1.528	4.083	2.036	5.785	ผกส.	
	01.2 กพส.หนองจิก	ลบ.	0.212	0.191	0.390	0.211	0.458	0.996	0.746	1.478	ผกป.	
	01.3 กพส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.212	0.220	0.288	0.480	0.560	0.796	0.610	1.024	ผกป.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS	ล้านบาท	2.800		5.600		8.399		11.199		กบล.,กคค.	กบญ.(ผบต.)
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 * หมายเหตุ ภ4 = 59.297 ลบ.										ทุก กฟฟ.1-3	
	กฟต. 3 = 13.624 ลบ.											
	แยกราย กฟฟ.		(รอกำเป้าหมายปี 2564 จาก กฟก.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)									
	02. ปีตตานี	ลบ.	0.286	0.440	0.571	0.789	0.857	1.092	1.142	1.415		
	02.1 กฟจ.ปีตตานี	ลบ.	0.171	0.325	0.343	0.458	0.514	0.656	0.685	0.876	ผมต.	
	02.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.063	0.073	0.103	0.081	0.154	0.231	0.251	0.297	ผบต.	
	02.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.051	0.042	0.126	0.250	0.188	0.205	0.206	0.242	ผบต.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 31,723 ล้านบาท	ร้อยละ	* รอเป้าหมายจาก กปง								กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2563 ไปก่อน											ทุก กฟฟ.1-3
	กฟต. 3 ระดับ 2 = 960.519 ลบ. ระดับ 5= 924.211 ลบ.											
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร											
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 3.78 %											
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง											
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง											
	แยกราย กฟฟ.											
	5. ปีตตานี		96.22%	34.89%	96.22%	37.58%	96.22%	59.65%	96.22%	80.57%		
	5.1 กฟจ.ปีตตานี		96.22%	18.87%	96.22%	39.66%	96.22%	61.69%	96.22%	85.12%	ผบป.	
	5.2 กฟส.หนองจิก		96.22%	23.65	96.22%	29.74%	96.22%	46.72%	96.22%	63.90%	ผบง.	
	5.3 กฟส.โคกโพธิ์		96.22%	17.33%	96.22%	43.33%	96.22%	70.54%	96.22%	92.70%	ผบง.	