

แผนปฏิบัติการ ของ กฟต.3 ประจำปี 2568											
มุมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)											
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงานรายเดือน(สะสม)				ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				ม.ค.		ก.พ.		สะสม			
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ไม่รวมงานที่ดำเนินการโดยสำนักงานใหญ่ และงานที่สำคัญการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey))	กฟต.3	ร้อยละ	25.00	55.06	25.00	34.23	25.00	34.23	กฟฟ./กบส.	ผบส.กบฟ.
	34 กฟฟ.										
	1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	25.00	40.02	25.00	39.49				
	2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	25.00	33.07	25.00	12.42				
	3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	25.00	9.01	25.00	12.62				
	4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	25.00	88.70	25.00	55.73				
	5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	25.00	80.00	25.00	37.66				
	6.กฟส.ยะเนาะ	ยะเนาะ	ร้อยละ	25.00	69.38	25.00	49.97				
	7.กฟส.วังสะระ	วังสะระ	ร้อยละ	25.00	88.36	25.00	26.76				
	8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	25.00	2.17	25.00	2.55				
	9.กฟส.สุโงโก-ลก (M)	สุโงโก-ลก	ร้อยละ	25.00	75.47	25.00	49.26				
	10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	25.00	76.94	25.00	72.27				
	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	25.00	24.11	25.00	37.67				
	12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	25.00	42.71	25.00	36.89				
	13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ร้อยละ	25.00	24.09	25.00	30.71				
	14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	25.00	75.74	25.00	15.48				
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	25.00	67.43	25.00	12.06				
	16.กฟส.ละงู	ละงู	ร้อยละ	25.00	14.66	25.00	38.52				
	17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ร้อยละ	25.00	100.00	25.00	37.31				
	18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ร้อยละ	25.00	62.90	25.00	37.06				
	19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ร้อยละ	25.00	27.47	25.00	58.83				
	20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ร้อยละ	25.00	-92.46	25.00	27.97				
	21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ร้อยละ	25.00	0.30	25.00	22.48				
	22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ร้อยละ	25.00	37.94	25.00	27.32				
	23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ร้อยละ	25.00	11.51	25.00	20.40				
	24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ร้อยละ	25.00	33.60	25.00	24.91				
	25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ร้อยละ	25.00	71.76	25.00	35.13				
	26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ร้อยละ	25.00	67.23	25.00	67.87				
	27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ร้อยละ	25.00	77.54	25.00	22.67				
	28.กฟส.สตึงพระ	สตึงพระ	ร้อยละ	25.00	100.00	25.00	#DIV/0!				
	29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ร้อยละ	25.00	41.17	25.00	28.62				
	30.กฟส.พัลลา	พัลลา	ร้อยละ	25.00	3.54	25.00	40.81				
	31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ร้อยละ	25.00	50.33	25.00	40.00				
	32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ร้อยละ	25.00	51.29	25.00	45.50				
33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ร้อยละ	25.00	12.64	25.00	14.48					
34.กฟส.เทพา	เทพา	ร้อยละ	25.00	88.85	25.00	85.25					
1.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	กฟต.3	ร้อยละ	95.00	69.67	95.00	79.01	95.00	79.01	กฟฟ./กบส.	ผบ.กบฟ.	
34 กฟฟ.											
1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	95.00	37.50	95.00	40.91					
2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	95.00	25.00	95.00	76.92					
3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	95.00	0.00	95.00	100.00					
4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	95.00	33.33	95.00	57.14					

	5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	95.00	75.00	95.00	89.66				
	6.กฟส.ระนอง	ระนอง	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00				
	7.กฟส.ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	ร้อยละ	95.00	83.33	95.00	84.62				
	8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	95.00	40.00	95.00	100.00				
	9.กฟส.สุโขทัย-ลพ (M)	สุโขทัย-ลพ	ร้อยละ	95.00	50.00	95.00	100.00				
	10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	95.00	#DIV/0!	95.00	57.14				
	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	50.00				
	12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	91.67				
	13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ร้อยละ	95.00	60.00	95.00	36.36				
	14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	95.00	0.00	95.00	100.00				
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	95.00	83.33	95.00	100.00				
	16.กฟส.ละงู	ละงู	ร้อยละ	95.00	N/A	95.00	100.00				
	17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00				
	18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ร้อยละ	95.00	80.00	95.00	94.29				
	19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ร้อยละ	95.00	60.00	95.00	42.86				
	20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ร้อยละ	95.00	N/A	95.00	75.00				
	21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ร้อยละ	95.00	N/A	95.00	33.33				
	22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ร้อยละ	95.00	77.78	95.00	70.45				
	23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ร้อยละ	95.00	80.00	95.00	58.33				
	24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ร้อยละ	95.00	78.13	95.00	88.50				
	25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ร้อยละ	95.00	60.00	95.00	37.50				
	26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ร้อยละ	95.00	81.82	95.00	83.33				
	27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00				
	28.กฟส.สทิงพระ	สทิงพระ	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	50.00				
	29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ร้อยละ	95.00	66.67	95.00	77.78				
	30.กฟส.พังงา	พังงา	ร้อยละ	95.00	78.57	95.00	70.37				
	31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ร้อยละ	95.00	44.44	95.00	57.14				
	32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ร้อยละ	95.00	50.00	95.00	76.92				
	33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ร้อยละ	95.00	33.33	95.00	57.89				
	34.กฟส.เทพา	เทพา	ร้อยละ	95.00	40.00	95.00	60.00				
1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำนวนตามกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล											
และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล											
กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล											
กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล											
(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม)											
เป้าหมาย รายได้จากการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4											
ของรายได้ปี 2567 (ใช้ค่าเป้าหมายปี 2567 (ชั่วคราว)) เป้าหมายรายได้ปี 2567 = 518.89 ล้านบาท											
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของรายได้ = 20.76 ล้านบาท รวมเป้าหมายรายได้การให้บริการธุรกิจ											
เกี่ยวเนื่องฯ ปี 2568 = 539.65 ล้านบาท * กบส. เป็นผู้กระจายจ่ายค่าเป้าหมายให้ทุก กฟฟ.											
กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล											
34 กฟฟ.											
1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ล้านบาท	-	0.63	-	1.27				กฟฟ./กบส.	ผบว.กบฟ.
2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ล้านบาท	-	0.33	-	0.67					
3.กฟส.รามัน	รามัน	ล้านบาท	-	0.10	-	0.21					
4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ล้านบาท	-	0.31	-	0.60					
5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ล้านบาท	-	0.42	-	0.85					
6.กฟส.ระนอง	ระนอง	ล้านบาท	-	0.27	-	0.54					
7.กฟส.ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	ล้านบาท	-	0.18	-	0.36					
8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ล้านบาท	-	0.14	-	0.27					
9.กฟส.สุโขทัย-ลพ (M)	สุโขทัย-ลพ	ล้านบาท	-	0.41	-	0.82					
10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ล้านบาท	-	0.60	-	1.18					

กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการค้ากับดูแล	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ล้านบาท	-	0.21	-	0.42	กฟฟ./กบส.	มปว.กบฟ.	
	12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ล้านบาท	-	0.26	-	0.54			
	13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ล้านบาท	-	0.25	-	0.50			
	14.กฟส.มายอ	มายอ	ล้านบาท	-	0.25	-	0.50			
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ล้านบาท	-	0.61	-	0.85			
	16.กฟส.ละงู	ละงู	ล้านบาท	-	0.36	-	0.70			
	17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ล้านบาท	-	0.31	-	0.61			
	18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ล้านบาท	-	0.85	-	1.70			
	19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ล้านบาท	-	0.31	-	0.61			
	20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ล้านบาท	-	0.36	-	0.72			
	21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ล้านบาท	-	0.12	-	0.26			
	22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ล้านบาท	-	0.68	-	1.41			
	23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ล้านบาท	-	0.28	-	0.57			
	24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ล้านบาท	-	1.59	-	3.18			
	25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ล้านบาท	-	0.48	-	0.97			
	26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ล้านบาท	-	0.28	-	0.57			
	27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ล้านบาท	-	0.28	-	0.59			
	28.กฟส.สทิงพระ	สทิงพระ	ล้านบาท	-	0.16	-	0.32			
	29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ล้านบาท	-	0.52	-	1.02			
	30.กฟส.พังงา	พังงา	ล้านบาท	-	0.44	-	0.88			
	31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ล้านบาท	-	0.33	-	0.65			
	32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ล้านบาท	-	0.22	-	0.42			
	33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ล้านบาท	-	0.23	-	0.45			
	34.กฟส.เทพา	เทพา	ล้านบาท	-	0.22	-	0.45			
	34 กฟฟ.									
	1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ล้านบาท	-	0.62	-	1.75			
	2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ล้านบาท	-	1.33	-	2.16			
	3.กฟส.รามัน	รามัน	ล้านบาท	-	0.01	-	0.17			
	4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ล้านบาท	-	0.19	-	0.91			
	5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ล้านบาท	-	2.24	-	3.95			
	6.กฟส.ระแงะ	ระแงะ	ล้านบาท	-	1.10	-	1.18			
	7.กฟส.รือเสาะ	รือเสาะ	ล้านบาท	-	1.14	-	1.70			
	8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ล้านบาท	-	0.04	-	0.05			
	9.กฟส.สุโงโกะ-ลก	สุโงโกะ-ลก	ล้านบาท	-	0.88	-	1.29			
	10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ล้านบาท	-	1.06	-	1.86			
	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ล้านบาท	-	0.15	-	1.09			
	12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ล้านบาท	-	0.42	-	1.59			
	13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ล้านบาท	-	1.05	-	2.77			
	14.กฟส.มายอ	มายอ	ล้านบาท	-	1.27	-	1.45			
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ล้านบาท	-	2.19	-	3.50			
	16.กฟส.ละงู	ละงู	ล้านบาท	-	0.18	-	1.62			
	17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ล้านบาท	-	1.15	-	1.58			
	18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ล้านบาท	-	2.10	-	4.73			
	19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ล้านบาท	-	0.33	-	1.97			
	20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ล้านบาท	-	0.05	-	2.75			
	21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ล้านบาท	-	0.02	-	0.03			
	22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ล้านบาท	-	1.91	-	3.57			
	23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ล้านบาท	-	0.68	-	1.20			
	24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ล้านบาท	-	3.50	-	10.74			
	25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ล้านบาท	-	1.40	-	1.93			
	26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ล้านบาท	-	0.11	-	0.76			

	27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ล้านบาท	-	0.57	-	0.74				
	28.กฟส.สทิงพระ	สทิงพระ	ล้านบาท	-	1.19	-	1.51				
	29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ล้านบาท	-	0.64	-	1.24				
	30.กฟส.พังงา	พังงา	ล้านบาท	-	0.43	-	1.04				
	31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ล้านบาท	-	1.67	-	3.93				
	32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ล้านบาท	-	0.28	-	1.35				
	33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ล้านบาท	-	1.45	-	1.73				
	34.กฟส.เทพา	เทพา	ล้านบาท	-	0.27	-	0.39				
1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2568											
1.4.1 ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2569 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2568	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	กฟฟ./กบส.	ผรท.กบส.
	34 กฟฟ.										
	1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	-	-	-	-			กฟฟ./กบส.	ผรท.กบส.
	2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	-	-	-	-				
	3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	-	-	-	-				
	4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	-	-	-	-				
	5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	-	-	-	-				
	6.กฟส.ระแงะ	ระแงะ	ร้อยละ	-	-	-	-				
	7.กฟส.รือเสาะ	รือเสาะ	ร้อยละ	-	-	-	-				
	8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	-	-	-	-				
	9.กฟส.สุโงโกะ-ลก	ร้อยละ	-	-	-	-	-				
	10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	-	-	-	-				
	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	-	-				
	12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	-	-	-	-				
	13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ร้อยละ	-	-	-	-				
	14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	-	-	-	-				
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	-	-	-	-				
	16.กฟส.ละงู	ละงู	ร้อยละ	-	-	-	-				
	17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ร้อยละ	-	-	-	-				
	18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ร้อยละ	-	-	-	-				
	19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ร้อยละ	-	-	-	-				
	20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ร้อยละ	-	-	-	-				
	21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ร้อยละ	-	-	-	-				
	22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ร้อยละ	-	-	-	-				
	23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ร้อยละ	-	-	-	-				
	24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ร้อยละ	-	-	-	-				
	25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ร้อยละ	-	-	-	-				
	26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ร้อยละ	-	-	-	-				
	27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ร้อยละ	-	-	-	-				
	28.กฟส.สทิงพระ	สทิงพระ	ร้อยละ	-	-	-	-				
	29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ร้อยละ	-	-	-	-				
	30.กฟส.พังงา	พังงา	ร้อยละ	-	-	-	-				
	31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ร้อยละ	-	-	-	-				
	32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ร้อยละ	-	-	-	-				
	33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ร้อยละ	-	-	-	-				
	34.กฟส.เทพา	เทพา	ร้อยละ	-	-	-	-				
1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งพื้นที่อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2567 (รายเก่า) เป้าหมาย แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งพื้นที่ ร้อยละ 100 ภายในเดือน ม.ค. 2568	กฟต.3	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	กฟฟ./กบส.	ผรท.กบส.
	34 กฟฟ.										
	1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00			กฟฟ./กบส.	ผรท.กบส.

	2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	6.กฟส.ระแงะ	ระแงะ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	7.กฟส.ริโอเสาะ	ริโอเสาะ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	9.กฟส.สุโงโก-ลก (M)	สุโงโก-ลก	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	16.กฟส.ละงู	ละงู	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	19.กฟส.ตระโหมด	ตระโหมด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	28.กฟส.สทิงพระ	สทิงพระ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	30.กฟส.พังงา	พังงา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
	34.กฟส.เทพา	เทพา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00						
1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่ละเมิดติดตั้ง) เป้าหมาย จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2568		กฟต.3	ครั้ง	-	-	-	-	-	-				
1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3 เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2568		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	กบด.	ผรท.กบด.		
	34 กฟฟ.												
	1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	-	-	-	-			กบด.	ผรท.กบด.		
	2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	-	-	-	-						
	3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	-	-	-	-						
	4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	-	-	-	-						
	5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	-	-	-	-						
	6.กฟส.ระแงะ	ระแงะ	ร้อยละ	-	-	-	-						
	7.กฟส.ริโอเสาะ	ริโอเสาะ	ร้อยละ	-	-	-	-						
	8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	-	-	-	-						
	9.กฟส.สุโงโก-ลก (M)	สุโงโก-ลก	ร้อยละ	-	-	-	-						
	10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	-	-	-	-						
	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	-	-						
	12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	-	-	-	-						

	13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ร้อยละ	-	-	-	-					
	14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	-	-	-	-					
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	-	-	-	-					
	16.กฟส.ละงู	ละงู	ร้อยละ	-	-	-	-					
	17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ร้อยละ	-	-	-	-					
	18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ร้อยละ	-	-	-	-					
	19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ร้อยละ	-	-	-	-					
	20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ร้อยละ	-	-	-	-					
	21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ร้อยละ	-	-	-	-					
	22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ร้อยละ	-	-	-	-					
	23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ร้อยละ	-	-	-	-					
	24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ร้อยละ	-	-	-	-					
	25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ร้อยละ	-	-	-	-					
	26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ร้อยละ	-	-	-	-					
	27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ร้อยละ	-	-	-	-					
	28.กฟส.สติงพระ	สติงพระ	ร้อยละ	-	-	-	-					
	29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ร้อยละ	-	-	-	-					
	30.กฟส.พังงา	พังงา	ร้อยละ	-	-	-	-					
	31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ร้อยละ	-	-	-	-					
	32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ร้อยละ	-	-	-	-					
	33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ร้อยละ	-	-	-	-					
	34.กฟส.เทพา	เทพา	ร้อยละ	-	-	-	-					
1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสาย และหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเสาไฟฟ้า ของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกสาย เป้าหมาย ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2568	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	กฟฟ./กบด.	ผธท.กบด.	
	34 กฟฟ.											
	1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	-	-	-	-			กฟฟ./กบด.	ผธท.กบด.	
	2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	-	-	-	-					
	3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	-	-	-	-					
	4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	-	-	-	-					
	5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	-	-	-	-					
	6.กฟส.ระแงะ	ระแงะ	ร้อยละ	-	-	-	-					
	7.กฟส.รือเสาะ	รือเสาะ	ร้อยละ	-	-	-	-					
	8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	-	-	-	-					
	9.กฟส.สุโงโกะ-ลก (M)	สุโงโกะ-ลก	ร้อยละ	-	-	-	-					
	10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	-	-	-	-					
	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	-	-					
	12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	-	-	-	-					
	13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ร้อยละ	-	-	-	-					
	14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	-	-	-	-					
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	-	-	-	-					
	16.กฟส.ละงู	ละงู	ร้อยละ	-	-	-	-					
	17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ร้อยละ	-	-	-	-					
	18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ร้อยละ	-	-	-	-					
	19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ร้อยละ	-	-	-	-					
	20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ร้อยละ	-	-	-	-					
	21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ร้อยละ	-	-	-	-					
	22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ร้อยละ	-	-	-	-					
	23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ร้อยละ	-	-	-	-					
	24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ร้อยละ	-	-	-	-					

	25.กฟส.รัตนภูมิ 26.กฟส.นาหม่อม 27.กฟส.ระโนด (M) 28.กฟส.สตึงพระ 29.กฟส.สะเดา (M) 30.กฟส.พังงา 31.กฟส.จะนะ (M) 32.กฟส.นาทวี 33.กฟส.สระบุรีอ้อย 34.กฟส.เทพา	รัตนภูมิ นาหม่อม ระโนด สตึงพระ สะเดา พังงา จะนะ นาทวี สระบุรีอ้อย เทพา	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -				
1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันและแจ้ง ส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 บิลเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 บิลเดือนขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กฟต.3	ครึ่ง	1	1	2	1	2	1	กบฟ.	ผขฟ.กบฟ.	
1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟ ลดลงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป	กฟต.3	ครึ่ง	1	1	2	1	2	1	กบฟ.	ผขฟ.กบฟ.	
1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าของหน่วยงาน ศูนย์หน่วย หากพบมิเตอร์/อุปกรณ์ ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการสืบเปลี่ยนและพิจารณา ปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กฟต.3	ครึ่ง	1	1	2	1	2	1	กฟฟ.	ผขฟ.กบฟ.	
1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากรายได้และปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้า ปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจัดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวมจากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จัดหน่วยและประมวลผลบิล) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ของทุกเดือน ให้ ทุก กฟฟ. / หสลับไตรมาส ของสายงาน ก-ค	กฟต.3	ครึ่ง	1	1	1	1	1	1	กฟฟ.	ผคป.กบฟ.	
								ข้อมูล ณ เดือน ม.ค.68			
แนบวันที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน											
2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X) 2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนกลาง เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 *ใช้ค่าเป้าหมายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2568* ข้อบกพร่อง กฟฟ.ในสังกัด วางได้ไม่เกิน 10 มกราคม 2568	สายงาน กค	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	ฝ่ง.(กค)		
2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4	กฟต.3	ร้อยละ	86.93	53.25	86.93	60.92	86.93	60.92	ทุกหน่วยงาน	ผพ.กบฟ.	
34 กฟฟ.											
1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	86.93	66.81	86.93	68.74					
2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	86.93	38.74	86.93	58.04					
3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	86.93	120.26	86.93	119.06					
4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	86.93	99.78	86.93	70.96					
5.กฟส.นราธิวาส	นราธิวาส	ร้อยละ	86.93	72.69	86.93	74.21					
6.กฟส.ระนอง	ระนอง	ร้อยละ	86.93	84.19	86.93	84.97					
7.กฟส.วือเสาะ	วือเสาะ	ร้อยละ	86.93	49.32	86.93	69.07					
8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	86.93	94.68	86.93	103.71					
9.กฟส.สุโขทัย-ลก (M)	สุโขทัย-ลก	ร้อยละ	86.93	30.69	86.93	51.81					
10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	86.93	44.66	86.93	36.88					
11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	86.93	87.09	86.93	82.28					
12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	86.93	121.58	86.93	91.40					
13.กฟส.สาบบุรี (M)	สาบบุรี	ร้อยละ	86.93	66.76	86.93	80.65					

	14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	86.93	59.71	86.93	71.89					
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	86.93	20.35	86.93	41.31					
	16.กฟส.ละงู	ละงู	ร้อยละ	86.93	56.95	86.93	96.59					
	17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ร้อยละ	86.93	29.76	86.93	61.64					
	18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ร้อยละ	86.93	36.95	86.93	52.25					
	19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ร้อยละ	86.93	65.29	86.93	83.58					
	20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ร้อยละ	86.93	120.66	86.93	116.66					
	21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ร้อยละ	86.93	43.77	86.93	72.50					
	22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ร้อยละ	86.93	72.57	86.93	70.37					
	23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ร้อยละ	86.93	48.67	86.93	55.67					
	24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ร้อยละ	86.93	111.56	86.93	101.96					
	25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ร้อยละ	86.93	121.02	86.93	107.22					
	26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ร้อยละ	86.93	81.92	86.93	84.08					
	27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ร้อยละ	86.93	77.49	86.93	122.93					
	28.กฟส.สทิงพระ	สทิงพระ	ร้อยละ	86.93	45.92	86.93	56.70					
	29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ร้อยละ	86.93	63.78	86.93	72.37					
	30.กฟส.พังงา	พังงา	ร้อยละ	86.93	109.64	86.93	110.81					
	31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ร้อยละ	86.93	68.36	86.93	66.03					
	32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ร้อยละ	86.93	64.66	86.93	65.50					
	33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ร้อยละ	86.93	169.58	86.93	126.97					
	34.กฟส.เทพา	เทพา	ร้อยละ	86.93	90.61	86.93	97.18					
	สฟต.3	สฟต.3										
	1.ประจำเขต	ประจำเขต	ร้อยละ	86.93	132.32	86.93	120.95					
	2.กสข.	กสข.	ร้อยละ	86.93	32.46	86.93	37.07					
	3.ฟวบ.	ฟวบ.	ร้อยละ	86.93	61.46	86.93	65.13					
	4.กบส.	กบส.	ร้อยละ	86.93	61.65	86.93	76.45					
	5.กรย.	กรย.	ร้อยละ	86.93	78.31	86.93	56.92					
	6.กวว.	กวว.	ร้อยละ	86.93	148.76	86.93	103.30					
	7.ฟสบ.	ฟสบ.	ร้อยละ	86.93	72.19	86.93	46.55					
	8.กบฟ.	กบฟ.	ร้อยละ	86.93	4.42	86.93	6.88					
	9.กบพ.	กบพ.	ร้อยละ	86.93	63.33	86.93	69.22					
	10.กตส.	กตส.	ร้อยละ	86.93	22.95	86.93	29.83					
	11.ฟปบ.	ฟปบ.	ร้อยละ	86.93	74.92	86.93	78.60					
	12.กปบ.	กปบ.	ร้อยละ	86.93	54.89	86.93	78.36					
	13.กบช.	กบช.	ร้อยละ	86.93	5.59	86.93	5.43					
	14.กสฟ.	กสฟ.	ร้อยละ	86.93	97.10	86.93	101.77					
2.2	ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ) เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4		กฟต.3	ร้อยละ	93.47	64.54	93.47	60.92	93.47	60.92	ทุกหน่วยงาน	ผบ.กบฟ.
ใช้ค่าเป้าหมายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2568 โดย กบฟ.จะมีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2568												
	34 กฟฟ.											
	1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	93.47	54.78	93.47	57.32					
	2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	93.47	71.88	93.47	68.25					
	3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	93.47	75.51	93.47	76.66					
	4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	93.47	70.21	93.47	98.37					
	5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	93.47	70.67	93.47	73.51					
	6.กฟส.ระแงะ	ระแงะ	ร้อยละ	93.47	61.36	93.47	62.30					
	7.กฟส.รือเสาะ	รือเสาะ	ร้อยละ	93.47	36.44	93.47	45.67					
	8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	93.47	52.39	93.47	68.45					
	9.กฟส.สุไหงโก-ลก (M)	สุไหงโก-ลก	ร้อยละ	93.47	41.70	93.47	45.64					
	10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	93.47	14.65	93.47	21.50					
	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	93.47	60.14	93.47	54.43					

	12.กฟส.หนองจิก 13.กฟส.สายบุรี (M) 14.กฟส.มายอ 15.กฟส.สตูล (M) 16.กฟส.ละงู 17.กฟส.ควนกาหลง 18.กฟส.พัทลุง (L) 19.กฟส.ตะโหมด 20.กฟส.ควนขนุน 21.กฟส.ปากพะยูน 22.กฟส.สงขลา (L) 23.กฟส.สิงหนคร 24.กฟส.หาดใหญ่ (L) 25.กฟส.รัตภูมิ 26.กฟส.นาหม่อม 27.กฟส.ระโนด (M) 28.กฟส.สทิงพระ 29.กฟส.สะเตา (M) 30.กฟส.พังงา 31.กฟส.จะนะ (M) 32.กฟส.นาทวี 33.กฟส.สะบ้าย้อย 34.กฟส.เทพา สฟค.3 1.ประจำเขต 2.กสข. 3.ผวบ. 4.กบส. 5.กรย. 6.กวว. 7.ผสบ. 8.กบฟ. 9.กบพ. 10.กคส. 11.ผปบ. 12.กปบ. 13.กบช. 14.กสฟ.	หนองจิก สายบุรี มายอ สตูล ละงู ควนกาหลง พัทลุง ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน สงขลา สิงหนคร หาดใหญ่ รัตภูมิ นาหม่อม ระโนด สทิงพระ สะเตา พังงา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา สฟค.3 ประจำเขต กสข. ผวบ. กบส. กรย. กวว. ผสบ. กบฟ. กบพ. กคส. ผปบ. กปบ. กบช. กสฟ.	ร้อยละ
--	---	---	--

6. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และจัดการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง (กฟต.2) 7. จบสำรืองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ได้รับจัดสรรจาก ผขก. (19.2000, .19.A000) 8. จบสำรืองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ได้รับจัดสรรจาก รพท.(กต) (19.1000) 9. จบสำรืองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ได้รับจัดสรรจาก สนย. (19.3000, .19.AA00, .19.B000) *** ข้อมูลจาก CAPEX เป้าหมาย เบิกจ่าย ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จบประมาณ ข้อ A)			-	-	-	-	-	-		
			N/A	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00		
			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
			100.00	112.10	100.00	33.72	100.00	33.72		
3.2 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการไฟฟ้าหรือใช้ทรัพย์สินภาคสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2568 ที่ยังค้างชำระให้ได้ร้อยละ 100 เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100 เงื่อนไขเพิ่มเติม : 1. กรณีไม่สามารถเร่งรัดจัดเก็บหนี้ได้ครบถ้วน ต้องรวบรวมเอกสารส่งให้ ผกม.กสข. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีทางกฎหมายให้ครบถ้วนทุกราย) 2. กรณีลูกหนี้ผ่อนชำระ ถือว่ามีการดำเนินการติดตามแล้ว 34 กฟฟ. 1.กฟส.ยะลา (M) ยะลา ร้อยละ - - - - 2.กฟส.บันนังสตา บันนังสตา ร้อยละ - - - - 3.กฟส.รามัน รามัน ร้อยละ - - - - 4.กฟส.เบตง เบตง ร้อยละ - - - - 5.กฟส.นราธิวาส (M) นราธิวาส ร้อยละ - - - - 6.กฟส.ระนอง ระนอง ร้อยละ - - - - 7.กฟส.ร้อยเอะ ร้อยเอะ ร้อยละ - - - - 8.กฟส.ตากใบ ตากใบ ร้อยละ - - - - 9.กฟส.สุโขทัย-ลก (M) สุโขทัย-ลก ร้อยละ - - - - 10.กฟส.ปัตตานี (M) ปัตตานี ร้อยละ - - - - 11.กฟส.โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ร้อยละ - - - - 12.กฟส.หนองจิก หนองจิก ร้อยละ - - - - 13.กฟส.สายบุรี (M) สายบุรี ร้อยละ - - - - 14.กฟส.มายอ มายอ ร้อยละ - - - - 15.กฟส.สตูล (M) สตูล ร้อยละ - - - - 16.กฟส.ละงู ละงู ร้อยละ - - - - 17.กฟส.ควนกาหลง ควนกาหลง ร้อยละ - - - - 18.กฟส.พัทลุง (L) พัทลุง ร้อยละ - - - - 19.กฟส.ตระโหมต ตระโหมต ร้อยละ - - - - 20.กฟส.ควนขนุน ควนขนุน ร้อยละ - - - - 21.กฟส.ปากพะยูน ปากพะยูน ร้อยละ - - - - 22.กฟส.สงขลา (L) สงขลา ร้อยละ - - - - 23.กฟส.สิงหนคร สิงหนคร ร้อยละ - - - - 24.กฟส.หาดใหญ่ (L) หาดใหญ่ ร้อยละ - - - - 25.กฟส.รัตภูมิ รัตภูมิ ร้อยละ - - - - 26.กฟส.นาหม่อม นาหม่อม ร้อยละ - - - - 27.กฟส.ระโนด (M) ระโนด ร้อยละ - - - - 28.กฟส.สทิงพระ สทิงพระ ร้อยละ - - - - 29.กฟส.สะเดา (M) สะเดา ร้อยละ - - - - 30.กฟส.พังงา พังงา ร้อยละ - - - - 31.กฟส.จะนะ (M) จะนะ ร้อยละ - - - - 32.กฟส.นาทวี นาทวี ร้อยละ - - - - 33.กฟส.สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย ร้อยละ - - - - 34.กฟส.เทพา เทพา ร้อยละ - - - -	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	กฟฟ.	ผบน.กฟฟ.
3.3 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.3.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระ	กฟต.3	ครั้ง	1	1	2	2	2	2	กฟฟ.	ผบน.กฟฟ.

เกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย										
3.3.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 ปีขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ในสถานะงดจ่ายไฟ/ ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังดำเนินการใดๆต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป										
3.4 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อลูกหนี้) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กฟต.3	ครั้ง	1	1	2	2	2	2	กฟฟ.	ผบน.กฟฟ.
3.5 เปรียบเทียบงบการเงินเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง) 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นก่อนปีปัจจุบัน 3.5.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 เป้าหมาย บิลงานก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน	กฟต.3	ร้อยละ	-	22.35	-	22.35	-	22.35	กฟฟ./กรย.	กรย.
13 กฟฟ. จดรวมงาน		ร้อยละ	-	-	-	-				
1.กฟส.เมืองยะลา M (11)	ยะลา	ร้อยละ	-	18.14	-	18.14				
2.กฟส.เมืองนราธิวาส M (11)	นราธิวาส	ร้อยละ	-	25.78	-	25.78				
3.กฟส.เมืองปัตตานี M (11)	ปัตตานี	ร้อยละ	-	39.83	-	39.83				
4.กฟส.เมืองสงขลา L (12)	สงขลา	ร้อยละ	-	22.70	-	22.70				
5.กฟส.เมืองสตูล M (11)	สตูล	ร้อยละ	-	32.66	-	32.66				
6.กฟส.เมืองพัทลุง L (11)	พัทลุง	ร้อยละ	-	20.94	-	20.94				
7.กฟส.หาดใหญ่ L	หาดใหญ่	ร้อยละ	-	16.09	-	16.09				
8.กฟส.อุโมงโก-ลก M	อุโมงโก-ลก	ร้อยละ	-	51.45	-	51.45				
9.กฟส.เบตง M	เบตง	ร้อยละ	-	23.46	-	23.46				
10.กฟส.สายบุรี M	สายบุรี	ร้อยละ	-	16.25	-	16.25				
11.กฟส.ระโนด M	ระโนด	ร้อยละ	-	36.83	-	36.83				
12.กฟส.สะเตา M	สะเตา	ร้อยละ	-	19.84	-	19.84				
13.กฟส.จะนะ M	จะนะ	ร้อยละ	-	39.09	-	39.09				
3.5.1.2 งบลงทุน (I) เป้าหมาย บิลงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	กฟต.3	ร้อยละ	5.00	9.85	10.00	9.85	10.00	9.85	กฟฟ./กรย.	กรย.
13 กฟฟ. จดรวมงาน		ร้อยละ	5.00		10.00					
1.กฟส.เมืองยะลา M (11)	ยะลา	ร้อยละ	5.00	13.20	10.00	13.20				
2.กฟส.เมืองนราธิวาส M (11)	นราธิวาส	ร้อยละ	5.00	17.05	10.00	17.05				
3.กฟส.เมืองปัตตานี M (11)	ปัตตานี	ร้อยละ	5.00	9.29	10.00	9.29				
4.กฟส.เมืองสงขลา L (12)	สงขลา	ร้อยละ	5.00	4.99	10.00	4.99				
5.กฟส.เมืองสตูล M (11)	สตูล	ร้อยละ	5.00	2.48	10.00	2.48				
6.กฟส.เมืองพัทลุง L (11)	พัทลุง	ร้อยละ	5.00	2.91	10.00	2.91				
7.กฟส.หาดใหญ่ L	หาดใหญ่	ร้อยละ	5.00	10.65	10.00	10.65				
8.กฟส.อุโมงโก-ลก M	อุโมงโก-ลก	ร้อยละ	5.00	15.97	10.00	15.97				
9.กฟส.เบตง M	เบตง	ร้อยละ	5.00	0.00	10.00	0.00				
10.กฟส.สายบุรี M	สายบุรี	ร้อยละ	5.00	13.04	10.00	13.04				
11.กฟส.ระโนด M	ระโนด	ร้อยละ	5.00	4.25	10.00	4.25				
12.กฟส.สะเตา M	สะเตา	ร้อยละ	5.00	24.59	10.00	24.59				
13.กฟส.จะนะ M	จะนะ	ร้อยละ	5.00	15.17	10.00	15.17				
3.5.1.3 งบโครงการ (P) เป้าหมาย บิลงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	กฟต.3	ร้อยละ	5.00	6.06	10.00	6.06	10.00	6.06	กฟฟ./กรย.	กรย.
13 กฟฟ. จดรวมงาน		ร้อยละ	5.00	-	10.00					
1.กฟส.เมืองยะลา M (11)	ยะลา	ร้อยละ	5.00	0.00	10.00	0.00				

	2.กฟส.เมืองนราธิวาส M (11)	นราธิวาส	ร้อยละ	5.00	6.94	10.00	6.94					
	3.กฟส.เมืองปัตตานี M (11)	ปัตตานี	ร้อยละ	5.00	0.00	10.00	0.00					
	4.กฟส.เมืองสงขลา L (12)	สงขลา	ร้อยละ	5.00	0.00	10.00	0.00					
	5.กฟส.เมืองสตูล M (11)	สตูล	ร้อยละ	5.00	0.00	10.00	0.00					
	6.กฟส.เมืองพัทลุง L (11)	พัทลุง	ร้อยละ	5.00	9.05	10.00	9.05					
	7.กฟส.หาดใหญ่ L	หาดใหญ่	ร้อยละ	5.00	3.01	10.00	3.01					
	8.กฟส.สุโงโง-ลก M	สุโงโง-ลก	ร้อยละ	5.00	57.26	10.00	57.26					
	9.กฟส.เบตง M	เบตง	ร้อยละ	5.00	5.91	10.00	5.91					
	10.กฟส.สายบุรี M	สายบุรี	ร้อยละ	5.00	4.97	10.00	4.97					
	11.กฟส.ระโนด M	ระโนด	ร้อยละ	5.00	0.00	10.00	0.00					
	12.กฟส.สะเดา M	สะเดา	ร้อยละ	5.00	0.00	10.00	0.00					
	13.กฟส.จะนะ M	จะนะ	ร้อยละ	5.00	0.00	10.00	0.00					
3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2)												
3.5.2.1 งบผู้ไฟฟ้า (C) ไม่รวมงาน C02.2		กฟต.3	ร้อยละ	-	0.76	-	0.76	-	0.76	กฟฟ./กรบ.	กรบ.	
เป้าหมาย ปีงานก่อสร้าง ร้อยละ 70 ของมูลค่างาน												
	13 กฟฟ. จุตรรวมงาน		ร้อยละ	-		-						
	1.กฟส.เมืองยะลา M (11)	ยะลา	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	2.กฟส.เมืองนราธิวาส M (11)	นราธิวาส	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	3.กฟส.เมืองปัตตานี M (11)	ปัตตานี	ร้อยละ	-	1.45	-	1.45					
	4.กฟส.เมืองสงขลา L (12)	สงขลา	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	5.กฟส.เมืองสตูล M (11)	สตูล	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	6.กฟส.เมืองพัทลุง L (11)	พัทลุง	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	7.กฟส.หาดใหญ่ L	หาดใหญ่	ร้อยละ	-	2.57	-	2.57					
	8.กฟส.สุโงโง-ลก M	สุโงโง-ลก	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	9.กฟส.เบตง M	เบตง	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	10.กฟส.สายบุรี M	สายบุรี	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	11.กฟส.ระโนด M	ระโนด	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	12.กฟส.สะเดา M	สะเดา	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	13.กฟส.จะนะ M	จะนะ	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
3.5.2.2 งบลงทุน (I)		กฟต.3	ร้อยละ	-	0.05	-	0.05	-	0.05	กฟฟ./กรบ.	กรบ.	
เป้าหมาย ปีงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน												
	13 กฟฟ. จุตรรวมงาน		ร้อยละ	-		-						
	1.กฟส.เมืองยะลา M (11)	ยะลา	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	2.กฟส.เมืองนราธิวาส M (11)	นราธิวาส	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	3.กฟส.เมืองปัตตานี M (11)	ปัตตานี	ร้อยละ	-	0.51	-	0.51					
	4.กฟส.เมืองสงขลา L (12)	สงขลา	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	5.กฟส.เมืองสตูล M (11)	สตูล	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	6.กฟส.เมืองพัทลุง L (11)	พัทลุง	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	7.กฟส.หาดใหญ่ L	หาดใหญ่	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	8.กฟส.สุโงโง-ลก M	สุโงโง-ลก	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	9.กฟส.เบตง M	เบตง	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	10.กฟส.สายบุรี M	สายบุรี	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	11.กฟส.ระโนด M	ระโนด	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	12.กฟส.สะเดา M	สะเดา	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
	13.กฟส.จะนะ M	จะนะ	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					
3.5.2.3 งบโครงการ (P)		กฟต.3	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	กฟฟ./กรบ.	กรบ.	
เป้าหมาย ปีงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน												
	13 กฟฟ. จุตรรวมงาน		ร้อยละ	-		-						
	1.กฟส.เมืองยะลา M (11)	ยะลา	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00					

แผนงานที่ 4 ลดความเสี่ยงขององค์กรและพนักงาน	2.กฟส.เมืองราชวิลาส M (11)	นราธิวาส	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	3.กฟส.เมืองปัตตานี M (11)	ปัตตานี	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	4.กฟส.เมืองสงขลา L (12)	สงขลา	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	5.กฟส.เมืองสตูล M (11)	สตูล	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	6.กฟส.เมืองพัทลุง L (11)	พัทลุง	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	7.กฟส.หาดใหญ่ L	หาดใหญ่	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	8.กฟส.สุโขทัย-ลก M	สุโขทัย-ลก	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	9.กฟส.เบตง M	เบตง	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	10.กฟส.สายบุรี M	สายบุรี	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	11.กฟส.ระโนด M	ระโนด	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	12.กฟส.สะเดา M	สะเดา	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	13.กฟส.จะนะ M	จะนะ	ร้อยละ	-	0.00	-	0.00								
	3.5.3 งานก่อสร้างขบวนผู้โดยสาร ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2)	กฟต.3	ร้อยละ	-	26.95	-	26.95					-	26.95	กฟฟ./กรย.	กรย.
	เป้าหมาย เสร็จเปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ที่ใช้ไฟก่อนเดือน มิ.ย. 2567 ให้ครบถ้วนทุกงาน (วัดจำนวนงาน)														
	เงื่อนไขการวัดผลการดำเนินงาน :														
	1. ไม่เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่														
	2. ไม่เป็นงานที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือติดปัญหาพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก														
	3. ไม่เป็นงานของผู้ใช้ไฟ กรณีบ้าน/ที่ดินจัดสรร														
	4. กรณีงานที่เกิดขึ้นในปี 2567 ต้องเป็นงานที่มีแค่ WBS 02.2 เท่านั้น														
	13.กฟฟ. จุฬาราม		ร้อยละ	-		-									
	1.กฟส.เมืองยะลา M (11)	ยะลา	ร้อยละ	-	9.88	-	9.88								
	2.กฟส.เมืองราชวิลาส M (11)	นราธิวาส	ร้อยละ	-	29.25	-	29.25								
	3.กฟส.เมืองปัตตานี M (11)	ปัตตานี	ร้อยละ	-	32.50	-	32.50								
	4.กฟส.เมืองสงขลา L (12)	สงขลา	ร้อยละ	-	40.91	-	40.91								
	5.กฟส.เมืองสตูล M (11)	สตูล	ร้อยละ	-	52.17	-	52.17								
	6.กฟส.เมืองพัทลุง L (11)	พัทลุง	ร้อยละ	-	27.66	-	27.66								
	7.กฟส.หาดใหญ่ L	หาดใหญ่	ร้อยละ	-	21.43	-	21.43								
	8.กฟส.สุโขทัย-ลก M	สุโขทัย-ลก	ร้อยละ	-	48.65	-	48.65								
	9.กฟส.เบตง M	เบตง	ร้อยละ	-	35.71	-	35.71								
	10.กฟส.สายบุรี M	สายบุรี	ร้อยละ	-	13.85	-	13.85								
	11.กฟส.ระโนด M	ระโนด	ร้อยละ	-	50.00	-	50.00								
	12.กฟส.สะเดา M	สะเดา	ร้อยละ	-	26.00	-	26.00								
	13.กฟส.จะนะ M	จะนะ	ร้อยละ	-	26.76	-	26.76								
	3.6 ติดตามการจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขบวนผู้ใช้ไฟ	กฟต.3	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	กบพ.	ผจพ./ผจร.กบพ.				
3.6.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตขบวนผู้ใช้ไฟ 2568	ข้อมูล ณ เดือน ม.ค.68														
เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค.2568	กฟต.3	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	กบพ.	ผจพ.กบพ.					
3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-มี พัสดุจาก location 0021							ข้อมูล ณ เดือน ม.ค.68								
เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กฟต.3	ครั้ง	1	-	1	-	1	-	กบพ.	ผจพ./ผจร.กบพ.					
3.7 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดुरอง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขบวนทุน (I) และงบโครงการ (P)															
เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2568	กฟต.3	ครั้ง	1	-	1	-	1	-	กบพ.	ผจพ./ผจร.กบพ.					
4.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า)	กฟต.3	ร้อยละ	100.00	99.23	100.00	99.32	100.00	99.32	กฟฟ.	ผจพ.กบพ					
เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100															
34 กฟฟ.															
1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	100.00	98.29	100.00	98.28									

	2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	100.00	98.91	100.00	100.00				
	5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	100.00	98.66	100.00	98.68				
	6.กฟส.ระแงะ	ระแงะ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	7.กฟส.รือเสาะ	รือเสาะ	ร้อยละ	100.00	93.94	100.00	93.75				
	8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	100.00	90.91	100.00	95.24				
	9.กฟส.สุโงโก-ลก (M)	สุโงโก-ลก	ร้อยละ	100.00	99.17	100.00	99.17				
	10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	100.00	99.50	100.00	100.00				
	16.กฟส.ละงู	ละงู	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ร้อยละ	100.00	97.01	100.00	100.00				
	18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ร้อยละ	100.00	98.27	100.00	98.95				
	19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	99.15				
	20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ร้อยละ	100.00	99.02	100.00	97.14				
	21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ร้อยละ	100.00	97.67	100.00	97.62				
	22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ร้อยละ	100.00	99.80	100.00	99.59				
	23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ร้อยละ	100.00	99.19	100.00	99.38				
	25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ร้อยละ	100.00	99.42	100.00	98.86				
	26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ร้อยละ	100.00	99.38	100.00	99.38				
	27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ร้อยละ	100.00	99.46	100.00	100.00				
	28.กฟส.สทิงพระ	สทิงพระ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ร้อยละ	100.00	99.26	100.00	99.26				
	30.กฟส.พังงา	พังงา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ร้อยละ	100.00	99.35	100.00	98.70				
	32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	95.00				
	34.กฟส.เทพา	เทพา	ร้อยละ	100.00	95.24	100.00	100.00				
4.2 ความคุ้มค่าตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน) เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100	กฟผ.3	ร้อยละ	100.00	77.75	100.00	85.76	100.00	85.76	กฟผ.	ผขฟ.กบฟ	
	34 กฟผ.										
	1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	100.00	98.60	100.00	98.59				
	2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	100.00	96.00	100.00	100.00				
	3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	100.00	93.33	100.00	100.00				
	4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	100.00	92.31	100.00	98.91				
	5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	100.00	98.59	100.00	96.55				
	6.กฟส.ระแงะ	ระแงะ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00				
	7.กฟส.รือเสาะ	รือเสาะ	ร้อยละ	100.00	90.63	100.00	90.32				
	8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	100.00	76.19	100.00	95.24				
	9.กฟส.สุโงโก-ลก (M)	สุโงโก-ลก	ร้อยละ	100.00	85.71	100.00	90.76				
	10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	100.00	18.70	100.00	76.05				
	11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	100.00	5.71	100.00	94.29				
	12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	100.00	97.70	100.00	100.00				
	13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ร้อยละ	100.00	25.93	100.00	77.00				
	14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	100.00	79.49	100.00	97.44				
	15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	100.00	87.88	100.00	88.38				

	16.กฟส.ละงู 17.กฟส.ควนกาหลง 18.กฟส.พัทลุง (L) 19.กฟส.ตะโหมด 20.กฟส.ควนขนุน 21.กฟส.ปากพะยูน 22.กฟส.สงขลา (L) 23.กฟส.สิงหนคร 24.กฟส.หาดใหญ่ (L) 25.กฟส.รัตภูมิ 26.กฟส.นาหม่อม 27.กฟส.ระโนด (M) 28.กฟส.สทิงพระ 29.กฟส.สะเดา (M) 30.กฟส.พังงา 31.กฟส.จะนะ (M) 32.กฟส.นาทวี 33.กฟส.สะบ้าย้อย 34.กฟส.เทพา	ละงู ควนกาหลง พัทลุง ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน สงขลา สิงหนคร หาดใหญ่ รัตภูมิ นาหม่อม ระโนด สทิงพระ สะเดา พังงา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	67.69 28.13 22.71 46.09 54.35 21.43 96.49 98.75 88.58 94.05 27.39 98.32 72.22 57.09 98.55 95.27 93.10 100.00 98.61	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	68.46 79.69 26.10 46.55 70.53 21.95 98.56 98.76 96.15 94.12 26.11 99.44 72.22 73.00 100.00 97.32 96.61 100.00 100.00				
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	5. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบ Dashboard ดังนี้ (1) ลูกหนี้ (2) งานก่อสร้าง (AUC และ C02.2) (3) งบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) (4) การตรวจสอบมิเตอร์และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ (5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน (6) การจดหน่วยและการประมวลผลบิล (7) ธุรกิจเสริม (8) การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย มีการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่ถูกต้องและรายงานตามกรอบเวลาที่กำหนด	สายงาน กค <									

หมายเหตุ : แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน

ข้อ 1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) เปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักที่รายงานข้อมูลจาก ผขฟ.กบฟ. เป็น ผคป.กบฟ.

แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน

ข้อ 3.5 เจริญเบิกงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ เปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักที่รายงานข้อมูลข้อย่อย 3.5.1-3.5.3 จาก ผบศ.กบฟ. เป็น กรม.

