



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๘
เลขรับที่ ๒๗๑๐

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขรับที่ 2610
วันที่ 11 ก.ย. 2558

จาก กคส.

ถึง ผสส.

เลขที่ กคส.(จค.3) 1569 /2558

วันที่ 8 ก.ย. 2558

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี

เรียน อ.ผ.สส. ผ่าน ร.ผ.สส.

1. เรื่องเดิม

ตามบันทึก กคส.(จค.3) 1731/2556 อนุมัติหลักการ ผวก. ลว. 24 ธ.ค. 2556 ให้จัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย จำนวน 42 แห่ง ตั้งแต่ ม.ค. 2557-ธ.ค. 2559 ระยะเวลา 3 ปี มีค่าใช้จ่ายในวงเงิน 85 ล้านบาท และให้ กคส. ร่วมกับ กฟช. ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก โดยให้ กคส. เป็นผู้ขออนุมัติ รผก. (ส) ดำเนินโครงการในแต่ละแห่ง และให้ กปง. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

กคส. ผสส. ร่วมกับ กฟต.3 และ กฟฟ. ในสังกัด สำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบการติดตั้งและปรับปรุงระบบส่องสว่างภายในมัสยิดกลาง จ.ปัตตานี โดยได้จัดทำแบบตามแผนผังเลขที่ LED-CSR05/5810 จำนวน 7 แผ่น และได้ทำการสืบราคาค่าอุปกรณ์ตามท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุดของแต่ละรายการจากผู้เสนอราคา และอัตราค่าแรงงานตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556 ในการกำหนดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,728,180.08 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสตางค์) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารแนบ 2)

1) ปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	เป็นเงิน	1,606,586.08 บาท
2) ป้ายโลหะประชาสัมพันธ์โครงการ	เป็นเงิน	41,594.00 บาท
3) พิธีเปิดและส่งมอบโครงการฯ	เป็นเงิน	80,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,728,180.08 บาท

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กคส. พิจารณาแล้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประหยัดพลังงาน ทำนุบำรุงศาสนา ลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาดวงโคมไฟฟ้า ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

3.1 ให้ กคส. ผสส. ผปส. และ กฟต.3 ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,728,180.08 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสตางค์) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายจากศูนย์ต้นทุน กคส. Z105022000 และระบุในช่องข้อความของระบบ SAP โดยพิมพ์ขึ้นต้นว่า CSR05 ก่อนรายละเอียดอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังนี้

3.1.1 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED ตามแผนผังเลขที่ LED-CSR05/5810 จำนวน 7 แผ่น เป็นเงิน 1,606,586.08 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทแปดสตางค์) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี 53065050

3.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดพิธีเปิดและส่งมอบโครงการฯ เป็นเงิน 80,000.-บาท และค่าจัดทำป้ายโครงการถาวร เป็นเงิน 41,594.- บาท รวมเป็นเงิน 121,594.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เบิกจ่ายจากค่าประชาสัมพันธ์อื่น รหัสบัญชี 53021020


3.2 ให้ อช.ต.3 เป็นผู้มีอำนาจในการ กำหนดราคากลาง กำหนดสเปค จัดซื้อ สั่งซื้อ สั่งจ้าง และส่งจ่ายเงิน ตามข้อบังคับ PEA รายละเอียดตามข้อ 3.1

3.3 ให้ ฝปส. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

3.4 ให้ กฟต.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายแจ้งให้ กคส. ทราบ เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ


3.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินโครงการ ตามข้อ 3.1 ให้ กฟต.3 ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ รผก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส) พิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.1-3.5 ต่อไป


(นายวัฒนะ ลิ้มปันท้วดี)


อก.คส.

เรียน รผก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส) 5 ก.ย. 2558
เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติตามข้อ 3.1-3.5
ต่อไป


(นางจุฑาพรรณ แก้ววัฒนะบวร)
อ.ฝ.สส.
๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘


(นายมนูญ จันทรักษา)
รผก.(วก) รักษาการแทน รผก.(ส)
๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘

กคส.


(นางจุฑาพรรณ แก้ววัฒนะบวร)
อ.ฝ.สส.
๑๖ ก.ย. ๒๕๕๘



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคส.

เลขที่ กคส.(จค.3) 1731 /2556

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

เรียน อ.ส.ส. ผ่าน ร.ส.ส.

บันทึก

ผู้ว่าฯ ร.
เลขรับที่ 7052
วันที่ 24 ธ.ค. 2556
เวลา 11-01/6

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๖
เลขรับที่ ๓๖๐๕

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขรับที่ 3261
วันที่ 23 ธ.ค. 2556

สำนักรองผู้ว่าการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขรับที่ 3601
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๖

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกเลขที่ กกก.(ปป) 715/2555 ลว. 10 เม.ย. 2555 แจ้งข้อสังเกตคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2555 วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 มติที่ประชุมเห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. โดยมีข้อสังเกต ข้อ 5 งานทำนุบำรุงศาสนา เช่น การที่ได้มีโครงการติดตั้งโคมไฟหลอด LED ที่พระธาตุพนม ดำเนินการแล้วเสร็จ ในการดำเนินการในปีต่อไป ขอให้พิจารณาเรื่องโบราณวัตถุหรือพระบรมธาตุที่สำคัญในแต่ละภาค หรือจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดด้วยก็ได้ โดยมอบหมายให้ ร.มก.(ส) พิจารณา (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามบัญชา ผวก. ลงวันที่ 2 ต.ค. 2556 (บันทึกเลขที่ กคส.(จค.3)1221/2556 ลว. 20 ก.ย.2556) ให้ขยายผลการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยโคมไฟหลอด LED ในโบราณสถาน ติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงาน และประชาสัมพันธ์ (เอกสารแนบ 2)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา กฟผ. มุ่งสู่การเพิ่มสมรรถนะขององค์กร รองรับความท้าทายในอนาคต ก้าวสู่องค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ข้อ 2 Road to LED เป็นผู้นำในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วน (เอกสารแนบ 3)

2.2 แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งมีการขยายตัวสูง มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ทำให้เกิดการสร้างงานและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 (เอกสารแนบ 4)

2.3 กคส. ได้ ขอความอนุเคราะห์ กฟผ. สำรวจระบบไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งโบราณสถานที่สำคัญหรือแหล่งมรดกโลกเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการติดตั้งโคมพร้อมหลอดประหยัดพลังงานไฟฟ้า LED จำนวน 89 แห่ง (เอกสารแนบ 5)

2.4 จากการรวบรวมข้อมูลโบราณสถานที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยจากสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร จำนวน 22 แห่ง การจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ สถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจำนวน 8 แห่ง และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 51 แห่ง พระธาตุประจำราศี 12 แห่ง (เอกสารแนบ 6)

2.5 กคส. ได้คัดเลือกสถานที่เพื่อจัดทำโครงการจำนวน 42 แห่ง (เอกสารแนบ 7) โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ในการดำเนินโครงการดังนี้

- 1) สถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
- 2) จำนวนนักท่องเที่ยว
- 3) ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี
- 4) สถานที่จัดทำโครงการมีการกระจายตัวตามเขตต่างๆ ทั่วประเทศ

2.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานทำนุบำรุงศาสนาและการท่องเที่ยวของประเทศ กคส. ฝสส. จึงได้จัดทำแผนงานส่งเสริมการใช้หลอด LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย โดยมีรายละเอียด ตาม (เอกสารแนบ 8)

2.6.1 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้หลอด LED ในโบราณสถาน สถานที่สำคัญ และแหล่งมรดกโลก เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประหยัดพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหลอดไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยสู่ภูมิภาค และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ PEA ในด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.6.2 เป้าหมายการดำเนินการ 42 แห่ง รวม 3 ปี

2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2557 – ธันวาคม 2559

2.6.4 ลักษณะของโครงการเป็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED

2.6.5 งบประมาณ กคส. ฝสส. ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED โดยใช้ข้อมูลจากการดำเนินโครงการ กฟภ. ส่งเสริมการใช้หลอด LED ให้โบราณสถานที่ผ่านมา เช่น พระธาตุหริภุญชัย และ พระธาตุพนม ข้อมูลสถิติค่าไฟฟ้า ปริมาณนักท่องเที่ยว และขนาดพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวมจำนวน 42 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น 85 ล้านบาท (แปดสิบห้าล้านบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (เอกสารแนบ 9) ดังนี้

- ปี 2557 จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 20 ล้านบาท

- ปี 2558 จำนวน 16 แห่ง เป็นเงิน 32 ล้านบาท

- ปี 2559 จำนวน 17 แห่ง เป็นเงิน 33 ล้านบาท

2.6.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ลดการใช้พลังงาน จากระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยหลอดไฟ LED
- 2) ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA
- 4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

2.7 การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ของหลอดไฟ LED

1) ข้อดี

- ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 70% ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 12,095,365.- บาท (เมื่อดำเนินการปรับปรุงครบทั้ง 42 แห่ง)
- ลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 3,023,841 หน่วยต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO₂) ได้ประมาณ 1,546 ตันต่อปี (3,023,841x0.5113/1,000) (เมื่อดำเนินการปรับปรุงครบทั้ง 42 แห่ง)
- อายุการใช้งานประมาณ 50,000 ชม. มากกว่าแบบเดิมประมาณ 2.5 เท่า
- ไม่มีแสง UV
- ใช้เวลาในการเปิด-ปิด รวดเร็ว (1 วินาที)
- ลดงบประมาณการซ่อมแซมบำรุงรักษา
- สามารถเลือกเลนส์การกระจายแสงแบบ Wide (สำหรับส่องบริเวณกว้าง) และแบบ Narrow (สำหรับส่องบริเวณที่แคบและเป็นจุด)
- ไม่ต้องใช้บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ เป็นการลดต้นทุนและปริมาณการใช้ไฟ

2) ข้อเสีย

- ปัจจุบันยังมีราคาสูง

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กคส.ฟสส. พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้หลอด LED ในโบราณสถาน สถานที่สำคัญ และแหล่งมรดกโลก ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยสู่ภูมิภาค และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ PEA ในด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรขออนุมัติหลักการดังนี้

3.1 ให้จัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย จำนวน 42 แห่ง โดยดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างจากเดิมเป็นหลอดไฟ LED ตั้งแต่มกราคม 2557 - ธันวาคม 2559 เป็นระยะเวลา 3 ปี มีค่าใช้จ่ายในวงเงิน 85 ล้านบาท (แปดสิบห้าล้านบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายละเอียดตามข้อ 2.6 โดยให้ กปง. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

3.2 ให้ กคส. ฟสส. ร่วมกับ กฟข. ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย รวมถึงการประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก เช่น กรมศิลปากร กรมศาสนา ฯลฯ โดยให้ กคส. เป็นผู้ขออนุมัติดำเนินโครงการในแต่ละแห่ง

3.3 ให้ รผก.(ส) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการดำเนินโครงการฯ ตามข้อ 3.2

3.4 ให้ ผปส. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน รผก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส) พิจารณา นำเสนอ ผวก. อนุมัติในหลักการตามข้อ 3.1 - 3.4 ต่อไป

อนันต์ ลิ้มพานิชย์
(นายวันนะ ลิ้มพานิชย์)

ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม

เรียน รผก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส)

เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรด
นำเสนอ ผวก. อนุมัติในหลักการตามข้อ 3.1 -
3.4 ต่อไป

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ
โปรดอนุมัติในหลักการ ตามข้อ 3.1-3.4
ต่อไปด้วย.

(นางจุฑาพรรณ แก้ววัฒนะบวร)
อ.ฟ.สส.

อนุมัติในหลักการตามเสนอ

ผ.ส.ร.

๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖

* กคส.

ผ.ร.ก.บ.

(นายนำชัย หล่อวัฒนะตระกูล)
ผวก.

(นายสาธิต รุ่งจิรณานนท์)นางจุฑาพรรณ แก้ววัฒนะบวร

รผก.(ส)

26 ธ.ค. 2556

อ.ฟ.สส.

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๖

24 ธ.ค. 2556

กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 9927 โทรสาร 9929

(นายสาธิต รุ่งจิรณานนท์)

รผก.(ส)

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ - 7 เม.ย. 2558
เลขรับที่ 826

จาก กฟภ.จ.ปัตตานี ถึง กคส.
เลขที่ ปท. ๑๕๒๖ / ๕๔ วันที่ 2 เมษายน 2558
เรื่อง แจ้งรายชื่อสถานที่ดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ปี 2558
อ้างอิง กคส.(จค.3)424/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน อก.คส.

ตามบันทึกที่อ้างถึง กฟภ.จ.ปัตตานี ขอแจ้งรายชื่อสถานที่ดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ปี 2558 ตามที่ได้ประสานงานกับทาง กฟต.3 ดังนี้.-

1. มัสยิดกรือเซะ วงเงิน 370,321.85 บาท
2. ~~มัสยิดกรือเซะ~~ วงเงิน 1,012,624.18 บาท *
3. วัดช้างให้ปัตตานี วงเงิน 618,579.48 บาท
4. สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วงเงิน 552,244.54 บาท

อนึ่ง กฟภ.จ.ปัตตานี ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ส่งให้ทาง กคส.พิจารณาแล้วทั้ง 4 งาน โดยส่งผ่านทาง nattawan.soi@gmail.com แล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

25/5/10

(นายชาญชัย อนันตศิริรัตน์)
ชก.ปน.รักษาการแทน ผชก.ปน.

นอ ๕
๐๙๐๔(๕)
๐๙๐๔(๑)
๐๙
๕ ๑๕๕๓

น.ก. ๖
น.ก. ๖
๖ ๑๕๕๓