




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ สนง.สีเขียวก ถึง กฟต.๓
เลขที่ ต.๓ - กอก.(พอ.) - วันที่
เรื่อง. นำส่งแผนการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.๓ ประจำปี ๒๕๖๑
เรียน อช.ต.๓



เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.๓ ประจำปี ๒๕๖๑
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย เป็นตามนโยบาย ผวก. และสามารถขยายผลได้ตามข้อสั่งการของ อช.ต.๓
คณะกรรมการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.๓
จึงขออนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการต่อไป ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายพนมรังก์ นิลพัฒน์)

รฟ.วบ.ต.๓ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๑

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กฟต.๓

ที่ ต.๓-กอก.(พอ) ๓๐๖/๒๕๖๑

เรียน อฟ.วบ.ต.๓, อฟ.บพ.ต.๓, อฟ.ปป.ต.๓, กฟฟ.ชั้น ๑

ผจก.กฟฟ.ชั้น ๒ - ๓, อก.อก.ต.๓, นบพ.๑๑, ลข.๙ กฟต.๓

อนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายไพฑูรย์ ว่องวิริยะยุทธ์)

อช.ต.๓

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๑

เรียน ☐ ผจก.กฟอ.จะนะ ☐ ผจก.กฟส.เขตสงขลา
☐ ผจก.กฟส.อ.สะบ้าย้อย ☐ ผจก.กฟส.อ.เทพา
☒ ขจก.(ท) ☒ ขจก.(ข)
☒ นบพ ☒ ผท.๕
☒ ผค. ๓๓/๒๕๖๑

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
☐ เพื่อทราบ
☐ อื่นๆ.....

(นายอนารัตน์ หงวนสุ)

ผจก.กฟอ.จะนะ

- ๙ ก.พ. ๒๕๖๑

ผพอ.กอก.ต.๓

ดาวเทียม (๔๓)๑๐๙๖๔

แผนการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.๓ ประจำปี ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา																											
		ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.			
		๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)																												
๒	ติดตามความก้าวหน้า กฟฟ.ที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว																												
	ครั้งที่ ๑ : ติดตาม , ให้คำปรึกษาการทำโครงการฯ																												
	ครั้งที่ ๒ : Pre-Audit โดย Auditor กฟต.๓																												
	ระดับประเทศ																												
๓	ขยายผลการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว																												
	- จัดอบรมให้แก่ กฟฟ.ชั้น ๑ - ๓ ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ																												
	- ตรวจประเมินการดำเนินการฯ หลังจากได้รับการอบรมฯ																												
๔	ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๑																												

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพนมวิงก์ นิลพัฒน์)

รฟ.วบ.ต.๓ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๑

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามฯ โครงการสำนักงานสีเขียว

อนุมัติ

(นายไพบุลย์ ว่องวีระยุทธ)

อช.ต.๓

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๑