



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หัวหน้าคณะทำงานมติที่ ๒
เลขที่ น.๓ นร.เนน.๖ ๑๕๐๑

ถึง ผจก.กฟอ.นร.

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๐.

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 1 (ม.ค.- ธ.ค.2559) ประจำปี 2559 ของ กฟอ.นร.

เรียน ผจก.กฟอ.นร.

ตามที่ กฟอ.นร. ได้รับอนุมัติให้มีการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ปี 2559 เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้กับ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.นร. นั้น คณะทำงานมติที่ 2 ขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59 (12 เดือน) ดังนี้

ที่	วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติจัดซื้อ	สูง(+)/ต่ำ(-) กว่าราคา งบประมาณ (บาท)	สูง(+)/ต่ำ(-) กว่าราคา งบประมาณ (%)
1	ตกลงราคา (544โครงการ)	27,645,601.56	27,578,989.56	-66,612.00	- 0.24
2	สอบราคา (4โครงการ)	2,217,600.00	2,053,600.00	-164,000.00	-7.40
3	ประกวดราคา (-โครงการ)	-	-	-	-
4	e-Auction (-โครงการ)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		29,863,201.56	29,632,589.56	-230,612.00	-0.77

1. ร้อยละของจำนวนโครงการ

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2559 กฟอ.นร. มีโครงการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 548 โครงการ ดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์

2. วิธีการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง

2.1 การจัดซื้อ - จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน 544 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 27,645,601.56 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ 27,578,989.56 บาท จัดซื้อต่ำกว่าราคางบประมาณ 66,612 บาท คิดเป็น 0.24%

2.2 การจัดซื้อ - จัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา จำนวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,217,600.00 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ 2,053,600.00 บาท จัดซื้อต่ำกว่าราคางบประมาณ 164,000.00 บาท คิดเป็น 7.40%

2.3การจัดซื้อ - จัดจ้าง

2.3 การจัดซื้อ - จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4 การจัดซื้อ - จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

3. การเปรียบเทียบผลการดำเนินการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากตารางดังกล่าวข้างต้น กพอ.นร. ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 29,863,201.56 บาท และได้รับอนุมัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง วงเงินทั้งสิ้น 29,632,589.56 บาท วงเงินอนุมัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 230,612.00 บาท คิดเป็น 0.77% ผลเนื่องจากการเจรจาต่อรองกับผู้ขายเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. และ การจัดซื้อ - จัดจ้าง ของ กพอ.นร. ได้ดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

ปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง

1. เนื่องจากการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งมีขั้นตอนในการทำงานที่ซับซ้อน จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนของกระบวนการ ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ส่งผลทำให้เกิดการจัดหาพัสดุล่าช้า และใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ของบางประเภทงาน เช่น งานจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ที่จะแปรผันตามจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด ระยะเวลา ซึ่งเมื่องบประมาณหมด กพอ.นร. จะต้องดำเนินการของงบประมาณเพิ่มเติมจาก กฟผ. 3

3. ราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรรของพัสดубางรายการ มีราคาต่ำกว่าราคากลางที่ กฟผ. กำหนด (ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจัดซื้อ นั้น จะใช้ราคากลางเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดซื้อทุกครั้ง)

ข้อเสนอแนะ - แนวทางแก้ไข การดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง


1. เมื่อ กพอ.นร. ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ควรเร่งรัดดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ เพื่อให้พัสดุมิเพียงพอต่อการใช้งาน

2. มีการจัดทำ Check List เพื่อควบคุมกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่ กฟผ. กำหนด

3. ในกรณีที่ได้มีการจัดซื้อที่สูงกว่าราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรร กพอ.นร. ได้มีการเปรียบเทียบราคาจัดซื้อครั้งก่อนจาก กฟผ. ข้างเคียง ประกอบการนำเสนออนุมัติจัดซื้อทุกครั้ง เพราะหากไม่ดำเนินการจัดซื้อ อาจส่งผลเสียหายกับ กฟผ.


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ณ.นร.

- กพอ.นร. : 

(นายประวิทย์ ทวีศักดิ์)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กพอ.นร


(นางกนกพรรณ ศิริวัฒน์)

นพด.๖ ผคบ.กพอ.นร.

เลขาคณะทำงานมติที่ ๒