

แผนปฏิบัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่

ด้าน Internal Process

**SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทกระบบงาน**

**OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจำหน่าย**

**OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจำหน่าย**

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

3 เมืองใหญ่

ด้าน Internal Process

- ไม่มากกว่า..... นาที/รายปี
- ไม่มากกว่า..... นาที/รายปี

[illegible]

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

(Internal Process)

11-00 SAFI & SAIDI

What Internal Process

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟผ.บญ. ประจำปี 2561

ด้านกระบวนการภายใน

หัวข้อ SAIFI & SAIDI

ด้าน Internal Process

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟผ.บญ. ประจำปี 2561

ด้านกระบวนการภายใน

หัวข้อ SAIFI & SAIDI

ด้าน Internal Process

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เดือน													10 ผู้รับผิดชอบ	
		แผน ผล	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61		
1. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1.2 กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI 1.2.2 งานตรวจตราและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1.2.2.1 ระบบสายส่ง 115 kV เป้าหมาย ตรวจตราอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM4 ได้ 100% เป้าหมายการแก้ไข แก้ไขพร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM2 ได้ 100%		กฟผ.3 ดำเนินการ													กปน.ฉ.3
วัด KPI ด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	บญ. 100%	แผน													สรุป	
0	ปทย. 100%	ผล													สรุป.	
	กจ 100%	แผน													สรุป.	
ไม่วัด กฟผ.หน่วยงาน กฟผ.3 ดำเนินการ	รวม 100%	ผล														
		แผน														
		ผล														
1. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1.2 กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI 1.2.2 งานตรวจตราและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1.2.2.2 ระบบจำหน่าย 22 kV เป้าหมาย ตรวจตราอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง พร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM4 ได้ 100% เป้าหมายการแก้ไข แก้ไขพร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM2 ได้ 100% เป้าหมาย 1758.34 วงจร กม.		กฟผ.3 กำหนดให้ กฟอ.บญ. 1758.34 วงจร กม.													กปน.ฉ.3
วัด KPI ด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	บญ. 802.00 กม.	แผน	-	-	802	-	-	-	-	-	802	-	-	-	สรุป	
		ผล	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		
1	ปทอ. 442.00 กม.	แผน	-	-	442	-	-	-	-	-	442	-	-	-	สรุป.	
		ผล	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		
	กจ 517.00 กม.	แผน	-	-	517	-	-	-	-	-	517	-	-	-	สรุป.	
		ผล	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		
	รวม 1,761.00 กม.	แผน	-	-	1761	-	-	-	-	-	1761	-	-	-		
		ผล	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

(Internal Process)

11-00 SAFI & SAIDI

Why Internal Process

[illegible]

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

(Internal Process)

11-00 SAIFI & SAIDI

Why Internal Process

[illegible]

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

(Internal Process)

11-00 SAFI & SAIDI

What Internal Process

[illegible]

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

(Internal Process)

11.000 SAFI & SAIDI

What Internal Process

[illegible]

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

(Internal Process)

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟผ.บญ. ประจำปี 2561

ด้านกระบวนการภายใน

หัวข้อ SAIFI & SAIDI

ด้าน Internal Process

[illegible]

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟผ.บญ. ประจำปี 2561

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
(Internal Process)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

SO2 มุ่งส่งเสริมการที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

หัวข้อ Loss

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

ด้าน Internal Process

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ 5.28

โดยมี Non-Technical Loss ไม่เกินร้อยละ 1

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เดือน													10 ผู้รับผิดชอบ
		แผน ผด	ม.ก. 61	ก.พ. 61	มี.ก. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	
6. Non-Technical Loss	6. Non-Technical Loss														กบอ.อ.3
	6.1 สับเปลี่ยนมอเตอร์ตามวาระ(15 ปีขึ้นไป) ทั้ง 1 เฟส 3 เฟส														กฟผ.
	เป้าหมายกฟผ.3 87,231 เครื่อง														
	(สับเปลี่ยน 20% ของมอเตอร์ที่ติดตั้งเกิน15ปี) 1 เฟส 15 ปี 3 เฟส 10 ปี														
	กฟผ.บญ. รับผิดชอบ 3,280 เครื่อง														
	กฟผ.บญ. รับผิดชอบ 5,954 เครื่อง														
	(1 เฟส= 5,890 เครื่อง , 3 เฟส =64 เครื่อง โดย กฟผ.3 ระบุหมายเลข PEA มาให้)														
วัด KPI ด้านมอเตอร์	บญ. 1677 เครื่อง	แผน	0	0	300	300	300	300	150	150	177	-	-	-	ผมต.
1	0	ผด										-	-	-	
	ปทช. 1765 เครื่อง	แผน	0	0	251	251	251	251	254	254	253	-	-	-	ผมต.
	0	ผด										-	-	-	
จำนวนมอเตอร์ปีนี้ กฟผ.3 จะกำหนด PEA มอเตอร์ให้	กง 2512 เครื่อง	แผน	0	0	360	360	360	360	360	360	352	-	-	-	ผมต.
	0	ผด										-	-	-	
ปรับเป้าหมายใหม่เป็น 5900 เครื่อง (ประชุม 12 ก.พ. 61)	รวม 5,954 เครื่อง	แผน	0	0	911	911	911	911	764	764	782	-	-	-	
ทผ.มต. แจ้งที่ประชุม 28-3-61	0	ผด										-	-	-	
6. Non-Technical Loss	6.2 ตรวจสอบเครื่องวัด(มิเตอร์)ให้แสดงค่าที่ตรงทุก 3 ปี ของมิเตอร์														กบอ.อ.3
	ประเภทบ้านอยู่อาศัย														กฟผ.
วัด KPI ด้านมิเตอร์	เป้าหมายกฟผ.3 ปี 60 581,822 เครื่อง														
	กฟผ.บญ. รับผิดชอบ 32,455 เครื่อง														
1	ตรวจสอบปีละ 34% ของมิเตอร์ที่ติดตั้งในปัจจุบัน ประกอบด้วย														
	1) การตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ														
	2) รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติทุกกรณี(0 หน่วย,หน่วยผิดปกติ,บ้านหน่วย)														
	3) การสับเปลี่ยนมิเตอร์ทุกกรณี														
	4) กลุ่มผู้ใช้ไฟร่องขอ														
	บญ. 14,655 เครื่อง	แผน	0	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,845	-	-	-	ผมต.
	0	ผด										-	-	-	
	ปทช. 8,900 เครื่อง	แผน	0	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,120	1,120	-	-	-	ผมต.
	0	ผด										-	-	-	
	กง 8,900 เครื่อง	แผน	0	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,120	1,120	-	-	-	ผมต.
	0	ผด										-	-	-	
	รวม 32,455 เครื่อง	แผน	0	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,070	4,085	-	-	-	
	0	ผด										-	-	-	

**SO₂ มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน**

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

[illegible]

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
SO2 มุ่งส่งเสริมการที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OMI การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OMI การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ 5.28

โดยมี Non-Technical Loss ไม่เกินร้อยละ 1

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ
- ไม่ห้อยกว่าร้อยละ.....

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟผ.บญ. ประจำปี 2561
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
(Internal Process)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

หัวข้อ Loss

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

ด้าน Internal Process

4. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่าร้อยละ 5.28
โดยมี Non-Technical Loss ไม่เกินร้อยละ 1

7. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่าร้อยละ
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เดือน													10 ผู้รับผิดชอบ
		แผน ผล	ม.ก. 61	ก.พ. 61	มี.ก. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	
6. Non-Technical Loss	6.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์รุ่นข้อ VSPR ทุกเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	ไม่วัด กฟฟ. หน่วยงาน ดำเนินการโดย กฟผ.3													กบฉ.ฉ.3
วัด KPI ด้านมิเตอร์	กฟผ.3 ปี 60 97 เครื่อง เป้าหมาย กฟผ.บญ. 5 เครื่อง														กฟผ.
0	บญ. 5 เครื่อง	แผน				5									ผมต.
		ผล				-									
	ปทช. - เครื่อง	แผน				-									ผบต.
		ผล				-									
ไม่วัด กฟฟ. หน่วยงาน	คง - เครื่อง	แผน				-									ผบต.
		ผล				-									
	รวม 5 เครื่อง	แผน				5									
		ผล													
6. Non-Technical Loss	6.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรง มิเตอร์ AMR ประกอบ CT แร่ตัด / CT,VT แรงสูง ที่หน่วยงาน ทุกเครื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	กฟผ.3 ดำเนินการ ไม่วัด กฟฟ. หน่วยงาน ข้อมูลไม่ตรงกับ กบฉ.													กบฉ.ฉ.3
	กฟผ.3 5,444 เครื่อง ปี 60 กฟผ.บญ. 202 เครื่อง														กฟผ.
วัด KPI ด้านมิเตอร์	บญ. 110 เครื่อง	แผน	0	14	14	14	14	14	14	14	12	-	-	-	ผมต.
0	0	ผล										-	-	-	
	ปทช. 50 เครื่อง	แผน	0	6	6	6	6	6	6	7	7	-	-	-	ผบต.
	0	ผล										-	-	-	
ไม่วัด กฟฟ. หน่วยงาน	คง 42 เครื่อง	แผน	0	5	5	5	5	5	5	6	6	-	-	-	ผบต.
	0	ผล										-	-	-	
กฟผ.3 ผสม.รายงานเป็นแผน 202 เครื่อง	รวม 202 เครื่อง	แผน	0	25	25	25	25	25	25	27	25	-	-	-	
กฟผ.บวิทญู เปิดบัญชีงานในระบบ เพื่อให้เห็นข้อมูล	0	ผล										-	-	-	

แผนปฏิบัติการ กฟผ.บญ. ประจำปี 2561

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

(Internal Process)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

หัวข้อ Loss

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

ด้าน Internal Process

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ 5.28

โดยมี Non-Technical Loss ไม่เกินร้อยละ 1

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เดือน													10 ผู้รับผิดชอบ
		แผน ผล	ม.ก. 61	ก.พ. 61	มี.ก. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	
6. Non-Technical Loss	6.7 ตรวจสอบ และแก้ไข ความผิดปกติของมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง ที่ได้รับแจ้งเตือนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ให้ได้ 100% กฟผ.3 100% มิเตอร์ AMR ปี 61 มี 202 เครื่อง														กบฉ.ฉ.3 กฟผ.
	วัด KPI ด้านมิเตอร์														
	1														
	ผลดำเนินการ														
	ปชย. เครื่อง	แผน	0	0	0	0	0								ผมต.
	ปชย. เครื่อง	แผน	0	0	0	0	0								ผมต.
	คง เครื่อง	แผน	0	0	0	0	0								ผมต.
	คง เครื่อง	แผน	0	0	0	0	0								
	รวม เครื่อง	แผน	0	0	0	0	0								
		ผล													
6. Non-Technical Loss	6.8 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูงประกอบ CT , VT ทุกเครื่อง (ไม่รวมมิเตอร์ AMR) ปีละ 1 ครั้ง(สถานะต้นปี 59 ตามจำนวนที่ติดตั้ง) กฟผ.3 1,262 เครื่อง กำหนด ให้บัญชีอยู่ 36 เครื่อง														กบฉ.ฉ.3 กฟผ.
	วัด KPI ด้านมิเตอร์														
	1														
	อยู่ระหว่างตรวจสอบยอดที่แท้จริงกับ ผมม.กบฉ.ฉ.3 เนื่องจาก ผมต.บญ.ดึง ข้อมูล ZDMR101 ไม่มีเตอร์ในพื้นที่ กฟผ.บญ.และสังกัดจำนวน 26 เครื่อง เท่านั้น														
	ผมม กำหนด เบิกให้ บญ. 36 เครื่อง														
	ปชย. 36 เครื่อง	แผน	-	5	5	5	5	5	5	6	-	-	-	-	ผมต.
	0	ผล	-								-	-	-	-	
	ปชย. เครื่อง	แผน	-								-	-	-	-	ผมต.
	คง เครื่อง	แผน	-								-	-	-	-	ผมต.
	คง เครื่อง	แผน	-								-	-	-	-	
	รวม เครื่อง	แผน	-	5	5	5	5	5	5	6	-	-	-	-	
	0	ผล	-								-	-	-	-	

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ 5.28

โดยมี Non-Technical Loss ไม่เกินร้อยละ 1

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ

[illegible]

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OMI การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OMI การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ 5.28

โดยมี Non-Technical Loss ไม่เกินร้อยละ 1

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ
- ไม่ร้อยละร้อยละ.....

[illegible]

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
SO2 มุ่งส่งเสริมการที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OMI การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OMI การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ 5.28

โดยมี Non-Technical Loss ไม่เกินร้อยละ 1

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ
- ไม่ร้อยละร้อยละ.....

[illegible]

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- ไม่ห้อยกว่าร้อยละ.....

[illegible]

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

[illegible]

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- ไม่ห้อยกว่าร้อยละ.....

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เดือน													10	
		แผน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ	
		ผล	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
7. Technical Loss	7.2 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 7.2.4 ปรับปรุง/เสริมระบบจำหน่ายแรงต่ำ														กคค.ฉ.3 ทฟอ.	
วัด KPI ด้านก่อสร้าง วัด KPI ด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา วัด KPI ด้านพัสดุ 1	เป้าหมาย ทฝอ.3 200 วงจร-กม. กำหนดให้บัวใหญ่ 7 วงจร กม.															สรุป.
	บัญชี. วงจร-กม.	แผน														
	ผล															
	ปทย. วงจร-กม.	แผน														
	ผล															
	กง วงจร-กม.	แผน														
สรุป. ดำรงข้อมูลไว้รอ เพื่อตั้งเป้าหมาย		ผล												สรุป.		
	รวม วงจร-กม.	แผน				200										
	0.00%	ผล														
9. Technical Loss	9.2 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 9.2.5 เเรจัดคัดจ่ายงานก่อสร้างเสริมระบบจำหน่ายที่ต้องสร้างแล้วเสร็จ เข้าใช้งานภายใน 30 วัน ทุกงานนับจากวันที่ตรวจผ่านมาตรฐาน (แผนเพิ่มเติม ทฝอ.3 จากแผนภาค)	ไม่มี Feeder ที่ต้องดำเนินการ ในพื้นที่ กฟอ.บัวใหญ่													สรุป.ฉ.3 ทฟอ.	
วัด KPI ด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	บัญชี. 0 วงจร-กม.	แผน													สรุป.	
		ผล													สรุป.	
0	ปทย. 0 วงจร-กม.	แผน														
		ผล														
ก่อสร้างแล้วเสร็จ..... งาน..... วงจร-กม.	กง 0 วงจร-กม.	แผน														
		ผล														
สรุป. รายงาน ไม่มี Feeder ในพื้นที่ บัวใหญ่ (0 Feeder) (สอดคล้องกับรายงานแผน สรุป.)	รวม 0 วงจร-กม.	แผน														
		ผล														
7. Technical Loss	7.4 ตรวจสอบ/ซ่อมแซม Fixed Capacitor แรงสูงที่หลุดชำรุด นำเข้าระบบภายในไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบ															กษบ.ฉ.3 ทฟอ.
	เป้าหมาย ทฝอ.3 100% ของจุดที่ตรวจสอบ															
วัด KPI ด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	บัญชี. 100%	แผน													สรุป.	
		ผล	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
0	ปทย. 100%	แผน														
		ผล	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
	กง 100%	แผน														
ไม่ประเมิน กฟฟ. หัวหน้างาน	รวม 100%	ผล	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		แผน														
		ผล	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทกระบบงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟผ.บญ. ประจำปี 2561
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
(Internal Process)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

หัวข้อ Loss

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

ด้าน Internal Process

4. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่าร้อยละ 5.28
โดยมี Non-Technical Loss ไม่เกินร้อยละ 1
7. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่าร้อยละ
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			เดือน												10 ผู้รับผิดชอบ	
				แผน ผล	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61		ธ.ค. 61
8. แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย	8.1 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน 8.1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส (ทุกเครื่อง) เป้าหมาย กฟผ. 3 9,762 เครื่อง ผมม.กำหนดเป้าหมาย บญ. 512 เครื่อง																กบอ.ด.3 กฟผ.
วัด KPI ด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	บญ.	230	เครื่อง	แผน	-	-	-	-	69	69	69	23	-	-	-	-	ศปบ.
1	ปทย.	146	เครื่อง	ผล	-	-	-	-					-	-	-	-	
				แผน	-	-	-	-	44	44	44	15	-	-	-	-	ศกป.
เปิดใบสั่งในระบบ	คจ	136	เครื่อง	ผล	-	-	-	-	41	41	41	14	-	-	-	-	ศกป.
				แผน	-	-	-	-					-	-	-	-	
ข้อมูลลงในระบบ ADS	รวม	512	เครื่อง	แผน	-	-	-	-	154	154	154	51	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-					-	-	-	-	
8. แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย	8.1 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน 8.1.2 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (30%) เป้าหมาย กฟผ. 3 3,168 เครื่อง ผมม.กำหนดเป้าหมาย บญ. 163 เครื่อง																กบอ.ด.3 กฟผ.
วัด KPI ด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	บญ.	71	เครื่อง	แผน	-	-	-	-	21	21	21	7	-	-	-	-	ศปบ.
1	ปทย.	39	เครื่อง	ผล	-	-	-	-					-	-	-	-	
				แผน	-	-	-	-	12	12	12	4	-	-	-	-	ศกป.
เปิดใบสั่งในระบบ	คจ	53	เครื่อง	ผล	-	-	-	-	16	16	16	5	-	-	-	-	ศกป.
				แผน	-	-	-	-					-	-	-	-	
ข้อมูลลงในระบบ ADS	รวม	163	เครื่อง	แผน	-	-	-	-	49	49	49	16	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-					-	-	-	-	

หัวข้อ GIS

(Internal Process)

4. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย

- ไม่ห้อยกว่าร้อยละ.....
- ไม่ห้อยกว่าร้อยละ.....
- ไม่ห้อยกว่าร้อยละ.....

[illegible]

[illegible]

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า

- ไม่น้อยกว่า ครัวเรือน

[illegible]

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

(Internal Process)

1. วัดถ้ำประแสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

SO2 มุ่งส่งผลกระทบต่อเป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทกระบบงาน

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

หัวข้อ งานก่อสร้าง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

1

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า

4. เป้าหมาย

1

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่า ครัวเรือน

[illegible]

หัวข้อ Doing Business (DB)

(Internal Process)

4. เป้าหมาย

100

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่า ครั้วเรือน

[illegible]

หัวข้อ Doing Business (DB)

(Internal Process)

4. เป้าหมาย

100

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่า ครั้วเรือน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

- ไม่น้อยกว่า ครั้วเรือน

[illegible]

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

-ความสำเร็จของการปฏิบัติงานก่อสร้างตามแผน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เดือน													10 ผู้รับผิดชอบ	
		แผน ผด	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61		
16. แผนงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพตาม	16.1 ดำเนินการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Closed E2(ยกเลิกงาน)) ทุกจบ		เป้าหมายรายเดือนตามที่ กบญ. กำหนด โดยจะเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน													กบญ.จ.3
วัตถุประสงค์ขององค์กร	(C.P,D)ทุกโครงการ(เฉพาะ กฟน,กฟภ,กขค.2) ในส่วนที่เกิดขึ้นก่อนปี 2561 ให้ได้ 100%														กฟภ.	
	ของจำนวนงานคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ยกเว้นงานที่ดิน - หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินการ)														(กคค.ดำเนินการ)	
วัด KPI ด้านก่อสร้าง	บญ. งาน	แผน														ผบป., ผคส.
วัด KPI ด้านบัญชี และการเงิน	ปทย. งาน	แผน													ผกป.	
วัด KPI ด้านพัสดุ		ผด														
	คง งาน	แผน														ผกป.
1		ผด														
ข้อมูลรายงานจากแผนกบัญชีก่อสร้าง และทรัพย์สิน	รวม งาน	แผน														
แผนกบัญชีรายงานข้อมูล	ดำเนินการให้ได้ 100%	ผด														
16. แผนงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพตาม	16.2 ดำเนินการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Closed E2(ยกเลิกงาน)) ทุกจบ		เป้าหมายรายเดือนตามที่ กบญ. กำหนด โดยจะเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน													กบญ.จ.3
วัตถุประสงค์ขององค์กร	(C.P,D)ทุกโครงการ(เฉพาะ กฟน,กฟภ,กขค.2) ในส่วนที่เกิดขึ้นปี 2561 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 50%		10%	20%	30%	30%	35%	40%	50%	53%	70%	80%	90%	90%	กฟภ.	
	ของจำนวนงานที่ดินขึ้นในไตรมาส 1-2 (ยกเว้นงานที่ดิน - หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินการ)															(กคค.ดำเนินการ)
วัด KPI ด้านก่อสร้าง	งานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินการ)	งาน / ปี														
วัด KPI ด้านบัญชี และการเงิน	บญ. งาน	แผน														ผบป., ผคส.
วัด KPI ด้านพัสดุ		ผด														
1	ปทย. งาน	แผน														ผกป.
		ผด														
ข้อมูลรายงานจากแผนกบัญชีก่อสร้าง และทรัพย์สิน	คง งาน	แผน														ผกป.
แผนกบัญชีรายงานข้อมูล		ผด														
	รวม งาน	แผน														
		ผด														

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

-ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

[illegible]

**SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม**

ผู้มาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการ

- ไม่น้อยกว่าจำนวน..... ชิ้นงาน

[illegible]

**SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม**

สู่มาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการ

ด้าน Internal Process

- ไม่น้อยกว่าจำนวน..... ชิ้นงาน

[illegible]

ด้าน Internal Process

- ไม่น้อยกว่าจำนวน..... ชิ้นงาน

[illegible]

SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่าง

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Standards : EERS) μ

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

- ไม่น้อยกว่า 40 ล้าน kWh

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

[illegible]

SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่าง

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Standards : EERS)u

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

[illegible]