

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหล้มมกัลด
อ.เมือง จ.ตราด

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ได้จัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ , ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งรายงานผลการติดตามฉบับนี้จะมี
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะจะทำให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดจะนำข้อมูลที่ได้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มาใช้ในการ
วิเคราะห์ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นต่อไป

ธันวาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐
๑.๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๐
๑.๒. โครงการพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข	
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๓
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล	
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล	
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามประเมินผล	

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๘
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๘
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๑๙
๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๑
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๒๓
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๖
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๒๖
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๒๗
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๒๘
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๒๙
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๓๐
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๖

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	๓๗
๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๔๐
๓.๓ แผนการดำเนินงาน	๕๑
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	
๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	
๔.๓ แผนการดำเนินงาน	

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์	
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	
๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้	
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๒
๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต	
๒.๒ ข้อเสนอแนะ	
๒.๓ ข้อเสนอแนะ	
๒.๔ ผลจากการพัฒนา	
๒.๕ ผลสรุปภาพรวม	

- ภาคผนวก**
๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
 ๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารตำบลแหลมกลัด ดำเนินขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ , ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประชาชนได้ทราบ

ในส่วนของการดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดได้ดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

- กลยุทธ์ ๑. พัฒนาส่งเสริมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
๒. ส่งเสริมเด็กและเยาวชน สตรี
๓. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

- กลยุทธ์ ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมติดต่อ ขนส่งสินค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการค้า
๒. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่างสาธารณะ
๓. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
๔. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและใช้เพื่อการเกษตรตลอดจนป้องกันแก้ไขปัญหายากภัยแล้ง และอุทกภัย

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬานันทนาการ ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

- กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กเล็ก
๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ส่งเสริมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปันฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
๒. บริหารจัดการขยะ การกำจัดและลดปริมาณขยะในชุมชน
๓. การส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุขและการป้องกันโรคระบาด
๔. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

๖.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

- กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม ร้านค้าชุมชน สินค้า OTOP ในชุมชน
- .๒. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 - .๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ
 - .๔. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะอาชีพสร้างรายได้
 - .๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการค้าและการลงทุนตลอดจนการท่องเที่ยว
 - .๖. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงต่างๆ ที่หลากหลายและยั่งยืน

๗.ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและการบริหารงานทั่วไป

- กลยุทธ์ ๑. พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 ๓. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร เพื่อรองรับภารกิจองค์กรด้านในด้านต่างๆ

อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินการพัฒนาต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นั้น อาจมีข้อติดขัดหรือจำกัดบ้าง ในเรื่อง

๑. ปัญหาของงบประมาณดำเนินการที่มีจำกัดจากการจัดสรรของรัฐบาล
๒. ปัญหาระเบียบข้อกำหนดของทางราชการ
๓. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขององค์กร
๔. ปัญหาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและประชาชน
๕. ปัญหาอื่นๆ

ส่งผลให้การดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในบางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดไม่สะดวกที่จะดำเนินการ หรือทำให้การดำเนินการติดขัดล่าช้า โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดได้ทราบปัญหาและได้พยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อการดำเนินการพัฒนาที่วางไว้ สามารถดำเนินการลุ่่วงสำเร็จตามเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ท้ายสุดนี้ ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดจะนำผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและการแก้ไขปรับปรุง การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดให้ดียิ่งขึ้นไป โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่าและความเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ความสำคัญของการติดตาม คือ เป็นเครื่องมือที่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยหากไม่มีระบบติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง เกิดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน การสูญเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(Cost-effective) ดำเนินงาน ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของความสำคัญของการประเมินผล นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามข้างต้น เพราะผลที่ได้จากการประเมิน จะใช้ประโยชน์ในเรื่องการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนั้นแล้ว การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถนำมาใช้ในการเรื่องการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ตลอดจนใช้เพื่อการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้แล้ว การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการของทั้งสอง มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารและองค์กร สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน ตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ ดังนี้

๑.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่ดำเนินการหรือที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒.ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนา สามารถตรวจสอบได้ว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา นั้น ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓.ผลการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบว่าได้ผล ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนา การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน ที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญ คือ การดำเนินไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด โดยเมื่อพบ

จุดแข็ง ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการสำหรับงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง พึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้

ปัญหาและอุปสรรค จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค

จุดอ่อน ต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น เพื่อรอโอกาส

โอกาส จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ

สิ่งเหล่านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

จากที่ได้กล่าวมาถึง การติดตามและประเมินผลทั้งหมด จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ อย่างไร ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการท้องถิ่นในพื้นที่ สนองตอบความต้องการการพัฒนาในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดจะทราบผลถึงการดำเนินงานต่างๆ ว่ามีความสำเร็จหรือล้มเหลวสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนในตำบลแหลมกลัดได้หรือไม่ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือติดตามและวัดผลการดำเนินงาน มาเป็นเครื่องช่วยเพื่อการแสดงผลออกมา การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือช่วยเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ทั้งนี้ แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แต่อย่างใด

ดังนั้น ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร นั่นคือ “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน จึงเป็นความสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น มุ่งค้นหาว่าแผนงานหรือโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไป นั้น สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ มีปัญหาใดที่ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร และสำนัก/กองทุกระดับ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีครั้ง ภายในเดือนในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป
๔. การกำหนดแนวทางและวิธีการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
 ๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าว อาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
 ๒. วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
๕. แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ สิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลแหลมกลัด
 ๒. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน เป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓
 ๓. รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ต่อผู้บริหาร


ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารตำบลแหลมกลัด โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เพื่อให้ผู้บริหารฯ เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ได้พิจารณาเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผล เพื่อรวบรวมนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลชี้วัดความสำเร็จ นั่นคือ แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ , แบบสอบถาม (Questionnaires) , แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น ทั้งนี้ โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นตำบลแหลมกลัด รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลขึ้น ดังนี้

กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อย่างน้อยไตรมาส ละ ๑ ครั้ง
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑ ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒.ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด

- **ความเพียงพอ (Adequacy)** กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

- **ความก้าวหน้า (Progress)** กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา

- **ประสิทธิภาพ (Efficiency)** เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

-**ประสิทธิผล (Effectiveness)** เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น

ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๓.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ

๒.เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจำเป็นสำคัญในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบ สัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติหรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่นนั้นๆ

๓.กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับ ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งการกำหนดวิธีการเช่นนี้ ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ก ำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ป

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑.การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยวิธีการ ดังนี้

๑.การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดผลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในหมู่บ้าน (จะใช้การทดสอบและการวัดผลอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดผลอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดผลอย่างไร) เป็นต้น

๒.การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑.การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์

๒.การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต

๑.การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรม ร่วมกัน

๒.การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๗.เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	2562		2563		2564	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	5	7,536,800.00	5	7,536,800.00	5	7,536,800.00
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	15	4,594,300.00	12	3,281,000.00	2	244,000.00
3.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ	28	4,779,500.00	32	2,773,223.00	32	2,773,223.00
4.การพัฒนาด้านสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	17	1,513,000.00	16	825,000.00	15	525,000.00
5.การพัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน	35	375,000.00	42	445,000.00	42	445,000.00
6.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	130,000.00	8	210,000.00	8	210,000.00
7.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี	9	950,500.00	9	825,500.00	9	825,500.00
รวม	116	19,879,100.00	124	15,896,523.00	113	12,559,523.00

๑.๒ จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	5	7,536,800.00
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	15	4,594,300.00
การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ	25	4,739,500.00
การพัฒนาด้านสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	14	666,000.00
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน	35	375,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	65,000.00
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี	4	575,000.00
รวม	102	18,551,600.00

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

อบต.แหลมกลัด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 73 โครงการ จำนวนเงิน 12,004,700 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 67 โครงการ จำนวนเงิน 11,528,989 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	3	6,826,900.00	3	6,826,400.00
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	1	342,538.46	1	342,538.46
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ	23	4,414,162.50	18	3,938,951.26
การพัฒนาด้านสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	11	136,800.00	11	136,800.00
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน	34	284,299.00	34	284,299.00
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี	1	0.00	0	0.00
รวม	73	12,004,699.96	67	11,528,988.72

สรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ อบต.แหลมกลัด

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		100%
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ
1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	5.0	7.54	5.0	7.54	3.0	6.83	3.0	6.83	2.0
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	15.0	4.59	15.0	4.59	1.0	0.34	1.0	0.34	1.0
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ	28.0	4.78	25.0	4.74	23.0	4.41	18.0	3.94	17.0
4.การพัฒนาด้านสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	17.0	1.51	14.0	0.67	11.0	0.14	11.0	0.14	11.0
5.การพัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน	35.0	0.38	35.0	0.38	34.0	0.28	34.0	0.28	34.0
6.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7.0	0.13	4.0	0.06	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
7.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี	9.0	0.95	4.0	0.58	1.0	0.00	0.0	0.00	0.0

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	- ด้านบริการชุมชนและสังคม	- แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	กองคลัง
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	-ด้านบริการชุมชนและสังคม -ด้านการดำเนินงานอื่น	- แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	กองคลัง
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- ด้านเศรษฐกิจ	- แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	กองคลัง
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร จัดการที่ดี	-ด้านบริหารทั่วไป -ด้านบริการชุมชนและสังคม	- แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ สวล.	กองคลัง
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน	- ด้านบริการชุมชนและสังคม - ด้านเศรษฐกิจ	- แผนงานการสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สวล.	กองคลัง
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการจัดระเบียบ ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	- ด้านเศรษฐกิจ	- แผนงานงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	กองคลัง
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ	-ด้านบริการชุมชนและสังคม	- แผนงานการศึกษา - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานงบกลาง	กองการศึกษา สำนักปลัด	กองคลัง

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในส่วนของผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดได้ดำเนินโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ๑.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
- ๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม
- ๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ
- ๔.การพัฒนาด้านสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๕.การพัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
- ๖.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๗.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะสังเกตได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดได้ดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน มากที่สุด จำนวน ๓๔ โครงการ จากที่ตั้งโครงการด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ไว้ทั้งหมด ๓๕ โครงการ รองลงมาคือโครงการยุทธศาสตร์ด้านศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ คือ ๒๓ โครงการ จากที่ตั้งโครงการดำเนินการไว้ทั้งหมด ๒๘ โครงการ ส่วนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม ดำเนินการน้อยที่สุด จำนวน ๑ โครงการ จากจำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด ๑๕ โครงการ

๑.๕ ปัญหา - อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑.ปัญหาระเบียบทางราชการ การออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่งผลให้งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิศวกรรับรองแบบและควบคุมงาน จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการดำเนินโครงการก่อสร้างติดขัดล่าช้า เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ขาดแคลนวิศวกร ชำนาญจำนวนวิศวกรของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตราดนั้นมีจำกัด ในขณะที่จำนวน อปท.ในเขตจังหวัดตราดมีจำนวนมาก และทุก อปท. ต่างต้องการวิศวกรหน่วยราชการมาช่วยเหลือ จึงต้องมีการจองลำดับคิวตามลำดับ นอกจากนี้ ยังติดขัดในเรื่อง การขออนุญาตวิศวกรจากส่วนราชการ ส่วนราชการมักกล่าวอ้างเหตุผลว่าไม่สามารถช่วยเหลือหรือให้อนุญาตวิศวกรในการรับรองแบบแปลนและควบคุมงานได้ เนื่องจากหน่วยงานนั้นๆ มีภารกิจหน้าที่มาก และเป็นการเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาค่าตอบแทนวิศวกรที่มีอัตราสูง

๒.ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เนื่องจากปัญหาไม่มีผู้อำนวยการมาดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาบุคลากรภายในที่ลาออกและที่โอนย้ายออกไป ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดเกิดการขาดแคลนบุคลากร ทั้งหัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการให้บริการประชาชนและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด

๓.ปัญหาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้จากสาเหตุการไม่อุทิศที่ดินของเจ้าของที่ดิน

๔.บางโครงการติดปัญหา ต้องคำนวณวงเงินงบประมาณใหม่

๕.บางโครงการต้องแก้ไข เนื่องจากผิดเป้าหมาย และก่อสร้างไม่เป็นแบบมาตรฐานช่าง

แนวทางแก้ไขปัญหา

๑.ปัญหาระเบียบทางราชการ การออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิศวกรรับรองแบบและควบคุมงาน จึงต้องการวิศวกรหน่วยราชการมาช่วยเหลือ นั้น

แนวทางแก้ไข โดยการจ้างหาวิศวกรจากเอกชน โดยมีค่าตอบแทนให้

๒.ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขององค์กร

แนวทางแก้ไข สรรหาบุคลากรโดยการประกาศสรรหา การใช้บัญชีผู้สอบราชการได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓.ปัญหาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้จากสาเหตุการไม่อุทิศที่ดิน

แนวทางแก้ไข ต้องตกลงกับเจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ อุทิศที่ดินและมีเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อยก่อนดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๑> จ่ายขาดเงินสะสม ๓๕ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ โครงการ
- กักเงิน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
 - ๑. โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
 - ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบศูนย์เด็กเล็ก งบประมาณ ๗๑๖,๐๐๐ บาท

๒> งบประมาณปี ๖๑ จำนวน ๓๔ โครงการ

แยกเป็น ๒.๑) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๔ โครงการ

- ขณะดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- กักเงิน จำนวน ๑๒ โครงการ

๒.๑.๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมคิด พานิชนาวา หมู่ที่ ๑

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

๒.๑.๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ เรียบชายคลอง ระยะที่ ๑ หมู่ที่ ๕

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท (ขณะดำเนินการ)

๒.๑.๓) โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำคลองใน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๔

- ขนาดกว้าง ๖.๐๐ x ๔.๓๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง
- งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (กำลังจัดหาผู้รับจ้าง)

*๒.๑.๔) โครงการก่อสร้างฝายปิด - เปิดน้ำคลองประปา หมู่ที่ ๖

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณไม่พอ หมู่บ้านต้องการ spill way)
(เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นฝายชะลอน้ำ SPING WAY) *เพิ่มงบประมาณ*

๒.๑.๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทิวทัศน์ หมู่ที่ ๖

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท (ขณะดำเนินการ)

๒.๑.๖) โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำเพื่อการเกษตร ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ แห่ง

- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ๒ แห่ง
- งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (กำลังจัดหาผู้รับจ้าง)

๒.๑.๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราษฎร์พัฒนา ๕ หมู่ที่ ๘

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท (ขณะดำเนินการ)

๒.๑.๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองขวาง หมู่ที่ ๙

- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (ขณะดำเนินการ)

๒.๑.๙) โครงการปักไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ ๙

- ความยาวแต่ละ ๖๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว
- งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (ไม่มีผู้รับจ้าง)

๒.๑.๑๐) โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างในชุมชน หมู่ที่ ๑๐

- ติดตั้งเสาใหม่ สูง ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด
- งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างกำลังสำรวจ)

๒.๑.๑๑) โครงการก่อสร้างศาลาริมทาง ซอยบ้านเจ้แจ้ว หมู่ที่ ๑๐

- ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (ออกแบบ+ประมาณราคา)

๒.๑.๑๒) โครงการทำป้ายบอกซอยเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๖ ป้าย หมู่ที่ ๑๐

- ขนาดกว้าง ๐.๓๐ X ๐.๖๐ เมตร
- งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท (ออกแบบ+ประมาณราคา)

๒.๒) ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐ โครงการ

- แล้วยเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ
- กั้นเงิน จำนวน ๘ โครงการ

๒.๒.๑) โครงการปรับปรุงสะพานดินเท้า บ้านทิศดู่ หมู่ที่ ๑

- ขนาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (แก้ไขใหม่ ผิดเป้าหมาย)

๒.๒.๒) ขยายความกว้างทางเดินเท้า ซอยโรงปุ หมู่ที่ ๑

- ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (ระหว่างการสั่งจ้าง)

๒.๒.๓) ปรับปรุงสะพานดินเท้า คสล. หลังบ้านลุงต๋อย หมู่ที่ ๑

- ขนาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร
- งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท (ระหว่างการจัดจ้าง)

๒.๒.๔) โครงการขุดลอกรางน้ำสายสาธารณะ สายคลองพลู-สองห้อง

- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (ประมาณการใหม่)

๒.๒.๕) โครงการขุดลอกปาก คลองกวาง หมู่ที่ ๙

- ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (กำลังสำรวจ)

๒.๒.๖) โครงการขุดลอกคลองกวาง บริเวณศาลเจ้า-สะพาน หมู่ที่ ๙

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

๒.๒.๗) โครงการปรับปรุงสะพานดินเท้า หมู่ที่ ๙

- ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร
- งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

๒.๒.๘) โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑

- ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ส่งแบบวิศวกรดำเนินการ)

๓> งบประมาณปี ๖๒ จำนวน ๑๔ โครงการ

- ขณะดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
- กั้นเงิน จำนวน ๑๑ โครงการ

๓.๑) โครงการถมดินและวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐

- ขนาดกว้าง ๔๑ เมตร ยาว ๖๐ เมตร
- งบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐ บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

๓.๒) โครงการต่อเติมอาคาร อปพร.

- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
- งบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท (ส่งแบบวิศวกรดำเนินการ)

๓.๓) โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แหลมกลัด

- ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘.๕ เมตร
- งบประมาณ ๑,๓๘๗,๕๐๐ บาท (ส่งแบบวิศวกรรมดำเนินการ)

๓.๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยณรงค์อุทิศ ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙

- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท (ขณะดำเนินการ)

๓.๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหาดทรายเงิน หมู่ที่ ๖

- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร
- งบประมาณ ๓๔๒,๐๐๐ บาท (ขณะดำเนินการ)

๓.๖) โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายประชาอุทิศ ๒๔ หมู่ที่ ๔

- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
- งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท (ทำร่าง TOR ออกแบบเตรียมส่งจ้าง)

๓.๗) โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายประชาอุทิศ ๒๕

- ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร
- งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท (ทำร่าง TOR ออกแบบเตรียมส่งจ้าง)

๓.๘) โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายประชาอุทิศ ๑๐

- ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร
- งบประมาณ ๑๒๔,๕๐๐ บาท (ทำร่าง TOR ออกแบบเตรียมส่งจ้าง)

๓.๙) ปรับปรุงถนนโดยวิธีลงหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๒

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐ บาท (ออกแบบเตรียมส่งจ้าง)

๓.๑๐) ปรับปรุงสะพานเดินเท้า ซอยหลังบ้านลุงจาง ระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๑

- ขนาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ รอระดับน้ำลดลง)

๓.๑๑) ปรับปรุงสะพานเดินเท้าหลังบ้านลุงจาง หมู่ที่ ๑ (TOPPING)

- ขนาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท (ออกแบบเตรียมส่งจ้าง)

สรุปโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณปี ๖๑

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ เชื่อม ๗ หมู่ที่ ๒
๓. โครงการลงหินคลุก ซอยบ้านนายสนทยา หมู่ที่ ๒
๔. โครงการลงหินคลุก ซอยบ้าน น.ส.นัยนา หมู่ที่ ๒
๕. โครงการลงหินคลุก ซอยประชาอุทิศ ๑๘ หมู่ที่ ๔
๖. โครงการลงหินคลุก ซอยประชาอุทิศ ๒๑ หมู่ที่ ๔
๗. โครงการลงหินคลุก ซอยประชาอุทิศ ๑๐ หมู่ที่ ๔
๘. โครงการลงหินคลุก ซอยประชาอุทิศ ๑๕ หมู่ที่ ๔
๙. โครงการลงหินคลุก ซอยบ้านช่างริด หมู่ที่ ๔
๑๐. โครงการลงหินคลุก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕
๑๑. โครงการลงหินคลุก ซอยราษฎร์พัฒนา ๔ หมู่ที่ ๘
๑๒. ยกระดับถนนดินลูกรัง ซอยบ้านนางสร้อย หมู่ที่ ๕
๑๓. โครงการสร้างทางเชื่อมถนนสายตราด-คลองใหญ่
 - หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ ซอย
 - หมู่ที่ ๗ จำนวน ๗ ซอย
 - หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๑ ซอย
- ๑๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านลุงเอียด หมู่ที่ ๗

งบประมาณ ๒๙๕,๔๐๐ บาท

งบประมาณปี ๖๒

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๒
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ (บ้านนางสร้อย) หมู่ที่ ๕
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสุภาพ หมู่ที่ ๓

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒.๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน

๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๕
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๒
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๓
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๐

เกณฑ์การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/ การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๒
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๑
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(๓)	๒
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๔
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	(๓)	๑

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
(ต่อ) ๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๑
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก พระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ รัฐบาล และนโยบายรัฐบาลหลักประชา ชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๓.๕ กลยุทธ์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๓
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์ ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๓.๘ แผนงาน	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้ บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔
	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔
	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔
	ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๐

หมายเหตุ: ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้

คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๓
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๑

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (๑๐ คะแนน)

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (๑๐ คะแนน)

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (๑๐ คะแนน)

๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (๑๐ คะแนน)

๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

- (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๑๐ คะแนน)
- (๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๑๐ คะแนน)
- (๓) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
- (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕ คะแนน)
- (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕ คะแนน)
- (๖) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕ คะแนน)
- (๗) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕ คะแนน)
- (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา (๕ คะแนน)
- (๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (๕ คะแนน)
- (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕ คะแนน)
- (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕ คะแนน)
- (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕ คะแนน)

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดการสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)**

**เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล**

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัด ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	๘

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑.เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ๒. ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้อง กับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะ เฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ จะทำให้ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้ แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๓
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียง ที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๓
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๓

๕.๑๐ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔
ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๔

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความสำคัญของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา คือ การติดตามผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการวัดประเมินผลว่าผลของการดำเนินการตามแผนพัฒนา นั้น ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด เพื่อนำผลการติดตามประเมินที่ได้มา มาวิเคราะห์ถึงความสำเร็จของการพัฒนาว่าประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวนาน้อยเพียงใด อย่างไร โดยหากไม่มีระบบติดตามประเมินผลแล้ว ย่อมทำให้เราไม่สามารถทราบหรือรับรู้ถึงผลความสำเร็จของการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค ความคุ้มค่าของการลงทุนพัฒนาต่างๆ ที่เราได้ดำเนินการไป โดยหากเรามีระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา จะช่วยให้เราสามารถทราบถึงผลของความสำเร็จโครงการพัฒนาว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร มีความสิ้นเปลืองคุ้มค่ามากน้อยเพียงไร สามารถสนองต่อความต้องการพัฒนาของประชาชนและท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร

จากที่ได้กล่าวข้างต้น ความสำคัญของการติดตามประเมินผล นั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยผลที่ได้จากการติดตามประเมิน นั้น จะสามารถนำมาใช้เพื่อการวางแผนปรับปรุงแก้ไขหรือการวางแผนการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการตามแผนได้ ดังนั้น การติดตามประเมินผลแผนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งวางแผนงานที่กำหนดและดำเนินการให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรหรือไม่ การติดตามประเมินผลจะช่วยให้การตัดสินใจวางแผนการและแผนพัฒนา นอกจากนี้แล้ว การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็น ระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑ การติดตาม(Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีและในกรณีที่พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ให้โครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒ การประเมินผล(Evaluation) เป็นการรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการและการประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาและตั้งงบประมาณในปีต่อไป โดยประเมินผลเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑. การประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานและจำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง

๒. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมาย เชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น จำเป็นจะต้องมีการกำหนดกรอบและแนวทางการติดตามที่ชัดเจน เพื่อช่วยเป็นตัวกำหนดขอบเขตและวิธีการติดตามและการชี้วัด อันจะทำให้ผลการวิเคราะห์และการประเมินผลตรงความประสงค์และเป้าหมายของการประเมินผล

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนกำหนดแนวทาง ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ดังนี้

- ๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ /แผน/ และกลยุทธ์ที่กำหนด
- ๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากร เพื่อดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
- ๓) ความก้าวหน้า (Progress) ของกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล
- ๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- ๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ (Effect)
- ๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด จาก การทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่ เกิดขึ้นจาก กิจกรรม
- ๗) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ได้พิจารณานำแนวทางข้างต้นที่กำหนดมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ด้วยพิจารณาว่าแนวทางการติดตามและประเมินผลข้างต้น นั้น สามารถประเมินความ สอดคล้องและความสามารถวัดสำเร็จหรือความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล แหลมกลัดได้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดได้ กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- ๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation)
- ๒) การประเมินผลโครงการ(Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)
- ๓) การประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation)

การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้กำหนดระเบียบ วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล , ผู้รับผิดชอบการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ,ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ,ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ

๒ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ความ จำเป็นสำคัญในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่นนั้นๆ

๓ กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับ ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพยากรต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพยากรนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งการ กำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม

การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการและการ ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ มี ๒ แบบ ดังนี้

๑. การประเมินผลเชิงปริมาณ

เป็นการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินการและจำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง

๒. การประเมินผลเชิงคุณภาพ

เป็นการประเมินผลสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินการประจำปี โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖

ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกตนเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลและโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส รายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่าง

น้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลและทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ประกอบด้วย

๑.ประชากร (Population) คือประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด

๒.กลุ่มตัวอย่าง(Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ต้องอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยวิธีการดังนี้

๑. เลือกตัวอย่างแบบสะดวกและบังเอิญ (Accident Sampling) คือ ไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นใคร ไม่กำหนดเพศ การศึกษา อายุ อาชีพ
๒. จำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบกำหนดไว้ก่อน (Quota Samling) คือ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ภายในเขตโครงการเพื่อติดตามและประเมินผล
๓. กลุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Samlin) คือ ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือโครงการนั้นดำเนินการอยู่

ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายไตรมาส

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐) |

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับใช้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด โดยใช้รายงาน ๓ แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเป็นแนวทาง คือ ดังนี้

๑.ให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล ดังนี้

- ๑.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- ๑.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- ๑.๔ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม

๒.ให้มีการติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการและงบประมาณที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปเป็นกรอบจัดทำงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.ให้สรุปผลเป็นจำนวนโครงการและร้อยละในการนำแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะที่ชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น)

๔.ให้สรุปผลเป็นจำนวนโครงการและร้อยละในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนำมาจัดทำเป็นงบประมาณ (เฉพาะในช่องปี ๒๕๖๓)

๕. การรายงานอื่นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากนำแบบสอบถามไปแจกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแหลมกลัดที่ดำเนินโครงการนั้นๆ แล้วให้เก็บแบบสอบถามกลับคืนส่งให้ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนงานและงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การจัดลำดับข้อมูล (การวิเคราะห์ข้อมูล)

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล งานวิชาการแผนงานและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับกลับคืนมา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ เกณฑ์ที่ใช้วัด ใช้เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรมเชิงสถิติ (SPSS)

เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ระดับความพึงพอใจมาก
- ระดับความพึงพอใจ
- ระดับความไม่พึงพอใจ

การนำเสนอรายงานผล

การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ โดยจัดทำกรายงานผลการติดตามเชิงพรรณนาในรูปแบบตารางต่างๆ เพื่อดูง่ายและแสดงรายละเอียดในประเด็นคำตอบที่ได้จากแบบสอบถามของประชาชนครบทุกคำถามข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามและ

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและเฝ้าผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้วรวบจัดทำเป็นรูปแบบเล่ม เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนต่อไป

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

๒.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒.๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน

๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๕
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๒
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๕)	๑๓
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๓
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๓
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๒

๒. ผลพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (๑๐ คะแนน)

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (๑๐ คะแนน)

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (๑๐ คะแนน)

๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (๑๐ คะแนน)

๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

- (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๑๐ คะแนน)
- (๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๑๐ คะแนน)
- (๓) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
- (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕ คะแนน)
- (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕ คะแนน)
- (๖) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕ คะแนน)
- (๗) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕ คะแนน)
- (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา (๕ คะแนน)
- (๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (๕ คะแนน)
- (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕ คะแนน)
- (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕ คะแนน)
- (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕ คะแนน)

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดการสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๓
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๒

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

สรุปสถานการณ์การพัฒนา รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ อบต.แหลมกลัด

อบต.แหลมกลัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			
๑. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๘๐,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ตำบล แหลมกลัด	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๓๐,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เงินอุดหนุนแบบมี วัตถุประสงค์	๖,๑๙๐,๘๐๐.๐๐
๔. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เงินอุดหนุนแบบมี วัตถุประสงค์	๑,๐๕๖,๐๐๐.๐๐
๕. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เงินอุดหนุนแบบมี วัตถุประสงค์	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม			
๖. โครงการปรับปรุงสะพานเดินเท้าหลังบ้านลุงจ้ง หมู่ที่ ๑ ระยะที่ ๓	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก การช่าง		๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๗. โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ซอยหลังบ้านลุงจ้ง หมู่ ที่ ๑	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก การช่าง		๑๐,๕๐๐.๐๐
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุภาพ(ป่า เตียน) หมู่ที่ ๓	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก การช่าง		๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหาดทรายเงิน หมู่ที่ ๖	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก การช่าง		๓๔๒,๐๐๐.๐๐
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายประจักษ์ ๒๔ (บ้าน ลุงรัตน์) หมู่ที่ ๔	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก การช่าง		๑๐๗,๐๐๐.๐๐
๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๒	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก การช่าง		๑๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ (บ้านนางสร้อย) หมู่ที่ ๕	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก การช่าง		๓๑๖,๘๐๐.๐๐
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยณรงค์อุทิศ ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก การช่าง		๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายประจักษ์ ๒๕ (บ้าน นายสมปอง) หมู่ที่ ๔	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก การช่าง		๙๓,๐๐๐.๐๐

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายประชาอุทิศ ๑๐ (บ้านนางมานพ) ระยะ ๒ หมู่ที่ ๔	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง		๑๒๔,๕๐๐.๐๐
๑๖. โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๒	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง		๑๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านสมคิด หมู่ที่ ๑	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง		๔๐๘,๐๐๐.๐๐
๑๘. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แหลมกลัด	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง		๑,๓๘๗,๕๐๐.๐๐
๑๙. ขยายเขตไฟฟ้า ซอยราษฎร์พัฒนา ๒(บ้านนายเสนาะ) หมู่ ๘	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง		๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐. โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายพาน สวัสดิ์วารีถึงสามแยกเนินกลางหมู่ ๗	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง		๒๖๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ			
๒๑. โครงการอาหารกลางวัน	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์	๒,๔๓๒,๐๐๐.๐๐
๒๒. โครงการอาหารเสริม (นม)	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์	๑,๒๙๑,๕๒๐.๐๐
๒๓. โครงการจัดงานวันเด็ก	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๔. โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๕. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็ก	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๕,๐๐๐.๐๐
๒๖. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๗. โครงการต๋วมเต๋ยมเย๋ยมวัยเตาะแตะ	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๘. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๙. อุดหนุนโครงการผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๐. อุดหนุนโครงการปลูกจิตวัยใส เติบโตอย่างมีสติ	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๒๐,๐๐๐.๐๐

๓๑. อุดหนุนโครงการตลาดนัดวิชาการสืบสานงานอาชีพ	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๒. อุดหนุนโครงการเตรียมเด็กปฐมวัย ก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียน	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๓. อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๔. อุดหนุนโครงการประกวดจุดสะท้อนผ้าเท้า	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๒,๘๐๐.๐๐
๓๕. โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๑,๐๐๐.๐๐
๓๖. โครงการจัดงานปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๑,๐๐๐.๐๐
๓๗. โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๑,๐๐๐.๐๐
๓๘. โครงการประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล หมู่ ๒	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๕,๐๐๐.๐๐
๓๙. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ ๔	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๐. อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หมู่ที่ ๔	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๑๕,๐๐๐.๐๐
๔๑. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล หมู่ ๗	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๕,๐๐๐.๐๐
๔๒. โครงการประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล หมู่ ๑๐	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๕,๐๐๐.๐๐
๔๓. โครงการแข่งขันกีฬา ทูปินัมเบอร์วัน หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๕,๐๐๐.๐๐
๔๔. โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๕,๐๐๐.๐๐
๔๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา		๕๑๐,๑๘๐.๐๐
การพัฒนาด้านสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย			
๔๖. โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๗. โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๓๐,๐๐๐.๐๐

๔๘. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๙. โครงการสนับสนุนลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุ สาธารณ ภัย หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๐. โครงการสนับสนุนลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุ สาธารณ ภัย หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๑. โครงการสนับสนุนลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุ สาธารณ ภัย หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๒. โครงการสนับสนุนลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุ สาธารณ ภัย หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๓. โครงการสนับสนุนลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุ สาธารณ ภัย หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๔. โครงการสนับสนุนลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุ สาธารณ ภัย หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๕. โครงการสนับสนุนลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุ สาธารณ ภัย หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๖. โครงการสนับสนุนลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุ สาธารณ ภัย หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๗. โครงการสนับสนุนลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุ สาธารณ ภัย หมู่ที่ ๙	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๘. โครงการสนับสนุนลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุ สาธารณ ภัย หมู่ที่ ๑๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๙. โครงการต่อเติมอาคาร อพพร.	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๔๔๖,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน			
๖๐. โครงการรู้เท่าทันเอ็ดส์	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๔๐,๐๐๐.๐๐
๖๑. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๒. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๖๐,๐๐๐.๐๐
๖๓. โครงการบริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพชีวิตที่ ปลอดภัย	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๑๐,๐๐๐.๐๐
๖๔. โครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเรื่องการ ป้องกันยาเสพติด หมู่ที่ ๕	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๑๐,๐๐๐.๐๐
๖๕. โครงการควบคุมโรคไข้มาเลเรีย หมู่ ๖	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๖,๐๐๐.๐๐

[illegible]

	คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		
๗๙. โครงการตรวจมะเร็งเต้านม หมู่ ๑	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๖,๐๐๐.๐๐
๘๐. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ ๕	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๘,๐๐๐.๐๐
๘๑. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ ๙	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๗,๐๐๐.๐๐
๘๒. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ หมู่ ๑๐	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๖,๐๐๐.๐๐
๘๓. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๗	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๖,๐๐๐.๐๐
๘๔. โครงการพิษณุไพรเพื่อสุขภาพ หมู่ ๔	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๑๐,๐๐๐.๐๐
๘๕. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ เด็ก หมู่ ๕	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๕,๐๐๐.๐๐
๘๖. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ เด็ก หมู่ ๖	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๗,๐๐๐.๐๐
๘๗. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันเอดส์ หมู่ ๘	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๖,๕๐๐.๐๐
๘๘. โครงการสามวัย สานหัวใจรัก หมู่ ๒	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๖,๐๐๐.๐๐
๘๙. โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภัยมะเร็ง เต้านม หมู่ ๕	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๗,๐๐๐.๐๐
๙๐. โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ หมู่ ๘	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนัก สาธารณสุข		๖,๕๐๐.๐๐

๙๑. โครงการอบรมมะเร็งเต้านม หมู่ ๓	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์, สำนักสาธารณสุข		๖,๐๐๐.๐๐
๙๒. โครงการอบรมกินดีอยู่ดี วิถีชุมชน หมู่ ๒	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์, สำนักสาธารณสุข		๘,๐๐๐.๐๐
๙๓. โครงการอบรมหมอชาวบ้าน หมู่ ๔	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์, สำนักสาธารณสุข		๕,๐๐๐.๐๐
๙๔. โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๗	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์, สำนักสาธารณสุข		๘,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
๙๕. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะแบบยั่งยืน	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์, สำนักสาธารณสุข		๑๐,๐๐๐.๐๐
๙๖. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวพระราชดำริ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๑๕,๐๐๐.๐๐
๙๗. โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์, สำนักสาธารณสุข		๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๘. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๒๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี			
๙๙. โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชนของ อบต.แหลมกลัด	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๐. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.แหลมกลัด	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๑. โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางราชการ งานราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนา	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๒. โครงการก่อสร้างเสาธงสัญญาณหอกระจายเสียงไร้สาย	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.		๒๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม			๑๘,๕๕๑,๖๐๐.๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
 อบต.แหลมกลัด เมืองตราด จ.ตราด

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	5.0	7.54	5.0	7.54	3.0	6.83	3.0	6.83	2.0	6.69
๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	15.0	4.59	15.0	4.59	1.0	0.34	1.0	0.34	1.0	0.34
๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ	28.0	4.78	25.0	4.74	23.0	4.41	18.0	3.94	17.0	3.15
๔.การพัฒนาด้านสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	17.0	1.51	14.0	0.67	11.0	0.14	11.0	0.14	11.0	0.14
๕.การพัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน	35.0	0.38	35.0	0.38	34.0	0.28	34.0	0.28	34.0	0.28
๖.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7.0	0.13	4.0	0.06	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
๗.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี	9.0	0.95	4.0	0.58	1.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
อบต.แหลมกลัด เมืองตราด จ.ตราด

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่าย				๑๐๐%			
	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบประมาณ	คิด เป็น	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
1.การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	5.0	4.31	7,536,800.00	37.91	5.0	4.90	7,536,800.00	40.63	3.0	4.11	6,826,900.00	56.87	3.0	4.48	6,826,400.00	59.21	2.0	3.08	6,689,900.00	63.07
2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน และการคมนาคม	15.0	12.93	4,594,300.00	23.11	15.0	14.71	4,594,300.00	24.76	1.0	1.37	342,538.46	2.85	1.0	1.49	342,538.46	2.97	1.0	1.54	342,538.46	3.23
3.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ	28.0	24.14	4,779,500.00	24.04	25.0	24.51	4,739,500.00	25.55	23.0	31.51	4,414,162.50	36.77	18.0	26.87	3,938,951.26	34.17	17.0	26.15	3,153,199.50	29.73
4.การพัฒนาด้านสังคม การ จัดระเบียบชุมชนและการ รักษาความสงบเรียบร้อย	17.0	14.66	1,513,000.00	7.61	14.0	13.73	666,000.00	3.59	11.0	15.07	136,800.00	1.14	11.0	16.42	136,800.00	1.19	11.0	16.92	136,800.00	1.29
5.การพัฒนาด้านการ สาธารณสุขมูลฐาน	35.0	30.17	375,000.00	1.89	35.0	34.31	375,000.00	2.02	34.0	46.58	284,299.00	2.37	34.0	50.75	284,299.00	2.47	34.0	52.31	284,299.00	2.68
6.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7.0	6.03	130,000.00	0.65	4.0	3.92	65,000.00	0.35	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
7.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี	9.0	7.76	950,500.00	4.78	4.0	3.92	575,000.00	3.10	1.0	1.37	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
รวม	116.0		19,879,100.00		102.0		18,551,600.00		73.0		12,004,699.96		67.0		11,528,988.72		65.0		10,606,736.96	

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ ตามที่อบต. แหยมกลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา อบต. ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น ผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหยมกลัด ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของ
แผนพัฒนา

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
☐ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ☐ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
☐ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ☐ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ 2 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดมีรายรับต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ในบางโครงการไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๒ %	๒๙ %	๙
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๓ %	๓๑ %	๖
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖๒.๕%	๒๘ %	๙.๕
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖๒ %	๒๗ %	๑๑
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๙.๘ %	๓๑.๒ %	๙
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๑.๕ %	๒๗ %	๑๑.๕
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๕.๗ %	๒๖.๘ %	๗.๕
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๒.๗๑%	๒๘.๖%	๘.๖๙%
ภาพรวม	๖๒ %	๒๙ %	๙

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 100 ราย

หมายเหตุ	0-4 คะแนน	ไม่พอใจ
	5-7 คะแนน	พอใจ
	8-10 คะแนน	พอใจมาก

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน๑๙.....ตุลาคม.....๒๕๖๒.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการ ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวน โครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์...			
2.ยุทธศาสตร์...			
3.ยุทธศาสตร์...			
4.ยุทธศาสตร์...			
รวม			

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม			
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
ภาพรวม			

๔. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

- (๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๘๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	๗.๓๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
ภาพรวม	๗.๖๒

(๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ จำนวน	หลังดำเนินการ จำนวน	เพิ่ม/ลด
๑. ร้อยละของประชากรที่ได้รับ ความสะดวกในการสัญจรไป- มา จากการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน	ร้อยละ			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต.....

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๓๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	๘.๘๒
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๐
ภาพรวม	๘.๗๒

(๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

	ผลการดำเนินงาน
--	----------------

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ก่อนดำเนินการ จำนวน	หลังดำเนินการ จำนวน	เพิ่ม/ลด
๑. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน สงเคราะห์ผู้สูงอายุ	คน			
๒. จำนวนผู้พิการที่ได้รับ สงเคราะห์ผู้พิการ	คน			
๓. จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในตำบลที่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	คน			

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
ในภาพรวมทั้งหมด

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมกลัดในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐-๓๐ ปี (๓) ๓๑-๔๐ ปี
(๔) ๔๑-๕๐ ปี (๕) ๕๑-๖๐ ปี (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือ เทียบเท่า
(๔) ปริญญาตรี (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(๔) รับจ้าง (๕) นักเรียนนักศึกษา (๖) เกษตรกร
(๗) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐-๓๐ ปี (๓) ๓๑-๔๐ ปี
(๔) ๔๑-๕๐ ปี (๕) ๕๑-๖๐ ปี (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(๔) ปริญญาตรี (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(๔) รับจ้าง (๕) นักเรียนนักศึกษา (๖) เกษตรกร
(๗) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน(คะแนนเต็ม ข้อละ ๑๐ คะแนน) ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดในแต่ละข้อเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (ข้อละ ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด(เสร็จในกำหนดเวลา)	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ

(๑) ชาย

(๒) หญิง
๒. อายุ

(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี

(๒) ๒๐-๓๐ ปี

(๓) ๓๑-๔๐ ปี

(๔) ๔๑-๕๐ ปี

(๕) ๕๑-๖๐ ปี

(๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา

(๑) ประถมศึกษา

(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔) ปริญญาตรี

(๕) สูงกว่าปริญญาตรี

(๖) อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก

(๑) รับราชการ

(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(๔) รับจ้าง

(๕) นักเรียนนักศึกษา

(๖) เกษตรกร

(๗) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน (คะแนนเต็มข้อละ ๑๐ คะแนน) ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร ส่วนตำบลแหลมกลัดในแต่ละข้อเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (ข้อละ ๑๐คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด(เสร็จในกำหนดเวลา)	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๕	๗๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๓	๘๖.๖๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕		๑๐๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๓	๖๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔	๑๐๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕	๑๐๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔	๑๐๐
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๕	๑๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๙	๘๙

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ในแต่ละประเด็น ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐	๑๐๐	
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๓	๑๐๐	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วง อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ พื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	๒	๒	๑๐๐	
ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน

๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ การ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ ใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๒	๑๐๐	
๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล แห่ลมกลัด	๓	๓	๑๐๐	
รวม	๒๐	๒๐	๑๐๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล แห่ลมกลัด พบว่ามีข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานค่อนข้างดีและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายังขาดข้อมูล สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต้องรวบรวมนำมาเป็นข้อมูล อาทิ ข้อมูลเกษตร ข้อมูลที่ดิน ข้อมูลธรณีวิทยาและ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน และอื่นๆ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๓	๑๐๐	
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๑	๕๐	
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	๑	๐	๐	
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐	
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพกลุ่ม อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐	
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๒	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมิน สถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาใน อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ ดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T- Threat (อุปสรรค)	๒	๒	๑๐๐	
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความ ต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ มี การนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ ปัญหาหรือสมมติฐานของ ปัญหา แนว ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ แก้ไข ปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหา	๒	๒	๑๐๐	
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตาม งบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เช่น สรุปสถานการณ์ การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ	๑	๑	๑๐๐	
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุป ปัญหาอุปสรรคดำเนินงานที่ ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	๑	๑	๑๐๐	
	รวม	๑๕	๑๓	๘๖.๖๖	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕	๕๗	๑๐๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักพระราชรัฏฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและThailand ๔.๐	๑๐	๘	๘๐	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด เชื่อมโยงหลัก ประชารัฏฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘	๘๐	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย รัฐบาล หลักประชารัฏฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘	๘๐	
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ จะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง ชัดเจน สอดคล้อง กับโอกาสและ ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สัมพันธ์ กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ในสิ่ง ที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพ ของ พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือ แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่ การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ แผนงานและ ความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
-------	----------------	---------------	-----------------	--------------------------------	--

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์กรที่นำไปสู่การพัฒนา ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔	๘๐	
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๔	๘๐	
รวม	๖๕	๕๗	๘๗.๖๙	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๒	การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐	๑๐๐
๓	การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐	๑๐๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐	๘๓.๓
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔	๘๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๐	๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๓	๖๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๓	๖๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	๑๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐	๙๐

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนแหลมกลัดในแต่ละประเด็น ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนาเป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐	๑๐๐	
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

[illegible]

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด จำนวนโครงการ กิจกรรม งาน ต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย เอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบาย ได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๘	๘๐	
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative)				
รวม		๑๐	๘	๘๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is one solid black line at the very top, followed by several dashed black lines, which are typical of primary-ruled notebook paper.

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ เน้นการ ในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๘	๘๐	
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)				
รวม		๑๐	๘	๘๐	

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของ	ความเห็นของ
-------	----------------	-----------	-------------	-----------	-------------

				คะแนน เต็ม	คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร ณาการ (Integration) กับ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ ติดต่อกัน	๑๐	๘	๘๐	
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักปรัชญา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)				
รวม		๑๐	๘	๘๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
-------	----------------	---------------	-----------------	----------------------------	--

๕	โครงการพัฒนา	๖๕	๖๐	๕๒	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๑๐	๑๐	๑๐๐	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใคร คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไป ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
-------	----------------	-----------	-------------	--------------------	--

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๕	๑๐๐	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล สมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อ ยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้ แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ การแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง ภูมิภาค และความเป็นเมือง	๕	๕	๑๐๐	

	(๕) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ				
--	---	--	--	--	--

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
-------	----------------	-----------	-------------	--------------------	--

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้ มาก เช่น ๑.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ๒.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ ขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม ๓.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง โครงการที่เติมเต็มด้วย วิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ ยอด ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๕	๑๐๐	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนา จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ พัฒนา จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน หนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการ พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
-------	----------------	------------	--------------	----------------------	--

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเป็น โครงการที่ ดำเนินการภายใต้พื้นฐาน ความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการ เองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ ยอดและขยายได้ เป็นโครงการ ที่ ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา แล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๔	๘๐	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง คำนึงถึง หลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๔	๘๐	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้อง ตาม หลักวิธีการงบประมาณการ ประมาณการ ราคาเพื่อการพัฒนาต้อง ให้สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตาม หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา กลาง ราคากลางท้องถิ่น มี ความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มี ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ ต่ำกว่าร้อยละห้า ของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่าย พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	๕	๓	๖๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวัง จะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator:KPI) ที่สามารถ วัดได้ (measurable)ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง การเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มี ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน การดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ ความ เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๕	๑๐๐	
รวม		๖๕	๖๐	๙๒	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

.....

.....

.....

.....

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 เป็นต้นไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

3. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
4. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
- ☐ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ☐ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
- ☐ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ☐ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ 2 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดมีรายรับต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการในบางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.75%	71.25%	20.00%
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	50.00%	47.50%	2.50%
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	51.25%	47.50%	1.25%
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	46.25%	32.25%	21.50%
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	36.25%	51.50%	12.25%
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	25.00%	62.25%	12.75%
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	38.75%	36.25%	25.00%
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	62.50%	27.25%	10.25%
ภาพรวม	39.84%	46.97%	13.19%

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 100 ราย

หมายเหตุ	0-4 คะแนน	ไม่พอใจ
	5-7 คะแนน	พอใจ
	8-10 คะแนน	พอใจมาก

3. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	6.87
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.78
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	6.12
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.87
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	7.00
ในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	6.50
ภาพรวม	7.27

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	5.25
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.12
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	6.87
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน	7.00

ทราบ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	5.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	6.65
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	7.00
ในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.15
ภาพรวม	6.63

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.87
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	6.50
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน	7.00
ทราบ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.78
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.25
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	8.25

ในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.00
ภาพรวม	7.71

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.87
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.52
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	9.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	9.15
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.78
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	6.67
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	8.00
ในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.15
ภาพรวม	8.14

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.25
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.25
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7.75
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.65
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.25
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.15
ภาพรวม	7.91

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.25
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.25
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7.75
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.65
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.25
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.15
ภาพรวม	7.91

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.25
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.25
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน	7.75
ทราบ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.65
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	7.25
ในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.15
ภาพรวม	7.91

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 100 ราย

ส่วนที่ ๔. สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๑.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๕ โครงการ สามารถดำเนินโครงการ ได้ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตั้งจำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการสามารถดำเนินโครงการ ได้ จำนวน ๓ โครงการ

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ.....ตั้งจำนวนโครงการทั้งหมด ๒๘ โครงการสามารถดำเนินโครงการ ได้ จำนวน ๒๓ โครงการ

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๑.๒.๑ เป้าหมาย ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่

๑.๒.๒ เป้าหมาย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๑.๒.๓ เป้าหมาย พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด มีความสำเร็จในยุทธศาสตร์สาธารณสุขมูลฐานและยุทธศาสตร์สาธารณสุขมูลฐานและยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่สามารถดำเนินโครงการได้เกินร้อยละ ๖๐ อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินโครงการได้จำนวนน้อยโครงการ คือ

๑.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สวล.

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ที่ดำเนินโครงการล่าช้า สืบเนื่องจากระเบียบกฎหมาย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ กิจกรรมหรือโครงการที่เกินศักยภาพสามารถ
จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ความต้องการของประชาชน

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้สะดวก ทัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. ก่อสร้างวางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
๓. ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่างสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน
๔. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดสระเก็บกักน้ำ ขุดลอกคลองและสระ
๕. น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน

ด้านเศรษฐกิจ

สถานการณ์ในด้านเศรษฐกิจพื้นที่ตำบลแหลมกลัด นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการ
เกษตรกรรม ประมงชายฝั่ง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นส่วนมาก ส่วนอาชีพอื่นรองลงมา ได้แก่ ค้าขาย รับเหมา
รับจ้าง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกพืชสวนผลไม้เป็นอันดับหนึ่งคือ ทุเรียน
เนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาผลผลิตทุเรียนมีราคาดี อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาสินค้าการเกษตรไม่แน่นอนสม่ำเสมอ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและกลไกต่างๆ ดังนั้น จึงไม่สามารถหารันตีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรที่แน่นอนได้

นอกจากนี้ในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของตำบลแหลมกลัด ปัจจุบันประสบปัญหาการกัก
เข้ชายฝั่งของน้ำทะเล ปัญหาขยะชายหาดและในทะเล ที่ผ่านมายังขาดการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้าขายแดนถาวรตำบลแหลมกลัด บ้านท่าเส้น - หมอดา อำเภอ

วังเวียง จังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา จากสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถเปิดแบบค้าขายแดนถาวรได้ เนื่องจาก ยกระดับและเปิดจุดผ่านแดนประเทศ และความไม่พร้อมของพื้นที่และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงความเห็นของนัก ธุรกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดและหอการค้าจังหวัดตราด ที่มีความเห็นต่าง ทำให้ระยะ ๒ ปี ที่ ผ่านมา ยังไม่สามารถเปิดด่านถาวรได้ ในทางกลับกันพื้นที่ชายแดนบริเวณฝั่งตรงข้าม ทางรัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศให้เป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษขนาด ๒,๒๖๕ เฮกตาร์ (๑ เฮกตาร์เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่) หรือ ๑๔,๑๕๖ ไร่ จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ตำบลแหลมกลัด ยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากจากเศรษฐกิจการค้าชายแดนมากนัก ณ ขณะนี้ โดยปัจจุบัน ยังได้ ประโยชน์เพียงการค้าขายที่ตลาดวัดท่าเส้น สัปดาห์ละ ๓ วัน คือ วันจันทร์ พุธ เสาร์ เท่านั้น

ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้แหล่งทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลแหลมกลัด มีอาชีพหลัก คือ การทำสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มและพืชไร่ต่างๆ ประมงชายฝั่ง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รองลงมาคือ ค้าขาย รับจ้างและอื่นๆ ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือ กลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรกรรมและประมง เป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ภาคการเกษตรมาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

ภาคการพาณิชย์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการส่งเสริมพัฒนาในเขต ตำบลแหลมกลัด การมีโครงการพัฒนาเพื่อการรองรับ การจัดสรรงบประมาณ ในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ตลาดจำหน่ายสินค้า การลงทุนส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยวในเชิงต่างๆ สนับสนุนงานโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว การลงทุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชน ทั้งใน เรื่องอาชีพการเกษตร ประมงและอื่นๆ การพัฒนาแหล่งน้ำ

ความต้องการของประชาชน

ประชาชนในเขตตำบลแหลมกลัดต้องการสถานที่จำหน่ายสินค้าของฝากตำบลแหลมกลัด เพิ่มมูลค่าสินค้าทาง การเกษตร ลดปัญหาการกดราคาดผลผลิต เช่น ราคาผลไม้ ยางพารา ปาล์ม และอื่น ๆ เป็นต้น

๑. สนับสนุนการแปรรูปผลผลิต
๒. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
๓. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๔. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ
๕. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน

ด้านสังคม

สังคมโดยรวมภายในตำบลแหลมเป็นสังคมกึ่งชนบท โดยวิถีแห่งสังคมเมืองได้แพร่ตัวเข้ามามีอิทธิพล มากขึ้น ทำให้สังคมวิถีชีวิตชนบทของประชาชนตำบลแหลมกลัดเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่องค่านิยมต่างๆ เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องของสังคมสูงวัย เรื่องของความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องของเด็กและเยาวชน เรื่องของยาเสพติดให้โทษ เรื่องของอบายมุขต่างๆ ดังนี้

๑. ปัญหายาเสพติดในชุมชน
๒. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
๓. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์

๔.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกกลืนจากเยาวชน

๕.ขาดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชุมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

๑.เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ตำบลแหลมกลัด ได้เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยมากขึ้น ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุได้เพิ่มมากขึ้น ผลจากการที่สังคมตำบลแหลมกลัดเข้าสู่สังคมสูงวัย จะมีผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจของตำบลแหลมกลัด เนื่องจากการลดลงของกำลังแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของตำบล การขาดแคลนแรงงานในตำบลแหลมกลัด จะทำให้ค่าแรงในตำบลแหลมกลัดปรับตัวสูงและเกิดแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อ ทางด้านอุปสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นสังคมผู้สูงอายุกับระดับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคครัวเรือนขึ้นอยู่กับรายได้ของบุคคลเป็นหลัก

ดังนั้น ในสังคมที่ผู้สูงอายุจำนวนมากและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือมีฐานะยากจน จะทำให้การบริโภคของตำบลในอนาคตจะลดลง ในเรื่องของ การบริโภค นอกจากระดับของการใช้จ่ายที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรนี้แล้ว สังคมที่มีผู้สูงอายุอยู่เป็นจำนวนมากยังมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของการบริโภคโดยรวมให้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากรูปแบบของการใช้จ่ายของกลุ่มผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากรูปแบบการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโภควัยอื่น คือ การอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการทำงาน เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้าน เสื้อผ้ารองเท้า มีแนวโน้มที่จะลดลงในกลุ่มครัวเรือนสูงอายุ ในขณะที่การใช้จ่ายภายในบ้านและรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะสังคมสูงวัยนี้จะส่งผลต่อไปถึงรูปแบบการผลิตและการค้าของประเทศอีกด้วย ตัวอย่างเช่น รายจ่ายด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจทำให้ไทยต้องนำเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต เป็นต้น ในระยะยาว ภาวะสังคมชรามีความเสี่ยงที่จะประสบกับภาวะการออมและการลงทุนในประเทศที่ลดต่ำลง เนื่องจากประชากรที่เกษียณหรือเลิกทำงานแล้ว จะใช้จ่ายจากการออมสะสม ทำให้ระดับการออมภาคครัวเรือนและการลงทุนลดลง ด้านการคลังซึ่งเกี่ยวข้องกับรายรับและรายจ่ายภาครัฐ สังคมที่มีจำนวนประชากรพ้นวัยทำงานและเข้าสู่วัยชรามากขึ้นจะทำให้ฐานภาษีของประเทศให้มีฐานที่แคบลง ส่งผลต่อการจัดเก็บรายรับจากภาษีเงินได้ของภาครัฐ ขณะที่ในสังคมผู้สูงอายุ ภาครัฐมีความต้องการใช้จ่ายมากขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล การเพิ่มสวัสดิการ และเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้อาจนำไปสู่การขาดดุลงบประมาณและการสะสมหนี้สาธารณะได้ แต่มีกิจกรรมสงเคราะห์ กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ

๒.ในเขตพื้นที่ของตำบลแหลมกลัด มีสภาพเอื้อต่อการระบาดของไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

๓. เด็กและเยาวชนในเขตตำบลแหลมกลัด ขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปีอยู่นอกพื้นที่ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปทำงานที่อื่น ทั้งที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”

๔. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้ยังมีอยู่ เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กำหนดมาตรการที่ชัดเจน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสำคัญการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดำเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อำเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง ๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลมตมลาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดต้องดำเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต

ความต้องการของประชาชน

ประชาชนในพื้นที่ตำบลแหลมกลัด ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านการเมือง - การบริหาร

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้

๑. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ มีค่านิยมในเชิงลบ ในด้านการเมืองการเมืองการปกครอง
๒. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
๓. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ทำให้มีความล่าช้าต่อการให้บริการ
๔. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
๕. ปัญหาความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นภายใน

จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญ ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ส่วนใหญ่มักมีค่านิยมในเชิงลบในด้านการเมืองการเมืองการปกครอง ขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง การบริหารงานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม การช่วยเหลือ ด้านกัญชา กัญญ การอำนวยความสะดวกต่างๆ การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ตำบลแหลมกลัดส่วนใหญ่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จึงต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว จึงไม่มีเวลา

ให้ความสนใจในเรื่องการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่ไม่ใช่เรื่องของตน เป็นเรื่องของราชการมีหน้าที่ดำเนินการ หรือเป็นเรื่องของผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ การขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการทำงาน ส่งผลให้การบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหาร โดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จัดอบรมแกนนำในชุมชน /หมู่บ้านและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร โดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่างๆ ส่วนเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด นั้น มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงาน โดยการส่งบุคลากรอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี การตอบใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินการ

ความต้องการของประชาชน

๑.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จัดขึ้น

๒.ผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว

๓.องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตตำบลแหลมกลัด ถือเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหามลพิษจากการเผาป่า ปัญหาขยะในแหล่งน้ำ ลำคลองและทะเล ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเป็นปอดของชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตตำบลแหลมกลัดนี้ หากไม่มีป้องกันแก้ไขปัญหาในอนาคตอาจสร้างสถานการณ์ที่รุนแรง เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน ปัญหาที่เร่งด่วนจะเป็น ปัญหาขยะและที่ทิ้งขยะ

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

เนื่องจากประชาชนในเขตตำบลแหลมกลัด มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทำลายศัตรูพืช จนทำให้ระบบนิเวศน์ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ใน เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความต้องการของประชาชน

ประชาชนต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและยั่งยืน จัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตสำนึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ข้อสังเกต

๑. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

๒. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์

๓. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมาจำนวนมาก งบประมาณที่จัดสรรแก่หมู่บ้านมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถใช้ดำเนินโครงการที่เสนอมาได้ทั้งหมด จึงควรทำความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ

๔. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ จะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาจำนวนมากโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซึ่ง อบต.ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณดำเนินการมีไม่เพียงพอและจำกัด ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน โดยควรเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

๕. การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทำในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน จะมีอุปสรรคการดำเนินงานตามมา เช่น ไม่สามารถเทคอนกรีตได้หรือการเทคอนกรีตแห้งตัวช้า ฝนตกจะชะล้างผิวหน้าคอนกรีตบางส่วนออกไปจากผิวหน้าคอนกรีต ส่งผลให้ผิวหน้าของคอนกรีตอ่อนแอ กำลังอัดและความทนทานของคอนกรีตในระยะยาวลดลง มีแนวโน้มที่จะเกิดการหลุดร่อนเป็นแผ่นๆ (Scaling) และเกิดฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีต (Dusting) ได้ง่าย ในส่วนของการลงหินคลุกในช่วงฤดูฝน เนื่องจากผิวดินมีความอ่อนตัวจากน้ำฝน ทำให้หินคลุกจมลึกไปในผิวชั้นดินหมด

๖. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้โดยการติดประกาศประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากประชาชนไม่มีเวลาที่จะติดตามอ่าน ต้องใช้เวลาประจำวันเพื่อการประกอบอาชีพ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๑.ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว

๒.สัดส่วนงบประมาณยุทธศาสตร์ต่างๆ ควรกระจายและใกล้เคียง เหลื่อมล้ำกันมาก

๓.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวส่งเสริมควรมีมากขึ้น
