

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพื้หมื่น หมู่ ๑ หมู่ ๖		วิธีเฉพาะเจาะจง	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	๙๐ วัน	ส.ค. ๖๓	สามารถ ปรับเปลี่ยน ได้ตาม สถานการณ์ ปัจจุบัน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน CP หมู่ที่ ๕		วิธีเฉพาะเจาะจง	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	๙๐ วัน	ส.ค. ๖๓	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน ป่าคู้ หมู่ที่ ๓		วิธีเฉพาะเจาะจง	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	๙๐ วัน	ส.ค. ๖๓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายปราโมทย์ หมู่ที่ ๗		วิธีเฉพาะเจาะจง	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	๙๐ วัน	ส.ค. ๖๓	
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยหุบเขาร้าง หมู่ที่ ๒		วิธีเฉพาะเจาะจง	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	๙๐ วัน	ส.ค. ๖๓	
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายซอยสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔		วิธีเฉพาะเจาะจง	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	๙๐ วัน	ส.ค. ๖๓	
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บดอัดแน่นสายซอยป่าคู้ล่าง หมู่ ๓		วิธีเฉพาะเจาะจง	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	๙๐ วัน	ส.ค. ๖๓	