



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นหนึ่งคณะ โดยมีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี เมืองอุทัยธานีทราบ คณะกรรมการฯหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานีและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี	๗
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๗
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๙
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม	๒๒
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร	๓๙
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี	
๑) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๔๗
๒) ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	๖๕
๓) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๖๘
๔) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๗๒
๕) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๗๔
๖) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๗๗
๗) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๗๘
๘) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	๘๐
๙) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๘๓
๑๐) ประเภทครุภัณฑ์อื่น	๑๐๓
๑๑) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๐๕
การประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๖
การเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี	๑๐๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานี สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลเทศบาลเมืองอุทัยธานี จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตรวจสอบ ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาลเมืองอุทัยธานี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล

บทสรุปของความสำคัญ คือ นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องรอโอกาสที่จะดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการต่างๆ พร้อมการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

๑.๒ วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของแต่ละส่วนการบริหาร ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล หรือสังคม ส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอุทัยธานี กำหนดแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักคือ อะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑. มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์ การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓. การดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำนโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี

๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๖. รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ต่อนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ผู้เกี่ยวข้องได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

๑.๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอุทัยธานี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานีได้กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนพัฒนาฯ และครุภัณฑ์บริการสาธารณะ
ที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖/
โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนรักการดี ๑๙ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง					✓	๙๒๒,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการลงนาม ในสัญญา และ กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนรักการดี ข้างบ้าน เลขที่ ๑๒๓ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง					✓	๙๑๙,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการลงนาม ในสัญญา และ กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนศรีอุทัย ๘					✓	๓๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการลงนาม ในสัญญา และ กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบริรักษ์ ข้างบ้าน เลขที่ ๘/๒๘/๓ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้า ส่องสว่างรายทาง					✓	๒,๔๖๘,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการลงนาม ในสัญญา และ กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ ๓ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง					✓	๒,๘๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการลงนาม ในสัญญา และ กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ
๖	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ กระพริบเหลือง บริเวณถนนศรีอุทัย บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ	✓	- ประชาชนเกิด ความระมัดระวังใน การขับขี่ยานพาหนะ สามารถลดอุบัติเหตุ แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน				๓๖๔,๔๐๐	๓๖๔,๔๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๗	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ กระพริบเหลือง บริเวณถนน สุวิมล นัยปรี ๘	✓	- ประชาชนเกิด ความระมัดระวังใน การขับขี่ยานพาหนะ สามารถลดอุบัติเหตุ แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน				๓๗๒,๓๐๐	๓๗๒,๓๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟข้าง บริเวณถนน ศรีอุทัย (วงเวียนช้าง ถึงวงเวียน ห้าแยกวิทยุ) และถนนท่าช้าง (วงเวียนห้าแยกวิทยุ ถึงโรงเรียน พุทธมงคลวิทยา)					✓	๙๕๑,๘๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการลงนาม ในสัญญา และ กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างถนนศรีอุทัย ซอย ๒	✓	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินทาง ในยามค่ำคืน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย				๘๔,๙๐๐	๘๔,๙๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณแยกถนนนครคีรี (ตรงข้าม วงเวียนข้างโรงเรียนพิทักษ์ศึกษวิทย์วิทยา) ถึงหลังวัดธรรมโฆษ	✓	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินทาง ในยามค่ำคืน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย				๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	(บาท)	ที่รับผิดชอบ	
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนวงศาโรจน์ ๓๑ ถึงแยกถนนศรีน้ำซึม ๕/๓ และแยกหลังถนนวงศาโรจน์ ๓๑ มาบรรจบถนนศรีน้ำซึม ๕/๓	✓	- ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง ในยามค่ำคืนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย				๔๕๔,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนศรีน้ำซึมบริเวณไฟแดงถึงแยกถนนพิบูลย์ศิริ ๑๒ (บ้านแก้วตา) และแยกถนนวงศาโรจน์ ๒๔ ถึงบ้านทรงไทยครูปรีชา	✓	- ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง ในยามค่ำคืนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย				๓๒๖,๙๐๐	๓๒๖,๙๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณแยกถนนศรีอุทัย ๒๗ ถึงปากทางร้านอคูมิเนียมแยก ถนนศรีอุทัย (ศรีเมือง ๑๔)	✓	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินทาง ในยามค่ำคืน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย				๒๒๑,๗๐๐	๒๒๑,๗๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณแยกถนนศรีอุทัย ๒๙ ถึงข้างร้านนงลักษณ์การพิมพ์ ถึงแยกถนนศรีอุทัย ๓๑	✓	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินทาง ในยามค่ำคืน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย				๓๘๙,๗๐๐	๓๘๙,๗๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ถนน รักการดี ๖ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และ ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง			✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๒,๓๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	กั้นเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงประตูน้ำ ตามแนวท่อเมนจ่ายน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๖ จุด			✓	โอนงบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๑,๑๑๗,๐๐๐	-	กอง การประปา	
๒	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา	✓	- สามารถจ่ายน้ำ ประปาให้กับประชาชน ผู้ใช้น้ำประปาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ				๓,๔๐๕,๘๐๐	๑,๖๙๕,๐๐๐	กอง การประปา	เงินอุดหนุน งบรองนายกฯวิษณุ สมทบ ๕๐%

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรัง	✓	- ผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ ในแม่น้ำสะแกกรังมีปริมาณ ที่ลดน้อยลง				๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๘๘๔	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน	✓	- ประชาชนเกิดจิตสำนึก ในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ท้องถิ่นเกิด ความสะอาด				๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการอบรม ให้ความรู้โดยจัดเจ้าหน้าที่ ออกณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้า

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๓	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Green & Clean)	✓	- ลดการใช้สารเคมีในหน่วย งาน ในการบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหากลิ่นในท่อและ รางระบายน้ำ				๑๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	งานรักษาความสะอาด ดำเนินการโดยใช้ งบประมาณจัดซื้อวัสดุ ดำเนินการในส่วนที่ จำเป็นเร่งด่วน
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ การพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ในกลุ่ม นักเรียนในเขตเทศบาล	✓	- เด็กนักเรียนมีความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ทำให้ลดปัญหา เกี่ยวกับขยะในชุมชน				๓๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการโดยจัด เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ในการติดตั้ง ถังขยะเปียกในโรงเรียน
๕	โครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน เทศบาลเมืองอุทัยธานี	✓	- ประชาชนเกิดจิตสำนึก และเกิดความตระหนัก โดยหันมาขี่ จักรยานเพิ่ม มากขึ้น ส่งผลช่วยลดภาวะ โลกร้อน				๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วม กิจกรรมส่งเสริมการใช้รถ จักรยานในการท่องเที่ยว และออกกำลังกาย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจัดทำสื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว			✓	นำงบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดตลาดนัดชุมชน			✓	อยู่ระหว่าง การปรับปรุงพื้นที่		๕๐,๐๐๐	-	กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED ป้าย“เมืองพระชนกจักรี” บนยอดเขาสะแกกรัง			✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๓,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน อาชีพแก่ประชาชน			✓	โอนลดงบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๕๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธีและ งานรัฐพิธีต่าง ๆ	✓	จัดงานพระราชพิธีและ งานรัฐพิธีต่างๆ ที่แสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี รวมทั้ง พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์				๒,๓๐๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๖๓	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการรณรงค์การป้องกันและ ต่อต้านยาเสพติด	✓	- ประชาชนภายในเขต เทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ โดยเล็งเห็นถึงโทษและ พิษภัยของยาเสพติดในชุมชน				๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๙๘	สำนักปลัดฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน(จัดทำโดยสำนักงานป.ป.ช. , สอศ. , และ สช.) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ			✓	โอนงบประมาณไปใช้ในโครงการอื่น		๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงไปปรับใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ			✓	โอนงบประมาณไปใช้ในโครงการอื่น		๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล , สมาชิกสภาผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู , บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา	✓	- ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ				๕๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๖๓๓.๑๐	กองการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี	✓	- เด็กนักเรียนสามารถ รับประทานอาหารตามหลัก โภชนาการได้อย่างครบถ้วน				๖,๐๙๐,๐๐๐	๖,๒๓๗,๐๐๐	กอง การศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๕	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	✓	- แบ่งเบาราคาใช้จ่าย ให้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก				๙๓,๕๐๐	๗๘,๐๓๐	กอง การศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	✓	- เด็กนักเรียนสามารถ รับประทานอาหารตามหลัก โภชนาการได้อย่างครบถ้วน				๖,๒๘๐,๖๐๐	๔,๘๘๓,๗๓๐	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา)	✓	- แบ่งเบาราคาใช้จ่าย ให้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก				๕,๙๐๙,๕๐๐	๕,๔๐๔,๗๗๔.๔๐	กอง การศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ เสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	- แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก				๒๙,๔๐๐	๒๘,๘๑๙	กองการศึกษา	
๙	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	✓	- แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก				๔๑๐,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - โรงเรียนในสังกัดเทศบาล - โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี	✓	- เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามหลักโภชนาการ				๑๐๕,๓๙๑ ๒,๖๖๓,๕๑๘ ๒,๙๗๐,๑๑๐	๙๙,๗๓๕.๙๙ ๒,๑๕๒,๒๓๘.๖๑ ๓,๐๒๑,๒๔๑.๔๖	กองการศึกษา	โอนเงิน งบประมาณ เพิ่ม ๕๒,๐๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑๑	โครงการจัดงานวันอำลาโรงเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา	✓	- นักเรียนและผู้ปกครอง เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน การศึกษาของตน				๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๗๐	กอง การศึกษา	
๑๒	โครงการสนับสนุนการจัดอาหาร กลางวันให้นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล	✓	- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบทุกคน และมีสุขภาพ แข็งแรง				๑,๒๗๖,๘๐๐	๙๓๑,๙๘๐	กอง การศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขภาพ	✓	- ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง				๕๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการร่วมกับหน่วยตรวจสอบ สสจ.นว.
๒	โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและสุนัขที่มีเจ้าของภายในเขตเทศบาลฯ	✓	- สามารถป้องกันและควบคุมจำนวนสุนัขให้ลดลงอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ				๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	✓	- อัตราการติดเชื้อเอดส์ลดลง และกลุ่มเสี่ยงเกิดความรู้อะเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์				๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการร่วมกับร.พ.อน. โดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	✓	- อัตราการ เจ็บป่วยจาก โรคไข้เลือดออกมีจำนวน ลดลง				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ	✓	- ประชาชนเกิดความ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				๖๐,๐๐๐	๔๔,๓๓๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน	✓	- ผู้สูงอายุได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่องทำให้มีสุขภาพ ร่างกายและจิตใจแข็งแรง				๒๕๐,๐๐๐	๒๑๒,๓๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๗	โครงการป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	✓	- ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคขาดไอโอดีน				๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๘	โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กในชุมชน	✓	- มารดาและทารก หลังคลอดในเขตเทศบาล มีสุขภาพ ดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด				๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจและให้ความรู้/ติดตาม ร่วมกับ รพ.อน. โดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องปัญหา ยาเสพติด			✓	โอนลดงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการเร่งด่วน		๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑๐	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันด้าน ทันตสุขภาพในโรงเรียนภายใน เขตเทศบาลฯ	✓	- นักเรียนได้รับความรู้ ทางด้านทันตสุขภาพ ทำให้สามารถดูแลตนเองได้ อย่างถูกวิธี				๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ร่วมกับ รพ.อน./โรงเรียน ดำเนินการตรวจสุขภาพ ช่องปากให้นักเรียน โดยไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการหมกรรรมกำจัดเหาใน โรงเรียนเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี	✓	- นักเรียนในโรงเรียนเขต เทศบาลได้รับการกำจัดเหา ทำให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ เสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑๒	โครงการอนามัยเด็กวัยเรียน ในโรงเรียน	✓	- นักเรียนได้รับการตรวจ คัดกรองภาวะสุขภาพอย่าง ทั่วถึงและได้รับภูมิคุ้มกันโรค ตามเกณฑ์ทำให้มีสุขภาพที่ดี				๑๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการร่วมกับ บูรณาการร่วมกับ รพ.อน. และโรงเรียน โดยไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน ด้านส่งเสริมสุขภาพ	✓	- ผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริม สุขภาพมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพของ นักเรียน				๓๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการร่วมกับรพ.อน. และโรงเรียน โดยไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๔	โครงการวิเคราะห์ด้าน อาหารภาคสนาม	✓	- ผู้ประกอบการ มีความรู้ ในการ ประกอบอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ				๑๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการร่วมกับ หน่วยตรวจสอบ สสจ.นว. โดย ตรวจสอบอาหาร และให้ความรู้ กับพ่อค้าแม่ค้า

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ เสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	✓	- เทศบาลมีข้อมูลสุนัข และแมวทั้งที่มีเจ้าของ และ ไม่มีเจ้าของภายในเขต เทศบาลฯ				๒๐,๐๐๐	๖,๘๗๓	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓	- ประชาชนภายในเขต เทศบาลเมืองอุทัยธานีได้รับการ ดูแลแก้ไขปัญหาด้าน สาธารณสุขอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๗	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติด้านสาธารณสุข			✓	โอนลดงบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๑๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมพลังสตรี พลังสร้างสรรค์เพื่อสร้างชุมชน เข้มแข็ง			✓	โอนงบประมาณ ไปใช้ ในโครงการอื่น		๔๐๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของคณะ กรรมการชุมชน	✓	- คณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๑๕ ชุมชน เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของตน สามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของ ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ				๔๐๐,๐๐๐	๓๖๑,๙๘๐	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการพัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	✓	- ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ครบ ตามหลักสูตรที่กำหนดและ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ				๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๓๘๕	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาเด็กและเยาวชน			✓	โอนงบประมาณ ไปใช้ ในโครงการอื่น		๔๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ	
๕	โครงการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน	✓	- ได้คณะกรรมการชุมชน จากการเลือกตั้งครบทั้ง ๑๕ ชุมชน				๕๐,๐๐๐	๑๘,๘๑๐	กอง สวัสดิการฯ	
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	✓	- ประชาชนที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการ ช่วยเหลือและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				๑๐๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ	ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก
๗	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	✓	- ประชาชนในชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดี และ สุขภาพแข็งแรง				๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๗๕๐	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	โครงการจัดงานประเพณี ตักบาตรเทโว	✓	- ท้องถิ่นมี ประเพณี ศาสนาและ วัฒนธรรมที่ ดีงามคงอยู่สืบไป				๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	✓	- ท้องถิ่นมี ประเพณี ศาสนาและ วัฒนธรรมที่ ดีงามคงอยู่สืบไป				๓๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	นำงบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ เสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๔	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	✓	- ประชาชนชาวพุทธ เกิดจิตสำนึกในการ เข้าร่วมกิจกรรม				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเทศบาล			✓	นางบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
๖	โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่	✓	- ท้องถิ่นมีประเพณีที่ ดีงามคงอยู่สืบไป				๔๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๗	โครงการลานกีฬา ด้านยาเสพติด	✓	- เด็ก เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์โดยการ แข่งขันกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง				๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	- หน่วยงานต่าง ๆ ให้ เห็นความสำคัญเด็กและ เยาวชน และมีโอกาสได้ แสดงความสามารถ				๘๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด			✓	นำงบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	✓	- ท้องถิ่นมีประเพณีที่ ดีงามคงอยู่สืบไป				๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๖ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	✓	- ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น				๒๒,๔๙๔,๐๐๐	๒๐,๕๘๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	✓	- ผู้พิการและทุพพลภาพมี คุณภาพชีวิตที่ดี				๔,๙๙๒,๐๐๐	๓,๙๐๙,๔๐๐	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	✓	- ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญกำลังใจ ในการดำรงชีพ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น				๖๐,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	✓	- ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการปกครอง ท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล				๒๕,๐๐๐	๒๒,๙๔๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการเทศบาลพบประชาชน		- ประชาชนได้รับทราบ ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลที่ผ่านมาและ นโยบายของผู้บริหารที่จะ ดำเนินการในอนาคต	✓	นำงบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล เมืองอุทัยธานี			✓	ไม่มีการจัดการ เลือกตั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ เสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๔	โครงการพัฒนาบุคลากร ของเทศบาล			✓	นางบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการพัฒนาผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล			✓	นางบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล			✓	นางบประมาณ ไปใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๗	โครงการเข้าพื้นที่เว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี	✓	- ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและ ผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น				๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
๘	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง อุทัยธานี	✓	- หน่วยงานภาครัฐ ภาค เอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถทราบกิจกรรมและ ผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล ได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึง				๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
๙	โครงการปรับปรุงป้าย ประชาสัมพันธ์ LED พร้อมอุปกรณ์					✓	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	เกินเงินงบประมาณ ต่อสภาฯ และ อยู่ระหว่างการ ร่าง TOR

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีรายได้	✓	- ประชาชนได้ทราบ กำหนดระยะเวลาในการ ชำระภาษีทำให้สามารถชำระ ภาษีให้กับเทศบาลได้ทัน ตามกำหนด				๕๐,๐๐๐	๔๓,๒๕๐	กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบริหาร

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ เสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลฯ กรณีประสบเหตุ สาธารณภัย	✓	- ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลฯ				๒๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๔,๗๔๖.๒๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	โอน งบประมาณเพิ่ม ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย			✓	โอนลดงบประมาณ เพื่อใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบริหาร

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ เสร็จ				
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. สังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี			✓	โอนลดงบประมาณ เพื่อใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง อุทัยธานี			✓	โอนลดงบประมาณ เพื่อใช้ในโครงการ เร่งด่วน		๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบริหาร

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ เสร็จ				
๕	โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการจัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศลและการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี			✓	ไม่ได้รับแจ้งจาก สนง.เหล่ากาชาด อน. เพื่อขอรับการสนับสนุน		๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบริหาร

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่ หน้าอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล บ้านปากกะบาด			✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๑๙๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น
๒	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลเมืองอุทัยธานี พร้อมลานจอดรถและระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่าง			✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร ราคาเครื่องละ ๑๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ)	✓				๑๔,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีลิ้นชักที่วางคีย์บอร์ด โครงสร้างทำจากเหล็ก ขนาด ๑๐๕ x ๖๕ x ๗๔ เซนติเมตร ราคาตัวละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๒๔,๐๐๐	๒๐,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูงขาอลูมิเนียม ราคาตัวละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๔	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ ซม. ราคาตัวละ ๒,๗๖๐ บาท จำนวน ๑ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๒,๗๖๐	๒,๗๖๐	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
๕	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ x ๘๐ x ๗๕ เซนติเมตรราคาตัวละ ๙,๙๖๐ บาท จำนวน ๑ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็น ราคาท้องตลาด)	✓				๙,๙๖๐	๙,๙๖๐	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
๖	โทรสารระบบเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๗	เก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงาน มีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับได้ จำนวน ๕ ตัว ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็น เงิน ๑๗,๕๐๐ บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	ชุดโต๊ะ สำหรับโรงอาหาร จำนวน ๓๐ ชุด (ราคาชุดละ ๖,๙๐๐ บาท) ประกอบด้วย ๑) โต๊ะ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐x๑๘๐x๗๕ ซม. ๒) ม้านั่งยาว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐x๑๘๐x๔๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิต กปิฐาราม (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้อง ตลาด)	✓				๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒	ผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุม (โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๘๑,๐๐๐	๑๖๒,๗๐๐	กอง การศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๓	พัฒนาดัดแปลง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว ปรับระดับ แรงลมได้ ๓ ระดับ จำนวน ๑๔ ตัว (ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอุทัยธานี) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๗๕,๐๐๐	๗๐,๓๐๐	กอง การศึกษา	
๔	ชุดโซฟารับแขกสำหรับห้องประชุม (โรงเรียนเทศบาล วัดอมฤตวารี) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑) โซฟาตัวยาว ขนาด ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว - ๒) โซฟาเดี่ยว ขนาด ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว ๓) โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๑๘,๐๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๕	จัดซื้อตู้บานเลื่อนผสมทรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๑ x ๔๕ x ๑๘๐ ซม. เพื่อใช้เก็บ เอกสารประจำชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓ หลัง และประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓ หลัง รวม ๖ หลัง (ราคาหลังละ ๖,๕๐๐ บาท) (โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๓๙,๐๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น
๖	โต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘๐x๖๐x๗๕ ซม. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต จำนวน ๖ ตัว (ราคาตัวละ ๔,๕๐๐ บาท) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคา ท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๒๗,๐๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๗	โต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘๐x๖๐x๗๕ ซม. เพื่อใช้ในห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด จำนวน ๔ ตัว (ราคาตัวละ ๔,๕๐๐ บาท) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๑๘,๐๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น
๘	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์๕) พร้อมติดตั้งที่ ห้องเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล วัดธรรมโศภิต จำนวน ๓ ห้องเรียน (ห้องเรียนละ ๒ เครื่อง) รวมจำนวน ๖ เครื่อง (เครื่องละ ๓๒,๒๐๐ บาท) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯลฯ)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๑๙๓,๒๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๙	พัฒลมอุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้น แบบ ๔ ขา ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ จำนวน ๑๐ ตัว (ตัวละ ๔,๐๐๐ บาท) เพื่อใช้ในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฐาราม (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็น ราคาท้องถิ่น)		✓	โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ปลายปีงบประมาณ		๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น
๑๐	พัฒลมติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว พร้อมติดตั้งบริเวณหน้าห้องเรียน ชั้นอนุบาล ๑ – ๒ โรงเรียนเทศบาล บ้านปากกะบาด จำนวน ๘ ตัว (ตัวละ ๒,๖๐๐ บาท) (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นราคาท้องถิ่น)		✓	โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ปลายปีงบประมาณ		๒๐,๘๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๙	พัฒลมอุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้น แบบ ๔ ขา ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ จำนวน ๑๐ ตัว (ตัวละ ๔,๐๐๐ บาท) เพื่อใช้ในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฐาราม (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็น ราคาท้องถิ่น)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น
๑๐	พัฒลมติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว พร้อมติดตั้งบริเวณหน้าต่างเรียน ชั้นอนุบาล ๑ – ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด จำนวน ๘ ตัว (ตัวละ ๒,๖๐๐ บาท) (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นราคาท้องถิ่น)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๒๐,๘๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑๑	เก้าอี้เอนกประสงค์ชนิดเบาะพองน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๕๒x๘๘ ซม. จำนวน ๓๖ ตัว (ราคาตัวละ ๑,๒๐๐ บาท) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๔๓,๒๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น
๑๒	ผ้าม่าน ฉากกันห้อง PVC และ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕ (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฐาราม) จำนวน ๑ ชุด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๘๘,๕๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น
๑๓	เก้าอี้ทำงาน พนักพิงบุพองน้ำ หุ้มหนังเทียม ขาเหล็กห้าแฉก พนักพิงปรับระดับด้วยระบบโซ๊คแก๊ส จำนวน ๑ ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๗,๐๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงกลาง มีที่วางแขน ขา ๕ แฉก มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนผสม ขนาดไม่ต่ำกว่า W๑๑๘๔ x D๔๐๖ x H๑๘๓๐ มิลลิเมตร ราคาชุดละ ๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๓ ชุด (ไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๒๙,๗๐๐	๒๙,๗๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนผสม ลื่นชักกลางโล่ง ขาบานทึบ ขนาดไม่ต่ำกว่า W๑๑๘๔ x D๔๐๖ x H๑๗๔๘ มิลลิเมตร ราคาชุดละ ๙,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๔	โต๊ะทำงานพนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า W๑๒๒๙ x D๖๖๙ x H ๗๕๐ มิลลิเมตร ราคาตัวละ ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงต่ำ มีที่วางแขน ขา ๕ แฉก มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ ราคาตัวละ ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๗ ตัว รวมเป็นเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๘,๒๐๐	๑๘,๒๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน ราคาตัวละ ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ราคาตู้ละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๑ ตู้ (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ)	✓				๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนผสม ลื่นชักกลางโล่ง ขวบานทึบ ขนาดไม่ต่ำกว่า W๑๑๘๔ x D๔๐๖ x H๑๗๔๘ มิลลิเมตร ราคาชุดละ ๙,๘๐๐ บาท จำนวน ๓ ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	พัดลม ขนาด ๒๔ นิ้ว แบบตั้งพื้น สามารถปรับระดับ แรงลมได้ ปรับระดับความสูงได้ ปรับสายข่าย-ขวา ได้ ราคาเครื่องละ ๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๒๘,๐๐๐	๒๐,๒๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับได้ ราคาตัวละ ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	
๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ราคาตู้ละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๒ ตู้ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	กองช่าง	
๓	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ราคาตู้ละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๑ ตู้ (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ)	✓				๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับได้ ราคาตัวละ ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ตัว (ไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	
๒	ชั้นเหล็กเก็บพัสดุภัณฑ์ ๕ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๘x๔๖๐x๑๘๐๐ ม.ม.ราคาตัวละ ๖,๘๐๐ บาท จำนวน ๔ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้อง ตลาด)	✓				๒๗,๒๐๐	๒๗,๒๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	
๓	ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๑๔x๔๕๗x๑๘๓๐ ม.ม. ราคาตู้ละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ ตู้ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้อง ตลาด)	✓				๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	
๔	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะ Laminate ขนาด ไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๕๘๘x๗๔๐ ม.ม. ราคาตัวละ ๓,๐๘๐ บาท จำนวน ๒ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้อง ตลาด)	✓				๖,๑๖๐	๖,๑๖๐	กอง สวัสดิการสังคม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๕	โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าโต๊ะผลิตจาก พลาสติก HDPE ขาโต๊ะผลิตจากเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐x๖๐x ๗๒ เซนติเมตร ราคาตัวละ ๒,๓๐๐ บาท จำนวน ๒ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๔,๖๐๐	๓,๕๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๗ แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น ปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๑๐ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๗๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ)	✓				๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	กอง การประปา	
๒	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท สำหรับหัวหน้าฝ่าย (ไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กอง การประปา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๗ แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๓	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับได้ จำนวน ๖ ตัว ราคาตัวละ ๔,๐๐๐ บาท สำหรับ พนักงาน (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กอง การประปา	
๔	โต๊ะขาเหล็กวาง คอมพิวเตอร์ ขนาด ๖๐x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตรจำนวน ๑ ตัว ราคา ตัวละ ๔,๓๐๐ บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	กอง การประปา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	ชุดโต๊ะ – เก้าอี้ แบบกลุ่ม ขนาด ๘ ที่นั่ง หน้าโต๊ะ โฟมเก้าอี้ ขาเหล็ก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน ๑๐ ชุด (ราคาชุดละ ๖,๕๐๐ บาท) (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒	ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทำจากไม้ ยางพารา โครงสร้างทำด้วยเหล็ก จำนวน ๑๕๐ ชุด (ราคาชุดละ ๑,๕๕๐ บาท) (โรงเรียน เทศบาลวัดอมฤตวาริ) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๒๓๒,๕๐๐	๒๓๒,๕๐๐	กอง การศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๓	ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทำจากไม้ยางพารา โครงสร้างทำด้วยเหล็ก จำนวน ๔๐ ชุด (ราคาชุดละ ๑,๕๕๐ บาท) (โรงเรียนชุมชน เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๔	ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม จำนวน ๒๘ ชุด (ราคา ชุดละ ๑,๖๕๐ บาท) (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๔๖,๒๐๐	๔๖,๒๐๐	กอง การศึกษา	
๕	โต๊ะเก้าอี้้นักเรียนประถมศึกษา ทำจากไม้ยางพารา โครงสร้าง ทำด้วยเหล็กกลม จำนวน ๑๒๐ ชุด (ราคาชุดละ ๑,๕๕๐ บาท) (โรงเรียนเทศบาลวัดหลวง ราชवास) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	กอง การศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๖	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษา ทำจากไม้ยางพารา โครงสร้าง ทำด้วยเหล็กกลม จำนวน ๑๒๐ ชุด (ราคาชุดละ ๑,๖๕๐ บาท) (โรงเรียนเทศบาลวัดหลวง ราชาวาส) (ไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ราคาคันละ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ)	✓				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	รถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ)	✓				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๕,๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ)	✓				๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๓๘๘,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	ตู้ลำโพงมีเครื่องขยายในตัว ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ตู้ พร้อมไมค์ลอย แบบมีแบตเตอรี่ในตัว จำนวน ๒ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	เครื่องเสียงห้องประชุมทั้งระบบพร้อมติดตั้ง (โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี) (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒	ตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัวแบบมีล้อลาก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท) (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นราคาท้องถิ่น)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๑๒,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	กันเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	รถแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมใบมีดตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๙๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น
๒	รถยนต์บรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ชนิด ๒ เพลา แบบเปิดข้างเทท้าย กระบะบรรทุกความจุไม่น้อย กว่า ๑๘ ลูกบาศก์ เมตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อย กว่า ๓๐๐ แรงม้า น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัน จำนวน ๑ คัน (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๓,๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายข้ามปี งบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แอมป์ ราคาเครื่องละ ๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	ปั้มลมโรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ราคาเครื่องละ ๒๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	รอกโซ่ส้วมมือ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ราคาชุดละ ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๕.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	รถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๗ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ความจุถังก็ไม่ไม่น้อยกว่า ๐.๑๑ ลูกบาศก์เมตร และหัวเจาะไฮดรอลิก พร้อมรถเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ คัน (ไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๙๘,๐๐๐	กอง การประปา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๖. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	เครื่องกรองเชื้อไวรัส และระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม TYPE A ในรูปแบบ New Normal จำนวน ๑ ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖/ โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๗.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ในห้องเรียน ชั้น ป.๑ - ป.๓ จำนวน ๖ เครื่อง (ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯลฯ)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๑๓๘,๐๐๐	-	กองการศึกษา	กั้นเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๖. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๖ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๘๘,๕๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	กันเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๘. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๘.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๘,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๘,๘๐๐	๘,๘๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	บล็อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ หุน ราคาตัวละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว (ไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๘. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๘.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๔	สว่านไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๔ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	สว่านไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕/๘ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๘. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๘.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องฉีดน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๙๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๕,๓๐๐	๕,๒๐๐	กอง การประปา	
๒	ปั้มนลม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กอง การประปา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓ เครื่อง (ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา เครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑KVA จำนวน ๓ เครื่อง (เครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๗,๑๐๐	๑๗,๑๐๐	สำนักปลัดฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่อง ละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กองคลัง	
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื) ราคาเครื่องละ ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๕ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชवास) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๔๒๕,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม ๗๕,๐๐๐ บาท
๒	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษา) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๔๘,๐๐๐	-	กองการศึกษา	กันเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๒,๒๐๐	๒,๒๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๓	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา เครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ราคา เครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ราคา เครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	✓				๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	(บาท)		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ราคา เครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	(บาท)		
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื) ราคา เครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาทื) ราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๗ แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กอง การประปา	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๓ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๗,๑๐๐	๑๗,๑๐๐	กอง การประปา	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กอง การประปา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๗ แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๔	เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง (ราคาเครื่องละ ๑๘,๕๐๐ บาท) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	กอง การประปา	
๕	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กอง การประปา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๗ แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ตัว (ตัว ละ ๕,๗๐๐ บาท) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	สถาน ธนาอนุบาล	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๙๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สถาน ธนาอนุบาล	จัดซื้อ ๒ เครื่อง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๗ แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สถาน ธนาอนุบาล	
๙	ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๓,๘๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด)		✓	ไม่ต้องจัดซื้อ เนื่องจากได้รับ โปรแกรมมา พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์		๑๑,๔๐๐	-	สถาน ธนาอนุบาล	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙.๗ แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้			
๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)	✓				๗,๕๐๐	๕,๐๐๐	สถาน ธนาบาล	จัดซื้อ ๒ เครื่อง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑๐. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๑๐.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๐.๑๒๕ ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูดและทางส่ง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๓ ชุด (ชุดละ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท) (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นราคาท้องถิ่น)				✓	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	กันเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น และอยู่ในขั้นตอน การจัดทำ TOR

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑๐. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๑๐.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องจ่ายคลอรีน ขนาด ๒ กิโลกรัม ต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กอง การประปา	
๒	เครื่องจ่ายสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร/นาที่ (๓๖๐ ลิตร/ชม.) แรงดัน ๓ บาร์ ไฟ ๓๘๐/๓/๕๐ จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๖๕,๐๐๐ บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ แต่เป็นราคาท้องตลาด)	✓				๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	กอง การประปา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑๑. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๑๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๑ อน		✓	โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	กันเงินงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น

การประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการทั้งหมด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖)	จำนวนโครงการ ที่บรรจุในเทศบัญญัติ/ โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่/ ที่จ่ายจากเงินสะสม และเงินอุดหนุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	คิดเป็น ร้อยละ ของแผน ตามยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ ของโครงการ ที่มีการตั้ง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จำนวน โครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ และไม่ได้ กันเงิน	คิดเป็น ร้อยละ ของโครงการ ที่มีการตั้ง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จำนวน โครงการ ที่ขอกันเงินไว้ เบิกจ่ายข้ามปี	คิดเป็น ร้อยละ ของโครงการ ที่มีการตั้ง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๖	๑๗	๓๖.๙๖	๙	๕๒.๙๔	๑	๕.๘๘	๗	๔๑.๑๘
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๕	๘๓.๓๓	๕	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕	๔	๘๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๗๕.๐๐	๑	๒๕.๐๐
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม	๖๗	๕๑	๗๖.๑๒	๔๒	๘๒.๓๕	๙	๑๓.๖๕	๐	๐.๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร	๓๓	๑๘	๕๔.๕๕	๕	๒๗.๗๘	๙	๕๐.๐๐	๔	๒๒.๒๒

**การเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**

ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(โครงการและในแผนพัฒนารายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖/โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

.....

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตามคำสั่งเทศบาล
ที่ ๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว โดยขอเสนอความเห็นตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพัฒนาต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายข้ามปี เนื่องจาก
ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประกอบกับ
มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ทำให้มีหลายโครงการที่ต้องดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในช่วงปลายปีงบประมาณ เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันในปีงบประมาณ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณฯ ต่อสภาเทศบาลเป็นการเรียบร้อย และคณะกรรมการฯ
มีความเห็นว่าควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาต่าง ๆ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทุกโครงการ โดยมีบางโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณ

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาต่าง ๆ ไม่ได้ดำเนินโครงการ โดยมีการโอนลดงบประมาณเพื่อ
ใช้ในโครงการเร่งด่วนด้านอื่นๆ

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

โครงการพัฒนาต่าง ๆ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างต่างๆ ในภาพรวมดำเนินการ
เสร็จแล้ว ทั้งในด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นันทนาการและการกีฬา การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สวัสดิการชุมชนในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
คนพิการหรือผู้ทุพพลภาพ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีบางโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร

โครงการพัฒนาต่าง ๆ หลายโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว เช่น โครงการเข้าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และมีโครงการบางโครงการที่มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการเร่งด่วน