

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นางพรอมา หมอยา	คลังจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นายไพรัช วงศ์จุมปู	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางทัศนีย์ จิตฤทธิ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นายอนันต์ แสงสุวรรณ	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๗. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๙. นางอัญชลี ปัญญาครอง	(แทน) เกษตรจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางมุกดา ชนกล้าหาญ	(แทน) พัฒนาการจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางนารินารถ สิทธิ	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๒. นายประพันธ์ กาใจทราย	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๓. นายพิทยธรร ไวทยาววัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๔. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๕. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๖. นายกรภัทร นามจันทร์	(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๗. นายอดุลย์ ตนาวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง๒	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.นิรุฒ ตานันท์	น.ควบคุมการเบิกจ่าย	มณฑลทหารบก ที่ ๓๔
๒. ส.อ.ณัฐภูมิ ชัดติยะ	ผู้ช่วยหัวหน้าคลัง มทบ.๓๔	มณฑลทหารบก ที่ ๓๔
๒. นางสาววิภาพร สุทธะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา	
๓. นายศิวะ ปัญญาจริวัฒน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	โครงการชลประทานพะเยา
๔. นางสาวรุ่งทิพา เปรมอำพล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

/๕. นายदनัย...

๕. นายदनัย อายะชู	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
๖. นางชนิดาภา เปรม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
๗. นางสาวนิษฐ์วดี สิทธิ	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	เรือนจำจังหวัดพะเยา
๘. นางสาวรุ่ง สันตะบุตร	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
๙. นายวินัย ตาระกา	ครู	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
๑๐. นางอุบล กุลศรี	ครู	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
๑๑. นายปิยะ นามบ้าน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
๑๒. นายอัครเดช จิตศรีทธา	ครู	โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
๑๓. นางสาวอนงค์ อินตา	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๑๔. นายณัฐกิตติ์ สีนวลเขียว	รองผู้อำนวยการ	วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
๑๕. นายวิริยะภูมิ จันสุภาแสน	รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร	โรงพยาบาลพะเยา
๑๖. นางกัลยากร สานทอง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	โรงพยาบาลพะเยา
๑๗. นางปิยะพร คำจ้อย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
๑๘. พ.ต.อ.สุทัศน์ เมืองมูล	ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.พะเยา	ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
๑๙. พ.ต.ท.หญิงจริญทิพย์เทพพรมงคล รอง ผกก.ฯ รรท.สว.ผอ.ภ.จว.พะเยา		ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
๒๐. ร.ต.ศิริพงษ์ วงอ้อม	ผช.น.ปกบ.ฉก.ม.๒	กรมทหารม้าที่ ๒
๒๑. นายณิศร พองเขียว	เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน	สำนักงานป่าไม้ที่ ๒
๒๒. นายปรাপต์ เหมะสุทธินันท์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑๕
๒๓. นางสาวจริยา เทาบุรี	เสมียนตราอำเภอภูซาง	ที่ทำการปกครองอำเภอภูซาง
๒๔. นางสาวสไบแพร เรื่องพิพัฒน์พันธุ์	เสมียนตราอำเภอดอกคำใต้	ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้
๒๕. นางสาวศุภาพิชญ์ สุริยาจันทร์	เสมียนตราอำเภอจุน	ที่ทำการปกครองอำเภอจุน
๒๖. นายจิรศักดิ์ แสงหอย	นายอำเภอภูกามยาว	ที่ทำการปกครองอำเภอภูกามยาว
๒๗. นางชนิกา ไชยมงคล	เสมียนตราอำเภอแม่ใจ	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ
๒๘. นางสาวขวัญเรือน วิสัยรัตน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๒๙. นางลลิตา เวียงยา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๓๐. ว่าที่ร้อยตรี อัครเดช ตันดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการ จึงมอบให้ดิฉันนางพรอุมมา หมอยา คลังจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๐๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ เป้าหมายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ (ไม่รวมงบกลาง)

- ไตรมาส ๑ งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖
ภาพรวมร้อยละ ๓๒

- ไตรมาส ๒ งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗
ภาพรวมร้อยละ ๕๔

- ไตรมาส ๓ งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๕ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐
ภาพรวมร้อยละ ๗๓

๑. เดือนเมษายน ๒๕๖๒ งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๑ งบรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๖๔ ภาพรวมร้อยละ ๖๑

๒. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ งบรายจ่ายลงทุนร้อยละ๕๗ งบรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๗๒ ภาพรวมร้อยละ ๖๘

๓. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๕ งบรายจ่าย
ประจำ ร้อยละ ๘๐ ภาพรวมร้อยละ ๗๓

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การเบิกจ่ายของส่วนราชการจังหวัดพะเยา (ฟังก์ชั่น) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภาพรวม ๔,๙๑๔.๖๕ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ (PO)
๕๖๑.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๕๘๑.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๗
ได้ลำดับที่ ๔ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน ๒,๓๗๐.๒๙ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ
(PO) ๕๔๘.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๔๓๘.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๘
ได้ลำดับที่ ๒ ของประเทศ รายจ่ายประจำ ๒,๕๔๔.๓๗ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ (PO)
๑๓.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๑๔๓.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๓ ได้ลำดับที่ ๔
ของประเทศ

/ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด (งบบุทธศาสตร์) ภาพรวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๓.๐๔๘ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ๓๕.๐๓๓
ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๙.๙๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๑ ได้ลำดับที่ ๒๘
ของประเทศ รายจ่ายลงทุน ๑๗๑.๖๓๘ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ๓๔.๑๓๓ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๕๐.๔๔๘ ล้านบาท ได้ลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ รายจ่ายประจำ
๖๑.๔๑๐ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ๐.๘๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๙.๕๒๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๗ ได้ลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ

ประธาน เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละร้อย เงินเหลือจ่ายให้รับดำเนินการส่งคืนหรือดำเนินการ
ขอหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้งบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำนวนเงิน ๑๖.๔ ล้านบาท

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันปูเลย หมู่ ๘ อ.เชียงคำ
งบประมาณ ๓.๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วลงนามในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ อ.เชียงม่วน งบประมาณ ๑.๒
ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒
- โครงการพัฒนาชุดลอกแห่งกักเก็บน้ำ บ้านดอนตัน อ.ภูซาง งบประมาณ
๔๙๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ อ.ภูซาง งบประมาณ
๔๙๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยเทวดา อ.ภูซาง งบประมาณ
๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ อ.ภูซาง งบประมาณ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ อ.ภูกามยาว งบประมาณ
๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ อ.ภูกามยาว งบประมาณ
๘๑๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ อ.ภูกามยาว งบประมาณ
๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

/-โครงการ...

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ อ.จุน อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒,๖,๗ อ.เมือง อยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

(แทน) พัฒนาการจังหวัดพะเยา บำรุงโครงการพัฒนาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ครุภัณฑ์สำนักงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาวิทยาคม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ ๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง e-bidding สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) งบประมาณ ๑๕๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างแจ้งค่าปรับและทำหนังสือยกเลิกสัญญา

ประธาน การยกเลิกสัญญาสามารถดำเนินการได้หากมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานไปแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตั้งเบิกงวดที่ ๒ มีเงินเหลือจ่าย ๒.๓ ล้านบาท และขอใช้เงินเหลือจ่าย

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา โครงการบูรณะวัดและปฏิสังขรวัด จำนวน ๒๒ วัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ วัด อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๒๑ วัด เบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ วัด

ประธาน งบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการและเงินเหลือจ่ายให้รับดำเนินการคืนหน่วยงานต้นสังกัด

(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ อาคารบ้านพักพยาบาล จำนวน ๒๔ ห้อง อ.ภูซางและอ.ภูกามยาว อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลอำเภอจุน งบประมาณ ๑.๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๑ โครงการ

/ปรับปรุง...

ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลอำเภอดอกคำใต้ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อสร้าง เงินเหลือจ่ายจำนวน ๒.๘ ล้านบาท คืบหน้างานต้นสังกัดแล้ว

(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ งบประมาณ
๘๘๖,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงห้องแยกโรคแดนหญิง
งบประมาณ ๘๑,๗๕๐ บาท อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โครงการก่อสร้างบ้านพักครู งบประมาณ ๙๔๘,๑๐๐
บาท อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
งบประมาณ ๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding

(แทน) ผู้บัญชาการทหารบกที่ ๓๔ โครงการปรับปรุงประปา ภายในค่ายทหาร งบประมาณ ๑๒.๙ ล้านบาท
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการ
ก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขต ได้ทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือ
จ่าย ๒,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการคืบหน้างานต้นสังกัด

(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา โครงการชลประทานได้รับงบประมาณ ๒๑๕.๒ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๙๘ ล้านบาท โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองแปดแสน เบิกจ่ายได้ร้อยละ
๒๐ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการส่งน้ำ
บำรุงรักษาแม่ลาว งบประมาณ ๗๔ ล้าน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖ สามารถ
ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำดำ ต.แม่ดำ อ.เมือง
พะเยา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม โครงการก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการสำนักงานโยธาธิการ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๓ โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ต.บ้านม่วง อ.เชียงม่วน
จ.พะเยา จะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เงินเหลือจ่าย
ดำเนินการส่งคืบหน้างานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๗.๓
ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒๔.๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕.๖ ล้านบาท ครุภัณฑ์
การศึกษา อยู่ระหว่างประกาศร่าง E-bidding จำนวน ๒ โครงการ และปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่ใสและโรงเรียนบ้านร่องคำ เบิกจ่ายภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑.๘ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างโรงเรียน
อนุบาลพะเยา อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑.๗๗ ล้านบาท

(แทน) ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน
๑๖.๔๗ ล้านบาท โครงการพัฒนาดินและแหล่งน้ำ จำนวน ๖ โครงการอยู่ระหว่าง

/ดำเนินการ...

ดำเนินการ โครงการอย่างเก็บน้ำห้วยเคียน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๓ และโครงการดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน

(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา ได้รับอนุมัติโครงการจำนวน ๒๔ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ โครงการก่อสร้างที่ว่าการ อ.ปง เบิกจ่ายงวดที่ ๒ โครงการก่อสร้างที่ว่าการกองร้อย อ.ส. อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๔ เงินเหลือจ่ายคืนหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๒๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๔ ล้านบาท โครงการหอนอน แบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๕ เบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และศาลาเอนกประสงค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๔ และ ๕ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๙.๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๑.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๒ เงินเหลือจ่ายจำนวน ๔.๘ ล้านบาท ขอใช้เป็นค่าเสาเข็มโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน ที่เหลือส่งคืนหน่วยงานต้นสังกัด

(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับจัดอนุมัติโครงการ ๑๓๕ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ๓๖ โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองพะเยา อยู่ระหว่าง e-bidding โครงการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลแม่กา อยู่ระหว่างรอการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ โครงการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลเวียง อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง โครงการซื้อรถบรรทุก องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อยู่ระหว่างขอแก้ไขคุณลักษณะและแผนการใช้จ่ายเงินเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔ ล้านบาท เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ ล้านบาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ ล้านบาท เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ ล้านบาท

(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด งบประมาณที่ได้รับของยุทธศาสตร์จังหวัด ๒๓๓ ล้านบาท จำนวน ๔๙ โครงการ อนุมัติโครงการ ๒๗ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๒๙ ล้านบาท ไม่อนุมัติจำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงิน ๙๘ ล้านบาท ยกเลิกโครงการจำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๙

/(แทน) พัฒนาการ...

(แทน) พัฒนาการจังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน แผนการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน เบิก ๖๗๐,๐๐๐ บาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกโครงการ

(แทน) ผู้บังคับกรมทหารม้าที่ ๒ โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๓๖,๙๐๐ บาท จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

(แทน) ผู้บัญชาการทหารบกที่ ๓๔ โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ ได้รับงบประมาณ ๓ ล้านบาท สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ โครงการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทรภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา แผนการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท

(แทน) นายอำเภอดอกคำใต้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท จำนวน ๑๙ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจำนวน ๒ โครงการ และเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โครงการ

(แทน) นายอำเภอภูซาง ได้รับอนุมัติโครงการจำนวน ๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๗ โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๐๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

นายอำเภอภูเกียมยาว - พัฒนาร่องค้ำตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๓ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูเกียมยาว จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ชุดลอกห้วยกลางแพะ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูเกียมยาว จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- พัฒนาสระเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๖ ต.ดงเจน อ.ภูเกียมยาว จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

/- โครงการ...

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ อ.ภูพานยาว จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- ก่อสร้างถนนหินคลุก (สายกวนอิม) หมู่ที่ ๘ ต.แม่อิง อ.ภูพานยาว จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๗๑๒,๐๐๐ บาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลงเจน เชียง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่อิง อ.ภูพานยาว จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๓,๓๓๗,๐๐๐ บาท

- ก่อสร้างถนนหินคลุก (สายเหมืองใหม่) หมู่ที่ ๔ ต.แม่อิง อ.ภูพานยาว จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๘๕๒,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง ๒ โครงการ โครงการพัฒนาร่องคันตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๓ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ และโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายหมดทุกโครงการ

(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๘๓๐,๐๐๐ บาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

(แทน) เกษตรจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔.๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตแปรรูปสินค้าปลอดภัยและโครงการส่งเสริมและโครงการขยายโครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เบิกจ่าย ๑.๗๙ ล้านบาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณ ๓.๑๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด เบิกจ่าย ๑.๓๙ ล้านบาท เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เบิกจ่าย ๖๐๐,๐๐๐ บาท เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายทั้งหมด

(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างส่งงวดงาน งวดที่ ๑,๓ คาดว่าเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๐

(แทน) สหกรณ์จังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจรและโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

/ได้รับจัดสรร...

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างจำนวน ๒ โครงการ

(แทน) นายอำเภอจุน

- ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่วังช้าง หมู่ที่ ๖ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๓๕๕,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยสารภี หมู่ที่ ๖ ต. พระธาตุขิงแกง อ.จุน จังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณ ๓๓๙,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ขุดลอกลำห้วยร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าก่าว ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน จ. พะเยา ได้รับงบประมาณ ๔๑๗,๐๐๐ บาท
- ขุดลอกแก้มลิงลำห้วยร่องป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแก้วพัฒนา ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๒๙๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้ายห้วยยางขามกลาง หมู่ที่ ๑๑ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท
- พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างระบายน้ำตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๓๕๕,๐๐๐ บาท
- โครงการขุดลอกแก้มลิงกักเก็บน้ำห้วยแม่วังช้างหมู่ที่ ๑ พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กจุดที่ ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยข้าว และจุดที่ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านปงสนุก ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน บ้านเวียงลอ หมู่ ๑๑ ต.ล่อ อ.จุน ได้รับงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำรินหมู่ที่ ๑๓ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยาได้รับงบประมาณ ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านสักล่อใหม่ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องแมดสันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ต.ทุ่งรวง อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเขี้ยว หมู่ที่ ๔ ถึงข้างปั้มน้ำมันพิที บ้านค้ำหงส์ หมู่ที่ ๓ ต. จุน อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท
- ลงดินลูกรังที่สาธารณประโยชน์ (ป่าสุสาน) บ้านปางป้อมกลาง หมู่ที่ ๙ ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

/-ซ่อมแซมถนน...

- ซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑,๓,๕,๖,๘,๑๐,๑๑ ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยเสียม ๓ ช่วงบ้านธาตุขิงแกงบน หมู่ที่ ๕ ต.พระธาตุขิงแกง อ. จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท

- โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หมู่ ๑๐ บ้านสันหลวง ใหม่ หมู่ ๗ บ้านร่องแมดใหม่ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ได้รับงบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

(แทน) พาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้รับอนุมัติโครงการจำนวน ๓ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท แผนการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือสามารถเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ทั้งหมด

(แทน) นายอำเภอแม่ใจ ได้รับอนุมัติโครงการจำนวน ๖ โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการลงนาม ในสัญญา ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างประกาศ e-bidding จำนวน ๑ โครงการ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกโครงการ มีเงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๑,๑๙๔,๕๐๐ บาท

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการพัฒนาน้ำปี เป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ระหว่าง ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

มติที่ประชุม

ทุกส่วนราชการทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้จัดหาผู้รับจ้างและลงนามภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๒
- ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้รีบคืนเงิน
- ปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบทางราชการ
- เงินเหลือจ่ายแจ้งส่งคืนหน่วยงานต้นสังกัดหากมีความประสงค์ใช้โครงการอื่น ให้ขอใช้เงินเหลือจ่ายโดยเร็ว

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธาน มีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณที่มาประชุมวันนี้ เลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสมบัติ อยู่สบาย)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอดุลย์ ตनावรรณ)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส