

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมภูมิกายาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสุรัสวดี	เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางคันสนีย์	เอี่ยมโอษฐ์	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นายกรภัทร	นามจันทร์	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นายไพรัช	วงศ์จุมปู	(แทน) แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายธีรวัชร	เกี้ยงคำ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร	คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายศิวะ	ปัญญาเจริญวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา	ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร	ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นายदनัย	อายุชะชู	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ	กรรมการ
๑๑. นางดารณี	แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๒. นางโสภี	คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นายอุเทน	มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๔. นางสาวเกศรา	ศรีสนพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลังกรรมการและช่วยเหลืองานการ	
๑๕. นางสาวนพพรณ	มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสวัสดิ์	กะรัตน์	เกษตรจังหวัดพะเยา
๒. นายสุภาพล	ศิริไกรวัฒนวงศ์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
๓. นางสาวสาธวี	ใจเสมอ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๔. นางสาวมธุรวินต์	น้ำสา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๕. นางสาวชัชานา	จันทร์ปา	หัวหน้ายุทธศาสตร์และสารสนเทศ
๖. นายกฤษดา	จุลรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๗. นางสาวจิรพร	ปัญญา	นักวิชาการพลังงาน
๘. นางธิญาดา	สนศิริ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
๙. นางณิชาลัญจ์	วรรณคำ	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๑๐.นางวนิดา	สิงห์แก้ว	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๑๑.นางสาวพิมพ์วิภา	ไทยใจอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๒. นางสาวชนัญชิตา	อาสนคำ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
๑๓.นางสุรีย์มาศ	แก้วกำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๔.นายบุญเลิศ	วรรณประไพ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

๑๕. นางสาวปัญญภัทร์	โรจน์วจนกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวฉายนภา	คำปันศักดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๗. สิบเอกหญิงกรวรรณ	สุ่มมาตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๘. นางสาวรุ่ง	สันตะบุตร	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
๑๙. นายขจรศักดิ์	สีเสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๐. นางสาวพิชญนันท์	วงศ์หาญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒๑. นายอัครเดช	ตันดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๒. นายธีรณมย์	โกช่าง	นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒๓. พ.ต.ท. ไกรศร	บุญล้ำ	ผว. กก. ตชด. ๓๒
๒๔. ส.ต.อ. วิเชียร	จุ่มทา	ผบ. หมู่ กก. ตชด. ๓๒
๒๕. พ.ต.ต.หญิงพิมพ์นิภา	ทตเสงี่ยม	ผกก. (สอบสวนฯ) ภ. จว. พะเยา
๒๖. พ.ต.ต. พัสยา	ธนโชติจอมภา	สว. ฝอ. ภ. จว. พะเยา
๒๗. ร.ต. ศิริบุษย์	วงอ้อม	น. ผกบ. ฉก. ม. ๒
๒๘. นางกัลยา	วงษ์ภักดี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒๙. นางสาวพิมพ์ชนก	สมนึก	เสมียนตราอำเภอภูพานยาว
๓๐. นางชฎาวรรณ	ชัยตรุณ	เสมียนตราอำเภอเชียงคำ
๓๑. นางสาวศุภาพิชญ์	สุริยาจันทร์	เสมียนตราอำเภอจุน
๓๒. นางสาววรรณภา	คำมูล	เสมียนตราอำเภอโป่ง
๓๓. นางสาวจริยา	เท่าบุรี	เสมียนตราอำเภอภูซาง
๓๔. นางธนิภา	ไชยมงคล	เสมียนตราอำเภอแม่ใจ
๓๕. นางสาวสไบแพร	เรืองพิพัฒน์กุล	เสมียนตราอำเภอดอกคำใต้
๓๖. นางสาวนราภรณ์	सानตา	เสมียนตราอำเภอเชียงม่วน
๓๗. นายอนุกุล	สุขสำราญ	นายช่างชลประทาน โครงการก่อสร้าง สขป ๒
๓๘. นายธีรเดช	อย่างอื่น	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๒
๓๙. นางสาวพรทิพย์	นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๔๐. นายสมบัติ	อยู่สบาย	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
๔๑. นางสาวนริกันต์	โกมิตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เนื่องจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท ทิศราขการ ได้มอบให้คลังจังหวัดเป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค โดยให้ลดการจัดงานที่มีการชุมนุมของคนหมู่มากเพื่อลดการแออัด การประชุมครั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัด จึงได้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าห้องประชุมและจัดให้มีเจลล้างมือไว้ตรงจุดลงทะเบียน เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม

/มาตรการและ...

มาตรการและป้องกันแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่งและระหว่างการประชุมหากหน่วยงานใดรายงานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เดินทางกลับได้เพื่อที่จะได้ไม่มีคนในห้องประชุมมากจนเกินไป ซึ่งในการติดตามเร่งรัดงบประมาณในครั้งต่อไป หากสถานการณ์ยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการติดตามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง QR Code โดยมีสิ่งชี้ให้กรอกข้อมูลส่งมาทุกวันที่ ๕ และวันที่ ๒๐ ของเดือน ซึ่งข้อมูลรายงานดังกล่าว สำนักงานคลังจังหวัดจะนำไปสรุปเพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและรายงานในที่ประชุมกรรมการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน หากหน่วยงานใดไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงานจะมีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งตรงไปยังหัวหน้าส่วนราชการในการที่จะเร่งรัดให้ดำเนินการ และให้เตรียมข้อมูลเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการนำไปชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในที่ประชุมกรรมการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ประธาน สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๐๐๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้คณะกรรมการไม่มีการแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธาน - รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบส่วนราชการจังหวัดพะเยา (Function) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ งบประจำ เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๕๐.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๐๒.๒๙ ล้านบาท ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๑๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๗ เทียบกับเป้าหมายตามมติ ครม. ในไตรมาส ๒ ที่กำหนดไว้ร้อยละ ๕๘ ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด งบลงทุนได้รับการจัดสรร ๙๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๙๓.๗๗ ล้านบาท ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๕๐.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๓ เทียบกับเป้าหมายตามมติ ครม. ในไตรมาส ๒ ที่กำหนดไว้ร้อยละ ๔๐ ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพียงเล็กน้อย โดยส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์มาจากการเบิกจ่ายงบอุดหนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับงบของส่วนราชการส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องมาดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายกันในการประชุมครั้งนี้ สำหรับงบภาพรวมได้รับการจัดสรร ๒,๘๓๔.๕๗ ล้านบาท

/เบิกจ่ายแล้ว...

เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๙๖.๐๕ ล้านบาท ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๖๐.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๙ เทียบกับเป้าหมายตามมติ ครม. ในไตรมาส ๒ ที่กำหนดไว้ร้อยละ ๕๔ ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณยังคงโอนจัดสรรเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ยังไม่ทราบว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะผ่านตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนดไว้หรือไม่

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๘๙ ล้านบาท ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๐.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗ เนื่องจากงบประมาณเพิ่งได้รับการจัดสรร จึงส่งผลให้มียอดการเบิกจ่ายต่ำ ดังนั้น หากส่วนราชการใดได้รับงบดำเนินงานในส่วนของงบจังหวัดขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกิจกรรมที่จะเป็นเรื่องของโครงการที่จะต้องจัดในระดับอำเภอด้วยงบลงทุน ได้รับการจัดสรร ๑๕๔.๒๕ ล้านบาท ในส่วนของงบลงทุนยังไม่มีเบิกจ่าย และเป็นสิ่งที่จะต้องมาติดตามในการประชุมครั้งนี้ว่าได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมหรืออยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนใด ภาพรวมได้รับการจัดสรร ๒๐๓.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๘๙ ล้านบาท ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๐.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๒

- ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๔๙๗.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒๑.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธาน

สำหรับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในไตรมาส ๒ ผลการเบิกจ่ายเงินของจังหวัดพะเยาสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมาย และในไตรมาส ๓ เป้าหมายการเบิกจ่ายกำหนดร้อยละที่สูงขึ้น กล่าวคือในส่วนของงบประจำร้อยละ ๘๐ งบลงทุนร้อยละ ๖๕ และภาพรวมร้อยละ ๗๗ ซึ่งจะถึงเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทยอยเบิกจ่ายเงินได้เร็วเพียงใด

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVER-๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้ง (ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ประธาน

การประชุมในวันนี้จะเป็นการติดตามรายละเอียดว่าส่วนราชการสามารถที่จะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ถึงขั้นตอนใด ซึ่งล่าสุดมีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัด ดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

/๑.งบรายจ่าย...

๑.งบรายจ่ายประจำ

๑.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณ พิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานสำหรับงบประมาณในลักษณะรายจ่ายประจำ ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้ได้ประมาณร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้ไปดำเนินการที่ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายย่อย รวมถึงการจ้างแรงงาน

๑.๒ ให้หน่วยรับงบประมาณปรับแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ตั้งไว้สำหรับศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ โดยให้นำมาดำเนินการภายในประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการตามแนวทางในข้อ ๑.๑ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศอื่น กรณีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หากสามารถระงับหรือเลื่อนการเดินทางได้ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาดำเนินการด้วย

๒. งบประมาณรายจ่ายลงทุน

๒.๑ งบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่ำกว่าสิบล้านบาท ที่แน่ชัดว่าไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนโดยใช้แรงงานจากภาคเกษตร หรือเปลี่ยนวิธีการดำเนินการจากงานจ้างเหมาเป็นงานดำเนินการเองเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยการดำเนินการภายในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลำดับแรก

๒.๒ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาทบทวนการจัดหาครุภัณฑ์จากต่างประเทศ มาดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์จากผู้ผลิตในประเทศ เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง

๓. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่สำนักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ โดยเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณชะลอการดำเนินการไว้ก่อน ประกอบด้วย

๑.) รายการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

๒.) รายการที่มีคำขอของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

๓.๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณแล้ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือบันทึกในสั่งซื้อ (PO) ได้ทันภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการ/รายการ และแจ้งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการนำงบประมาณส่งคืนสำหรับ

/นำไปใช้...

นำไปใช้ในโครงการ/รายการสำคัญเร่งด่วนตามมาตราการระยะเร่งด่วนนำรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และสถานการณ์การภัยแล้งตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยยึดกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๓ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีภารกิจ และอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้ง และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้เสนอขอรับการจัดสรรตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วแต่กรณี ต่อสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

หากจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยรับงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถก่อกำหนดผูกพันหรือบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้ทันภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ยกเลิก และต้องแจ้งสำนักงบประมาณโดยเร็ว ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แจ้งมาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้แจ้งสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีภารกิจดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางนี้ ซึ่งถ้าสังเกตจะเห็นได้ว่าจะมีการปรับจากเงินงบประมาณสองตัวแรกเพื่อที่จะได้มีงบประมาณในการที่มาบริหารจัดการด้านการบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ว ๘๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ประธาน

กรมบัญชีกลางมีการปลดล็อกในเรื่องของเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีการปลดล็อกในเรื่องของการกระชั้นเวลาลง และขยายวงเงินในการจัดหาโดยในส่วนของการละเอียดส่วนราชการสามารถดูได้จากหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม

(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ

(๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ

(๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ”

เป็น “การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๔๘ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ โดยไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ (ทุกวงเงิน)”

๒.๒ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จากเดิม “ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ” เป็น “ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ”

๓. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนึ่ง ระยะเวลาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เท่านั้น

สรุปแล้วหากดำเนินการตามนี้จะสามารถลดระยะเวลาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ได้ เช่นแต่เดิม วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ระยะระยะเวลา ๒๑ วันทำการ หรือประมาณ ๑ เดือน ก็จะปรับลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ ๑๑ วันทำการหากส่วนราชการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะดำเนินการประกาศเชิญชวนได้ภายใน ๓ วันทำการ ยื่นข้อเสนอได้ภายใน ๑ วันทำการ แล้วพิจารณาผลและรออุทธรณ์ ๗ วันทำการจนถึงขึ้นลงนามในสัญญา หากสามารถกระชับเวลาตามนี้จะใช้เวลาแค่ ๑๑ วันทำการ หรือประมาณ ๒ สัปดาห์ ในกรณีเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไปก็จะใช้เวลาประมาณ ๑๔ วันทำการ ตอนนี้ให้พยายามเร่งหาตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาโดยเร็วที่สุด ซึ่งก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้ส่วนราชการจะต้องกำหนดวงงานให้มีความถี่มากขึ้นด้วยเพื่อที่จะสามารถเบิกเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ทั้งหมดหรือสามารถทยอยเบิกให้ได้มากที่สุดตามมาตรการที่ได้แจ้งให้กับส่วนราชการไปแล้ว

๓.๕ ข้อมูลความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVER-๑๙)) (ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ประธาน

เป็นเรื่องของการบริหารสัญญาของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นในลักษณะของการบริหารสัญญาที่เป็นสัญญาค่าจ้างเหมาบริการการจัดดูงานหรือฝึกอบรมถ้าในกรณีที่มีเนื้อหาเฉพาะศึกษาดูงานเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์จะจัดให้ไปดูงานแล้วในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้ดำเนินการเจรจาตกลงที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างหรือถ้าผู้รับจ้าง ไม่ยอมก็ให้พิจารณาแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานภาครัฐที่จะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงนั้นต่อไป และอีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีที่ไม่ได้เป็นการดูงานเพียงอย่างเดียวแต่มีเนื้อหาหลายกิจกรรมแล้วส่วนราชการประสงค์ที่จะเลื่อน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมก็ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญาได้ ตามมาตรา ๒๙ วรรค ๑ วงเล็บ ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. กรณีหน่วยงานของรัฐทำสัญญาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานซึ่งมีเนื้อหาเฉพาะเรื่องการศึกษาดูงานเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์จะจัดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน อบรมหลักสูตร ประชุม หรือจัดงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเจรจาตกลงกับคู่สัญญาเพื่อที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามนัยมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวคือ “การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป”

๒. กรณีที่หน่วยงานของรัฐทำสัญญาจ้างเหมาบริการโดยมีเนื้อหาหลายกิจกรรมและหน่วยงานมีความประสงค์จะเลื่อน หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเดินทางไปศึกษา ดูงาน อบรมหลักสูตร ประชุม หรือจัดงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามนัยมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (ว ๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

การขยายเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งตามปกติพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณระบุไว้ในมาตรา ๔๓ ความว่า การใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณใดให้ใช้จ่ายในปีงบประมาณนั้น ถ้าหากใช้จ่ายไม่ทันยกเว้นกรณีที่หนี้ผูกพันเท่านั้น เน้นย้ำว่ามีหนี้ผูกพันเท่านั้นถึงจะสามารถขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายออกไปได้หลังจากสิ้นปีงบประมาณอีก ๖ เดือนเป็นข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ สำหรับเรื่องเงินกันที่เป็นอำนาจของกรมบัญชีกลางที่กฎหมายให้ขยายระยะเวลาได้ตามนัยสำคัญของหนังสือดังกล่าว ดังนี้

/๑. งบประมาณ...

๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ที่กฎหมายอนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๒ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๒. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนดำเนินการคัดเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือผ่านระบบ GFMS Web Online

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มี สำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการคัดเลือก (LIST) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา

๓. การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ให้หน่วยงานต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไปทันที

๔. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕. หากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมิให้งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน สำหรับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ขาวคาคฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของสำนักงานงบประมาณ คาดว่าแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าซึ่งอาจจะมีการงบประมาณอีกหลายโครงการที่กรมต้นสังกัดยังไม่ได้แจ้งให้ทราบ แต่ว่ามีปรากฏในเอกสารงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และการติดตามข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แจ้งให้ทราบเบื้องต้นขอมอบให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์ การรายงานผลเพื่อเป็นการติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานคลังจังหวัดได้จัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ส่วนราชการทราบ และแจ้งในที่ประชุมวันนี้แล้วเป็นเรื่องการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ซึ่งในแบบฟอร์มนี้มีทั้งในส่วนของงบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบประจำที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรเมื่อสำนักงานงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณให้ส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคลังจังหวัดจะนำข้อมูลการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวใส่ไว้ในแบบฟอร์มในระบบให้แต่ละส่วนราชการ พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในการติดตามเร่งรัดเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือการก่อหนี้แล้วเริ่มต้นตั้งแต่การทำ TOR ประกาศ ราคาของส่วนราชการที่ได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้วหรือยัง และรวมไปถึงแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละช่วงเดือนที่เกี่ยวข้องโดยจะขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการและหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ให้รายงานผ่าน Google sheet ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดจะทำ Link และ QR Code ไว้ให้และทั้งนี้ได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าสำนักงานคลังจังหวัดจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนในการนี้สำนักงานคลังจังหวัดกำลังดำเนินการจัดทำแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา หากดำเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของส่วนราชการจังหวัดพะเยา และของกลุ่มงาน GFMS และขอให้ท่านรายงานทุกวันทั้ง ๕ และ ๒๐ ของเดือน ทุกเดือน

ประธาน วิธีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงนี้ อาจจะมีการปรับการประชุมเป็นกลุ่มย่อยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานที่มีปัญหาเรื่องการดำเนินการที่ไม่มีความคืบหน้า จะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา ร่วมกัน และขอติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนที่ได้รับจัดสรรเข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์ สำหรับโรงพยาบาลเชียงคำจากข้อมูลในระบบ GFMS ได้รับการจัดสรรงบลงทุน
ช่วยเลขานุการ จำนวน ๕ รายการ ขอให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบด้วย

(แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ ได้รับการจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕ รายการ คือรายการที่ ๑ เครื่องสลายนิว
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ เครื่องล้างเครื่องมือ
อัตโนมัติ เสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ พิจารณาผลวันนี้ คือ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
รายการที่ ๓ กล้องส่องผ่าตัดในช่องท้อง เสนอราคาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

/รายการที่ ๔ ...

รายการที่ ๔ รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณ ๔๐ ล้าน ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๘ ล้านบาท และวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย และคาดว่าเบิกจ่ายงวดสุดท้ายทั้งหมด

นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์ หน่วยงานต่อไปสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับงบประมาณทั้งในส่วนของ
ช่วยเหลือขานการ งบประมาณและงบส่วนราชการ โดยงบลงทุนในส่วนของงบส่วนราชการประกอบด้วย ครุภัณฑ์ ๓ รายการ และสำหรับงบจังหวัดมี ๒ กิจกรรม คือ การจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด และ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสินค้าเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัด พะเยา วงเงินงบประมาณ งบจังหวัด ๑๒๖,๑๗๐ บาท และงบส่วนราชการ รายการ เครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐ บาท ขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)พาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบลงทุน งบจังหวัดได้รับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์สำนักงานประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๒๑,๐๐๐ BTU จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร ๑ รายการ วงเงินงบประมาณรวม ๒๘๑,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการส่งมอบและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ งบจังหวัดอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ประธาน ในส่วนของรายการครุภัณฑ์เป็นรายการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ตัวผู้รับจ้างแล้วขอให้เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม สำหรับงบจังหวัดหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการแล้ว จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในช่วงใด

(แทน)พาณิชย์จังหวัดพะเยา จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องและจากแผนการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ประธาน ขอให้ทำแผนรายละเอียดในแต่ละรายการทั้ง ๒ โครงการว่าจะมีการทยอยเบิกหรือว่า จะเบิกครั้งเดียว โดยกรอกข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Google sheet

(แทน)แรงงานจังหวัดพะเยา งบจังหวัด ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน ๕๒๕,๘๖๔ บาท โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมย่อยที่ ๑.๖ พัฒนาเครือข่ายกระบวนการเข้าถึงสิทธิ แจ่งคินงบ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนที่เหลือเร่งจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม และสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย ๙ อำเภอเลื่อนไปก่อน จะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ประธาน สำนักงานแรงงานจังหวัด ในส่วนของการซื้อจ้างกิจกรรมการจ้างเหมาบริการจะสามารถดำเนินการได้ในเดือนมีนาคม สำหรับการการประชุมกลุ่มย่อยที่จะเลื่อนไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดฯ ขอให้กำหนดแผนการดำเนินงานด้วยว่าจะเลื่อนไปประมาณช่วงใด โดยให้รายงานเพิ่มเติมผ่านทาง Google sheet

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณในส่วนของงบจังหวัด งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๔๒๗,๔๕๖ บาท ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมย่อยที่ ๑.๘ ส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด ๓๕๓,๓๓๖ บาท และโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติด กิจกรรม ๑๒ ติดตามดูแลผู้พ้นคุมประพฤติในคดียาเสพติดจำนวน ๗๔,๑๒๐ บาท การดำเนินการปัจจุบันมีกลุ่มเป้าหมายแล้วคาดว่าจะจัดกิจกรรมภายในเดือนเมษายน ซึ่งจะจัดโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๕ - ๑๐ คน

นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์ สำนักงานประกันสังคมติดราชการเกี่ยวกับแรงงานที่ได้รับผลกระทบกับ
ช่วยเหลือขานการ โรค ระบาดฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ฝ่ายเลขา จะติดตามข้อมูลต่อไป สำหรับการบันทึกข้อมูลใน Google Dive หากท่านมีข้อมูลที่ต้องการกรอกเพิ่มเติมสามารถแทรกบรรทัดได้เลย เช่นบางกิจกรรมอาจจะมีกิจกรรมย่อยที่ขอยไปอีก ซึ่งข้อมูลที่สำนักงานคลังจังหวัดใส่ไว้ในนั้นจะเป็นข้อมูลที่รับจากสำนักงานจังหวัด และอาจจะไม่มีความละเอียดลงลึกถึงกิจกรรมย่อย และขอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของsheetข้อมูลของหน่วยงานของตนเองเท่านั้น

(แทน) จัดหางานจังหวัดพะเยา งบจังหวัด ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑ คือ โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมย่อยที่ ๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำจำนวน ๓๖๓,๐๐๐ บาท กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ (ครูแนะแนว) กำหนดจัดเดือนมิถุนายน เป้าหมายคือกลุ่มครูแนะแนวของสถานศึกษาจำนวน ๗๐ คน เนื่องจากช่วงนี้ปิดเทอม สำหรับบัพฟักชั้นได้รับงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ๘๖๘,๐๐๐บาท จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยจัดเตรียม TOR ไว้แล้ว

(แทน) สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณงบจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมย่อยที่ ๑.๕ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงาน ฯ จำนวน ๒๘๕,๐๐๐ บาท ยกเลิกการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเนื่องจากสถานการณ์โควิด

(แทน) พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณงบจังหวัดจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ พลังประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพะเยาไม่ทอดทิ้งกัน จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการเดือนเมษายน และกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ กองกำลังผาเมือง ได้รับงบประมาณงบจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการป้องกัน ปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติด กิจกรรม ๘ การสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย จำนวน ๓๔๙,๙๒๐ บาท อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมการแล้วถ้าได้รับอนุมัติสามารถดำเนินการได้เลย แผนแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

/กองกำลังการ...

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ งบประมาณ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการจำนวน ๓๔๘,๕๕๐ บาท คือ โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติด กิจกรรม ๑ ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน งบดำเนินงาน จำนวน ๒๒๘,๒๕๐ บาท งบลงทุน ๑๒๐,๓๐๐ บาทกิจกรรม ๗ สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด งบดำเนินงานจำนวน ๒๐๐,๕๘๐ บาท ในส่วนของการดำเนินการ งบดำเนินงานรออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และงบลงทุน ดำเนินการจัดซื้อสื่อกระดาษไต่ใบเสนอราคาแล้ว สำหรับรายการจัดซื้อPrinter Notebook อยู่ในระหว่างการสืบราคาจากท้องตลาด หากได้รับอนุมัติสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดพะเยา ความคืบหน้าในการอนุมัติโครงการในส่วน งบประมาณจังหวัด เนื่องจาก พรบ. งบประมาณประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัด พะเยาได้รับงบประมาณ ๒๐ โครงการ เป็นเงินประมาณ ๒๐๓ ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน ประมาณ ๙๔ ล้านบาท งบลงทุนประมาณ ๑๐๙ ล้านบาท สถานการณ์อนุมัติโครงการ ณ วันนี้ คือ อนุมัติโครงการจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ หน่วยงานส่งโครงการให้สำนักงาน จังหวัด พิจารณาอนุมัติแต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนจึงส่งคืนให้แก้ไขจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๐ อยู่ระหว่างเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงนามจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๐ ยังไม่ได้เสนอโครงการจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐

ประธาน หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เร่งดำเนินการ ส่วนของโครงการที่จังหวัดจะส่งคืนให้แก้ไขเนื่องจากรายละเอียดไม่ครบถ้วน ขอให้จังหวัดรีบแจ้งให้แก่วางงานที่ได้รับงบประมาณทราบเพื่อที่จะได้รับแก้ไขและ เสนอเข้ามาใหม่ ๒ กรณีรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๔๐ อยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ที่ยังร้อยละ๔๐ และได้อนุมัติไปแล้วร้อยละ ๒๐ ผกกกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดช่วย ติดตามด้วยเพราะจะเป็นต้นทางของการดำเนินการทั้งหมด เพื่อให้หน่วยดำเนินการสามารถที่ จะดำเนินการต่อไปได้

(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดพะเยา แจ้งในที่ประชุมทราบสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ อนุมัติโครงการ ได้แก่

๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตและ พัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้างบประมาณสี่ล้านหนึ่งแสนบาท (ส่งให้สำนักงานจังหวัด วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓)

๒. แขวงทางหลวงพะเยา ยังไม่ได้เสนอโครงการ ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่แล้ว ทราบว่าอยู่ระหว่างการเสนอแผนให้กับสำนักงานแขวงทางหลวงแพร่อนุมัติ เนื่องจาก งบประมาณ ๔๕ ล้านบาทเกินอำนาจของผู้ว่าราชการแขวงทางหลวงพะเยา และ คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

/๓. โครงการ...

๓. โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา จำนวนเงินงบประมาณสองล้านบาทเศษ หน่วยดำเนินการคือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้ได้เสนอเข้าที่ประชุม กบจ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคมที่ผ่านมา และกำลังเร่งให้หน่วยดำเนินการแก้ไขและส่งให้สำนักงานจังหวัดเพื่อเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป

๔. ปกครองจังหวัดพะเยา โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดประมาณ จำนวนเงินงบประมาณสามล้านสี่แสนบาท ได้เสนอเข้าที่ประชุม กบจ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคมที่ผ่านมา และกำลังเร่งให้หน่วยดำเนินการแก้ไขและส่งให้สำนักงานจังหวัดเพื่อเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยดำเนินการเร่งดำเนินการแก้ไขและส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัดเพื่อเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติและจะได้ดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา งบจังหวัด ได้รับงบดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการป้องกัน ปราบปราม และแก้ปัญหายาเสพติดกิจกรรมป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ งบดำเนินงาน ๑๗๕,๐๘๐ บาท จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม ๒๕๖๓

(แทน) ปลัดงานจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๔,๘๑๒,๒๐๐ บาท คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมงบดำเนินงาน จำนวน ๑,๘๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการขออนุมัติการดำเนินโครงการและโครงการส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่ายด้านพลังงานงบดำเนินงาน จำนวน ๒,๙๘๘,๒๐๐ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ ทั้ง ๒ โครงการงบฟังก์ชันได้รับงบลงทุนจำนวน ๔ รายการ จำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ทั้งหมด

(แทน) ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมหลักที่ ๕ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุงบดำเนินงาน ๑,๐๗๔,๐๐๐ บาท เตรียมกลุ่มเป้าหมาย ๔ รุ่น คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ ๓

(แทน) ผู้อำนวยการการศึกษาจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร วิชาชีพในสถานศึกษา งบดำเนินงานจำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ งบลงทุนจำนวน ๒,๙๐๙,๑๐๐ บาท และโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไข ปัญหายาเสพติด กิจกรรม ๖ ค่ายเยาวชนอาสาป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบดำเนินงาน จำนวน ๔๙๑,๔๐๐ อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของงบดำเนินงาน หากได้รับอนุมัติสามารถดำเนินการได้ทันที สำหรับในส่วนของงบลงทุน หน่วยดำเนินการคือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด พะเยา การดำเนินการได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว และคาดว่าจะทำ PO ในเดือนเมษายน

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จังหวัด จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก งบดำเนินงาน จำนวน ๕,๓๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการ bidding เดือนเมษายน และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน สำหรับกิจกรรม Road show ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก งบดำเนินงานจำนวน ๑๐,๗๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลาง การดำเนินการได้คำนึงถึงสถานการณ์การระบาดของโรคฯ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวประมาณสองพันคน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อล้านนาตะวันออก งบดำเนินงานจำนวน ๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลางคาดว่าจะดำเนินการ bidding เดือนเมษายน และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน งบฟังกู้ชั้น ได้รับงบดำเนินงานในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒,๕๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม

ประธาน เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้พิจารณาในการคืนงบประมาณ และฝากถึง กบจ. ให้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากดำเนินการก่อกวนนี้และทำ PO ได้ทันภายในเดือนพฤษภาคมขอให้เร่งดำเนินการตามโครงการและเร่งเบิกจ่ายให้ได้ภายในเดือนสิงหาคม - กันยายน

เกษตรจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จังหวัด จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวน ๑๙ กิจกรรม จำนวน ๕,๑๒๗,๗๑๐ บาท ซึ่งมีหน่วยดำเนินการร่วม เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๙ อำเภอ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดการดำเนินการอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ ในส่วนของกิจกรรมการฝึกอบรมคาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดจำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๓,๙๔๕,๕๐๐ บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๗,๖๖๐,๐๐๐ บาท งบลงทุน ๖,๒๘๕,๕๐๐ บาท การดำเนินการทุกกิจกรรม งบลงทุนได้ดำเนินการประกาศแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม งบดำเนินงานจะดำเนินการถึงเดือนสิงหาคมมีแผนรองรับเรียบร้อยแล้ว ได้รับงบลงทุนในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๙๐๐,๔๐๐ บาท ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว คืนเงินงบประมาณจำนวน ๑๔,๔๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม

ประธาน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ในเรื่องของกิจกรรมย่อยที่เป็นเรื่องของการศึกษาดูงาน ขอให้ติดตามเรื่องสถานการณ์โรคระบาดด้วย เนื่องจากมีมาตรการที่ห้ามชุมนุมเกินกว่า ๕๐ คน หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้แจ้งจังหวัดในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการในกิจกรรมอื่นที่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่ามีปริมาณการศึกษาดูงานมากน้อยเพียงใด แผนที่จะวางแผนที่จะดำเนินการในเดือนใดและพอจะมีความเป็นไปได้หรือไม่

/นางสาวเกศรา...

นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์ หากหน่วยงานใดที่ลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ
ช่วยเลขานุการ GFMS เนื่องจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน คือ ยอดการเบิกเงินและ
ยอดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจัดทำ PO รวมกัน ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าเราได้มีการลงนามใน
สัญญาและจองเงินงบประมาณไว้แล้ว จะส่งผลให้ร้อยละการเบิกจ่ายสูงขึ้นและเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง

วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๖,๘๔๖,๐๐๐ บาท คือ โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ กิจกรรม จ้างเหมาจัดงานเวียน
เทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก งบดำเนินงานจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งมีกำหนดจัดงานจำนวน ๓ ครั้ง ครั้งแรกเนื่องจาก พรบ.งบประมาณยังไม่ได้ประกาศใช้
แต่ก็ได้ดำเนินการจัดงาน เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด
และครั้งที่สองจะดำเนินการจัดในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงของ
โรคระบาดฯ และจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด
พะเยา ได้นำเข้าหารือในที่ประชุมแล้ว และมีมติให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมเวียนเทียนครั้งที่สอง
ซึ่งจะเหลือกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานครั้งที่สามในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
จำนวนงบประมาณที่จะใช้คือ ๖๕๐,๐๐๐ บาทและงบที่ใช้ในการแถลงข่าวจำนวน ๕๐,๐๐๐
บาท รวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับงบประมาณตามโครงการกิจกรรมครั้งที่ ๑ และ ๒ จะ
ดำเนินการคืนให้จังหวัดต่อไป กิจกรรม จ้างเหมาจัดงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จำนวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรม
จ้างเหมาจัดงานสี่สັນแห่งสายน้ำสรงกรานต์กว๊านพะเยา จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แจ้ง
จังหวัดของจัดกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการแจ้งคืนเงินงบประมาณต่อไป
กิจกรรม จ้างเหมาจัดงานแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ทางวัดได้ของจัดกิจกรรมและจะดำเนินการแจ้งคืนเงินงบประมาณต่อไป สำหรับโครงการสร้าง
คุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา การดำเนินการอยู่ระหว่าง
การดำเนินการขออนุมัติโครงการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงาน
ดำเนินการกิจกรรมย่อยที่ ๔ ส่งเสริมประชาชน สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
เพื่อสังคมยั่งยืน และมีความสุขอย่างยั่งยืนจำนวน ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมส่วนใหญ่เป็น
การจัดอบรม ซึ่งก็จะคำนึงถึงสถานการณ์โรคระบาดฯ ด้วย และในรายละเอียดของโครงการ
ไม่ได้กำหนดทั้งระยะเวลาการจัดกิจกรรมไว้ และคาดว่าหากสถานการณ์โรคระบาดเป็นไป
ในทางที่ดีขึ้นและอยู่ในระยะปลอดภัย คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งคาดหวังว่าจะ
สามารถดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมย่อยที่ ๗ ส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร ภายใต้
การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา จำนวน ๘๐๖,๐๐๐ บาท
การดำเนินการลักษณะของการจัดงาน เช่น วันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซึ่งได้นำไปหารือในที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดพะเยา และมีมติที่ประชุม
เห็นว่าเป็นการวางแผนพุ่มถือนางนพบุรีศรี โดยให้จัดพิธีในที่โล่ง งบประมาณจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐
บาท สำหรับกิจกรรมอื่น เช่น งานวันสถาปนาจังหวัดพะเยาซึ่งกำหนดจัดในเดือนสิงหาคม
๒๕๖๓ โดยจะคำนึงถึงการระบาดของโรคฯ ด้วย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของศิลปิน
พะเยาซึ่งกำหนดการจัดงานจะพิจารณาสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ด้วย หากสถานการณ์
โรคระบาดดีขึ้นคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

/ประธาน...

ได้รับจัดสรรงบกลุ่มจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งโบราณสถาน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้กำหนดหัววง ระยะเวลาการจัดกิจกรรม และคำนึงถึงสถานการณ์โรคระบาด คาดว่าจะดำเนินการ หลังจากผ่านพ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและพัฒนาต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์ทาง วัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กิจกรรมงานใส่ผ้าทอถุงผ้าขึ้นกินของเมือง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดกิจกรรมในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด จึงได้เลื่อนไปจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ส่งเสริมมหกรรมวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Culture Exhibition Expo จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Culture Exhibition Expo จำนวน ๔,๗๘๓,๔๐๐ บาท จังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย โดยมีกำหนดจัดในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจึงได้เลื่อนไปจัดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ หรือเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และได้รับงบจัดสรรงบฟังก์ชัน ได้รับงบลงทุน จำนวน ๔๗๕,๑๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑๒ รายการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ PO

ประธาน

กิจกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการจัดงานที่มีการเข้าร่วมงานของคนหมู่มาก ซึ่งบางกิจกรรมได้ยกเลิกไปแล้ว ขอให้ประธานจังหวัดในเรื่องของการคืบหน้างบประมาณ เพื่อนำเข้าที่ประชุม กบจ. ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณไปใช้ในโครงการอื่น ๆ ต่อไป สำหรับกิจกรรมที่เลื่อนจัดไปในหัวเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓ ขอให้จัดทำแผนการเบิกจ่าย ใน Google Sheet ด้วย เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารจังหวัดพิจารณาว่า จะสามารถจัดกิจกรรมได้หรือไม่หรือจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้อย่างอื่น ในส่วน ของงบฟังก์ชันวงเงินไม่เกินห้าแสนซึ่งได้จัดจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ขอให้เร่งเบิกจ่ายภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

(แทน)พัฒนาชุมชนพะเยา ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก คือ โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ทั้งดำเนินงาน จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท คาดว่าดำเนินการ ในเดือนเมษายน และจะคำนึงถึงสถานการณ์โรคระบาดด้วย โครงการป้องกันปราบปรามและ แก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนเงิน ๒๕๘,๗๐๐ บาท มีกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรมย่อย การดำเนินการกิจกรรมย่อยที่ ๑ ภายในเดือน เมษายน กิจกรรมย่อยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม และกิจกรรมย่อยที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รับงบกลุ่มจังหวัด ได้รับงบลงทุนจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัดปริมณฑลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกงบลงทุน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท พื้นที่การดำเนินงาน ๕ อำเภอ เป็นงบลงทุนพื้นที่อำเภอภูซาง อำเภอจุนติด ปัญหาเรื่องสถานที่ เนื่องจากอ.ภูซางเป็นพื้นที่ของวัด คาดว่าไม่ทันปี ๒๕๖๓ อำเภอจุน เป็น พื้นที่ของเอกชน จึงได้แจ้งยกเลิกจะเหลือดำเนินการประมาณ ๔ ล้านบาท เตรียมความพร้อมของ แบบแปลน พร. ๔ พร. ๕ เรียบร้อยแล้วเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

/(แทน)เสมียนตรา...

(แทน)เสมียนตราอำเภอเมือง ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศ แบบบูรณาการกิจกรรมย่อย ๒ ศูนย์อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับอำเภอ (อำเภอทั้ง ๙ อำเภอ) งบประมาณ ๓,๑๘๖,๐๐๐ บาท ทุกอำเภออยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลผู้ขาย เนื่องจากต้องจัดจ้างประชาชนในพื้นที่ และจัดทำใบสั่งจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๓ และส่งเบิกเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

(แทน)ปลัดจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๕๕๘,๗๕๐ บาท คือ โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับการดำเนินการจะขอเสมียนตราจังหวัดและจะรายงานข้อมูลให้ภายหลัง ได้รับจัดสรรงบกลุ่มจังหวัด ได้รับงบประมาณจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการป้องกันโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นของอำเภอจุน ซึ่ง ณ ขณะนี้ปกครองจังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใดได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๘ โครงการ จำนวน ๑๑,๑๙๖,๔๐๐ บาท การดำเนินการจัดทำ PO แล้วจำนวน ๑๕ โครงการ คงเหลือจำนวน ๓ โครงการอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้รับงบจังหวัดจำนวน ๑๐,๕๖๗,๓๐๐ บาท จำนวน ๓ โครงการโครงการส่งเสริมโครงการพระราชดำริจังหวัดพะเยาและพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริ งบประมาณรวมหนึ่งล้านสี่แสนบาท แบ่งเป็นงบดำเนินงานจำนวน ๙๖๗,๓๐๐ บาท งบลงทุน ๕๒๒,๘๐๐ บาท โดยมีหลายกิจกรรมย่อย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานจังหวัด และสำนักอนุรักษ์ที่ ๑๕ ตัดในเรื่องของการมอบอำนาจซึ่งกำลังดำเนินการ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเมษายน สำหรับงบลงทุนขอคืนเนื่องจากสำนักงานจังหวัดได้รับงบประมาณอยู่แล้ว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบประมาณจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ๖ กิจกรรม และมอบหมายให้สำนักอนุรักษ์ ๑๕ หน่วยงานย่อย หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอเป็นผู้ดำเนินการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐บาท อนุมัติโครงการไปแล้ว๖.๘ล้านบาทเบิกไปแล้ว ๒.๘ ล้านบาท

นายแพทย์สาธารณสุขพะเยา ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๕,๑๑๙,๘๐๐ บาท ดังนี้โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมหลักที่ ๒ การจัดระบบสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัยสร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีพะเยา งบประมาณจำนวน ๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แผนการดำเนินการอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม กิจกรรมหลักที่ ๕ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุงบประมาณจำนวน ๑,๐๗๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมหลักที่ ๖ จัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณจำนวน ๒๑๕,๘๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมหลักที่ ๘ พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพฯ งบลงทุนจำนวน ๒๖๕,๒๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE PHAYAO) งบประมาณ ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๙ กิจกรรมดำเนินการมีนาคมถึงสิงหาคม ๒๕๖๓

/ได้รับจัดสรร...

ได้รับจัดสรรงบกลุ่มจังหวัด ได้รับงบดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค กิจกรรมการสร้างภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน ๒ จำนวน ๑,๓๘๓,๔๒๔ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการมี ๘ กิจกรรมย่อยส่วนใหญ่เป็นการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ หากเป็นการรวมคนก็จะกำหนดไม่เกิน ๕๐ คน/ครั้ง

ได้รับจัดสรรบฟังก์ชั้น ได้รับงบลงทุน จำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนรวม ๖,๒๔๙,๘๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๒๑ รายการ คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และที่เหลืออยู่ในระหว่างขออนุมัติโครงการคาดว่าจะจัดทำ PO ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ และส่งคืนงบโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) จำนวน ๑,๒๖๑,๔๐๐ บาท เนื่องจากติดปัญหาการใช้พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา แห่งที่ ๒ สำหรับ รายละเอียดรายโครงการจะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมใน Google Sheet

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบจังหวัดจำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๓๔,๔๓๑,๐๐๐ บาท คือ โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา งบดำเนินงาน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการใหม่ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องมอบอำนาจ คาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญาในเดือนเมษายนและแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนดอกคำใต้ (ช่วงที่๒) อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา งบลงทุนจำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติราคากลางแล้ว รออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในต้นเดือนเมษายนและแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นเทศบาลท่าวังทอง งบลงทุนจำนวน ๔,๙๓๑,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลท่าวังทอง คาดว่าจะลงนามในสัญญาในต้นเดือนเมษายน และกำหนดแล้วเสร็จกันยายน ๒๕๖๓ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคูเมืองระยะที่ ๓ งบลงทุนจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศแผนแล้ว รอประชาคมจากเทศบาลวันที่ ๒๖ มีนาคม และ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนเมษายนและกำหนดแล้วเสร็จกันยายน ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการจ้างเหมาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดทำ landmark ชุมประตู่ โคมไฟปฏิมากรรมสัญลักษณ์เมืองรักชนกยูงไทย ล้านนาตะวันออก งบลงทุนจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการได้ทำหนังสือแจ้งไปทุกอำเภอแล้ว เพื่อให้แจ้งสถานที่ ที่จะก่อสร้าง คาดว่าจะประกาศได้ ๒๗ มีนาคม คาดว่าแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรบฟังก์ชั้น จำนวน ๘ รายการ ดังนี้ ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบลงทุน จำนวน ๕๒๑,๐๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จกรกฎาคม ๒๕๖๓ เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำดำ ตำบลแม่ดำ จำนวน ๕,๓๑๕,๕๒๘.๕๐ บาท ดำเนินการ PO/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วกำหนดแล้วเสร็จพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเหมืองสาธารณะ จำนวน ๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท คาดว่าแล้วเสร็จพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำดำ ตำบลแม่ต๋ำ งบลงทุน จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้วร้อยละ ๗๖ และอีกร้อยละ ๒๓ เบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ค่าสำรวจออกแบบควบคุมงานและบำรุงรักษา จำนวน ๒๗๘,๐๐๐ บาท เป็นโครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจำนวน ๔๙,๓๕๐ บาท ซึ่งดำเนินการทั้งปีงบประมาณ

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบฟังกักชั้น ได้รับงบลงทุน จำนวน ๔๖ รายการ ลักษณะงานบางส่วนเป็นงานจ้างเหมาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวน ๔๓ โครงการ คงเหลือ ๓ โครงการที่กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๐.๐๘ มีข้อผูกพัน ๑๘ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๑๐ ล้านบาท งานซ่อมแซมไม่เกิน ๑ ล้านบาทคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายนเกือบทั้งหมด สำหรับงานที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน และหลังวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มีงบประมาณเข้ามาเพิ่มเติมอีก ๒ กิจกรรม คาดว่ามีข้อผูกพันในเดือนมีนาคมถึงเมษายนและสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายนทั้งหมด

(แทน)แขวงทางหลวงพะเยา ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม จำนวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การดำเนินการอยู่ระหว่างการขออนุมัติ โครงการจากสำนักงานแขวงทางหลวงแพร่ ได้รับจัดสรรงบฟังกักชั้น ได้รับงบลงทุนจำนวน ๖ รายการ จำนวน ๘๗,๑๘๗,๐๐๐ บาท ดังนี้ กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอน สบง - ขุนห้วย จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการแขวงทางหลวงแพร่ คาดว่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ การก่อสร้างปรับปรุงสะพานสายทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน แยกประตูชัย - พาน จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ หาผู้รับจ้าง งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงพะเยา จำนวน ๔๔,๐๙๐,๐๐๐ บาท งบดำเนินการเอง ดำเนินการ PO ในระบบ GFMS จำนวน ๑๗๑,๖๗๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๓๗,๙๐๙ บาท การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ๙๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ไปแล้ว ๒ กิจกรรม จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท อีก ๑๗,๐๐๐ บาทติดสถานการณ์โรคระบาดฯ ชะลอไว้ก่อนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการ PO ในระบบ GFMS จำนวน ๗๙,๗๖๔ บาท เบิกจ่าย ๗๙,๗๖๔ บาท

(แทน)แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๗๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทุกโครงการอยู่ในระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบฟังกักชั้น ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของงบดำเนินการเอง เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้าง แรงงาน งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล งบบำรุงปกติ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพะเยา ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศแบบบูรณาการกิจกรรมย่อย ๑ ศูนย์อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับจังหวัด งบดำเนินงาน จำนวน ๗๒๔,๐๐๐ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง ซื้อวัสดุ สามารถเสร็จทันตามห้วงเวลา ได้รับจัดสรรงบกลุ่มจังหวัด ได้รับงบดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๔,๐๕๖,๒๐๐ บาท โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเพาะปลูกพืชอาหารนกยูงไทย ในเขตอนุรักษ์และจัดแสดงนกยูงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔,๐๕๖,๒๐๐ บาท สำนักอนุรักษ์ที่ ๑๕ เป็นหน่วยดำเนินการ

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ งบประมาณ ได้รับงบลงทุน จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมหลัก ที่ ๙ พัฒนาศักยภาพการศึกษาเพื่อรองรับกลุ่ม GMS และอาเซียน งบดำเนินงานจำนวน ๗๐๓,๐๐๐ บาท โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้รับเพียง ๒๓๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๒ จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๖ จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท โดยขอให้ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเป็น รายหน่วยดำเนินการด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ กิจกรรมเข้าค่ายมัคคุเทศก์น้อย และ กิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนคาดว่าจะจัดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๒ กิจกรรมพัฒนาครูวิทยากร ภาษาอังกฤษโดยจะอบรมครู จำนวน ๑๓๐ คน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ค่ายพัฒนา ภาษาอังกฤษนักเรียนจะจัดอบรมนักเรียน ๔๐๐ คน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๖ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเบื้องต้นได้ประสานไปและจะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ Google sheet

(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ ลักษณะ งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๑,๐๑๑,๐๐๐. บาท ดังนี้ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม จำนวน ๒ แปลง จำนวน ๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการคาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน มีนาคมจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก และแฝกเพื่อแจกจ่าย จำนวน ๖,๒๗๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแปลงเพื่อขยายพันธุ์ คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๖๐๐,๐๐๐ บาท การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้น ๒๕๕,๐๐๐ บาท จะ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑,๙๑๙,๘๕๐ บาท อยู่ระหว่างการสืบราคาคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับ งบอุดหนุนเฉพาะกิจของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ อปท.พะเยา จำนวน ๑๖๓ โครงการ แยกเป็น ๑๐ ประเภท โดยในเบื้องต้นได้เชิญหน่วยงาน อปท. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามี อปท. ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘ โครงการ ซึ่งต้องส่งคืนงบประมาณ และโครงการที่สามารถลงนามในสัญญาได้ จำนวน ๑๘ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑๑๔ โครงการ และ อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการจำนวน ๒๓ โครงการ ซึ่งสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินการและรับทราบปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินงานแต่ละโครงการแล้ว ซึ่งคาดว่าจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ของการดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เพื่อที่จะให้ลงนามในสัญญาให้ ครบทุกโครงการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป ตามมาตรการและเป้าหมายทุกโครงการ

ประธาน ขอให้เร่งดำเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับโครงการที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอให้นำเข้าหารือคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการ และหากมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้ส่งคืนงบประมาณโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาที่ พย๐๐๐๓.๓/ว๐๒๘๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดส่งรายงานทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของเดือนที่ลิงก์ <https://๒www.me/aSQ๐B> หรือ QR CODE จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบฟังก์ชัน รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานคลังจังหวัดจะนำไปสรุปเพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและรายงานในที่ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนริกันต์ โกมิตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ