

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายวุฒิชัย	เสาวโกมุท	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นายปาโมกษ์	ปิงเมือง	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๓. นางศันสนีย์	เอี่ยมโอษฐ์	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นายไพรัช	วงศ์จุมปู	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายธีรวัชร	เกี้ยงคำ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางสาวภัทร	คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นางสาวกฤษณา	ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวพวงเพชร	ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๙. นายदनัย	อายุชะ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรฯ	กรรมการ
๑๐. นางดารณี	แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางโสภี	คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑	กรรมการ
๑๒. นายอุเทน	มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุรัสวดี	เดชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวเกศรา	ศรีสนพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววลัยลักษณ์ รัศมี	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
๒. นายสวัสดิ์	กะรัตน์	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
๓. นางสาวเรียม	ท้าวงาน	สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
๔. นางณัฐภรณ์	กาศทรง	เจ้าพนักงานพาณิชย์ชำนาญงาน
๕. ส.อ.หญิงกรวรรณ	สุมมาตย์	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวอัญชลี	เครือบุญ	ครูชำนาญการ
๗. นางสาววราภรณ์	คำบุญเรือง	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๘. นางสาวจิราภรณ์	หล้าสมบูรณ์	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๙. นางสาวพจนา	ทำนา	เจ้าหน้าที่การเงิน
๑๐. นางสาวอนงค์	อินตา	พนักงานราชการ
๑๑. นางจิราพร	ภัทรนุภาพร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
๑๒. นางกัลป์ยกร	สารทอง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๓. นายธีรณมย์	โกช่าง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๑๔. นางสาวแววดาว	ใจแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
๑๕. นางสมพิศ	ไชยลังกา	ครู

/ ๑๖. นายเกรียงศักดิ์...

๑๖. นายเกรียงศักดิ์ สิ้นเปียง	ครู	โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ
๑๗. นางสาวพิมพ์วิภา ไทยใจอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
๑๘. นางสาวชื่นนภา ชันธพันธ์	พนักงานราชการ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดพะเยา
๑๙. นางสาวอังสุมาลิน มีษา	เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
๒๐. นางอรไท จรัสตราแสง	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
๒๑. นางมนต์รัก อีรานุสรณ์	นักจัดการทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาติดราชการ จึงมอบให้ผมนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันที่

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

คลังจังหวัดพะเยา สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เลขานุการฯ ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๐๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้คณะกรรมการไม่มีการแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คลังจังหวัดพะเยา - รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เลขานุการฯ ส่วนราชการในจังหวัดพะเยาได้การจัดสรรเงินงบประมาณงบประจำ จำนวนเงิน ๓,๐๓๓.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๒,๘๕๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๓ ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ งบลงทุนได้รับจัดสรรจำนวนเงิน ๒,๒๗๕.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๒,๐๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๑ ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๕,๓๑๐.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๔,๘๖๕.๒๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๖๑ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนลำดับที่ ๑ ของประเทศคือจังหวัด หนองบัวลำภู ภาพรวมรวมลำดับที่ ๑ คือ จังหวัดขอนแก่น และผลการเบิกจ่ายลำดับสุดท้าย ทั้งงบลงทุนและภาพรวม คือ จังหวัดภูเก็ต

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหรืองบตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ งบประจำ จำนวนเงิน ๖๖.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๖๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๖ เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศ งบลงทุนได้รับการจัดสรรจำนวนเงิน ๑๖๖.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๑๐๗.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๑ เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ และภาพรวมได้รับจัดสรรจำนวนเงิน ๒๓๓.๐๕

/ล้านบาท ...

ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๑๖๙.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๗ เป็นลำดับที่ ๓๕ ของประเทศโดยผลการเบิกจ่ายภาพรวมลำดับที่ ๑ ของประเทศคือ จังหวัดสระบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ และลำดับสุดท้าย คือ จังหวัดเชียงใหม่ เบิกจ่ายได้ต่ำสุดคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๔

- ผลการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส่วนราชการในจังหวัดพะเยาได้การจัดสรรเงินงบประมาณ งบประจำ จำนวนเงิน ๙๗๗.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๖๘๐.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๓ ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ งบลงทุน ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน ๖๗.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๔๔.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๑ ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในภาพรวมจำนวน ๑,๐๔๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๗๒๔.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๗ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนลำดับสุดท้ายของประเทศคือจังหวัดลพบุรี เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ ๓.๘๙ สำหรับการเบิกจ่ายภาพรวมผลการเบิกจ่ายลำดับสุดท้ายของประเทศ คือจังหวัดยะลา ซึ่งเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๓.๖๔

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของงบบริหารจัดการจังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ งบประจำ จำนวนเงิน ๔.๕ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๐.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๕ และในส่วนของงบประมาณตามแผนการพัฒนาจังหวัด คาดการณ์ว่าจำได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจำนวนเงิน ๒๓๓.๐๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประจำ จำนวนเงิน ๕๔.๖๕ ล้านบาทงบลงทุน ได้รับการจัดสรรจำนวนเงิน ๑๗๘.๓๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ณ ปัจจุบันหากเปรียบเทียบกับงบทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร ในส่วนของงบประจำ ลำดับที่ ๒๑ ของประเทศ งบลงทุนลำดับที่ ๔๘ และภาพรวมลำดับที่ ๒๙ ของประเทศ

- สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีทั้งหมดจำนวนเงิน ๔๙๗.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๑๖๑.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๗ ซึ่งเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปีโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด และมีในส่วนของเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๑๕๒.๑๗ ล้านบาท จำนวน ๒๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๖ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน คาดว่าหลังจากผ่านไตรมาส ๑ สิ้นเดือนธันวาคมนี้จะมียอดการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ)

๓.๒ คำสั่งคณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓

คลังจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
เลขานุการฯ พะเยาประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๓๗๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ วาระที่ ๑ ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กอปรกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ

/จัดจ้างและ...

จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา หรือกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่แล้วแล้วไปพลางก่อน รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณางบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธานกรรมการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ที่ได้รับมอบหมาย)	รองประธานกรรมการ
๓. ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๑. ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๖. คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	กรรมการและช่วยเลขานุการ
๑๘. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ที่ได้รับมอบหมาย)

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. เร่งรัดติดตามและกำกับดูแล การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ตลอดจนของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

/๒.ติดตามผล...

๒. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
๓. รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการเบิกจ่ายและรายงานการใช้จ่ายรวมทั้งปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานในภาพรวมเสนอจังหวัด
๔. เสนอมาตรการแนวทางหรือข้อเสนอแนะ เพื่อผลักดันให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

๓.๓ แนวทางการเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา หรือกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่แล้วแล้วไปพลางก่อน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในขั้นการพิจารณางบประมาณ

การดำเนินการ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา ที่จะลงนาม เป็นต้น

๒. กรณีถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างแล้วเสร็จ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานของรัฐ

๒.๓ งบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับการอนุมัติแล้วตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๒.๔ งบเบิกแทนกัน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว หน่วยงานผู้เบิกแทนได้ยื่นแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกันต่อกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๒.๕ งบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือสำนักงบประมาณ

๓. สำหรับการลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค ๒ เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง/หน่วยงาน และรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาต่อเมื่อ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.มีผลบังคับ” กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๔. การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP หน่วยงานสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน กรณี พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มีผลบังคับใช้บังคับ หน่วยงานของรัฐเร่งรัดจัดสรรงบประมาณและสร้าง

รหัสงบประมาณ บันทึกข้อมูลโครงการโดยรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP ภายใน ๔๕ วัน ก่อนการลงนามในสัญญาและหน่วยงานของรัฐจะต้องบันทึกโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมไปพลางก่อน

สำหรับการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) หน่วยงานของรัฐเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าก่อนได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจาก สำนักงบประมาณ อนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ และ ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๒ เฉพาะกรณีการจัดซื้อจัดจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อนเท่านั้น

ขอความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๗๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๑ หมายความว่า เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบแล้ว

ประธาน ผลการเบิกจ่ายไม่ใช้ประเด็นสำคัญที่สุด หลักการสำคัญ คือ เม็ดเงินที่ได้รับการจัดสรรสามารถลงสู่ส่วนราชการและประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือในส่วนของการเร่งรัดดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ มอบหมายให้คลังจังหวัดจัดตั้งทีมงานผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานโดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นกระทรวง กรม ต่าง ๆ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หากมีประเด็นปัญหาให้หารือและหาทางออกร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย

นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์ มาตรการและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ **ผู้ช่วยเลขานุการ** รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดพะเยา ระยะที่ ๑ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดทราบในเบื้องต้นว่าจะต้องเตรียมความพร้อม ดังนี้

๑. ส่วนราชการประสานงานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอทราบรายการรายจ่ายลงทุน ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification), คุณสมบัติผู้เสนอราคา, เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง, รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม, แบบรูปรายการก่อสร้าง และความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ (อาทิ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมกรณีเป็นการก่อสร้างทดแทน และ/หรือพื้นที่ที่ดำเนินการได้รับเอกสารการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว หากส่วนราชการแห่งใดติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้แจ้งจังหวัด)

๒. ส่วนราชการที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณรายจ่ายประเภทการจัดงาน ให้จัดทำรายละเอียดและขอบเขตของงาน

๓. ส่วนราชการที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณรายจ่ายประเภทงานก่อสร้าง ให้ส่งแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเอกสารอนุญาตให้ใช้พื้นที่ส่งจังหวัด

๔. เมื่อได้รับแจ้งรายการรายจ่ายลงทุนและยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากต้นสังกัดแล้ว (ประมาณวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓) ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น รวมทั้งรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๕. ให้ส่วนราชการกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ (ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๔)

๖. กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการปรับลดราคาตามรายการที่ผู้เสนอราคายื่นเมื่อเทียบกับราคากลาง ระหว่างการปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเปรียบเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นในเอกสารเชิญชวน

๗. การกำหนดระยะเวลาการยื่นราคาของผู้ประกอบการ ให้ครอบคลุมระยะเวลาอุทธรณ์ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน)

๘. การกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

๙. หากงานก่อสร้างนั้น ๆ สามารถแบ่งงวดงานได้ให้แบ่งงวดงาน ทั้งนี้ปริมาณงานควรสอดคล้องกับวงเงิน เพื่อให้อัตราการเบิกจ่ายมีความก้าวหน้าระหว่างการบริหารสัญญา สำหรับกรณีที่ส่วนราชการมิได้แบ่งงวดงานไว้ ให้ผู้เสนอราคาจัดทำแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งแผนระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๐. ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบันทึกโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินแต่ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงในหนังสือ

๑๑. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง และบันทึกข้อมูลสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS โดยพลัน

๑๒. การก่อหนี้ผูกพันให้ดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๒

๑๓. รายจ่ายประจำ จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินการและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาส ๑ สำหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ

/ ๑๔. กรณีมีเงิน...

๑๔. กรณีมีเงินเหลือจ่าย หากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องใช้เงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการขอใช้เงินดังกล่าว แต่หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ให้แจ้งต้นสังกัดโอนกลับโดยเร็ว

๑๕. กรณีผู้ชนะการเสนอราคาไม่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับทางราชการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการแจ้งผู้ทำงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ ข้อ ๑ แล้วแต่กรณี

๑๖. กรณีคู่สัญญาไม่ดำเนินการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงาน ให้ส่วนราชการส่งหนังสือแจ้งเตือนคู่สัญญาให้มาชี้แจงถึงสาเหตุและหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามแผนฯ ส่วนราชการสามารถใช้สิทธิพิจารณาบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทำงานได้ อนึ่ง ส่วนราชการสามารถดำเนินการข้างต้นได้เมื่อคู่สัญญาไม่ได้ดำเนินการตามแผนฯ พอสมควรกับเหตุโดยไม่ต้องรอจนครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา

๑๗. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา คู่สัญญายังมิได้ส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้างให้ส่วนราชการเรียกค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๕๑

๑๘. กรณีจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้พิจารณาบอกเลิกสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ประธาน

โครงการฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนราชการในจังหวัดพะเยามาก ขอแนะนำให้เชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมด้วย เนื่องจากบางส่วนราชการเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ อาจจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสำหรับชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ หลังจากนั้นก็อบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ และขอเน้นย้ำประเด็น ข้อ ๙ การแบ่งงวดงาน งวดเงิน ให้สอดคล้องกันเพื่อง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้า ข้อ ๑๔ หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการส่งคืนซึ่งจะกระทบต่ออัตราการเบิกจ่ายและจะได้นำเงินเหลือจ่ายไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ทัน และข้อ ๑๖ กรณีคู่สัญญาไม่ดำเนินการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงาน เช่น โครงการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลพะเยา โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน ส่งผลให้โครงการล่าช้ารัฐเสียประโยชน์ประชาชนเดือดร้อน ขอให้ส่วนราชการร่วมมือกับคลังจังหวัดในการติดตามแจ้งเตือนคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามแผน

คลังจังหวัดพะเยา เลขานุการฯ

การประชุมคณะทำงานแผนและงบประมาณของจังหวัดสำนักงานได้ชี้แจงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการจัดทำกรอบระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ และเตรียมพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณไว้ ซึ่งหมายความว่า หากมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในไตรมาส ๒ สำนักงานงบประมาณจะสามารถโอนเงินกลับประมาณกลับได้ทันที เพราะฉะนั้น ขอให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน โดยเฉพาะโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณสูง เช่น โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ ในเบื้องต้นเพื่อความชัดเจนให้ตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณกับต้นสังกัดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามข้อมูลที่สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาแจ้งหรือไม่ เพื่อที่จะได้เตรียมดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างไว้ได้

/ ประธาน...

ประธาน ในภาพรวมจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแต่ละโครงการแล้ว แต่เป็นประโยชน์กับประชาชนในหมู่่มาก เช่น โรงพยาบาลพะเยาได้รับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นต้น ขอให้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ หากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจะสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลพะเยาได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๙ รายการเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๔.๙ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเตรียมการด้านคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว หากได้รับแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคารที่ก่อสร้างเดิมซึ่งถูกทิ้งงาน เงินงบประมาณตามโครงการเดิม ๓๙๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเดิมร้อยละ ๕๐ ซึ่งเป็นในส่วนของโครงสร้างสำคัญที่เหลือเป็นส่วนประกอบของอาคาร วงเงินงบประมาณใหม่ที่ได้รับจัดสรรประมาณ ๒๑๓ ล้านบาท เป็นงบผูกพันสองปี โดยปีแรกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร ๑๒๒ ล้านบาท ขณะนี้ได้เตรียมการในส่วนของคุณลักษณะรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอกกระทรวงสาธารณสุขแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ

คลังจังหวัดพะเยา เป็นการเตรียมความพร้อมให้โรงพยาบาลพะเยาประสานต้นสังกัดขอความชัดเจนไว้ในเบื้องต้น
เลขานุการ ฯ เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อีก่อนได้

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา จากข้อมูลของคลังจังหวัด โครงการชลประทานพะเยาได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๐ โครงการ ซึ่งมีในส่วนของหน่วยงานอื่นแต่มาทำในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีทั้งโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กของสำนักงานโครงการชลประทานเขต สำนักงานโครงการชลประทานที่ ๒ ลำปาง เป็นต้น ขอนำเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณครั้งต่อไปขออนุญาตนำผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อจะได้ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจำนวนเงินสูง เช่น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ กว่าล้าน วงเงินตามสัญญา ๑,๘๐๐ กว่าล้าน ซึ่งหน่วยรับงบประมาณเป็นโครงการชลประทานที่ ๒ ลำปาง การก่อสร้างตามงวดงานในสัญญาต้องได้ประมาณร้อยละ ๘๐ แต่ความคืบหน้าการก่อสร้างจริงประมาณร้อยละ ๒๐ ขณะนี้กรมชลประทานสวนวณิชในการขึ้นบัญชีและอยู่ระหว่างกรมชลประทานเร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา

คลังจังหวัดพะเยา มีความยินดีอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณและมีพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดพะเยา
เลขานุการ ฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากจะทำให้ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ประธาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้คลังจังหวัดจัดประชุมโดยเชิญนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาร่วมประชุมกับทีมงานของสำนักงานคลังจังหวัดแยกต่างหากกับการประชุมส่วนราชการเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวน ๗๒ หน่วยงาน

คลังจังหวัดพะเยา ฝ่ายส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามข้อมูลที่สำนักงานคลังจังหวัดแจ้งให้ทราบ
เลขานุการ ฯ ขอให้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อยืนยันยอดเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างได้เลยถือว่าได้รับความเห็นชอบแล้ว ก่อนเสนอวาระ ๒ หากการออกแจ้งจากต้นสังกัดอาจเกิดความล่าช้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/ หน่วยงานที่....

หน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๓		
รายการ	หน่วยงาน	จำนวน(บาท)
- เครื่องสลายนิวในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์	โรงพยาบาลเชียงคำ	๔,๐๐๐,๐๐๐
- เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลิตร	โรงพยาบาลเชียงคำ	๑,๕๘๐,๐๐๐
- กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง	โรงพยาบาลเชียงคำ	๒,๕๐๐,๐๐๐
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น	โรงพยาบาลเชียงคำ	๖๐,๘๔๐,๐๐๐
- ครุภัณฑ์การแพทย์กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด	โรงพยาบาลพะเยา	๖,๖๐๐,๐๐๐
- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล	โรงพยาบาลพะเยา	๕,๐๐๐,๐๐๐
- เครื่องจัดตั้งและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า	โรงพยาบาลพะเยา	๒,๐๐๐,๐๐๐
- เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ	โรงพยาบาลพะเยา	๑,๗๐๐,๐๐๐
- เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง	โรงพยาบาลพะเยา	๓,๐๐๐,๐๐๐
- เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า	โรงพยาบาลพะเยา	๑,๕๐๐,๐๐๐
- เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม.	โรงพยาบาลพะเยา	๑,๕๐๐,๐๐๐
- เครื่องตรวจพลศาสตร์กระเพาะปัสสาวะ	โรงพยาบาลพะเยา	๓,๖๔๐,๐๐๐
- อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้นมีชั้นใต้ดิน	โรงพยาบาลพะเยา	๑๒๒,๖๖๖,๐๐๐
- สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศฯ	โยธาธิการและผังเมือง	๓๐,๒๔๙,๖๐๐
- เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิงบริเวณโรงเรียนบ้านเวียงลอ	โยธาธิการและผังเมือง	๑,๑๙๐,๐๐๐
- เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบริเวณบ้านบอน ต.ปง	โยธาธิการและผังเมือง	๖,๘๕๕,๑๐๐
- เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ ๑ ต.นาปรัง	โยธาธิการและผังเมือง	๑๐,๙๓๒,๔๐๐
- เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำคำ ต.แม่คำ	โยธาธิการและผังเมือง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐
- เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านดอนตัน-นาปรัง	โยธาธิการและผังเมือง	๒๘,๐๐๐,๐๐๐
- เชื้อป้องกันตลิ่งแม่น้ำยม บ้านม่วง หมู่ ๕ ต.ปง	โยธาธิการและผังเมือง	๖,๔๐๐,๐๐๐
- รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งดีเซลปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐CC	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	๑,๒๘๘,๐๐๐
- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง	สำนักงานอัยการเชียงคำ	๒๑,๖๐๔,๒๐๐
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ	สำนักงานอัยการเชียงคำ	๔๕๕,๒๐๐
- รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด	๑,๐๒๕,๐๐๐
- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องตอกเสาเข็มสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ สังกัดเทศบาล เมืองพะเยา	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด	๑,๐๑๗,๔๐๐
- ก่อสร้างอาคาร สดจ.พะเยาพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง	สดจ.จังหวัดพะเยา	๒๗,๓๗๕,๐๐๐
- ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด	สถานพินิจและคุ้มครองฯ	๑๔,๔๘๘,๕๐๐
- อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น	โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ	๒,๙๖๓,๐๐๐
- อาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕ - ข	โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม	๑๙,๗๖๒,๐๐๐
- รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งดีเซล	ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	๑,๒๘๘,๐๐๐
- รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC	กรมการปกครอง	๑,๐๒๕,๐๐๐
- รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC	กรมการปกครอง	๑,๐๒๕,๐๐๐
- เรือชนิดหัวขุดและลำดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว	กรมประมง	๕๐,๐๐๐,๐๐๐
- รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๕ แรงม้า ต.แม่กา	กรมปศุสัตว์	๑,๒๕๐,๐๐๐
- ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำระยะที่ ๒ บ้านผาขาว อำเภอเชียงคำ	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘,๓๖๑,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนและระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตำบลอ่างทอง	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖,๑๐๕,๗๐๐
- ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดไฟฟ้าจังหวัดพะเยา	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๑๑๓,๖๐๐
- เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดพะเยา ๑ เครือข่าย	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐
- รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก ๓ ลูกบาศก์เมตร จังหวัดพะเยา ๒ คัน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓,๗๐๐,๐๐๐
- รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อขนาด ๘๕ แรงม้า	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๑๐๐,๐๐๐
- เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดพะเยา ๕ หมู่บ้าน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือรถ ล้าง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พะเยา	๑,๐๒๕,๐๐๐
- ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปง	กรมชลประทาน	๑๒,๐๐๐,๐๐๐
- แก้มลิงร่องชลประทานพร้อมอาคารประกอบ ต.สันป่าหนาด	กรมชลประทาน	๓๘,๓๕๐,๐๐๐

/ หน่วยงานที่....

หน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต่อ)		
รายการ	หน่วยงาน	จำนวน(บาท)
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำแม่ตำ ต.แม่กา	กรมชลประทาน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
- ฝ่ายทุ่งอี่แจ้พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ภูซาง	กรมชลประทาน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังปลาก่อ ต.ห้วยลาน	กรมชลประทาน	๓๕,๗๓๖,๖๐๐
- ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ๑๐.๐๗๐ ล้าน ลบ.ม.	กรมชลประทาน	๘๐,๐๐๐,๐๐๐
- ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด ๘.๐๐ x ๖.๐๐ ม.	กรมชลประทาน	๙๓,๕๐๐,๐๐๐
- ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู	กรมชลประทาน	๑๕,๘๐๒,๐๐๐
- ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ	กรมชลประทาน	๑๒,๕๐๐,๐๐๐
- งานปรับปรุงทาบดิน และอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น	กรมชลประทาน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
- ชุดสาธิตทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อพื้นฐานโรงไฟฟ้า	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	๑,๕๐๐,๐๐๐
- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	๑๓,๙๔๐,๘๐๐
- รถบรรทุกดีเซลขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ CC	วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีพะเยา	๑,๙๒๐,๐๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดพะเยา สำหรับโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ

เลขานุการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจำนวนเงิน ๒๐๓,๔๖๗,๗๐๐บาท เป็นงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรแน่นอนแล้ว ซึ่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดพะเยาได้แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนนี้ขอให้ดำเนินการประสานงานกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดพะเยา เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปตามรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วงเงิน	หน่วยงาน
๑	โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า	๔,๑๘๓,๐๐๐	สนง.เกษตรจังหวัด สนง.พาณิชย์
๒	โครงการส่งเสริมโครงการพระราชดำริจังหวัดพะเยาและพัฒนาพื้นที่	๑,๔๙๐,๑๐๐	สำนักงานจังหวัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๖๐๐,๐๐๐	สำนักงานจังหวัด
๔	โครงการปรับปรุงถนน รหัสสายทาง พย ๑๐๑๖ - แยกทางหลวงหมายเลข ๑ - บ้านทุ่งกาไชย อ.เมืองพะเยา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท พะเยา
๕	โครงการปรับปรุงถนน รหัสสายทาง พย ๔๐๒๙ - แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท พะเยา
๖	โครงการปรับปรุงถนน รหัสสายทาง พย ๔๐๑๑ - แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๘ - บ้านดอนไชย ตำบลลอย อำเภอบึง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท พะเยา
๗	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำลาว อำเภอยางคำ	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท พะเยา
๘	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงพะเยา
๙	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์	๕,๐๐๐,๐๐๐	สทก.พะเยา
๑๐	โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก	๖,๕๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมือง
๑๑	โครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนดอกคำใต้ (ช่วงที่๒)	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมือง

/๑๒. โครงการ...

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วงเงิน	หน่วยงาน
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	๔,๙๓๑,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมือง
๑๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคูเมืองระยะที่ ๓	๕,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมือง
๑๔	โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ อัตลักษณ์ และวิถีคนพะเยา	๑๒,๑๗๔,๓๐๐	สนง. สาธารณสุขจังหวัด สนง.วัฒนธรรมจังหวัด / สำนักงาน พระพุทธศาสนา
๑๕	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายา	๑,๘๒๐,๐๐๐	สนง. สาธารณสุขจังหวัด
๑๖	โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศแบบบูรณาการ	๔,๐๐๐,๐๐๐	สนง.ทสจ./อำเภอทุก อำเภอ
๑๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	๑,๘๒๔,๐๐๐	พลังงานจังหวัด
๑๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดรายจ่ายด้านพลังงาน	๒,๙๘๘,๒๐๐	พลังงานจังหวัด
๑๙	โครงการป้องกัน ปรามปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓,๔๕๗,๑๐๐	ปกครองจังหวัด
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	๙,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจังหวัดและ หน่วยงานอื่นๆ

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จะจัดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จึงขอเรียนเชิญท่านคลังเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถทราบได้หรือไม่ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ละหน่วยงานจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการไหนบ้าง และวงเงินงบประมาณเท่าไร

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เบื้องต้นได้ประสานต้นสังกัดแล้ว ยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้และจากข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานคลังจังหวัดแจ้งให้ทราบว่าได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง วงเงินงบประมาณล้านกว่าบาทไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างอาคารประมาณนี้งบประมาณเกินสิบล้านบาท

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา รับทราบการจัดสรรเงินงบประมาณทั้งงบดำเนินงานและงบจังหวัดแล้ว มีความคลาดเคลื่อนบางรายการและจะนำไปประสานกับต้นสังกัด

(แทน)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ขอรับไปประสานกับต้นสังกัด

คลังจังหวัดพะเยา เลขานุการฯ ข้อมูลการจัดสรรเงินงบประมาณที่แจ้งในที่ประชุมทราบ เป็นเพียงข้อมูลจากร่างเอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) แจ้งเพื่อให้ท่านรับทราบในเบื้องต้นและประสานกับต้นสังกัดขอความชัดเจนเพื่อที่จะได้ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้อีกก่อน โดยสำนักงานคลังจังหวัดก็ได้รับทราบว่าได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารชุดสำหรับข้าราชการจำนวน ๓ ชั้น ๖ ห้องซึ่งเราก็ได้ดำเนินการเป็นการภายในเตรียมไว้อีกก่อน โดยการจัดทำแบบ รุปรายการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ยังติด

/ในเรื่องของ...

ในเรื่องของการใช้พื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งคาดว่าหากดำเนินการไม่ทันก็จะคืนเงินงบประมาณกลับส่วนกลางเพื่อที่จะได้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ในโครงการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในหน่วยงานของท่านก็เช่นกัน หากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ติดปัญหาทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้รีบแจ้งคืนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง ไม่ควรปล่อยไว้นานถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากเงินงบประมาณจะถูกพับไปไม่สามารถจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปโครงการอื่นได้ทัน และจะต้องเริ่มต้นกระบวนการด้านงบประมาณในปีงบประมาณใหม่ซึ่งไม่แน่ว่าจะได้รับเงินงบประมาณอีกหรือไม่ ตลอดจนในส่วนของผู้ทำงานก็เช่นกัน หากเกิดปัญหาผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ทันในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ให้รีบดำเนินการเพื่อที่จะได้หาตัวผู้รับจ้างรายใหม่ได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ๆ สำหรับในส่วนของงบดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑ ก็สามารถดำเนินการได้เลย หากเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนว่าต้องดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๒ หรือ ๓ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๔๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนรีกานต์ โกมิตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ