

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๕๐๓/



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างอิง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๐๔๘๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายเทวา ปัญญาบุญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางสาวพิมพ์ชนก สมนึก	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นายสาวณัฐนิชา จอมศิริ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางสุธีวรรณ จันทะวงศ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายศิเว ปัญญาจริวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางสุพิชฌาย์ ไชยยานุวัฒน์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวประกายแก้ว ใจเดียว	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางฉวีวรรณ พัทธกิจวินัย	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปติมาพร ตันเต็ม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๒. นางสาวชินนภา ชันธพันธ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๓. นางสาวทิพวรรณ สุดตา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๔. นางสาวลักษณ ชุมพลอนันต์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๕. นางชัชฎาภักดิ์ เครือวงศ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๖. สิบตำรวจเอกเทิดศักดิ์ กำลังหาญ	เทศบาลเมืองพะเยา
๗. นายพูลชัย โคงาม	เทศบาลเมืองพะเยา
๘. พันตำรวจโทหญิงบัวหวาน ระวานนท์	ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
๙. ร้อยตำรวจเอกสุรชัย วิชัย	ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
๑๐. พันตำรวจโทหญิงณัชชา วงศ์สุภา	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๑๑. นางสาวนิภาพรรณ เบาะสาร	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
๑๒. นางสาวแววดาว หล้าฐาน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
๑๓. นางนพพรช ปุญญมัย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๑๔. นางสาวนริกันต์ โกมิตร์	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

๑๕.นายสมบัติ อยู่สบาย
๑๖.นางสาวทิพวรรณ มีสุข

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางดารณี แสนธิ

(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายเทว ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ และตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๕๔๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานคณะกรรมการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และคลังจังหวัดเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ประธาน สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๓๑๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน ขอเชิญฝ่ายเลขานุการรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา

นางฉวีวรรณ พัทธกษวินัย ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ การและการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายงานจ่ายประจำ มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๑.๖๗ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓.๑๐ รายงานจ่ายลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๑.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓.๘๒ และรายงานภาพรวม มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๗.๓๓ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓.๒๔

๓.๒ ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดพะเยา ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๓๘๘.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๐๓.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ และเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๒๓.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐

/ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายประจำได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๒๕.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๓๒๑.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๑ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๓๓๔.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๔ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๑,๗๖๒.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๐๐๑.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๓ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๒๙๑.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๕ เป็นลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๔,๓๘๘.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓,๓๒๒.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๒ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๓,๖๒๖.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๔ เป็นลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ ๘๘.๔๑ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๖.๗๔ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๘.๙๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๕.๘๔ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ ๕๖.๘๓ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕.๘๓ ใช้จ่ายร้อยละ ๗๓.๒๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๐.๕๗ และรายจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๗๒ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๘.๓๙ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๒.๖๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๙.๔๐

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับการจัดสรร ๓๘.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๔.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๑ เป็นลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๗ เป็นลำดับที่ ๓๘ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๑๕๐.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ เป็นลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๘.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๔ เป็นลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๑๘๘.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๕.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๖ เป็นลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๐๗.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๐ เป็นลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๑,๑๕๖.๕๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๗.๑๘ ล้านบาท ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๓๖.๓๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๗.๕๘ ล้านบาท ๓. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๒๙๐.๐๖ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๘๓.๕๖ ล้านบาท ๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๔๐.๙๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๐.๕๗ ล้านบาท ๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๑๕.๑๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖.๖๑ ล้านบาท ๖. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๒๑๓.๔๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๓๘ ล้านบาท ๗. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๒๐๗.๖๖ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๐๖.๕๙ ล้านบาท ๘. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒๐๗.๐๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๐๖.๑๓ ล้านบาท ๙. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๒๐๖.๖๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๙.๓๐ ล้านบาท ๑๐. งบกรมจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๗๙.๒๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๕๐.๑๙ ล้านบาท

/โดยหน่วยงาน...

โดยหน่วยงานที่มีอัตราการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑.รายจ่ายประจำ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา ๒.รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการชลประทานพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา ๓.รายจ่ายภาพรวม จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา โครงการชลประทานพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๐๓.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒๙๕.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๖

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๖๒๓.๑๐ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๖๑๕.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว ๓.๓ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๕/ว๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องกำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม ด้วยตามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอควรทราบเบื้องต้น เช่น อันดับของการเสนอราคา คะแนนของผู้ยื่นข้อเสนอ และกรณีที่มีการอุทธรณ์ไม่ได้รับอุประเด็นอุทธรณ์ให้ชัดเจนว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร หรือคุณสมบัติ หรือข้อเสนอทางด้านเทคนิค ไม่เป็นไปตามประกาศ เป็นต้น ส่งผลให้การอุทธรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๑๔ ประกอบมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐเกินความจำเป็น จึงได้กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม ๔ กรณี ได้แก่ ๑.กรณีใช้เกณฑ์ราคา ๒. กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ๓. กรณีใช้เกณฑ์ขั้นต่ำ และใช้เกณฑ์ราคา ๔. กรณีใช้เกณฑ์ขั้นต่ำ และใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติดังนี้

๓.๓.๑ กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ให้จัดทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ

๓.๓.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมกับการส่งแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแจ้งเฉพาะผลการพิจารณาของผู้ยื่นเสนอรายนั้น สำหรับจำนวนแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นเสนอจะต้องเท่ากับจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๓.๓ แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องนำเข้า (upload) ในระบบ e-GP ในขั้นตอนที่ ๕ จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/รายการเอกสารลำดับที่ ๔ หัวข้อชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม เพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ

๓.๓.๔ ให้นำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมนี้ไปใช้กับวิธีคัดเลือกโดยอนุโลมด้วย

๓.๓.๕ หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มีการประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP หรือมีหนังสือเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

/สำหรับ...

สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP หรือมีหนังสือเชิญชวนไปแล้วก่อนวันที่หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้โดยใช้แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑๔ หน่วยงาน

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าและปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า งบประมาณ ๓๐.๕๙ ล้านบาท ประกอบด้วยค่าวัสดุร้อยละ ๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สำหรับที่เหลืออีกร้อยละ ๔๐ เป็นค่าจ้างแรงงาน และโครงการอื่น ๆ ที่เหลือมีการใช้จ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น งบประมาณ ๑.๔๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๗๒

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน งบประมาณ ๑.๖๓ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๗๒

- งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๔๓.๘๕ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ถนนสาย พย.๔๐๔๗ แยก ทล.๑๒๕๑ - อ่างเก็บน้ำบ้านร่องสัก งบประมาณ ๑๑.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง กรณีอุทธรณ์

- โครงการของแขวงทางหลวงชนบทพะเยา จำนวน ๒๖ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗.๓๐ ล้านบาท

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) งบประมาณ ๗.๖๔ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๕ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ และ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

งบภัยแล้ง จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๑๓.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ คือ โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องแดนเมือง บ้านใหม่ดอนตัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รอการเบิกจ่าย ๑ โครงการ คือ โครงการขุดลอกร่องคัน หมู่ที่ ๔ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่เหลือจำนวน ๒๗ โครงการ อำเภอต่าง ๆ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ปรับปรุงหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๑.๐๒ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๔๐ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

- ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ บ้านพักปลัดอำเภอ บ้านพักเจ้าหน้าที่และบ้านพักพนักงาน งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๓ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑.๓๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

/(แทน)ท้องถิ่น...

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นรายจ่ายลงทุนที่อยู่ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓๙ โครงการ งบประมาณ ๒๙๗.๓๐ ล้านบาท ได้แก่

๑. รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๑๙.๖๑ ล้านบาท
๒. รายการที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงก่อนลงนามในสัญญา จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓๖.๙๕ ล้านบาท ประกอบด้วย
 - ก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลจุน งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ
 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลเวียงลอ งบประมาณ ๔.๓๗ ล้านบาท มีพื้นที่บางส่วนเป็นถนนทางหลวงซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว ได้รับอนุมัติการแก้ไขโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
 - ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก เทศบาลตำบลเชียงคำ งบประมาณ ๙.๘๗ ล้านบาท ได้รับอนุมัติการแก้ไขโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
 - ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลฝายกวาง งบประมาณ ๒.๓๒ ล้านบาท ได้รับอนุมัติการแก้ไขโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
 - ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลฝายกวาง งบประมาณ ๑.๐๒ ล้านบาท ได้รับอนุมัติการแก้ไขโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม งบประมาณ ๒.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจิม งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยามีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว
 - ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยามีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว
 - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลแม่กา งบประมาณ ๑.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงานและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยามีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว
 - เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลแม่ปืม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงานและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยามีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว
 - เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลแม่ปืม งบประมาณ ๑.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงานและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยามีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว
๓. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓๖.๙๕ ล้านบาท
๔. รายการที่ขอใช้พื้นที่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๗๘ ล้านบาท คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลสันป่าม่วง มีพื้นที่ดำเนินการบางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและเขตป่าสงวน ซึ่งต้องส่งคืนเงินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวและไม่สามารถก่อนหน้าผู้กักได้ จะทำให้เงินงบประมาณพับไป

/๕.รายการ...

๕. รายการที่ได้รับจัดสรรงบกลาง จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๓๕.๐๔ ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยามีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และแจ้งใบจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้มีรายการที่ต้องส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน การเกษตรสายหลวงวังควาย เทศบาลตำบลแม่ยม งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๖ (ฝ่ายแก) เทศบาลตำบลสบง งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา โครงการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๗.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ โครงการ คงเหลือจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- บ้านพักครู แบบ ๒๐๗ งบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา
- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาออกแบบและประมาณการราคา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จำนวน ๗๗ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๖ โครงการและอยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับงวดสุดท้าย จำนวน ๐.๖๕ ล้านบาท เป็นงานฝ่าฝืน ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่

(แทน)ผู้กำกับอาคารตรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับครู) งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๘๐ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับครู) งบประมาณ ๑.๒๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

(แทน)ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ งบประมาณ ๑๖.๑๒ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว จะขออนุมัติราคากลางและจัดทำร่างประกาศเชิญชวนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๓๓๐ วัน

(แทน)ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จังหวัดพะเยา ๑. โครงการฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำกว๊านพะเยา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง งบประมาณ ๒.๔๑ ล้านบาท รายการ ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบียนชนิดหินทิ้ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๒. โครงการฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำกว๊านพะเยาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม งบประมาณ ๔.๙๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
- ฝายต้นน้ำแบบถาวร งบประมาณ ๑.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

/-ฝายต้นน้ำ...

- ฝ่ายต้นน้ำแบบถาวร งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ การก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

(แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย งบประมาณ ๒๗.๕๐ ล้านบาท และ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย งบประมาณ ๒๒.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบ การใช้ที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นเอกสาร ประกอบการส่งหนังสือขอเป็นหน่วยดำเนินการจากอำเภอแม่ใจและขออนุมัติโครงการ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาต่อไป

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ และเปลี่ยนเป็นวิธีการคัดเลือกแทน

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังสุสานแม่ตำเลียบลำห้วยร่องด้าน งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
- รถกระบะดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต งบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท คาดว่าจะประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๓๒ งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๒๔ งบประมาณ ๑๐.๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ประธาน

ขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการประชุม ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประสานติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และดำเนินการให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือ อย่างใกล้ชิด
๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเล็งทรายและโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย จังหวัดจะเร่งรัดติดตามสำเนารายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบ การใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับ พลเมืองใช้ร่วมกันจังหวัดพะเยาเพื่อให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดเสนอโครงการ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว
๔. หน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งต้องรอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากส่งหนังสือแล้ว ให้ประสานติดตามกับเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย เพื่อให้การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมาย
กรรมการและเลขานุการ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันและ
บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai รวมทั้งบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม
วงงานที่กำหนด

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ นุจร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ