



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๒๐๒

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความ
ประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันศุกร์ที่
๔ มีนาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุม ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาตไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย

- | | |
|--|---------|
| ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒ ท่าน) | |
| ๒. ปลัดจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ | กรรมการ |
| ๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่ | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ | กรรมการ |
| ๑๔. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาแพร่ | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด | กรรมการ |
| ๑๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | |
| ๒๐. พัฒนาการจังหวัดแพร่ | |
| ๒๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทพรัฐราษฎร์นุกูล) | |
| ๒๒. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่ | |
| ๒๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | |

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พงษ์พานิช	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายสาธู	เกตแก้ว	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๓. นางสาวนันท์นัช	ฉันทจุลสินธ์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นางสาวชนิศรา	ศรีจิต	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นายประเสริฐ	ฉลอม	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๗. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางวารุณี	วงศารัตน์ศิลป์	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๙. นางวาสนา	กันทะหมื่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๐. นายพิษณุ	ชอบประดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๑. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๒. นายเสนห์	แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๓. นางปภธรรม	จักรบุตร	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๔. นายไตรยศ	เสรีรักษ์	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. นางสาวหทัยกรานต์	ปานแก้ว	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. นางทิพวรรณ	วันไสยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. นางสาวอรรรยา	ฟองดา	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๘. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางนรินทร์	จารุรัชต์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวปณณนุช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวเขมิกา	รอดสี	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (WFH/ กลุ่มเฝ้าระวังสังเกตอาการ)
-----------------	-------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปานชีวิน	แบ่งทิศ	โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
๒. นางสาวอนุสรุ	จันทร์ตาธรรม	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่
๓. นางพัชราพรรณ	ภาควิลาศ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่
๔. นายวีรกานต์	บุญตัน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๕. นายโสภณ	กิติ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๖. นายธรรรงค์	แก้วกันทะ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๗. นางศิรินทรา	เพชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๘. นางสาวจรรุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสาวนิตยา พงษ์พานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หากหน่วยงาน มีข้อเสนอแนะใดที่จะช่วยพัฒนาจังหวัดสามารถเสนอแนะมาได้เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขอให้เร่งรัดใช้จ่ายเงินให้ได้ในลำดับต้น ๆ ของประเทศ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๑๐๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗ หน้า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธานฯ

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะทำงานกำกับติดตามการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข) ที่ ๖๙/ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ขอให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมแจ้งหัวหน้าหน่วยงานว่า ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงาน มีฐานะเป็นคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ มีหน้าที่กำกับดูแล และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ในส่วนของคณะทำงานกำกับติดตามการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนฯ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นางสาวกิตติยา พงษ์พานิช) เป็นประธานคณะทำงานฯ โดยคณะทำงานฯ มีหน้าที่ในการลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารสัญญา ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่จังหวัดกำหนดโดยเคร่งครัด โดยมีหน้าที่ทั้งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ต้องบริหาร การใช้จ่าย และได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดให้เป็นคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบดำเนินการ

๓.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๓.๐๐	๒๘.๗๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐

การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามตัวชี้วัดที่ ๒ ของ ๑๒ เป้าหมายร่วม
จังหวัดแพร่ เพื่อให้เป็นไปตาม ลำดับที่ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ

	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	๔๒	๖๓	๘๒	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๕๐	๗๒	๘๔	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๓๔	๕๙	๘๒	๑๐๐

เลขานุการฯ เนื่องจากเป้าหมายร่วมของจังหวัดแพร่ กำหนดให้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม
ของจังหวัดอยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ ของประเทศ จึงกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยจำนวนเงิน : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๕ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ (ลำดับที่ ที่แล้ว)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๓,๑๒๖.๘๘	๖๖๓.๐๙	๒๑.๒๑	๑,๒๕๒.๙๒	๔๐.๐๗	๑,๙๑๖.๐๒	๖๑.๒๗	๖๔	๓๒
- รายจ่ายประจำ	๑,๐๒๗.๖๑	๖.๙๕	๐.๖๘	๗๙๖.๕๓	๗๗.๕๑	๘๐๓.๔๘	๗๘.๑๙	๕๐	๔๓
- รายจ่ายลงทุน	๒,๐๙๙.๒๗	๖๕๖.๑๔	๓๑.๒๕	๔๕๖.๔๐	๒๑.๗๔	๑,๑๑๒.๕๔	๕๒.๙๙	๕๙	๓๘

ตารางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดแพร่กับลำดับที่ ๑ - ๑๐ ของประเทศ

งบรายจ่าย	การใช้จ่าย (ร้อยละ)		การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	
	ลำดับ ๑ - ๑๐ ของประเทศ	จ.แพร่	ลำดับ ๑ - ๑๐ ของประเทศ	จ.แพร่
ภาพรวม	๘๑.๕๕ - ๗๒.๗๗	๖๑.๒๗	๖๑-๓๑ - ๔๒.๓๙	๕๐.๐๗
- รายจ่ายประจำ	๘๘.๖๖ - ๘๒.๕๔	๗๘.๑๙	๘๘-๑๕ - ๘๑.๘๒	๗๗.๕๑
- รายจ่ายลงทุน	๘๒.๓๖ - ๖๘.๙๔	๕๒.๙๙	๓๗-๑๖ - ๒๓.๘๗	๒๑.๗๔

เลขานุการฯ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดแพร่ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ภาพรวมและรายจ่ายประจำเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายร่วมของจังหวัด แต่ถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดที่ได้ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ ผลการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัดแพร่อยู่ในลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ เนื่องจากจังหวัดอื่น ๆ มีการขับเคลื่อนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำค่อนข้างสูง ในส่วนของรายจ่ายลงทุนจังหวัดแพร่มีผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๕๙ ของประเทศ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายร่วมของจังหวัดที่กำหนด สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ หากดูจากลำดับแล้วจังหวัดแพร่มีผลการเบิกจ่ายที่ดี แต่ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับท้าย ๆ ของประเทศ ทั้งนี้ หากส่วนราชการสามารถท่อนี้ได้เร็วและมีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ก็จะทำให้ผลการใช้จ่ายเงินของจังหวัดแพร่อยู่ในลำดับที่ดีขึ้น

ประธานฯ ตามเป้าหมายร่วมของจังหวัดกำหนดให้จังหวัดแพร่มีผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ ของประเทศ ซึ่งจะต้องมีผลการใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไป เป้าหมายร่วมของจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ ๖๓.๐๐ ขณะที่จังหวัดที่อยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ มีผลการใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๕๕ - ๗๒.๗๗ ซึ่งจังหวัดแพร่มีผลการใช้จ่ายภาพรวมเพียงร้อยละ ๖๑.๒๗ เท่านั้น จะต้องเร่งรัดให้มีผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเพื่อให้อยู่ในลำดับที่กำหนด จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดขนาดเล็กน่าจะสามารถดำเนินการได้เร็ว แต่ผลการใช้จ่ายเงินค่อนข้างอยู่ในลำดับท้าย ๆ ในขณะที่จังหวัดขนาดใหญ่สามารถใช้จ่ายเงินได้สูงกว่า ดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องพิจารณาการดำเนินงานว่าล่าช้าในขั้นตอนใด มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าหรือไม่ เพราะหากหน่วยงานมีการเตรียมการจัดหาไว้ล่วงหน้าหน่วยงานจะสามารถท่อนี้ผูกพันได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งจะทำให้มีผลการใช้จ่ายเงินทันที ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผลการใช้จ่ายในไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ได้ตามเป้าหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด

เลขานุการฯ กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งเวียนข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถท่อนี้ผูกพันได้เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ แต่บางหน่วยงานไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้เกิดความล่าช้า หากทุกหน่วยงานสามารถเตรียมจัดซื้อจัดจ้างไว้จนถึงขั้นตอนได้ผู้รับจ้าง โดยระบุเงื่อนไขไว้ในประกาศเชิญชวนว่า “จะลงนามในสัญญาต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จากสำนักงบประมาณแล้ว” หากมีการยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก็ไม่มีข้อผูกพันกับผู้ชนะการเสนอราคา

ประธานฯ แจ้งทุกหน่วยงานขอให้ดำเนินการตามแนวทางที่แจ้ง และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแทนนักเรียนหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ และกำกับการบริหารการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดแพร่ได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมจากวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๘.๒๔ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม
๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	๑.๐๑
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	๑.๑๕
๓. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	๑.๒๔
๔. เรือนจำจังหวัดแพร่	๒.๑๐
๕. สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	๒.๕๒
๖. แขวงทางหลวงแพร่	๙๘.๗๖
รวม ๖ หน่วยงาน	๑๐๖.๗๘
*หมายเหตุ จำนวนที่เหลือเป็นการเพิ่มเติมในวงเงินไม่ถึง ๑ ล้านบาท ๑๙ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑.๔๖ ล้านบาท	

เลขานุการฯ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจะต้องเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดแพร่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ ผู้รับจ้างโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี	๗๔๓.๔๘	๔๓๘.๓๕	๕๘.๙๖	๓๐๕.๑๓

เลขานุการฯ เบื้องต้นเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากหน่วยงานใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันต้องขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกับกระทรวงการคลังไปอีก ๖ เดือน โดยหน่วยงานจะต้องดำเนินการเลือก (List) และยืนยัน (Confirm) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วสามารถเบิกจ่ายเงินได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากเบิกจ่ายไม่ทันในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เงินงบประมาณนั้นจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย หน่วยงานต้องใช้เงินงบประมาณจากแหล่งอื่นแทน หรือขอตั้งเงินงบประมาณใหม่เพื่อนำมาจ่ายตามข้อผูกพันที่มีกับคู่สัญญา ยอดคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะรายจ่ายประจำ รายการค่าจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๓๔ หน่วยงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๕.๙๓ ล้านบาท และมีรายจ่ายลงทุนอีก จำนวน ๑๘ หน่วยงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๙.๒๐ ล้านบาท

ประธานฯ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ฯ	ก่อนนี้	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๗๙.๕๓	๖.๖๖	๘.๓๗	๖๕.๕๒	๘๒.๓๘	๗.๓๔

เลขานุการฯ จะมีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมอีก ๓ หน่วยงาน ที่เหลือเป็นเงินเหลือจ่าย การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดซึ่งมีกรอบระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน หากหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ขอให้ประสานต้นสังกัดเพื่อขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน หรือขอใช้เงินงบประมาณอื่นมาจ่ายแทน

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๔ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุทธศาสตร์ ส่วนที่ ๓๓ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขานุการฯ เป็นมาตรการเพื่อช่วยให้หน่วยงานเกิดความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ดังนี้

๑. วิธี e-bidding วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเพื่อรับฟังความคิดเห็น จากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๒. วิธี e-bidding วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐ เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๓. วิธี e-bidding วงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและ เอกสารซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๔. การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐ เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างเป็นเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนให้ถูกต้อง หากเกิดข้อสงสัยขอให้ปรึกษา สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

นายพิษณุ ขอบประดิษฐ์ เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมาเพิ่มเติม และส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง จ่ายในลักษณะค่าวัสดุ และค่าจ้างแรงงานซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว คาดว่าในไตรมาส ๒ จะสามารถใช้จ่ายเงินได้ร้อยละ ๖๒.๕๗ ทั้งนี้จะได้กลับไปวางแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นอีก ๒ หน่วย ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ทราบ

๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน ก.พ.๖๕
ภาพรวม	๑๑๔.๖๕๒	๔.๗๓๑	๓๘.๗๑๖	๓๓.๗๗	๔๓.๔๔๗	๓๗.๘๙	
รายจ่ายประจำ	๔.๕๒๗	๐.๐๐๐	๓.๐๔๐	๖๗.๑๕	๓.๐๔๐	๖๗.๑๕	
รายจ่ายลงทุน ๑๕ โครงการ	๑๑๐.๑๒๕	๔.๗๓๑	๓๕.๖๗๖	๓๒.๔๐	๔๐.๔๐๗	๓๖.๖๙	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายภาพรวมในเดือน ม.ค. ๖๕ ร้อยละ ๔๖.๔๐							

นางวารุณี วงศ์รัตนศิลป์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมประมาณ ๙ ล้านบาท และเบิกจ่ายค่าเวนคืนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพิ่มอีกประมาณ ๒๕ ล้านบาท

ประธานฯ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานค่อนข้างต่ำ ให้นำหน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อให้มีผลการใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หรือให้ได้ตามเป้าหมายร่วมของจังหวัดแพร่ที่กำหนด

๓. แขวงทางหลวงแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน ก.พ.๖๕
ภาพรวม	๓๕๔.๙๓๕	๑๓.๕๙๐	๒๖.๗๑๐	๗.๕๓	๔๐.๓๐๐	๑๑.๓๕	
รายจ่ายประจำ	๓.๗๒๕	๐.๐๐๐	๒.๕๓๔	๖๘.๐๓	๒.๕๓๔	๖๘.๐๓	
รายจ่ายลงทุน ๓๗ โครงการ	๓๕๑.๒๑๐	๑๓.๕๙๐	๒๔.๑๗๖	๖.๘๘	๓๗.๗๖๖	๑๐.๗๕	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายภาพรวมในเดือน ม.ค. ๖๕ ร้อยละ ๓๑.๑๖							

นางวาสนา กันทะหมื่น แขวงทางหลวงแพร่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๙๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จำนวน ๕ ล้านบาท งานที่ต้องทำจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะลงนามในสัญญาและบันทึก PO จำนวน ๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖

ประธานฯ ให้นำหน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อให้มีผลการใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายร่วมของจังหวัดแพร่ที่กำหนด

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรว่าจะต้องก่องหนเป็นจำนวนเงินเท่าไรจึงจะให้ผลการใช้จ่ายเงินได้ตามเป้าหมายร่วมของจังหวัดแพร่ ร้อยละ ๗๕.๐๐ เพราะหากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ก็จะสามารถขับเคลื่อนให้ผลการใช้จ่ายภาพรวมจังหวัดเป็นไปตามที่กำหนด

๔. สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน ก.พ.๖๕
ภาพรวม	๑๖๔.๑๘๘	๔๖.๙๗๗	๑๙.๗๖๐	๑๒.๐๓	๖๖.๗๓๗	๔๐.๖๕	
รายจ่ายประจำ	๑๑.๗๓๕	๐.๐๘๐	๗.๕๖๐	๖๔.๔๒	๗.๖๔๐	๖๕.๑๐	
รายจ่ายลงทุน ๖๔ โครงการ	๑๕๒.๔๕๓	๔๖.๘๙๗	๑๒.๒๐๐	๘.๐๐	๕๙.๐๙๗	๓๘.๗๖	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะสามารถใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๖๓.๐๐							

นายเสน่ห์ แสนมูล สาเหตุที่ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามคาดการณ์เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงานบำรุงป่า งานดำเนินการในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน จะบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้ก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารสัญญาจากหน่วยจัดซื้อภาคสนามแล้ว หน่วยงานกำหนดให้หน่วยจัดซื้อภาคสนามส่งเอกสารสัญญาให้ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทุกโครงการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ตามที่แจ้งไว้

ประธานฯ ขณะนี้จะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งขอให้หน่วยงานตรวจสอบงานกำจัดวัชพืช งานบำรุงป่า และงานกำจัดหมอกควันไฟป่าว่าสามารถดำเนินได้ในขั้นตอนใดได้บ้าง เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายรวมของจังหวัดแพร่ที่กำหนด

๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน ก.พ.๖๕
ภาพรวม	๘.๔๒๒	๐.๖๒๗	๓.๐๙๒	๓๖.๗๑	๓.๗๑๙	๔๔.๑๖	
รายจ่ายประจำ	๖.๕๘๘	๐.๐๐๐	๓.๐๙๒	๔๖.๙๓	๓.๐๙๒	๔๖.๙๓	
รายจ่ายลงทุน ๑๔ โครงการ	๑.๘๓๔	๐.๖๒๗	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๖๒๗	๓๔.๑๙	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายรายจ่ายประจำในเดือน ม.ค. ๖๕ ร้อยละ ๖๖.๑๙							

นายวีรกานต์ บุญตัน รายจ่ายลงทุนที่เหลือเป็นโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๑๔ โครงการจะบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๖. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน ก.พ.๖๕
ภาพรวม	๑๖๐.๑๕๖	๐.๐๒๗	๒๙.๒๔๖	๑๘.๒๖	๒๙.๒๗๓	๑๘.๒๘	
รายจ่ายประจำ	๒.๑๒๐	๐.๐๒๗	๑.๒๙๔	๖๑.๐๔	๑.๓๒๑	๖๒.๓๑	
รายจ่ายลงทุน ๘๙ โครงการ	๑๕๘.๐๓๖	๐.๐๐๐	๒๗.๙๕๒	๑๗.๖๙	๒๗.๙๕๒	๑๗.๖๙	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายภาพรวมในเดือน ม.ค. ๖๕ ร้อยละ ๑๓.๔๗							

เลขานุการฯ งบประมาณโครงการของท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน จะมีผลการใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓

ประธานฯ มอบให้สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามข้อมูล และแจ้งการปรับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ

ซึ่งจากการติดตามข้อมูลกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) อีกจำนวน ๓๙.๘๐ ล้านบาท

๗. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน ก.พ.๖๕
ภาพรวม	๕.๑๕๗	๐.๐๐๐	๒.๕๑๗	๔๘.๘๑	๒.๕๑๗	๔๘.๘๑	
รายจ่ายประจำ	๓.๓๑๑	๐.๐๐๐	๒.๕๐๖	๗๕.๖๙	๒.๕๐๖	๗๕.๖๙	
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ	๑.๘๔๖	๐.๐๐๐	๐.๐๑๑	๐.๖๐	๐.๐๑๑	๐.๖๐	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายภาพรวมในเดือน ม.ค. ๖๕ ร้อยละ ๗๙.๓๐							

นางพัชราพรรณ กาศวิลาศ รายจ่ายลงทุนติดปัญหา ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑.๘๓๕ ล้านบาท จัดหาโดยวิธีคัดเลือก ทำหนังสือเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ ๒ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่ด้วยผลจาก ว ๗๘ จึงต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการด้วยวิธี e-bidding ขณะนี้ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ ในการจัดหาครั้งที่ ๑ แล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หน่วยงานได้มีการทบทวนความครบถ้วนของปริมาณงานและราคากลางหรือไม่ เพราะหากประกาศเชิญชวนไปแล้วปริมาณงานกับราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง อาจจะไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาอีก ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้า หากหน่วยงานติดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างสามารถปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัดได้

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบความครบถ้วนของปริมาณงานและราคากลางตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งด้วย

๘. โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน ก.พ.๖๕
ภาพรวม	๒.๖๘๗	๐.๐๐๐	๑.๒๖๘	๔๗.๑๙	๑.๒๖๘	๔๗.๑๙	
รายจ่ายประจำ	๑.๗๙๓	๐.๐๐๐	๑.๒๖๘	๗๐.๗๒	๑.๒๖๘	๗๐.๗๒	
รายจ่ายลงทุน ๑ โครงการ	๐.๘๙๔	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	

นางสาวปานชีวิน แบ่งทิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ฯ จัดหาด้วยวิธีคัดเลือก และทำการยกเลิกเนื่องจากผลของ ว ๗๘ ขณะนี้ได้ประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในส่วนเงินก้อนไว้เบิกเหลือเมื่อมีการตรวจรับงานแล้ว จะเบิกจ่ายเงินภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๙. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน ก.พ.๖๕
ภาพรวม	๘.๐๙๙	๐.๐๐๐	๒.๓๕๘	๒๙.๑๑	๒.๓๕๘	๒๙.๑๑	
รายจ่ายประจำ	๓.๙๔๑	๐.๐๐๐	๒.๓๕๘	๕๙.๘๓	๒.๓๕๘	๕๙.๘๓	
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ	๔.๑๕๘	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะสามารถใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๙๕.๖๙							

นายโสภณ กิติ โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ประกาศเชิญชวนแล้ว ๒ ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา ทบทวนคุณสมบัติและประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โครงการระบบเครือข่ายแบบไร้สายอยู่ระหว่างทบทวนร่างเอกสารประกวดราคาเนื่องจากมีผู้วิจารณ์

เลขานุการฯ หากหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใหม่จะต้องดำเนินการด้วยวิธี e-bidding ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นหากประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ ไม่ได้ผลสามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ และหากใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผลสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากหน่วยงาน มีการปรับคุณสมบัติทุกครั้งจึงต้องจัดหาด้วยวิธี e-bidding ทำให้เกิดความล่าช้า ในส่วนของโครงการเครือข่ายระบบไร้สายหากหน่วยงานไม่ได้กำหนดคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแล้วและมีผู้ประกอบการ ที่ต้องการตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้เข้ามายื่นเสนอราคาหากไม่เกิน ๓ ราย หน่วยงานสามารถจัดหาด้วยวิธีคัดเลือกได้ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานฯ หากการประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ ไม่ได้ผลให้ดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขฯ แจ้งและให้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด กรณีติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยขอให้ปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัดแพร่เพื่อหาแนวทาง แก้ไขโดยเร็ว

๑๐. จังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน ก.พ.๖๕
ภาพรวม	๘๓.๙๘๓	๐.๐๓๕	๕.๒๔๔	๖.๒๔	๕.๒๗๙	๖.๒๔	
รายจ่ายประจำ	๑๘.๓๙๘	๐.๐๓๕	๕.๒๔๔	๒๘.๕๐	๕.๒๗๙	๒๘.๖๙	
รายจ่ายลงทุน ๓๐ โครงการ	๖๕.๕๘๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	
จากการประชุมครั้งก่อนคาดการณ์ว่าภายในเดือน ม.ค.๖๕ จะบันทึก PO ในระบบ จำนวน ๑๘.๔๐ ล้านบาท							

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๐ โครงการ อยู่ระหว่างบันทึก PO จำนวน ๑๓ โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๙ โครงการ อยู่ระหว่างเสนอราคาและจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่ อนุมัติโครงการ จำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงบประมาณเนื่องจากได้รับอนุมัติมาไม่ตรงกับ ลักษณะงาน จำนวน ๒ โครงการ

เลขานุการฯ กรณีงานของแนวทางหลวงที่ได้รับทั้งงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ Function ผู้รับจ้าง อาจจะเป็นรายเดียวกันดำเนินงานหลายโครงการบางโครงการจึงยังไม่ลงนามในสัญญา สาเหตุอาจเกิดจาก หากผู้รับจ้างลงนามแล้วดำเนินงานไม่ทันตามสัญญาจะมีค่าปรับ ดังนั้นหน่วยงานต้องพิจารณายืดหยุ่นระยะเวลา ในการเข้าดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อให้เกิดการก่อกำหนดผู้ผูกพันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ขอให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดติดตามโครงการที่ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา เพื่อให้มีการก่อกำหนดผู้ผูกพันโดยต้องมีผลการใช้จ่ายเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หน่วยงานที่เป็นหน่วยดำเนินการขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วด้วย

นางวราสนา กันทะหมื่น แนวทางหลวงแพร์ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒๙ โครงการ เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณ Function ด้วยจึงทำให้เกิดความล่าช้า จะติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการต่อไป

นายวีรภานต์ บุญตัน สำนักงานพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพที่สำนักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่าง เปลี่ยนแปลงแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ เพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธานฯ หน่วยงานที่จัดทำด้วยวิธีการคัดเลือกแล้วยกเลิกโครงการด้วยผลของ ๗๘ ต้องเปลี่ยน คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยหรือไม่

เลขานุการฯ หากเดิมหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกไว้ ก็ต้องเปลี่ยนเป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร์

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน ก.พ.๖๕
ภาพรวม	๙๗.๔๐๙	๐.๐๐๐	๖๔.๔๙๒	๖๖.๒๑	๖๔.๔๙๒	๖๖.๒๑	
รายจ่ายประจำ	๖๔.๔๙๒	๐.๐๐๐	๖๔.๔๙๒	๑๐๐.๐๐	๖๔.๔๙๒	๑๐๐	
รายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ	๓๒.๙๑๗	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	

นายธรรณงค์ แก้วกันทะ งบลงทุนที่เหลือ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากหน่วยงานมี โครงการที่ต้องดำเนินการในส่วนของงบประมาณของหน่วยงานเองด้วยจึงทำให้เกิดความล่าช้า จะเร่งติดตาม การดำเนินงานต่อไป

เลขานุการฯ เนื่องจากทั้ง ๔ โครงการ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งโดยหลักการแล้วจะต้องมีการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนที่จะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และ เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้วจึงจะสามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจง หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ผู้รับจ้างและก่อกำหนดผู้ผูกพัน โดยการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ถึงจะมีผลการใช้จ่ายปรากฏ

ประธานฯ หากหน่วยงานกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการใช้จ่ายเงินว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ โดยดูผลการใช้จ่ายเงินที่สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนให้จังหวัดแพร่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ ของประเทศ หากหน่วยงานใดมีผลการใช้จ่ายเป็นสีแดงก็จะมีหนังสือแจ้งเพื่อติดตามให้เร่งดำเนินการต่อไป

เลขานุการฯ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการรายหน่วยหรือเรียกว่า “สัญญาณเตือนผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” ซึ่งจะมีข้อมูลทุกงบประมาณรายจ่ายเป็นฐานข้อมูลในการคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยจะเชิญคณะกรรมการเร่งรัดฯ เป็นหลัก และจะเชิญหน่วยงานที่ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สีแดง) เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ฝากผู้เข้าร่วมประชุมแทนแจ้งหัวหน้าหน่วยงานด้วยว่าสำนักงานคลังจังหวัดแพร่จะแจ้งผลการใช้จ่ายเงินของทุกส่วนราชการในจังหวัดแพร่เป็นรายสัปดาห์ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ หัวข้อ “ผลการใช้จ่ายเงิน งบปม.” และทางไลน์กลุ่ม “มิ่งเมือง” และไลน์กลุ่ม “GFMS คลังแพร่” และนำเสนอในที่ประชุมกรรมการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายร่วมของจังหวัด

ประธานฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแทนนำเรียนหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบตามมติที่ประชุมด้วย และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อมีการใช้จ่ายเงินก็จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศดีขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวบุญนุช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรักษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ