



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๕๖๗

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความ
ประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันจันทร์ที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาตไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านนิตยา พงษ์พานิช)
๒. ปลัดจังหวัดแพร่
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่
๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๑๔. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่
๒๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๒๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง
๒๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

**รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕**

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พงษ์พานิช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายประสพชัย	ปรารค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๓. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นางวรวลัญช์	มันพรม	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นายสง่า	วังคะออม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นายประเสริฐ	ฉลอม	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๗. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๐. นายพิษณุ	ชอบประดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๑. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๒. นายเสน่ห์	แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๓. นางสาวสมพิศ	สายญาติ	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๔. นางทิพวรรณ	วันไสยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๕. นายเสน่ห์	ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๖. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๗. นางสาวปิยนุช	กรุงศรี	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๘. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวบุญยนิช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสิทธิชัย	วนานุเวชพงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่
----------------	--------------	--------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอนุสรา	จันทร์ตาธรรม	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่
๒. นางพัชราพรรณ	ภาควิลาศ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่
๓. นายโสภณ	กิติ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๔. นายปิยะพงษ์	อินตะยศ	วิทยาลัยการอาชีพลอง
๕. นางกัญญาณัฐ	โตติลกเวชช์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๖. นางสาวพิจิตรรา	ตันติ	สำนักงานจังหวัดแพร่
๗. นายศุภกานต์	บุตรชา	สำนักงานจังหวัดแพร่
๘. นายพูนลาภ	ปรมาลย์	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๙. นางสาวสาวิตรี	อินแต่ง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๑๐. นางศิรินทรา	เพชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๑๑. นางสาวจารุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสาวนิตยา พงษ์พานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๓๑๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ หน้า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดแพร่

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๐	๔๒	๕๑	๗๕	๗๒	๘๘	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๔	๕๐	๕๗	๘๗	๗๙	๙๐	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๓	๓๔	๒๙	๗๒	๔๖	๘๕	๗๕	๑๐๐

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ไตรมาส ๓ ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัด ๑๒ เป้าหมายร่วมของจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ดังตาราง ๓.๑)

เลขานุการฯ

ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาส ๓ จังหวัดแพร่มีการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินตามมติที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด ภาพรวมร้อยละ ๗๒.๐๐ รายจ่ายประจำร้อยละ ๗๙.๐๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๖.๐๐ และกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายตามตัวชี้วัดร่วมจังหวัด ภาพรวมร้อยละ ๘๘.๐๐ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๐.๐๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่ายของจังหวัดแพร่ที่กำหนดไว้สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากจังหวัดได้กำหนดตัวชี้วัดให้มผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ สำนักงานคลังจังหวัดจึงเสนอปรับเป้าหมายไตรมาส ๓ ในคราวการประชุมกรรมการจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเห็นชอบการปรับเป้าหมายไตรมาส ๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบตามที่แจ้ง

ประธานฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งการปรับเป้าหมายไตรมาส ๓ ตามตัวชี้วัดร่วมของจังหวัด ซึ่งได้เสนอในคราวการประชุมกรรมการจังหวัดฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายร่วมของจังหวัดที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

สถิติการใช้จ่ายรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ลำดับที่	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ลำดับที่
ภาพรวม	๒๙.๒๑	๔๑.๔๒	๔๗	๕๑.๓๔	๗๘.๕๔	๑๔
รายจ่ายประจำ	๖๓.๔๕	๖๙.๙๐	๔๓	๗๕.๒๓	๗๕.๖๐	๔๙
รายจ่ายลงทุน	๑๑.๕๘	๒๙.๘๔	๔๗	๓๕.๙๔	๘๐.๔๓	๑๓

เลขานุการฯ ณ สิ้นไตรมาส ๒ จังหวัดแพร่มีลำดับที่การใช้จ่ายดีขึ้นมาก การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด เนื่องจากการส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ขอบคุนทุกหน่วยงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้ผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในลำดับที่ดีขึ้น และคาดหวังว่าในไตรมาส ๓ ผลการใช้จ่ายเงินของจังหวัดแพร่จะอยู่ในลำดับที่ ๑-๑๐ ตามตัวชี้วัดจังหวัดที่กำหนด ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนการใช้จ่ายเงิน รายการใดที่สามารถดำเนินการได้ก่อนก็ขอให้เร่งดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๕ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ (สัปดาห์ที่แล้ว)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๓,๙๔๘.๔๓	๑,๐๔๖.๕๒	๒๖.๕๐	๒,๑๔๔.๔๕	๕๔.๓๓	๓,๑๙๐.๙๘	๘๐.๘๒	๑๔	๑๔
- รายจ่ายประจำ	๑,๕๗๕.๔๔	๖.๑๒	๐.๓๙	๑,๒๒๒.๙๖	๗๗.๖๓	๑,๒๒๙.๐๘	๗๘.๐๑	๕๘	๔๙
- รายจ่ายลงทุน	๒,๓๗๒.๙๘	๑,๐๔๐.๔๐	๔๓.๘๔	๙๒๑.๕๐	๓๘.๘๓	๑,๙๖๑.๙๐	๘๒.๖๘	๗	๑๓

เลขานุการฯ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำเริ่มชะลอตัว เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต้นไตรมาส ๓ สำหรับไว้ใช้จ่ายทั้งไตรมาส รายจ่ายลงทุนมีผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๗ เป็นไปตามตัวชี้วัดจังหวัดที่กำหนด ซึ่งลำดับจะสอดคล้องกับภาพรวม เนื่องจากสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะมากกว่ารายจ่ายประจำ ทั้งนี้ขอขอบคุณแนวทางหลวงแพร่ และโครงการชลประทานแพร่ ที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้เพิ่มขึ้นตามที่จังหวัดขอความร่วมมือ และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายเฉลี่ยที่สำนักงานคลังจังหวัดแจ้ง เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ขอบคุณแนวทางหลวงแพร์ และโครงการชลประทานแพร์ ที่สามารถใช้จ่ายเงินได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้ง ๒ หน่วยงานเป็นหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างสูง จึงช่วยให้ผลการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัดดีขึ้นมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำมีผลการใช้จ่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งใช้จ่ายภายในไตรมาส ๓ ด้วย

ตารางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ
ข้อมูล (ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕)

รายการ	ลำดับที่ ๑-๑๐	จ.แพร์	
	ของประเทศ(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	ลำดับที่
ภาพรวม	๘๖.๗๒ - ๘๑.๕๓	๘๐.๘๒	๑๔
รายจ่ายประจำ	๙๕.๐๙ - ๘๓.๖๔	๗๘.๐๑	๕๘
รายจ่ายลงทุน	๘๘.๙๗ - ๘๑.๙๑	๘๒.๖๘	๗

หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่ในลำดับที่ ๕๒

เลขานุการฯ หน่วยงานต้องเร่งใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ เนื่องจากผลการใช้จ่ายของลำดับที่ ๑-๑๐ อยู่ที่ร้อยละ ๙๕.๐๙-๘๓.๖๔ ในขณะที่จังหวัดแพร์มีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๗๘.๐๑ งบประมาณที่เหลือส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หน่วยงานต้องตรวจสอบงบประมาณที่เหลือว่ามีค่าใช้จ่ายที่สามารถปรับแผนให้ใช้จ่ายก่อนได้หรือไม่ สำหรับรายจ่ายลงทุนสามารถใช้จ่ายได้อยู่ในลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ โดยจังหวัดแพร์อยู่ในลำดับที่ ๗ ของประเทศ แต่ด้วยจังหวัดแพร์ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณอยู่ในลำดับที่ ๕๒ ซึ่งถือว่าได้รับงบประมาณไม่มาก หน่วยงานต้องวางแผนว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดอย่างไร

ประธานฯ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายในลำดับที่ ๑-๑๐ ทำไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้สูง แต่จังหวัดแพร์ใช้จ่ายได้น้อยกว่า

เลขานุการฯ บางหน่วยงานได้รับจัดสรรขุดถนนทั่วไป ซึ่งสามารถเบิกจ่ายมาไว้ในบัญชีหน่วยงานได้ และบริหารจัดการภายในหน่วยงานตามกรอบที่กำหนด หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัย ในส่วนงานจ้างเหมาบริการรายเดือน หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้หลังจากวันที่ ๒๐ ของเดือน หลังจากตรวจรับงานแล้วจึงจ่ายให้ผู้รับจ้าง

จังหวัดกำแพงเพชรได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๗๔๐.๐๘ ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในลักษณะรายจ่ายอุดหนุน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมือง ๓ แห่ง งบประมาณรวม ๖๔๓ ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกมาไว้ในบัญชีของหน่วยงานได้เลย

ประธานฯ ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำของตนเองว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรให้สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๗๕๓.๙๒	๕๔๗.๐๗	๗๒.๕๖	๒๐๖.๘๕

เลขานุการฯ จบประมาณรายจ่ายประจำส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เหลือมีการใช้จ่ายตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากไม่ทันงบประมาณนั้นจะพับไปตามผลของกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีบริหารจัดการให้เป็นไปตามสัญญาและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ จังหวัดแพร่แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปยังหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายตามสัญญาเดือนเป็นสีแดง จำนวน ๓๔ หน่วยงาน ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๔๗๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มเติมต้นไตรมาส ๓ สำนักงานคลังจังหวัด ได้ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดเพื่อให้หน่วยงานวางแผนการใช้จ่ายในไตรมาส ๓ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานทั้ง ๓๔ หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินใช้จ่ายเงินโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (การใช้จ่ายภาพรวมให้เป็นไปตาม ๑๒ เป้าหมายรวมของจังหวัดแพร่ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)

๑. สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๑๘.๓๖๕	๓.๘๓๙	๖๘.๕๕๙	๕๗.๙๑๓	๗๒.๓๘๘	๖๑.๑๖	
รายจ่ายประจำ	๗.๖๔๐	-	๕.๖๖๒	๗๔.๑๐๖	๕.๖๖๒	๗๔.๑๑	
รายจ่ายลงทุน ๑๕ โครงการ	๑๑๐.๗๒๕	๓.๘๓๙	๖๒.๘๘๗	๕๖.๗๙๕	๖๖.๗๒๖	๖๐.๒๖	
จากการประชุมครั้งก่อน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะจ่ายค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑๔.๔๕ ล้านบาท							

เลขานุการฯ จากการติดตามข้อมูลจากสำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) รายงานว่า พื้นที่รับผิดชอบมี ๔ จังหวัด คือ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเส้นทางจ่ายเงินค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากเส้นทางที่กำหนดตามแผนไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ คาดว่าภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่าย ค่าจ้างแรงงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าควบคุมงาน จำนวน ๓ ล้านบาท ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ จำนวน ๘.๑๔ ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จะเบิกค่าชดเชยกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม จำนวน ๑๑.๗๒ ล้านบาท

๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๖๙.๙๑๓	๔๘.๑๔๓	๔๙.๖๕๙	๒๙.๒๒๖	๙๗.๘๐๑	๕๗.๕๖	
รายจ่ายประจำ	๑๗.๔๖๑	๐.๒๙๗	๑.๖๑๘	๖๖.๕๔๐	๑๑.๙๑๕	๖๘.๒๔	
รายจ่ายลงทุน ๖๕ โครงการ	๑๕๒.๔๕๓	๔๗.๘๔๖	๓๘.๐๔๐	๒๔.๙๕๒	๘๕.๘๘๖	๕๖.๓๔	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าต้นไตรมาส ๓ จะใช้จ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๐๐							

นายเสน่ห์ แสนมูล งบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการจัดซื้อกล้าไม้ จำนวน ๓๔ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการสร้างฝายต้นน้ำแบบกลองเกเบียน เป็นงาน ดำเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นค่าวัสดุ และค่าจ้างเหมาบริการ จะก่อกั้นผูกพัน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้ดำเนินการตามแผนงานและระยะเวลา และใช้จ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

เลขานุการฯ เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าหน่วยงานจะสามารถก่อกั้นผูกพัน ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานก่อกั้นผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

นายเสน่ห์ แสนมูล รับทราบ

๓. ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๘๔.๓๐๔	๑.๑๒๐	๑๒๓.๕๒๐	๖๗.๐๒๐	๑๒๔.๖๔๐	๖๗.๖๓	
รายจ่ายประจำ	๑๘๑.๑๓๙	-	๑๒๑.๔๗๕	๖๗.๐๖๒	๑๒๑.๔๗๕	๖๗.๐๖	
รายจ่ายลงทุน ๘ โครงการ	๓.๑๖๕	๑.๑๒๐	๒.๐๔๕	๖๔.๖๑๐	๓.๑๖๕	๑๐๐	

นางวิรุณยา กระแสร์ งบประมาณรายจ่ายประจำที่เหลือเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับใช้จ่ายในไตรมาส ๓ เบิกจ่ายเดือนละประมาณ ๒๐ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำเภอสอง สิ้นสุดสัญญา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๗๐ งานล่าช้าเนื่องจากคนงานติดโควิด จะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ประมาณ ๐.๖ ล้านบาท

ประธานฯ เนื่องจากโครงการก่อสร้างสิ้นสุดสัญญาแล้ว ขอให้หน่วยงานติดตามการดำเนินงาน โครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เลขานุการฯ ที่ทำการปกครองมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนแล้วร้อยละ ๑๐๐ เหลือแค่ บริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนงาน และเบิกจ่ายเงิน จึงติดตามเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำ หาก หน่วยงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเดือนเมษายน ๒๐ ล้านบาทแล้ว จะมีผลการใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายเฉลี่ย เดือนเมษายน หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องมีการใช้จ่ายรายจ่ายประจำอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๘๘

๔.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๓.๗๐๙	๐.๔๙๕	๑.๘๔๑	๔๙.๖๓๙	๒.๓๓๖	๖๒.๙๘	
รายจ่ายประจำ	๒.๓๒๓		๑.๖๖๓	๗๑.๕๘๕	๑.๖๖๓	๗๑.๕๘	
รายจ่ายลงทุน ๖ โครงการ	๑.๓๘๗	๐.๔๙๕	๐.๑๗๙	๑๒.๘๘๔	๐.๖๗๔	๔๘.๕๘	

นางทัศนีย์ จิตฤทธิ์ ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน ๐.๔๙๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว จะเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการจัดทำผังเมืองรวม ดำเนินการตามแผนงานและขั้นตอนตามกฎหมายของผังเมืองรวม ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ โครงการจัดทำผังเมืองรวม หน่วยงานต้องสำรวจดูว่าในแผนงานมีขั้นตอนใดที่สามารถปรับระยะเวลาการดำเนินงานได้บ้าง เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเพิ่มให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานปรับแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนใดสามารถดำเนินการได้ก่อนก็ให้เร่งดำเนินการ ทุกโครงการให้มีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๖๑.๒๗๖	๐.๐๔๑	๙๗.๓๐๕	๖๐.๓๓๕	๙๗.๓๔๖	๖๐.๓๖	
รายจ่ายประจำ	๓.๒๓๙	๐.๐๔๑	๑.๙๑๑	๕๘.๙๘๑	๑.๙๕๒	๖๐.๒๕	
รายจ่ายลงทุน ๘๙ โครงการ	๑๕๘.๐๓๖	๐.๐๐๐	๙๕.๓๙๔	๖๐.๓๖๒	๙๕.๓๙๔	๖๐.๓๖	

จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าสิ้นเดือนมีนาคม จะเบิกได้ ๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๑

นางสาวเขมิกา รอดสี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มเติมต้นไตรมาส ๓ ทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินลดลง รายจ่ายลงทุนมีทั้งสิ้น ๘๙ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๙ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๗๒ โครงการ ดำเนินการแล้วแต่รอผลทดสอบ ๗ โครงการ โครงการเข้าซื้อ ๑ โครงการ แจกกรมส่งเสริมฯ โอนงบประมาณกลับแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ มีเงินเหลือจ่าย ๖.๓ ล้านบาท กรมส่งเสริมฯ แจ้งว่าจะโอนกลับภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเอกสารโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๖๒.๘๑ และภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ ๗๑.๔๘

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานติดตามโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จด้วย

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานระมัดระวังเรื่องความซ้ำซ้อนของโครงการ เนื่องจากหากมีโครงการซ้ำซ้อนจะทำให้ผลการเบิกจ่ายลดลง

๖. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๓.๖๗๘	๐.๐๐๐	๒.๒๔๐	๖๐.๙๐๖	๒.๒๔๐	๖๐.๙๑	
รายจ่ายประจำ	๓.๖๗๘	-	๒.๒๔๐	๖๐.๙๐๖	๒.๒๔๐	๖๐.๙๑	

นางสาวสมพิศ สายญาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมต้นไตรมาส ๓ เป็นค่าเช่ารถ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ และค่าเช่าบ้านอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน คาดว่าในเดือนเมษายนจะสามารถใช้จ่ายได้ร้อยละ ๗๕.๐๐

เลขานุการฯ เป้าหมายการใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนเมษายน อยู่ที่ร้อยละ ๘๘.๐๐

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

นางสาวสมพิศ สายญาติ รับทราบ

๗. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๖.๗๑๙	๐.๐๐๐	๓.๖๓๒	๕๔.๐๖๑	๓.๖๓๒	๕๔.๐๖	
รายจ่ายประจำ	๔.๘๗๒	-	๓.๖๒๑	๗๔.๓๑๔	๓.๖๒๑	๗๔.๓๑	
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ	๑.๘๔๖	๐.๐๐๐	๐.๐๑๑	๐.๖๑๗	๐.๐๑๑	๐.๖๒	

จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่ารายจ่ายลงทุนจะลงนามในสัญญาไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม

นางสาวอนุสร จันทรธรรม งบประมาณรายจ่ายลงทุนคงเหลือ ๑ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มี ๓ งวดงาน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำ ให้มีผลการใช้จ่ายตามเป้าหมายที่กำหนด

เลขานุการฯ เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน หากหน่วยงานประสงค์ใช้ต่อให้เร่งขออนุมัติไปที่ต้นสังกัด เพื่อขอใช้เงินต่อ แต่หากไม่ประสงค์ใช้ต่อให้ทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดโอนเงินงบประมาณกลับ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

นางสาวอนุสร จันทรธรรม เงินที่เหลือจ่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษไม่ประสงค์ใช้ต่อ และจะเร่งทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดเพื่อขอโอนเงินงบประมาณกลับ

๘. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๐.๙๖๙	๑.๓๕๘	๓.๘๗๐	๓๕.๒๗๗	๕.๒๒๘	๔๗.๖๖	
รายจ่ายประจำ	๖.๘๑๑	-	๓.๘๗๐	๕๖.๘๑๓	๓.๘๗๐	๕๖.๘๑	
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ	๔.๑๕๘	๑.๓๕๘		-	๑.๓๕๘	๓๒.๖๖	

จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่ารายจ่ายลงทุนจะลงนามภายในเดือน มี.ค.๖๕

นายโสภณ กิติ โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ ฝากหน่วยงานบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำ ให้มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ที่จังหวัดกำหนดด้วย

นายโสภณ กิติ รับทราบและจะเร่งรัดต่อไป

๙. วิทยาลัยการอาชีพลอง

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๐.๓๓๔	๐.๐๐๐	๕.๖๕๓	๕๕.๗๐๗	๕.๖๕๓	๕๕.๗๑	
รายจ่ายประจำ	๕.๕๕๕	-	๔.๑๕๔	๗๔.๗๘๗	๔.๑๕๔	๗๔.๗๙	
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ	๔.๗๗๙	๐.๐๐๐	๑.๔๙๙	๓๑.๓๖๖	๑.๔๙๙	๓๑.๓๗	

นายปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ รายจ่ายลงทุนคงเหลือ ๑ โครงการ คือโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมประสาน ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ มีผู้เสนอราคา ๑ ราย จึงยกเลิกโครงการ ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้เสนอราคา ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา คาดว่าปัญหาที่ไม่มีผู้มาเสนอราคาอาจเกิดจากวัสดุที่ใช้ในงานเป็นโลหะ ราคาวัสดุสูงขึ้น ผู้ประกอบการ เกรงจะขาดทุน คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะจึงปรับลดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ คาดว่าในการประกาศ เชิญชวนครั้งที่ ๓ น่าจะมีผู้ยื่นเสนอราคา

เลขานุการฯ กรณีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับพัสดุที่จัดหา หน่วยงานต้องพิจารณาว่าจะ ปรับลดปริมาณงาน หรือของงบประมาณเพิ่มเติมไปที่ต้นสังกัด หากจะของงบประมาณเพิ่มเติมก็ต้องเร่งประสาน ไปยังต้นสังกัดโดยเร็ว ทั้งนี้ หากหน่วยงานเลือกวิธีปรับลดปริมาณงาน และเป็นราคาที่สามารถจัดหาได้ทั่วไป แต่ก็ยังไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หน่วยงานสามารถจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก และหากไม่ได้ผลอีกก็สามารถจัดซื้อด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงได้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการด้วยว่างบประมาณที่ได้รับต่ำกว่าราคาพัสดุ ที่จะจัดซื้อเท่าไร เพื่อให้การปรับแก้ไขการลดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ใกล้เคียงราคาท้องตลาด

นายปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ เบื้องต้นวิทยาลัยการอาชีพลอง ขอข้อมูลจากผู้ประกอบการเพื่อคำนวณปริมาณงาน ใหม่แล้ว

ประธานฯ หากประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ แล้วยังไม่ได้ผู้รับจ้าง หน่วยงานมีแผนการดำเนินการ อย่างไร เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนการไว้ล่วงหน้าด้วย

นายปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ คาดว่าจะดำเนินการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก และหากไม่ได้ผลก็จะจัดหาด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงต่อไป

๑๐. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๓๗.๖๕๐	๐.๑๘๐	๙๒.๕๓๘	๖๗.๒๒๗	๙๒.๗๑๘	๖๗.๓๖	
รายจ่ายประจำ	๓๓.๔๓๓	๐.๑๘๐	๒๖.๑๒๕	๗๘.๑๔๑	๒๖.๓๐๕	๗๘.๖๘	
รายจ่ายลงทุน ๓ โครงการ	๑๐๔.๒๑๗	๐.๐๐๐	๖๖.๔๑๓	๖๓.๗๒๖	๖๖.๔๑๓	๖๓.๗๓	

นายสง่า วัังคะออม งบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการอาคารผู้ป่วนอก คสล.๒ ชั้น โรงพยาบาลลอง จำนวน ๓๗.๗๗ ล้านบาท ประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปรายการ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน มี ๑๐ งานงาน

ประธานฯ หากหน่วยงานสามารถก่อก่อนนี้ผูกพันได้อีก ๓๗.๗๗ ล้านบาท ก็จะช่วยให้ผลการใช้จ่ายเงิน ของจังหวัดเพิ่มขึ้นมาก

๑๑. จังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๙๓.๑๑๑	๓๙.๘๔๕	๑๑.๕๙๒	๑๒.๔๕๐	๕๑.๔๓๗	๕๕.๒๔	
รายจ่ายประจำ	๒๗.๕๒๖	๐.๐๓๕	๙.๐๙๕	๓๓.๐๓๙	๙.๑๓๐	๓๓.๑๗	
รายจ่ายลงทุน	๖๕.๕๘๕	๓๙.๘๑๐	๒.๔๙๘	๓.๘๐๙	๔๒.๓๐๘	๖๔.๕๑	
๒๘ โครงการ							

จากการประชุมครั้งก่อน หน่วยงานได้ส่งเอกสารให้จังหวัดเพื่อบันทึก PO เพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๒ จากงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

นางวรวลัญช์ มั่นพรม รายจ่ายประจำโครงการป้องกันไฟฟ้า เป็นค่าจ้างเหมาลาดตระเวน ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน ๒๘ โครงการ บันทึก PO แล้ว ๒๒ โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ๒ โครงการ ซึ่งหากได้รับอนุมัติแล้วจะดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันได้ทันที

นายประสพชัย ปรารค์ทอง งานวางทอระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ โครงการ ประกาศเชิญชวนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนงานวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ทำอาภาศยานแพร่ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ประธานฯ ขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้มีผลการใช้จ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากผลการใช้จ่าย งบพัฒนาจังหวัดยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

เลขานุการฯ หากแนวทางหลวงแพร่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งส่งเอกสารให้จังหวัดบันทึก PO ในระบบ เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คาดว่าต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะสามารถก่อก่อนนี้ผูกพันได้ เนื่องจากในการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ

ประธานฯ ขอฝากผู้อำนวยการแนวทางหลวงแพร่ ติดตามโครงการที่ยังไม่ก่อก่อนนี้ผูกพันด้วย

เลขานุการฯ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ หน่วยดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

นางวรวลัญช์ มั่นพรม ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง

ประธานฯ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้มีการก่อก่อนนี้ผูกพัน และให้มีผลการใช้จ่ายให้ เป็นไปตามเป้าหมายด้วย

๑๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๒๙.๖๕๔	๐.๐๐๐	๙๖.๗๓๗	๗๔.๖๑	๙๖.๗๓๗	๗๔.๖๑	
รายจ่ายประจำ	๙๖.๗๓๗	๐.๐๐๐	๙๖.๗๓๗	๑๐๐.๐๐	๙๖.๗๓๗	๑๐๐.๐๐	
รายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ	๓๒.๙๑๗	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	
จากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ใช้วิธีคัดเลือก คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕							

นางกัญญาณัฐ โตติกเวชช์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และโครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.๑-๐๐๑๓ และ สาย พร ถ.๑-๐๐๑๕ ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
อยู่ระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.๑-๐๐๑๘ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางใหม่ คาดว่าลงนามในสัญญาปลายเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ หากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ และมีการลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้หน่วยงานบันทึก PO ในระบบ
เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งมากหน่วยงานประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ จะประสานหน่วยงานเพื่อติดตามความคืบหน้า
โครงการอีกครั้ง

ประธานฯ หากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว ขอให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันโดยเร็ว

นางกัญญาณัฐ โตติกเวชช์ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับงบประมาณโครงการเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย จึงทำให้เกิดความล่าช้า จะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓

ประธานฯ ฝากทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ หากโครงการใดติดปัญหาขอให้แจ้งคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาคต่อไป ขอขอบคุณหน่วยงานที่เร่งดำเนินการให้มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่จังหวัดกำหนด ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในส่วน
งบรายจ่ายประจำขอให้เร่งใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้อยู่ในลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ

เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุม ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายเฉลี่ยเดือน
เมษายน ๒๕๖๕ โดยงบประมาณรายจ่ายจําร้อยละ ๘๘.๐๐ งบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๖.๓๓ และ
งบประมาณภาพรวมร้อยละ ๗๙.๓๓

๒. กรณีมีเงินเหลือจ่ายและประสงค์ใช้ต่อ ให้ขออนุมัติไปยังต้นสังกัดภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๕ แต่หากไม่ประสงค์ใช้ต่อ ให้แจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- การใช้งานในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ทุกหน่วยงานเริ่มใช้งานในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และจากการใช้งานยังมีปัญหาที่เกิดจากระบบ ดังนี้

ลำดับ ที่	การปฏิบัติงาน	การแก้ไขปัญหาในขณะนี้		หมายเหตุ
		สามารถ ดำเนินการได้	ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งาน		✓	
๒	ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order : PO)			
	- การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	✓		
	- การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	✓		
	- การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	✓		
	- การสร้าง/ผูกข้อมูลหลักผู้ขาย	✓		
๓	ระบบเบิกจ่าย (Account Payable : AP)			
	- การบันทึกขอเบิกเงิน	✓		
	- การบันทึกขอจ่ายชำระเงิน	✓		
	- การบันทึกเบิกเกินส่งคืน บันทึกขอเบิกในระบบ GFMS		✓	
	- การบันทึกเบิกเกินส่งคืน บันทึกขอเบิกในระบบ New GFMS Thai	✓		
	- การล้างลูกหนี้เงินยืม บันทึกขอเบิกในระบบ GFMS		✓	
	- การล้างลูกหนี้เงินยืม บันทึกขอเบิกในระบบ New GFMS Thai	✓		
๔	ระบบรับและนำส่งรายได้ (Receipt Process : RP)			
	- การบันทึกรับเงิน	✓		
	- การนำส่งเงิน	✓		
๕	ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger : GL)			
	- การปรับปรุงบัญชี	✓		

ลำดับ ที่	การปฏิบัติงาน	การแก้ไขปัญหาในขณะนี้		หมายเหตุ
		สามารถ ดำเนินการได้	ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๖	ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset : FA) - การสร้างสินทรัพย์	✓		
	- การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เอกสารหักล้างที่บันทึกในระบบ GFMIS		✓	
	- การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เอกสารหักล้างที่บันทึกในระบบ New GFMIS Thai	✓		
๗	ระบบรายงาน (Report) - รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน		✓	
	- รายงานงบทดลอง		✓	ข้อมูล ไม่ถูกต้อง
	- รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน		✓	ข้อมูล ไม่ถูกต้อง
	- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	✓		
๘	รายงานข้อมูลยกยอดจากระบบ GFMIS (รายงาน Conversion)		✓	ข้อมูล ไม่ถูกต้อง

การจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่กำหนดให้ส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป หากสิ้นเดือนเมษายนแล้วระบบยังมีปัญหา สำนักงานคลังจังหวัดจะแจ้งแนวทางในการจัดส่งรายงานงบทดลองอีกครั้ง

กรณีส่วนราชการมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานในระบบ New GFMIS Thai สามารถแจ้งปัญหามายังไลน์กลุ่ม GFMIS คลังแพร่ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน :

รหัสหน่วยงาน :

ปัญหาที่พบ :

ผู้ประสาน :

เบอร์โทรศัพท์ :



แอดเลย !!
ไลน์กลุ่ม GFMIS คลังแพร่

http://line.me/ti/g/Vt๑G๘B_KMY

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๑๕ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวปุณยณัฐ เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรัตน์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

