

ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๕๕๖



สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาไศย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒ ท่าน)	
๒. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ

แจ้งท้าย

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง
๒. หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๑ - ๓ แพร่
๓. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่
๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
๖. เกษตรจังหวัดแพร่
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (แพร่)
๘. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๙. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
๑๐. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑.๕ แพร่
๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่
๑๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
๑๔. สัสดีจังหวัดแพร่
๑๕. พาณิชย์จังหวัดแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พงษ์พานิช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายประสพชัย	ปรารค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๓. นายอดุล	เทพกอม	ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นางวรวลัญช์	มันพรม	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นาวสาวชนิสรา	สุรจิต	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. นางศิรินารถ	เดี่ยวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘. นายณัฐนันท์	นุแบ่งลา	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๐. นางวารุณี	วงศารัตนศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๑. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวัน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๒. นางอัญชลีย์	ปรางจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๓. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๔. นายเสน่ห์	แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๕. นางทิพวรรณ	วันไสยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๖. นายไตรยศ	เสรีรักษ์	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๗. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๘. นางสาวอรรธรรยา	ฟองดา	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๙. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางนรินทร์	จารุรักษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวปณณนุช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัยยุทธ	ทองศรี	สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต ๑-๓ แพร่
๒. นางสาวศรีสกุล	ทำดี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
๓. นายธนัฐโชค	บุญพงศ์ปรีตร	ศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่
๔. นางอัญญา	หวังระบบ	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
๕. นายศักดิ์ดา	ลิ้มเสมอ	วิทยาลัยการอาชีพสอง
๖. นายพรชัย	สว่างทิศ	วิทยาลัยเทคนิคแพร่
๗. นายโสภณ	กิติ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๘. นายปิยะพงษ์	อินต๊ะยศ	วิทยาลัยการอาชีพลอง
๙. นายธณรงค์	แก้วกันทะ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑๐. นางกัญจนา	สอนอุ่น	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
๑๑. นายพิทักษ์ชัย	วิเศษ	สำนักงานสัสดีจังหวัดแพร่

๑๒. นายพงษ์พัฒน์	ไชยติลก	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑.๕ แพร่
๑๓. นางสาวจันทร์ตุลา	แก้วสุวรรณ	สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่
๑๔. นางนันทกานต์	สบานงา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
๑๕. นางสาวฐิติพร	กาทจันทร์	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
๑๖. นางรัชติกรณ	คำมีสว่าง	วิทยาลัยการอาชีพสอง
๑๗. นายศรัณยพงศ์	จันทร์สว่าง	วิทยาลัยการอาชีพลอง
๑๘. นางกษภัส	บุญสิทธิ์	วิทยาลัยชุมชนแพร่
๑๙. นางสาวชมภูษ	ป่าดอน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
๒๐. นางสาวมยุรี	เทพิกัน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
๒๑. นายปิยะณัฐ	บรรณवाल	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๒๒. นางสาวนริศรา	กันกา	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๒๓. นายพูนลาภ	ปรมาลย์	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๒๔. นางสาวจารุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสาวนิตยา พงษ์พานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๔๐๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ หน้า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดแพร่

หน่วย : ร้อยละ

ไตรมาส ๓	มติดัชนีรัฐมนตรี		ตัวชี้วัดร่วมจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๗๒	๘๑.๗๔	๗๒	๘๘
รายจ่ายประจำ	๗๙	๘๑.๗๖	๗๙	๙๐
รายจ่ายลงทุน	๔๖	๘๑.๖๕	๔๖	๘๕

๓.๒ สถิติการใช้จ่ายรายไตรมาส

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ลำดับที่	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ลำดับที่
ภาพรวม	๒๙.๒๑	๔๑.๔๒	๔๗	๕๑.๓๔	๗๘.๕๔	๑๔
รายจ่ายประจำ	๖๓.๔๕	๖๙.๙๐	๔๓	๗๕.๒๓	๗๕.๖๐	๔๙
รายจ่ายลงทุน	๑๑.๕๘	๒๙.๘๔	๔๗	๓๕.๙๔	๘๐.๔๓	๑๓

๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๕ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ (สัปดาห์ที่แล้ว)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๔,๐๕๘.๐๑	๙๕๔.๙๒	๒๓.๕๓	๒,๖๕๒.๙๓	๖๕.๓๘	๓,๖๐๗.๘๕	๘๘.๙๑	๔	๗
- รายจ่ายประจำ	๑,๖๕๙.๔๑	๑๑.๑๖	๐.๖๗	๑,๔๖๓.๐๑	๘๘.๑๖	๑,๔๗๔.๑๗	๘๘.๘๔	๒๙	๔๑
- รายจ่ายลงทุน	๒,๓๙๘.๖๐	๙๔๓.๗๖	๓๙.๓๕	๑,๑๘๙.๙๓	๔๙.๖๑	๒,๑๓๓.๖๘	๘๘.๙๖	๕	๕

ตารางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

รายการ	ลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ (ร้อยละ)	จ.แพร่	
		ร้อยละ	ลำดับที่
ภาพรวม	๙๐.๖๗ - ๘๘.๑๘	๘๘.๙๑	๔
รายจ่ายประจำ	๙๓.๓๑ - ๘๙.๙๖	๘๘.๘๔	๒๙
รายจ่ายลงทุน	๙๓.๒๔ - ๘๗.๐๕	๘๘.๙๖	๕

หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่ในลำดับที่ ๕๓

เลขานุการฯ เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำเพื่อใช้จ่ายในไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ดังนั้นขอให้หน่วยงานวางแผนการใช้จ่ายให้รัดกุม ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด

ประธานฯ ผลการใช้จ่ายของจังหวัดแพร่อยู่ในลำดับที่ดีขึ้น ขอบขอบคุณหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และขอให้ขับเคลื่อนให้ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และอยู่ในลำดับที่ดียิ่งขึ้นต่อไป สำหรับรายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คาดหวังว่าสิ้นไตรมาส ๓ หน่วยงานจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๗๔๘.๘๒	๕๗๔.๔๔	๗๖.๗๑	๑๗๔.๓๘

๓.๕ จังหวัดแพร่แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปยังหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายตามสัญญาเดือนเป็นสีแดง จำนวน ๕๐ หน่วยงาน ดังนี้

๑. หนังสือจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๖๒๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน
๒. หนังสือจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๗๓๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ หน่วยงาน
๓. หนังสือจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๗๔๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หน่วยงาน
๔. หนังสือจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๘๘๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หน่วยงาน

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	เลขที่หนังสือ	หมายเหตุ
๑	วิทยาลัยการอาชีพลอง	หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๖๒๓ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๕	ส่งแผนภายในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๕
๒	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่		
๓	โรงเรียนลองวิทยา		
๔	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่		
๕	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑.๕ แพร่		
๖	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่		
๗	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่		
๘	วิทยาลัยการอาชีพสอง		
๙	สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)		
๑๐	โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่		
๑๑	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่		
๑๒	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่		
๑๓	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่		
๑๔	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่		
๑๕	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่		
๑๖	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่		
๑๗	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่		
๑๘	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่		
๑๙	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.แพร่		
๒๐	สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่		

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	เลขที่หนังสือ	หมายเหตุ
๒๖	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่		
๒๗	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่		
๒๘	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่		
๒๙	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่		
๓๐	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาแพร่		
๓๑	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่		
๓๒	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่		
๓๓	สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่		
๓๔	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่		
๓๕	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่		
๓๖	ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่		
๓๗	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่		
๓๘	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่		
๓๙	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่		
๔๐	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่		
๔๑	สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่		
๔๒	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		
๔๓	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่		
๔๔	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่		
๔๕	โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่		
๔๖	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่		
๔๗	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่	หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๗๓๒ ลว. ๑๐ พ.ค. ๖๕	ส่งแผนภายในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๕
๔๘	สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่		
๔๙	สำนักงานสัสดีจังหวัดแพร่	หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๘๘๐ ลว. ๒๐ พ.ค. ๖๕	ส่งแผนภายในวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๕
๕๐	สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่		

เลขานุการฯ การส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้หน่วยงานบันทึกแผนและผลการใช้จ่ายใน Google Form ของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกมา ประกอบในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไป

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ทั้ง ๕๐ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ส่งแผนมาที่สำนักงานคลังจังหวัดแล้วคือ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง สำหรับหน่วยงานที่ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่ติดตามให้ส่งแผนการใช้จ่าย แต่จะติดตามหน่วยงานที่ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ จะมีการติดตามในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับหนังสือแจ้งเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ เร่งดำเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ ดำเนินการ

๓.๕ ความคืบหน้าการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน

ในคราวการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (สีเขียว) จำนวน ๔ หน่วยงาน มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สีแดง) จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้

การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕	ผลการใช้จ่าย ณ ๒๗ พ.ค. ๖๕	หมายเหตุ
๑. สำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	✓	
๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	✓	
๓. ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	✓	
๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	✗	ติดตามในวาระเพื่อพิจารณา
๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่	✗	ติดตามในวาระเพื่อพิจารณา
๖. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่	✓	
๗. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	✗	ติดตามในวาระเพื่อพิจารณา
๘. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	✗	ติดตามในวาระเพื่อพิจารณา
๙. วิทยาลัยการอาชีพสอง	✗	ติดตามในวาระเพื่อพิจารณา
๑๐. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	✗	ติดตามในวาระเพื่อพิจารณา
๑๑. งบประมาณจังหวัดแพร่	✗	ติดตามในวาระเพื่อพิจารณา
๑๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	✗	ติดตามในวาระเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอขอบคุณทั้ง ๔ หน่วยงาน ที่เร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายภาพรวมเป็นสีแดง)

๑. สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๑.๓๖๓	-	๑.๐๖๙	๗๘.๔๒	๑.๐๖๙	๗๘.๔๒	
รายจ่ายประจำ	๑.๓๖๓	-	๑.๐๖๙	๗๘.๔๒	๑.๐๖๙	๗๘.๔๒	

นายพิทักษ์ชัย วิเศษ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๑๓๐ ล้านบาท จะเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน ๐.๐๕๕ ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๐.๐๐๘ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ จำนวน ๐.๐๑๖ ล้านบาท ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๐.๐๔๔ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน ๐.๐๑๒ ล้านบาท ค่าโยกย้ายกำลังพล จำนวน ๐.๐๑๗ ล้านบาท คาดว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๘๖ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

๒. ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๒.๖๙๖	-	๒.๐๙๗	๗๗.๘๐	๒.๐๙๗	๗๗.๘๐	
รายจ่ายประจำ	๒.๖๙๖	-	๒.๐๙๗	๗๗.๘๐	๒.๐๙๗	๗๗.๘๐	

นายธนัฐโชค บุญพงศ์ปริตร เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๗๐ ล้านบาท ในส่วนของ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นหน่วยฝากเบิก ได้แจ้งให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว คาดว่าภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีผลการใช้จ่ายอยู่ที่ ร้อยละ ๙๐.๐๐

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินใน Google From สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการติดตามในเดือนต่อไป

๓. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๔.๖๙๐	-	๓.๕๖๒	๗๕.๙๔	๓.๕๖๒	๗๕.๙๔	
รายจ่ายประจำ	๔.๖๗๕	-	๓.๕๔๗	๗๕.๘๖	๓.๕๔๗	๗๕.๘๖	
รายจ่ายลงทุน	๐.๐๑๕	-	๐.๐๑๕	๑๐๐.๐๐	๐.๐๑๕	๑๐๐.๐๐	

ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๔.๔๑/๑๔๖๓ ลว ๓๑ พ.ค. ๖๕ ซึ่งแจ้งว่า เป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน สำหรับจัด กิจกรรมร่วมกับตำบลของตนเอง เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากปัญหาในการขับเคลื่อนของ อบท. และการประสานงาน ระหว่าง อบท. ทั้งนี้ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจใน แต่ละอำเภอแล้ว

นางอัญชัย หวังระบบ คาดว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาในส่วนของเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลละ ๑๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนจะต้องเขียนโครงการเพื่อขอความเห็นชอบไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมาสภาเด็กและเยาวชนยังไม่เข้มแข็งพอและมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจแล้ว ในกรณีที่สภาเด็กฯ ไม่สามารถดำเนินการได้จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทำหนังสือยืนยัน จากนั้นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ จะทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อเป็นหน่วยดำเนินการเอง

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานติดตามการดำเนินการในส่วนของงบอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน โดยลงพื้นที่เป็นรายอำเภอ เพื่อตรวจสอบว่ามีตำบลใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จะได้หาทางแก้ไขปัญหา

นางอัญชัย หวังระบบ ขณะนี้แต่ละอำเภอได้เร่งรัดติดตามไปยังเจ้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแล้ว คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้

ประธานฯ ประสานอำเภอให้แจ้งว่าแต่ละตำบลสามารถดำเนินการได้หรือไม่ โดยขอให้ทราบผลของทุกอำเภอภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ หากทราบผลแล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสามารถดำเนินการได้ ขอให้หน่วยงานบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินใน Google From ของสำนักงานคลังจังหวัดด้วย โดยแผนงบประมาณรายจ่ายประจำจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดไตรมาส ๓ ร้อยละ ๙๐.๐๐ และไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีความจำเป็นที่จะใช้จ่ายงบประมาณขอให้แจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับ เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๑.๕๗๖	๐.๒๙๗	๘.๑๘๑	๗๐.๖๗	๘.๔๗๘	๗๓.๒๔	
รายจ่ายประจำ	๑๐.๓๕๕	๐.๒๙๗	๗.๐๘๙	๖๘.๔๖	๗.๓๘๖	๗๑.๓๓	
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ	๑.๒๒๑	-	๑.๐๙๒	๘๙.๔๖	๑.๐๙๒	๘๙.๔๖	

นางกัญญา สอนอุ่น รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๙.๖๓ มีเงินเหลือจ่าย ๔,๕๐๐ บาท จะแจ้งคืนต้นสังกัดต่อไป รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่าย ๑.๕๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายภาพรวมร้อยละ ๘๕.๐๐

เลขานุการฯ เป้าหมายภาพรวมไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๘.๐๐ หากหน่วยงานใช้จ่ายได้ร้อยละ ๘๕.๐๐ ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบอีกครั้งว่ามีรายการใดที่สามารถเบิกจ่ายได้บ้างเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

นางกัญญา สอนอุ่น รับทราบ ดำเนินการตามแจ้ง

๕. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๒.๖๗๓	๐.๐๑๐	๑.๘๘๙	๗๐.๖๖	๑.๘๘๙	๗๑.๐๓	
รายจ่ายประจำ	๒.๖๗๓	๐.๐๑๐	๑.๘๘๙	๗๐.๖๖	๑.๘๘๙	๗๑.๐๓	

นางสาวศรีสกุล ทำดี ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๗๖.๕๘ คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน จะมีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๐.๐๙ การเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ และดูแลคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรได้ สาเหตุจากเกษตรกรบางพื้นที่ยังไม่เริ่มปลูกข้าว เนื่องจากฝนไม่ตกและอาจทิ้งช่วงจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาข้าวอินทรีย์ยังดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากต้องดำเนินการตามฤดูกาล รายการจ้างเหมาพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายเมื่อครบกำหนดเป็นรายเดือน

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดการเบิกจ่าย ว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่ไม่สามารถเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อโอนเงินงบประมาณกลับโดยเร็ว ทั้งนี้แผนการใช้จ่าย จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องมีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐.๐๐

นางสาวศรีสกุล ทำดี เงินที่เหลือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการภายในเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยสามารถใช้จ่ายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ หากต้นสังกัดไม่โอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด กิจกรรมใด สามารถเบิกจ่ายได้ก่อนขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้ผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

๖. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (แพร่)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๒.๘๐๘	-	๒.๐๗๘	๗๔.๐๐	๒.๐๗๘	๗๔.๐๐	
รายจ่ายประจำ	๒.๘๐๘	-	๒.๐๗๘	๗๔.๐๐	๒.๐๗๘	๗๔.๐๐	

นางสาวจันทร์ตุลา แก้วสุวรรณ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๒๕๐ ล้านบาท เป็นค่าจัดงานนิทรรศการผ้าไหม (จ้างออกแบบ) จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต้นสังกัดโอนงบประมาณผิด จำนวน ๐.๑๑๙ ล้านบาท ได้แจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับแล้ว

เลขานุการฯ หน่วยงานจัดงานนิทรรศการฯ วันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะต้องมียุทธศาสตร์ในการส่งมอบและตรวจรับงาน ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการใช้จ่ายจะได้ร้อยละ ๘๒.๙๘ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๘๘.๐๐

๗. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๒.๑๘๖	๐.๐๒๖	๑.๗๐๗	๗๘.๐๘	๑.๗๓๓	๗๙.๒๗	
รายจ่ายประจำ	๒.๑๘๖	๐.๐๒๖	๑.๗๐๗	๗๘.๐๘	๑.๗๓๓	๗๙.๒๗	

นางนันทกานต์ สบานงา ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่าย ๐.๑๗๖ ล้านบาท เป็นค่าจ้างลูกจ้าง ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ แจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับ จำนวน ๐.๐๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากงบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ที่ต้นสังกัดโอนมาให้ใช้จ่ายจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานประสานต้นสังกัดเร่งโอนเงินงบประมาณกลับ เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

นางนันทกานต์ สบานงา ต้นสังกัดแจ้งว่าจะโอนงบประมาณกลับภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๘. สำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๑-๓ แพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๑.๓๙๙	-	๐.๙๐๐	๖๔.๓๒	๐.๙๐๐	๖๔.๓๒	
รายจ่ายประจำ	๑.๓๙๙	-	๐.๙๐๐	๖๔.๓๒	๐.๙๐๐	๖๔.๓๒	

นายชัยยุทธ ทองศรี เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๐.๔๒๕ ล้านบาท จึงทำให้ผลการใช้จ่ายลดลง งบประมาณที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ สามารถใช้จ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่าย ๐.๒๐ ล้านบาท

๙. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๓.๗๒๙	-	๒.๖๖๕	๗๑.๔๖	๒.๖๖๕	๗๑.๔๖	
รายจ่ายประจำ	๒.๓๒๓	-	๑.๙๐๓	๘๑.๙๕	๑.๙๐๓	๘๑.๙๕	
รายจ่ายลงทุน	๑.๔๐๗	-	๐.๗๖๒	๕๔.๑๔	๐.๗๖๒	๕๔.๑๔	

- จากการประชุมครั้งก่อน ค่าปรับปรุงบ้านพักฯ ๐.๔๙๕ ล้านบาท จะเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ (เบิกจ่ายแล้ว)

- ตามหนังสือ ที่ พร ๐๐๒๒.๑/๑๑๐๒ ลว ๒๐ พ.ค. ๖๕ ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการ ดำเนินการตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด

นายณัฐนันท์ นุแปงตา โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน ๐.๐๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๕๗ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กำหนดจัดประชุมในวันที่ ๙ และ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะเบิกจ่ายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งหมด กิจกรรมการจัดทำผังเมืองรวม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนด เบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๑๕๕ ล้านบาท และ จะมีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ประธานฯ ในปีถัดไปให้หน่วยงานกำหนดแผนการดำเนินงาน โดยเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้เริ่มดำเนินการขั้นตอนที่ ๑ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ขั้นตอนต่อไปสามารถดำเนินงานได้ไวขึ้น

นายณัฐนันท์ นุแปงตา เนื่องจากแต่ละขั้นตอนมีกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนที่ ๑ จะเป็นการสำรวจและ ออกแบบ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน แล้วจึงจะสามารถจัดประชุมได้ในช่วงไตรมาส ๓ - ๔

ประธานฯ ในปีถัดไป ขอให้หน่วยงานปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายที่กำหนด หากมีระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนขอให้เริ่มขั้นตอนที่ ๑ เร็วกว่าเดิม

เลขานุการฯ เมื่อต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณให้ แสดงว่าหน่วยงานมีความพร้อมที่จะดำเนินการแล้ว หากหน่วยงานยังไม่มีความพร้อม ขอให้แจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณให้ในช่วงที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับรายจ่ายประจำ จากการประชุมครั้งก่อนแจ้งว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ขณะนี้ยังเบิกจ่ายไม่ได้ไม่ได้ตามเป้าหมาย ขอให้หน่วยงานกำหนดแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะหากรายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้สูง ก็จะช่วยให้ผลการใช้จ่ายภาพรวมเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ตามตัวชี้วัด ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัด ตัวชี้วัด ๒.๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม กำหนดให้จังหวัดแพร่ต้องมีผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ ของประเทศ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรับทราบตัวชี้วัดดังกล่าวแล้ว และในเดือนที่ผ่านมาจังหวัดแพร่สามารถใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมอยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ ของประเทศ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดต่อไป

๑๐. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๖๑.๒๖๗	๐.๐๒๗	๑๒๖.๒๖๖	๗๘.๓๐	๑๒๖.๒๙๓	๗๘.๓๑	
รายจ่ายประจำ	๓.๒๓๑	๐.๐๒๗	๒.๓๕๓	๗๒.๘๔	๒.๓๘๑	๗๓.๖๙	
รายจ่ายลงทุน ๙๒ โครงการ	๑๕๘.๐๓๖	-	๑๒๓.๙๑๓	๗๘.๔๑	๑๒๓.๙๑๓	๗๘.๔๑	

นางสาวเขมิกา รอดสี รายจ่ายประจำ จำนวน ๓.๒๓๑ ล้านบาท เป็นงบประมาณสำหรับใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเบี้ยประชุม คาดว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่าย จำนวน ๐.๖๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายลงทุน เป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่าย จำนวน ๑๘.๗๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๙ ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ แจ้งขอใช้เงินเหลือจ่าย คาดว่าจะได้รับจัดสรรในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ - ๕ โครงการ ประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท เงินเหลือจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์ขอใช้ จำนวน ๑.๓๐๖ และเงินเหลือจ่ายจากการก่องหนผู้กผัน จำนวน ๖.๘๕ ล้านบาท คาดว่าต้นสังกัดจะโอนงบประมาณกลับในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากจะต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานทำหนังสือเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จด้วย

นางสาวเขมิกา รอดสี โครงการที่เหลือส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้ว แต่รอผลทดสอบลูกป้อนระยะเวลาประมาณ ๒๘ วัน หากผลทดสอบผ่านก็สามารถส่งมอบงานได้

๑๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๔.๐๗๘	๐.๑๓๕	๓.๐๐๒	๗๓.๖๑	๓.๑๓๗	๗๖.๙๒	
รายจ่ายประจำ	๔.๐๗๘	๐.๑๓๕	๓.๐๐๒	๗๓.๖๑	๓.๑๓๗	๗๖.๙๒	

- จากการประชุมครั้งก่อน คาดว่าในเดือนเมษายนจะสามารถใช้จ่ายได้ร้อยละ ๗๕.๐๐
- ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๙๕/๗๗๖ ลว ๑๙ พ.ค. ๖๕ ชี้แจงว่า เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต้นไตรมาส ๓ ได้ประชุมเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว ในส่วนค่าสาธารณูปโภคจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีใบแจ้งหนี้ และค่าจ้างเหมาบริการ จะปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๗๘ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๙

นายอดุล เทพกอม ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไตรมาส ๓ เนื่องจากโรงเรียนเพิ่งเปิดเทอม จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายเป็นรายเดือน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้อีกร้อยละ ๑๒.๐๐ ทั้งนี้ จะเร่งรัดศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการสอน ให้เร่งดำเนินการเพื่อให้ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด

เลขานุการฯ หากหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ได้เพิ่มอีกร้อยละ ๑๒.๐๐ ผลการใช้จ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ ๘๘.๙๒ ผลการใช้จ่ายภาพรวมจะเป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด

๑๒. วิทยาลัยเทคนิคแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๒๔.๓๕๑	๒.๒๓๒	๑๖.๘๓๕	๖๙.๑๓	๑๙.๐๖๗	๗๘.๓๐	
รายจ่ายประจำ	๒๑.๒๕๑	๐.๗๔๘	๑๕.๓๖๘	๗๒.๓๒	๑๖.๑๑๖	๗๕.๘๔	
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ	๓.๑๐๐	๑.๔๘๔	๑.๔๖๗	๔๗.๓๒	๒.๙๕๑	๙๕.๑๘	

นายพรชัย สว่างทิศ รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไตรมาส ๓ งบบุคลากรเบิกจ่ายเป็นรายเดือน งบดำเนินงานใช้จ่ายตามแผนงานที่กำหนด งบอุดหนุนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากวิทยาลัยเปิดเทอมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยค่าหนังสือเรียนเบิกจ่ายแล้ว ค่าจัดการเรียนการสอน เบิกจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ค่าอุปกรณ์การเรียนอุดหนุน ๒๓๐ บาทต่อคน ค่าเครื่องแบบนักเรียนอุดหนุน ๙๐๐ บาทต่อคน จะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ งบรายจ่ายอื่น ได้แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดดำเนินการแล้ว คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการใช้จ่ายจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ คงเหลือโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง CNC ต้องส่งจากประเทศจีน แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ หากมีการส่งมอบแล้วจะเร่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินต่อไป

๑๓. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๑.๖๓๘	๔.๑๕๕	๔.๘๖๘	๔๑.๘๓	๙.๐๒๓	๗๗.๕๓	
รายจ่ายประจำ	๗.๔๘๐	-	๔.๘๖๘	๖๕.๐๘	๔.๘๖๘	๖๕.๐๘	
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ	๔.๑๕๘	๔.๑๕๕	-	-	๔.๑๕๕	๙๙.๙๓	

นายโสภณ กิติ ร่ายจ่ายประจำ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากวิทยาลัยเพิ่งเปิดเทอมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ร่ายจ่ายลงทุน โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว คาดว่า เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการระบบเครือข่ายแบบไร้สาย อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๔. วิทยาลัยการอาชีพลอง

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๐.๙๐๐	๐.๐๒๒	๖.๘๓๕	๖๒.๗๑	๖.๘๕๘	๖๒.๙๑	
รายจ่ายประจำ	๖.๑๒๑	๐.๐๒๒	๕.๓๓๖	๘๗.๑๘	๕.๓๕๙	๘๗.๕๔	
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ	๔.๗๗๙	-	๑.๔๙๙	๓๑.๓๗	๑.๔๙๙	๓๑.๓๗	

จากการประชุมครั้งก่อน คาดว่าในการประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ น่าจะมีผู้ยื่นเสนอราคา หากประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๓ แล้ว ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก

นายปิยะพงษ์ อินตะยศ ร่ายจ่ายประจำ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากวิทยาลัยเพิ่งเปิดเทอม เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ร่ายจ่ายลงทุน โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๓ ชั้น จำนวน ๑.๔๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมประสาน จำนวน ๓.๑๑๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดเสนอราคา ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะพิจารณาผลแล้วเสร็จวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการวิทยาลัยการอาชีพลอง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการให้คำปรึกษาโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อม ประสานว่า หากหน่วยงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและตรงตามความต้องการแล้ว เมื่อประกาศเชิญชวน ด้วยวิธี e-Bidding ครั้งที่ ๔ แล้วไม่ได้ผล หน่วยงานสามารถประกาศเชิญชวนด้วยวิธีคัดเลือก และวิธี เฉพาะเจาะจง ตามลำดับ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่หากภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่มีผู้เสนอราคา หน่วยงานต้องทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ เป็นโครงการที่ประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-Bidding แล้ว ๔ ครั้ง

๑๕. วิทยาลัยการอาชีพสอง

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๘.๘๐๑	๐.๐๒๒	๖.๒๙๙	๗๑.๕๘	๖.๓๒๑	๗๑.๘๓	
รายจ่ายประจำ	๘.๘๐๑	๐.๐๒๒	๖.๒๙๙	๗๑.๕๘	๖.๓๒๑	๗๑.๘๓	

ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๓๕๔ ลว ๒๐ พ.ค. ๖๕ ซึ่งแจ้งว่า ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

นายกศิตดา ลิ้มเสมอ วิทยาลัยการอาชีพสอง มีการประชุมเพื่อกำหนดแผนการใช้จ่ายก่อนเปิดเทอมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิก โครงการเรียนฟรีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท และค่าวัสดุ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท

๑๖. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๐.๖๑๖	๐.๒๘๑	๗.๒๘๓	๖๘.๖๐	๗.๕๖๔	๗๑.๒๕	
รายจ่ายประจำ	๑๐.๔๔๙	๐.๒๘๑	๗.๑๒๑	๖๘.๑๕	๗.๔๐๒	๗๐.๘๔	
รายจ่ายลงทุน ๘ โครงการ	๐.๑๖๗	-	๐.๑๖๒	๙๗.๐๑	๐.๑๖๒	๙๗.๐๑	

นางกชภัฏ บุญสิทธิ์ รายจ่ายประจำ งบบุคลากร เป็นเงินเดือน และตอบค่าตอบแทน เบิกจ่ายเป็นรายเดือน งบดำเนินงาน เป็นค่าสาธารณูปโภค และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบิกจ่ายเป็นรายเดือน งบอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ แฉ่งต้นสังกัดแล้วอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ ขอให้ประสานต้นสังกัดว่าจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หรือไม่ หากต้นสังกัดไม่จัดสรร งบประมาณมาให้ หน่วยงานควรแจ้งคืนเงินงบประมาณเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้

สรุปการดำเนินการของหน่วยงานสถานศึกษา

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานสถานศึกษาจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้มีผลการใช้จ่ายตามเป้าหมาย ที่กำหนด โดยบันทึกใน Google From ของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนที่บันทึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุม ครั้งต่อไป กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ขอให้ปรับแผนการใช้จ่ายให้เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องมีผลการใช้จ่ายภาพรวม สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๘๘.๐๐ และสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายให้ผลการใช้จ่ายภาพรวมได้ร้อยละ ๘๘.๐๐ ด้วย

๑๗. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๓๙.๓๔๒	๐.๐๔๕	๑๐๑.๔๓๕	๗๒.๘๐	๑๐๑.๔๘๐	๗๒.๘๓	
รายจ่ายประจำ	๓๕.๑๕๗	๐.๐๔๕	๓๕.๐๒๒	๙๙.๖๑	๓๕.๐๖๖	๙๙.๗๔	
รายจ่ายลงทุน ๓ โครงการ	๑๐๔.๑๘๔	-	๖๖.๔๑๓	๖๓.๗๕	๖๖.๔๑๓	๖๓.๗๕	

จากการประชุมครั้งก่อน โครงการอาคารผู้ป่วยนอก คสล.๒ ชั้น โรงพยาบาลลอง จำนวน ๓๗.๗๗ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

นางสาวชนิสรา สุรจิตต์ รายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลอง จำนวน ๓๗.๗๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออนุมัติให้รื้อถอน ส่งหนังสือขออนุมัติผ่านสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ และจะเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาฯ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานประสานกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เพื่อติดตามหนังสือตอบกลับด้วย

๑๘. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑.๕ แพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๐.๓๓๑	-	๐.๒๕๖	๗๗.๔๐	๐.๒๕๖	๗๗.๔๐	
รายจ่ายประจำ	๐.๓๓๑	-	๐.๒๕๖	๗๗.๔๐	๐.๒๕๖	๗๗.๔๐	

นายพงษ์พัฒน์ ไชยติลก งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าจัดการสถานการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๘.๔๙

๑๙. จังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๙๓.๑๘๑	๔๗.๖๒๗	๒๐.๓๓๗	๒๑.๘๓	๖๗.๙๖๔	๗๒.๙๔	
รายจ่ายประจำ	๒๗.๕๙๗	๔.๖๐๘	๑๓.๒๘๒	๔๘.๑๓	๑๗.๘๙๐	๖๔.๘๓	
รายจ่ายลงทุน ๓๐ โครงการ	๖๕.๕๘๔	๔๓.๐๑๙	๗.๐๕๕	๑๐.๗๖	๕๐.๐๗๔	๗๖.๓๕	

จากการประชุมครั้งก่อน งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๖.๘๙๙ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

นางวรลัญช์ มั่นพรม รายจ่ายประจำ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีการใช้จ่าย จำนวน ๘ ล้านบาทกว่า เป็นโครงการด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๕.๗๐ ล้านบาท โครงการป้องกันไฟฟ้า ๒.๐๐ ล้านบาท โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน ยังไม่บันทึก จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางสนามบินแพร่ (งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) ประกาศเชิญชวนแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ประธานฯ

เร่งรัดดำเนินการรายจ่ายลงทุนทั้ง ๒ โครงการด้วย

๒๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการใช้จ่าย เดือน มิ.ย.๖๕
ภาพรวม	๑๒๙.๖๕๔	-	-	๗๔.๖๑	๑๐๖.๗๘	๘๒.๓๖	
รายจ่ายประจำ	๙๖.๗๓๗	-	๙๖.๗๓๗	๑๐๐.๐๐	๙๖.๗๓๗	๑๐๐.๐๐	
รายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ	๓๒.๙๑๗	๑๐.๐๔๐	-	-	๑๐.๐๔๐	๓๐.๕๐	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้ง ๔ โครงการ							

นายธรรรงค์ แก้วกันทะ รាយจ่ายลงทุน โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ จำนวน ๗.๓๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่า จะลงนามในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ได้ผู้รับจ้างแล้วและเรียกผู้รับจ้างมาประชุมภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะลงนามในสัญญาต่อไป วงเงินที่เสนอราคา จำนวน ๑๓.๙๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒.๔๑๔ ล้านบาท เงินสมทบ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑.๔๘๕ ล้านบาท

ประธานฯ

ขอบคุณหน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

แนวทางการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน/โครงการ จัดทำแผนการใช้จ่ายของตน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่จังหวัด กำหนดต่อไป

เลขานุการฯ

สรุปขอมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญา หากประสงค์ใช้ต่อให้เร่งขออนุมัติไปยัง ต้นสังกัด และดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่หากไม่ประสงค์ใช้ต่อให้แจ้งต้น สังกัดโอนงบประมาณกลับ

๒. แผนการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ขอให้บันทึกข้อมูลการวางแผนให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด โดยดำเนินการใช้จ่ายตามข้อเท็จจริง โดยบันทึกแผน การใช้จ่ายใน Google From ของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยปกติ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ กำหนดให้ทุกหน่วยงานบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป กรณีมีรายการที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ ให้ขอคืนงบประมาณกลับกรมต้นสังกัด

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ การจัดส่งรายงานงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยปกติกำหนดส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป แต่เนื่องจากกระทรวงการคลังเปิดใช้งานในระบบ New GFMS Thai ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และเกิดปัญหาในการเรียกรายงานงบทดลอง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน เป็นไปตามเกณฑ์

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ จึงผ่อนผันการจัดส่งบทลงเฉพาะเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕


เลขานุการฯ กระทรวงการคลังเปิดให้ใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และเกิดปัญหาจากการใช้งานในระบบ หน่วยงานไม่สามารถบันทึกรายการ และปรับปรุงบัญชีได้ทันภายใน ระยะเวลาที่กำหนด กรมบัญชีกลางจึงเลื่อนการปิดงวดบัญชี ๗ (เดือนเมษายน) จากวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๔๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

เลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ได้ชี้แจงในที่ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ตามหนังสือข้างต้น กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และมีการแจ้งเลื่อนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานเป็นวันที่ ๖ มิถุนายน - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุมฯ รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวบุญนุช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรักษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ