



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๗/๖๐

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความ
ประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันจันทร์ที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- | | |
|--|---------|
| ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒ ท่าน) | |
| ๒. ปลัดจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ | กรรมการ |
| ๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่ | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ | กรรมการ |
| ๑๔. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด | กรรมการ |

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พงษ์พานิช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายประสพชัย	ปรารค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๓. นายโชติช่วง	ศรีหิรัญรัตน์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายพิษณุ	ชอบประดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๕. นายเด่น	ปัญญานันท์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นายเสน่ห์	ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๗. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๐. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๑. นายเสน่ห์	แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๒. นางศิรินารถ	เดิยศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๑๓. นางสาวสมพิศ	สายญาติ	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๔. นางวารุณี	วงศารัตน์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๕. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวัน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๖. นางสาวพัฒนา	ปัญญา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๘. นางสาวพิจิตรรา	ตันติ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๙. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางนรินทร์	จารุรัชต์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวปณณช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนริศรา	กันกา	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๒. นางศรินทรา	เพ็ชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๓. นายพูนลาภ	ปรามาลัย	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๔. นางสาวจารุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสาวนิตยา พงษ์พานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ หน้า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด 12 เป้าหมายร่วมของจังหวัดแพร่								
จากการประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 5/2565								
ลำดับที่	หน่วยงาน	ร้อยละผลการใช้จ่าย ณ วันที่ 27 พ.ค. 65	ร้อยละผลการใช้จ่าย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 (งบจัดสรร 27 พ.ค. 65)	ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65		งบจัดสรรเพิ่มเติม ระหว่าง 27 พ.ค.-30 มิ.ย. 65	
					ใช้จ่าย (ล.บ.)	ร้อยละ		
1	สำนักงานสัสดีจังหวัดแพร่	78.42	92.78	14.36	1.265	█	84.42	0.14 ล.บ.
2	ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่	77.80	88.33	10.53	2.381	✗	69.36	0.74 ล.บ.
3	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่	75.94	84.87	8.93	3.981	█	84.55	0.02 ล.บ.
4	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	73.24	91.02	17.78	10.537	✓	89.42	0.21 ล.บ.
5	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่	71.03	85.00	13.97	2.272	█	85.19	- ล.บ.
6	สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (แพร่)	74.00	85.47	11.47	2.400	✗	69.27	2.36 ล.บ.
7	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่	79.27	88.74	9.47	1.940	✗	71.24	0.54 ล.บ.
8	สำนักงานสาขาฯ ชิงดวงวัดเขต 1-3 แพร่	64.32	80.90	16.58	1.132	✗	80.90	- ล.บ.
9	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	71.46	80.65	9.19	3.008	✗	68.44	0.66 ล.บ.
10	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่	78.31	85.16	6.85	137.334	█	84.66	0.96 ล.บ.
11	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	76.92	88.51	11.59	3.609	█	84.79	0.18 ล.บ.
12	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	78.30	92.23	13.93	22.460	✓	88.61	1.00 ล.บ.
13	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	77.53	83.58	6.05	9.727	✗	78.68	0.73 ล.บ.
14	วิทยาลัยการอาชีพลอง	62.91	92.35	29.44	10.066	✓	88.40	0.49 ล.บ.
15	วิทยาลัยการอาชีพสอง	71.83	80.74	8.91	7.106	✗	74.13	0.78 ล.บ.
16	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่	71.25	82.75	11.50	8.784	✗	70.74	1.80 ล.บ.
17	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	72.83	75.35	2.52	104.988	✗	72.88	4.72 ล.บ.
18	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 1.5 แพร่	77.40	96.20	18.80	0.319	✓	96.20	- ล.บ.
19	จังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)	72.94	102.45	29.51	74.727	✗	72.99	9.20 ล.บ.
20	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	82.36	116.80	34.44	151.439	✓	93.54	32.25 ล.บ.

เลขานุการฯ จากการติดตามหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายไตรมาส ๓ เพิ่มขึ้น ๕ หน่วยงาน อีก ๑๕ หน่วยงาน ยังมีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากปลายไตรมาส ๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จึงขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายและแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ในไตรมาส ๔ จะเน้นที่ผลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานของหน่วยงานด้วย

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ไม่มีการเชิญหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือและพิจารณาแนวทางการติดตามการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธานฯ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ มีหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ช่วยเสนอข้อคิดเห็นว่าจะมีแนวทางในการติดตามเร่งรัดให้ผลการเบิกจ่าย และผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร ทั้งนี้ในภาพรวมฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งแนวทางไปอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดแพร่

หน่วย : ร้อยละ

ไตรมาส ๔	มติดคณะรัฐมนตรี		ตัวชี้วัดร่วมจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๗๕	๑๐๐

เป้าหมายรายเดือน	กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๗๙	๙๒	๘๖	๙๖	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๘๕	๙๓	๙๑	๙๖	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๕๕	๙๐	๖๕	๙๕	๗๕	๑๐๐

เลขานุการฯ เป้าหมายที่กำหนดจะสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีให้ครบถ้วน และตามเป้าหมาย โดยกำหนดให้หน่วยงานมีผลการใช้จ่ายทุกประเภทรายจ่ายให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณว่าสามารถใช้จ่ายได้หมดหรือไม่ หากใช้ไม่หมดต้องทำหนังสือแจ้งกรมต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับเพื่อนำไปบริหารจัดการต่อไป ซึ่งในไตรมาส ๔ บางกรมต้นสังกัดไม่โอนงบประมาณกลับ จึงทำให้ผลการใช้จ่ายไม่ได้ร้อยละ ๑๐๐

ประธานฯ หากมีเงินเหลือจ่ายแล้วกรมต้นสังกัดไม่โอนเงินงบประมาณกลับ ผลการใช้จ่ายภาพรวมก็จะไม่ได้ร้อยละ ๑๐๐ จะมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

เลขานุการฯ สำนักงบประมาณจะดูว่าหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ หากสามารถใช้จ่ายได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เงินเหลือจ่ายก็จะปฏิบัติตามผลของกฎหมาย แต่หากจะให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ กรมต้นสังกัดจะต้องโอนงบประมาณเหลือจ่ายของแต่ละจังหวัดกลับไปบริหารจัดการ ซึ่งกรมต้นสังกัดมีอำนาจในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณของตนเอง กรณีมีเงินเหลือจ่ายและไม่ประสงค์ใช้เงินเหลือจ่าย ขอให้แจ้งกรมต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับโดยเร็ว

เลขานุการฯ หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอใช้เงินเหลือจ่าย ให้ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายไปที่กรมต้นสังกัด ทั้งนี้จะต้องใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำ หากสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ก็จะมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่หากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน หน่วยงานจะต้องมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ จึงจะทำให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ สถิติการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ รายไตรมาส

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ลำดับที่	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ลำดับที่	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ลำดับที่
ภาพรวม	๒๙.๒๑	๔๑.๔๒	๔๗	๕๑.๓๔	๗๘.๕๔	๑๔	๗๑.๔๓	๘๘.๗๘	๘
รายจ่ายประจำ	๖๓.๔๕	๖๙.๙๐	๔๓	๗๕.๒๓	๗๕.๖๐	๔๙	๘๕.๔๕	๘๖.๑๙	๒๔
รายจ่ายลงทุน	๑๑.๕๘	๒๙.๘๔	๔๗	๓๕.๙๔	๘๐.๔๓	๑๓	๖๐.๔๕	๙๐.๘๑	๖

เลขานุการฯ จากสถิติผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส จังหวัดมีลำดับผลการใช้จ่ายดีขึ้นต่อเนื่อง

ประธานฯ ฝ่ายเลขานุการฯ มีการรายงานผลการใช้จ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบเป็นรายสัปดาห์ บางสัปดาห์จังหวัดแพร่มีผลการใช้จ่ายภาพรวมอยู่ในลำดับที่ ๒ ทั้งนี้ ทุกจังหวัดก็จะมีผลการเร่งรัดการใช้จ่ายด้วยเหมือนกัน ขอฝากคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ดำเนินการให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส ๔ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด คืออยู่ในลำดับ ที่ ๑ - ๑๐ ของประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๕ ตาม พรบ.	ก่อนหน้า (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ ณ ๒๔ มิ.ย.๖๕
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๔,๓๗๖.๓๖	๗๕๙.๔๗	๑๗.๓๕	๓,๑๒๕.๙๘	๗๑.๔๓	๓,๘๘๕.๔๕	๘๘.๗๘	๘	๓
- รายจ่ายประจำ	๑,๙๒๑.๘๐	๑๔.๑๖	๐.๗๔	๑,๖๕๗.๖๔	๘๕.๙๕	๑,๖๕๖.๓๕	๘๖.๑๙	๒๔	๗
- รายจ่ายลงทุน	๒,๔๕๔.๕๖	๗๔๕.๓๐	๓๐.๓๖	๑,๔๘๓.๘๐	๖๐.๔๕	๒,๒๒๙.๑๐	๙๐.๘๑	๖	๖

เลขานุการฯ จังหวัดแพร่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่การใช้จ่ายรายจ่ายประจำยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๙๐ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาส ๔ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ตารางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

รายการ	ลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ (ร้อยละ)	จ.แพร่	
		ร้อยละ	ลำดับที่
ภาพรวม	๙๑.๐๗ - ๘๘.๒๗	๘๘.๗๘	๘
รายจ่ายประจำ	๙๑.๕๘ - ๘๗.๒๗	๘๖.๑๙	๒๔
รายจ่ายลงทุน	๙๔.๙๕ - ๙๐.๔๓	๙๐.๘๑	๖

หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่ในลำดับที่ ๕๓

เลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน หากทุกหน่วยงานสามารถวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละประเภทรายจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด ก็จะทำให้ผลการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัดอยู่ในลำดับที่ดีขึ้น

ประธานฯ ผลการใช้จ่ายของจังหวัดแพร่กับจังหวัดที่ได้ลำดับที่ ๑ - ๑๐ ตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงกัน หากไม่เร่งใช้จ่ายเงินอาจส่งผลต่อลำดับได้ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณให้จังหวัดแพร่อยู่ในลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ หน่วยงานที่ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดขอให้ติดตามเร่งรัดต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๗๔๘.๙๐	๖๐๔.๖๙	๘๐.๗๔	๑๔๔.๒๑

รายละเอียดรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายจ่ายประจำ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายการ	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
๑	จำนวน ๒๙ หน่วยงาน	รายการงบประมาณ + ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ + ค่าใช้สอยและวัสดุ	๕๓.๖๒๗	

รายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
๑	โครงการชลประทาน แพร่	ปรับปรุงผิวจราจรอาคารต่อเชื่อม Siphon กม.๓+๐๑๐ คลอง LMC อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่	๐.๐๖๓	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและรั้วอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ หลัง ตำบลบ้านเวียง อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่	๐.๐๓๕	
		ค่าก่อสร้างสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี ๒๕๖๔ และ บรรเทาปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๔๖ รายการ	๐.๑๔๒	
รวม			๐.๒๔๐	
๒	ศูนย์วิจัยและบำรุง พันธุ์สัตว์แพร่	แพะแม่พันธุ์บอร์ ตำบลห้วยม้าอำเภอเมือง แพร่ จังหวัดแพร่	๔.๗๖๓	คาดว่าจะส่งมอบได้ ภายใน ก.ย. ๖๕เนื่องจาก ติดปัญหาการนำเข้าจาก ต่างประเทศ มีการขยาย สัญญาถึง ก.ย ๖๕
		แพะพ่อพันธุ์บอร์ ตำบลห้วยม้าอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	๐.๑๘๘	
รวม			๔.๙๕๑	
๓	แขวงทางหลวงแพร่	พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน หนองน้ำ เขียว - ปางเคาะ จ.แพร่	๐.๐๑๙	เป็นเงินเหลือจ่าย
		งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะจ.แพร่	๐.๐๐๑	
รวม			๐.๐๒๐	
๔	สำนักงานจังหวัด แพร่	ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อม สิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	๒๙.๒๗๓	เบิกภายใน ก.ย. ๖๕
		โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านปันเงิน หมู่ที่ ๓ตำบลแม่เก็ง อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่	๐.๐๙๙	เป็นเงินเหลือจ่าย
รวม			๒๙.๓๗๒	
๕	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดแพร่	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนอง นา โมเดลขนาด ๑ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสอง ตำบลบ้านกลาง	๐.๐๕๔	เป็นเงินเหลือจ่าย
		งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนอง นา โมเดลขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสอง ตำบลบ้านกลาง	๐.๐๑๘	เป็นเงินเหลือจ่าย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
		งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดลขนาด ๑ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเวียง	๐.๐๕๖	เป็นเงินเหลือจ่าย
		งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดลขนาด ๑ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสูงเม่น ตำบลสูงเม่นอำเภอสูงเม่น	๐.๐๒๔	เป็นเงินเหลือจ่าย
		งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดลขนาด ๑ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอร้องกวาง ตำบลร้องกวาง	๐.๐๑๙	เป็นเงินเหลือจ่าย
		งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดลขนาด ๓ ไร่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอร้องกวาง ตำบลร้องกวาง	๐.๐๔๑	เป็นเงินเหลือจ่าย
รวม			๐.๒๑๒	
๖	โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่	อาคารเรียน ๓๑๘๘./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ผูกพัน ๖๓-๖๕	๖.๕๔๙	ภายใน ก.ย.๖๕ จะเบิกเพิ่ม ๕,๘๒๒,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายไม่ทัน ๗๒๖,๘๕๐ บาท
รวม			๖.๕๔๙	
๗	วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีแพร่	โรงเรียนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ IOT (เพาะชำกล้าไม้) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	๓.๐๐๐	ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว คณะกรรมการตรวจรับ แจ้งแก้ไขงาน
รวม			๓.๐๐๐	
๘	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่	ระบบประปาขนาดใหญ่ ความจุ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แบบกรมทรัพยากรน้ำ) โรงพยาบาลสูงเม่นตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	๐.๑๐๑	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวม			๐.๑๐๑	
๙	วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีแพร่	อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคารคสล. ๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ๗,๕๗๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	๒๕.๕๒๖	เพิ่งได้รับอนุมัติแก้ไข แบบจากส่วนกลาง ขอ ขยายเวลาการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เดือนกันยายน ๖๕
รวม			๒๕.๕๒๖	

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
๑๐	จังหวัดแพร่	ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CDUA ขนาด ๑,๐๐๐ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อจ่ายแก๊ส ระยะทาง ๕,๗๐๐ เมตร ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	๕.๐๐๐	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
		เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	๐.๖๔๙	เป็นเงินเหลือจ่าย
		ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านกาศผาแพร่ - หมู่ที่ ๙ บ้านร้องกวางตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่	๖.๔๙๗	มี ๘ งวดงาน ส่งมอบงานงวด ๒-๓ จำนวน ๑,๐๔๖,๓๓๖ บาท วันที่ ๘ มิย ๖๕ ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย และดำเนินงานงวด ๔
รวม			๑๒.๑๔๖	
๑๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าเมต อำเภอมืองแพร่	๑.๖๒๒	ค้างเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๓๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือเป็นเงินเหลือจ่าย
		โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยม บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	๐.๐๓๐	เป็นเงินเหลือจ่าย
		โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยม (ดอยผี) บ้านห้วยหม้าย หมู่ ๑๗ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่	๐.๐๓๙	เป็นเงินเหลือจ่าย
		โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำดินซีเมนต์ หมู่ ๒ เชื่อม หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง	๐.๑๓๒	เป็นเงินเหลือจ่าย
		โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำริด - อ่างเก็บน้ำแม่แฮด อำเภอนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	๖.๔๔๘	
		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพระธาตุดอยปิง ตำบลน้ำชำ เชื่อมคันคลองชลประทาน ตำบลทุ่งไ้อง อำเภอมืองแพร่	๐.๑๖๔	เป็นเงินเหลือจ่าย
		โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. ๑ -๐๐๒๐ บ้านแม่คำมี ตำบลนันทธรรม - บ้านน้ำริด อำเภอนองม่วงไข่	๐.๐๒๗	เป็นเงินเหลือจ่าย
		โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ลำน้ำแม่หลาย หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่หลาย อำเภอมืองแพร่	๐.๐๐๔	เป็นเงินเหลือจ่าย
รวม			๘.๔๖๖	
รวมทั้งสิ้น			๙๐.๕๘๓	

เลขานุการฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะสามารถเบิกจ่ายได้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้ว่าเงินงบประมาณปีใดให้เบิกจ่ายได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น กรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินได้เฉพาะในกรณีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว การขยายเวลาขอเบิกเงินให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน ดังนั้น โครงการจะต้องจัดทำแผนไม่เกิน ๒ ปี หากหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หน่วยงานต้องเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ประธานฯ เหลือเวลาอีก ๓ เดือน หน่วยงานใดที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ สำนักงานจังหวัดแพร่ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ จำนวน ๒๙.๒๗๓ ล้านบาท

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการจากการตอกเสาเข็มเป็นการเจาะเสาเข็ม ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ปรับแผนการเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ ประมาณ ๒๑ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะประสานกรมต้นสังกัดโอนเงินงบประมาณกลับเพื่อบริหารจัดการต่อไป

เลขานุการฯ เนื่องจากโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ได้รับจัดสรรงบประมาณมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน ซึ่งกรมต้นสังกัดมีอำนาจบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมได้ และได้มีการโอนงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ไปบริหารจัดการในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว หากกรมต้นสังกัดไม่โอนงบประมาณกลับ เงินงบประมาณในส่วนที่เบิกจ่ายไม่ทันจะถูกพับไป หน่วยงานต้องขอรับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปมาสมทบ ซึ่งเป็นอำนาจของกรมต้นสังกัด

ประธานฯ ขอให้สำนักงานจังหวัดเร่งประสานกรมต้นสังกัดโดยเร็ว

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ รับทราบ ดำเนินการ

เลขานุการฯ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ โครงการจัดซื้อแพะแม่พันธุ์บอร์ และแพะพ่อพันธุ์บอร์ จำนวน ๔.๙๕๑ ล้านบาท เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศ หน่วยงานรับทราบแล้วจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากไม่ทัน งบประมาณจะถูกพับไปตามผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้ทราบอีกครั้ง

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๐๘๘./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวน ๖.๕๔๙ ล้านบาท ติดปัญหาเนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า คาดว่าภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๕.๘๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๒๗ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันเงินพับไป โดยมีแผนจะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมต้นสังกัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ โครงการก่อสร้างโรงเรียนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ IOT (เพาะชำกล้าไม้) จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างแก้ไขงานเนื่องจากไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด และแก้ไขแบบท้ายสัญญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีแพร่ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น จำนวน ๒๕.๕๒๖ ล้านบาท เนื่องจากขอแก้ไขแบบรูปรายการและเพิ่งได้รับอนุมัติการแก้ไขจากส่วนกลางภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือประสานแจ้งส่งคืนกรมต้นสังกัดนำไปบริหารจัดการ เพื่อมิให้เงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปีพับไปตามผลของกฎหมาย

งบประมาณจังหวัดแพร่ โครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CDUA จำนวน ๕.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินต่อไป และโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านกาศผาแพร่ - หมู่ที่ ๙ บ้านร่องกวางตำบลร่องกวาง จำนวน ๖.๔๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ งานงวดที่ ๔

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. จำนวน ๖.๔๙๗ ล้านบาท งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๐ เหลืองานเก็บรายละเอียด คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงินให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ ดำเนินการ

๔.๕ ข้อมูลงบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นจังหวัดแพร่ มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

กระทรวง	รายการ/โครงการ	งบประมาณจัดตั้ง ปี ๒๕๖๖
จังหวัดแพร่		๗๘๒,๓๖๓,๘๐๐.๐๐
เกษตรและสหกรณ์	๑. ศูนย์วิจัยข้าว - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบ กระบะเหล็ก ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
	๒. โครงการชลประทานแพร่ รวม ๘๔,๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท - ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโชคหลวง ระยะทาง ๕.๑๓๒ กม. โครงการชลประทานแพร่ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	- งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่สะเอียบโมเดล จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกิ้น ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ วงเงินรวม ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๖ : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ : ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	- ฝ่ายแม่กระต้อม พื้นที่รับประโยชน์ ๒,๐๐๐ ไร่ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่	๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้วยงานฝายแม่ยม ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่	๒๙,๓๘๑,๐๐๐.๐๐

กระทรวง	รายการ/โครงการ	งบประมาณจัดตั้ง ปี ๒๕๖๖
	๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่	๒,๑๒๖,๐๐๐.๐๐
	๔. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ - รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ต.แม่จั่ว อ.เด่นชัย จ.แพร่	๑,๒๐๕,๐๐๐.๐๐
คมนาคม	๑. แขวงทางหลวงแพร่ รวม ๓๓๙,๑๘๔,๙๐๐.๐๐ บาท งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน แม่สลิ - ปางเคาะ จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๑ ตอน พุ่งไธสง - ป่าแดง จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๒ ตอน ห้วยชม - ปากห้วยอ้อย ตอน ๒ จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๔๐๕ ตอน ทางเลี้ยวสนามบินแพร่ จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	รถวิทยุตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๓๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.๖ กก.๕ บก.ทล. (แพร่) ๑ คัน	๒,๑๘๔,๙๐๐.๐๐
	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน หนองห้า - สวนป่า จ.แพร่ ๑ แห่ง	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ จ.แพร่ ๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลี้ยวเมืองแพร่ จ.แพร่ ๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ จ.แพร่ ๑ แห่ง	๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๕ ตอน นาปลากั้ง - วังขึ้น จ.แพร่ ๑ แห่ง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน หนองห้า - สวนป่า จ.แพร่ ๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

กระทรวง	รายการ/โครงการ	งบประมาณจัดตั้ง ปี ๒๕๖๖
	งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๐ ตอน สอง - แม่เต็น จ.แพร่ ๑ แห่ง	๔๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๔ ตอน โจโก้ - บ้านเวียง จ.แพร่ ๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง สายทางหลวง หมายเลข ๑๐๑ ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลี้ยวเมืองแพร่ จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ค่าชดเชยสิ่งทรมิตรพิสัยและอสัณฐานการเวนคืนที่ดิน ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๒ จ.แพร่ ๑ สายทาง	๕๐,๐๓๔,๐๐๐.๐๐
	๓. แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ๑๕๖,๕๓๑,๐๐๐ ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ - บ้านวันแพน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ - บ้านทุ่ง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๗,๕๖๙,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงถนนสาย พร.๓๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - บ้านเด่นชัย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๖,๕๓๐,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ - บ้านวังหลวง อ.ลอง จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๐,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงถนนสาย พร.๓๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ อ.สอง จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๑๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ - บ้านดงเจริญ อ.เมือง จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๔,๓๑๘,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงถนนสาย พร.๓๐๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ - ฝายแม่ยม อ.สอง จ.แพร่ ๑ แห่ง	๒๑,๓๖๖,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ - บ้านวังหลวง อ.ลอง จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๖,๘๙๗,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงถนนสาย พร.๓๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ - แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๒,๒๔๑,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ - บ้านผาคัน อ.ลอง จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	งานบำรุงถนนสาย พร.๓๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ - บ้านสวนหลวง อ.สอง จ.แพร่ ๑ แห่ง	๑๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวง	รายการ/โครงการ	งบประมาณจัดตั้ง ปี ๒๕๖๖
	๔. ทำอากาศยานแพร่ รวม ๙,๙๔๐,๐๐๐ บาท เครื่องตรวจสอบสารวัตรระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ทำอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ เครื่อง	๔,๙๔๐,๐๐๐.๐๐
	จัดการดับเพลิง ขนาด ๔x๔ ทำอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ คัน วงเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ รถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ ๑ คัน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	๒. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) รวม ๑๒,๑๕๗,๗๐๐ บาท รถตรวจการณ์ ขนาด ๑ คัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ คัน	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
	รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก ๓ ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๑ คัน	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
	รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก ๓ ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๓ คัน	๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๒ คัน	๒,๔๑๐,๐๐๐.๐๐
	ครุภัณฑ์ประจำ หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา ตำบลวรรณคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๑ ชุด	๑,๑๙๗,๗๐๐.๐๐
มหาดไทย	๑. สำนักงานจังหวัดแพร่ ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำช้างอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ แห่ง วงเงินทั้งสิ้น ๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๙๘,๕๖๗,๔๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๑๖,๐๙๐,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๖๓,๐๙๒,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ ๔๓,๐๕๓,๒๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๒๑๙,๑๙๖,๘๐๐ บาท	๔๓,๐๕๓,๒๐๐.๐๐

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวง	รายการ/โครงการ	งบประมาณจัดตั้ง ปี ๒๕๖๖
	๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ รวม ๑๕,๑๔๓,๙๐๐ บาท - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ๑ คัน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ๑ คัน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๑ คัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ๑ หลัง ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ ๑,๐๑๖,๐๐๐ บาท	๙,๑๔๓,๙๐๐.๐๐
แรงงาน	๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน - รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ๑ คัน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ศึกษาธิการ	๑. สพป.แพร่ เขต ๑ อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) ๑ หลัง วงเงินทั้งสิ้น ๒๗,๖๕๒,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๕,๕๓๐,๔๐๐ บาท ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ ๒๒,๑๒๑,๖๐๐ บาท	๒๒,๑๒๑,๖๐๐.๐๐
	๒. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ๑ คัน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวง	รายการ/โครงการ	งบประมาณจัดตั้ง ปี ๒๕๖๖
	๓. วิทยาลัยการอาชีพลอง ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียแบบ ทัชสกรีน วิทยาลัยการอาชีพลอง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ๑ ชุด	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ชุดปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ ชุด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
	๕. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ ชุด	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	๖. วิทยาลัยสารพัดช่าง ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๑ ชุด	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐
สาธารณสุข	๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รวม ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ ๖๐๐ ลิตร (Steam Sterilizers)/A๙๙๕P/ ขนาด ๖๐๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
	- เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ ๙๐๐ ลิตร (Steam Sterilizers)/A๙๙๕P/ขนาด ๙๐๐ ลิตร รพ.ลอง	๒,๔๔๐,๐๐๐.๐๐
	- เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลลอง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อน ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลวังชิ้น	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
	- เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-๑๖๐ ขนาด ๑๖๐ ลิตร โรงพยาบาลสูงเม่น	๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐
	๒. โรงพยาบาลแพร่ เครื่องฉีดสารทึบรังสี ชนิด ๒ หัวฉีด แรงดันต่ำ	๑,๒๘๕,๐๐๐.๐๐

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวง	รายการ/โครงการ	งบประมาณจัดตั้ง ปี ๒๕๖๖
	๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วงเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๒๕,๕๒๖,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๕,๑๘๘,๙๐๐ บาท ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ ๑๕,๑๒๕,๑๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๖๘,๗๖๐,๐๐๐ บาท	๑๕,๑๒๕,๑๐๐.๐๐
องค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ <u>ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ๓๓,๖๗๒,๔๐๐ บาท</u> (๑) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ๒๑,๑๙๒,๖๐๐ บาท รวม ๓ รายการ (รวม ๓ หน่วย) (๒) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๓๘ บ้านห้วยอ้อ - บ้านปากจอกตะวันตก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ๑ สาย ๑๒,๔๗๙,๘๐๐ บาท	๓๓,๖๗๒,๔๐๐.๐๐
เทศบาลเมืองแพร่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ <u>๑) ค่าครุภัณฑ์ ๕,๘๕๕,๒๐๐ บาท</u> (๑) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๙๙๕,๒๐๐ บาท รวม ๒ รายการ (๒) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ๑ คัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๓) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ๑ คัน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๔) ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ๑ ชุด ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท <u>๒) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ๙,๘๒๑,๐๐๐ บาท</u> (๑) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ รายการ (รวม ๒ หน่วย) (๒) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ๔,๖๒๑,๐๐๐ บาท รวม ๕ รายการ (รวม ๕ หน่วย)	๑๕,๖๗๖,๒๐๐.๐๐

เลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า โดยเฉพาะโครงการที่เป็นงานก่อสร้าง หน่วยงานจะต้องทบทวนราคากลาง ทบทวนแบบรูปรายการ และวางแผนการดำเนินงาน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วจะสามารถลงนามในสัญญา และก่อนนี้ผูกพันได้ทันที

นายประสพชัย ปรากฏทอง แขวงทางหลวงแพร่ กรมต้นสังกัดแจ้งโครงการที่จะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๔๗ ล้านบาทเศษ รวมทั้งสิ้น ๔๘๖ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมโดยมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดจะส่งแผนให้ต้นสังกัดอนุมัติในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะได้รับอนุมัติแผนในเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อได้รับอนุมัติแผนแล้วสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

เลขานุการฯ โครงการที่ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้ง เป็นเพียงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ หากโครงการใดไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการก็จะถูกตัดโครงการออก โครงการที่ขออนุมัติเบื้องต้นส่วนใหญ่จะเป็นรายการครุภัณฑ์ จึงขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานฯ ตามรายการโครงการที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอค่อนข้างแน่นอนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ และอาจมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมด้วย ขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีผลการใช้จ่าย และสามารถเบิกจ่ายได้เร็ว

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่ขออนุมัติโครงการงานก่อสร้าง ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างว่าได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่แล้วหรือไม่ ตรวจสอบแบบรูปรายการว่าตรงตามความต้องการหรือไม่หากต้องมีการแก้ไขขอให้ดำเนินการไว้อีกก่อนล่วงหน้า การจัดหาครุภัณฑ์เฉพาะให้ศึกษารายละเอียด และเตรียมหาแหล่งจัดซื้อไว้อีกล่วงหน้า

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานที่ขออนุมัติโครงการทบทวนแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะรายการว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ หรือต้องมีการแก้ไขหรือไม่ เนื่องจากค่อนข้างใช้เวลานาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น ให้เตรียมการล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอได้รับอนุมัติโครงการก่อน ในส่วนของพื้นที่ดำเนินการขอให้สำรวจตรวจสอบก่อนว่าเป็นพื้นที่ในเขตที่ต้องขออนุมัติใช้พื้นที่ก่อนหรือไม่ และมีการขอใช้พื้นที่แล้วหรือไม่ โครงการใดที่หน่วยงานทบทวนแล้วคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งต้นสังกัดโดยเร็ว เพื่อให้ต้นสังกัดบริหารงบประมาณไปใช้ประโยชน์อื่น

ประธานฯ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ของสำนักงานจังหวัด มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใดอีกหรือไม่ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมดหรือไม่

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบแผนการดำเนินงานว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปีได้เท่าใด และประสานกรมต้นสังกัดเพื่อโอนงบประมาณกลับไปบริหารจัดการ โดยโครงการนี้ใช้งบผูกพัน ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ หากโครงการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ ยังสามารถเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ ได้ แต่หากแล้วเสร็จหลังปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งหน่วยงานไม่มีการขอตีงงบประมาณไว้ก็จะไม่มีงบประมาณสำหรับจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

ประธานฯ ให้สำนักงานจังหวัดปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ไปโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ประเมินสถานการณ์ของโครงการนี้อย่างไร

นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ เห็นควรให้แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนดำเนินงาน ในส่วนโครงสร้างอาคารหากสามารถดำเนินการได้งานก็จะดำเนินการได้ไวขึ้น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทัน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุตกแต่ง และค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า (การไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการ) ซึ่งสามารถเร่งรัดได้ แต่เนื่องจากผังในการก่อสร้างไม่ตรงกับผังของที่ดิน ต้องมีการปรับผังใหม่ ซึ่งต้องมีการแก้ไขสัญญาอีกรอบ

ประธานฯ ขอให้สำนักงานจังหวัดประชุมหารือกับผู้รับจ้างในการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเตรียมความพร้อมก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณ

เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุม

๑. แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณา
๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย (สัญญาณเตือนเป็นสีแดง) จำนวน ๓๖ หน่วยงาน เห็นควรทำหนังสือแจ้งเร่งรัดให้จัดทำแผนการติดตามการใช้จ่ายและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	ต่ำกว่าเป้าหมาย
๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่	๗.๕๓๘	๖.๒๓๔	๘๒.๗๑	๕.๒๙
๒	สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัด ๑-๓ แพร่	๑.๓๙๙	๑.๑๓๒	๘๐.๙๐	๗.๑๐
๓	สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่	๕.๕๔๓	๔.๓๙๕	๗๙.๒๙	๘.๗๑
๔	สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่	๒.๐๐๔	๑.๕๕๐	๗๗.๓๘	๑๐.๖๒
๕	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่	๒.๓๖๙	๑.๘๒๐	๗๖.๘๕	๑๑.๑๕
๖	สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่	๒.๖๒๗	๑.๙๙๙	๗๖.๐๙	๑๑.๙๑
๗	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	๙.๔๐๓	๗.๑๓๑	๗๕.๘๔	๑๒.๑๖
๘	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่	๓.๖๒๕	๒.๗๓๘	๗๕.๕๓	๑๒.๔๗
๙	สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่	๑.๒๔๘	๐.๙๔๑	๗๕.๓๕	๑๒.๖๕
๑๐	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่	๑.๕๗๑	๑.๑๖๘	๗๔.๓๗	๑๓.๖๓
๑๑	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่	๑.๘๐๙	๑.๓๔๒	๗๔.๒๐	๑๓.๘๐
๑๒	วิทยาลัยการอาชีพสอง	๙.๕๘๕	๗.๑๐๖	๗๔.๑๓	๑๓.๘๗
๑๓	สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่	๔.๒๘๒	๓.๑๖๗	๗๓.๙๗	๑๔.๐๓
๑๔	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่	๕.๗๖๓	๔.๒๕๕	๗๓.๘๓	๑๔.๑๗
๑๕	สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่	๕.๙๖๕	๔.๓๘๙	๗๓.๕๘	๑๔.๔๒
๑๖	ท่าอากาศยานแพร่	๐.๗๗๖	๐.๕๖๙	๗๓.๓๗	๑๔.๖๓
๑๗	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแพร่	๔.๓๒๓	๓.๑๐๒	๗๑.๗๖	๑๖.๒๔

หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย (สัญญาณเตือนเป็นสีแดง)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	ต่ำกว่าเป้าหมาย
๑๘	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่	๒.๗๒๓	๑.๙๔๐	๗๑.๒๔	๑๖.๗๖
๑๙	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่	๒.๗๘๖	๑.๙๖๕	๗๐.๕๓	๑๗.๔๗
๒๐	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	๒.๕๔๕	๑.๗๗๙	๖๙.๘๙	๑๘.๑๑
๒๑	ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดแพร่	๓.๔๓๓	๒.๓๘๑	๖๙.๓๖	๑๘.๖๔
๒๒	สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (แพร่)	๓.๔๖๔	๒.๔๐๐	๖๙.๒๗	๑๘.๗๓
๒๓	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	๔.๓๙๔	๓.๐๐๘	๖๘.๔๔	๑๙.๕๖
๒๔	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่	๘.๒๖๐	๕.๔๓๕	๖๕.๘๐	๒๒.๒๐
๒๕	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่	๑.๘๒๔	๑.๑๙๒	๖๕.๓๖	๒๒.๖๔
๒๖	สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่	๐.๑๕๑	๐.๐๘๖	๕๖.๘๔	๓๑.๑๖
๒๗	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	๒๕.๕๐๓	๒๑.๒๑๙	๘๓.๒๐	๔.๘๐
๒๘	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	๑๒.๓๖๓	๙.๗๒๗	๗๘.๖๘	๙.๓๒
๒๙	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่	๑๔.๓๒๒	๑๐.๕๑๒	๗๓.๔๐	๑๔.๖๐
๓๐	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่	๑๐.๐๗๗	๗.๓๙๓	๗๓.๓๗	๑๔.๖๓
๓๑	ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่	๓๘.๒๕๖	๒๘.๐๓๒	๗๓.๒๘	๑๔.๗๒
๓๒	วิทยาลัยชุมชนแพร่	๑๒.๔๑๘	๘.๗๘๔	๗๐.๗๔	๑๗.๒๖
๓๓	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	๒๔๓.๔๙๘	๑๘๕.๒๖๑	๗๖.๐๘	๑๑.๙๒
๓๔	เทศบาลเมืองแพร่	๒๔๐.๙๕๐	๑๘๐.๒๖๘	๗๔.๘๒	๑๓.๑๘
๓๕	งบประมาณจังหวัดแพร่ - สำนักงานจังหวัดแพร่	๑๐๒.๓๘๐	๗๔.๗๒๗	๗๒.๙๙	๑๕.๐๑
๓๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	๑๔๔.๐๖๕	๑๐๔.๙๘๘	๗๒.๘๘	๑๕.๑๒

เลขานุการฯ เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณเพิ่มเติมปลายไตรมาสที่ ๓ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอมติเห็นชอบทำหนังสือแจ้งเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓๖ หน่วยงานโดยให้จัดทำแผนการใช้จ่ายให้ครบถ้วน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ประธานฯ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายมากให้ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส ๔ อยู่ที่ร้อยละ ๙๒.๐๐

นายโชติช่วง ศรีศิริฤทธิ์ งบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ เป็นลักษณะ งบดำเนินงานประเภทถาวรจ่าย แต่ละขั้นตอนจะผูกพันกันเป็นลำดับขั้นในการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายจึงไม่สามารถเร่งรัด ให้เบิกจ่ายก่อนขั้นตอนได้

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

นางวิรุณยา กระแสร์ ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับใช้จ่ายในไตรมาส ๔ เป็นรายการค่าตอบแทน เบิกจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ ๒๐ ล้านบาทเศษ คาดว่าสิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๖.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย (สัญญาณเตือนเป็นสีแดง)

สรุปรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(เป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 46)

1

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่ ของกรม	ชื่อหน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน						แผนการเบิกจ่าย (เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 75)					
		งบม. ที่ได้รับ	po	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เงินเหลือ จ่ายใช้ต่อ	เงินเหลือ จ่ายส่งคืน	ก.ค.65	ร้อยละ แผน	ส.ค.65	ร้อยละ แผน	ก.ย.65	ร้อยละ แผน
	รวม	2,454.56	745.30	1,483.80	60.45	160.26	16.48	181.59	67.85	142.27	73.65	205.78	82.03
1	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	4.16	4.16					4.16	100.00		100.00		100.00
2	สำนักงานจังหวัดแพร่	164.19	164.19									2.00	1.22
3	โรงเรียนวัดนันทาราม	0.89	0.77			0.13							
4	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	32.92	22.45			10.46						25.61	77.80
5	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่	0.01				0.01		0.01	100.00		100.00		100.00
6	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่	1.61	1.60	0.01	0.71				0.71	1.60	100.00		100.00
7	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่	10.37	9.26	0.86	8.27		0.25		8.27		8.27		8.27
8	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่	65.58	41.64	8.43	12.86	15.51		13.11	32.85		32.85	28.53	76.35
9	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่	7.04	5.19	1.85	26.53				26.53		26.53		26.53
10	โรงเรียนพิบูลย์จังหวัดแพร่	4.11	2.99	1.12	27.32				27.32		27.32		27.32
11	วิทยาลัยการอาชีพทอง	4.61	3.11	1.50	32.52				32.52		32.52	3.11	100.00
12	เทศบาลเมืองแพร่	8.98	3.56	3.02	33.62	2.41			33.62		33.62	5.97	100.06
13	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	12.67	8.23	4.44	35.07			1.94	50.35	2.90	73.26	3.39	100.00
14	สทป. แพร่ เขต ๑	25.43	12.94	10.59	41.65	1.90		2.18	50.23		50.23		50.23
15	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยเสือเฒ่า	592.06	302.53	263.18	44.45	26.35		92.00	59.99	90.00	75.19	82.47	89.12
16	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	2.95	1.48	1.47	49.72			1.48	100.00		100.00		100.00
17	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	1.41		0.87	61.62	0.54		0.10	68.73	0.15	79.39	0.14	89.35
18	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	104.13		66.41	63.75	37.77			63.75		63.75		63.75
19	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ	2.05	0.73	1.32	64.49			0.73	100.00		100.00		100.00
20	สถานีพัฒนาที่ดินแพร่	13.95	2.78	9.67	69.32	1.50			69.32		69.32	4.28	100.00
21	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่	152.83	38.97	106.41	69.63	7.45		9.54	75.87	9.54	82.11	5.17	85.49
22	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	23.37	6.89	16.48	70.51				70.51		70.51		70.51
23	สทป. แพร่ เขต ๒	13.02	3.15	9.70	74.49	0.17			74.49		74.49		74.49
24	เรือนจำจังหวัดแพร่	3.56	0.86	2.69	75.71	0.00			75.71		75.71		75.71
25	สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	318.23	66.44	264.73	76.90	1.50	5.56	14.56	81.48	13.19	85.62	28.34	94.53
26	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่	1.56	0.35	1.22	77.88				77.88		77.88		77.88
27	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	3.16	0.45	2.61	82.41	0.11			82.41		82.41		82.41
28	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25	0.49	0.09	0.41	82.80				82.80		82.80		82.80
29	โรงพยาบาลแพร่	48.84	7.54	41.24	84.44	0.06			84.44	7.54	99.88		99.88
30	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่	1.69	0.10	1.43	84.46	0.02	0.14	0.12	91.61		91.61		91.61
31	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	121.55	3.56	102.96	84.70	15.04		10.42	93.28	1.48	94.49	0.71	95.08
32	สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่	0.80		0.68	84.74	0.12			84.74	0.12	100.00		100.00
33	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่	158.08		134.67	85.20	12.90	10.47	10.72	91.98	2.26	93.41		93.41
34	โครงการชลประทานแพร่	257.48	15.35	226.84	88.10	15.29		16.07	94.34	10.77	98.52	11.92	103.15
35	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยเสือเฒ่า	207.08	12.35	183.65	88.69	11.08		4.46	90.84	2.72	92.15	4.15	94.16
36	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	1.22		1.22	99.63	0.00			99.63		99.63		99.63
37	สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่	0.35		0.35	99.83	0.00			99.83		99.83		99.83
38	โรงเรียนนาวิโกสินธุ์จังหวัดแพร่	3.16		3.16	100.00				100.00		100.00		100.00
39	โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล	3.19		3.19	100.00				100.00		100.00		100.00
40	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่	0.20		0.20	100.00				100.00		100.00		100.00
41	โรงเรียนอนุบาลแพร่	0.25		0.25	100.00				100.00		100.00		100.00
42	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	0.69		0.69	100.00				100.00		100.00		100.00
43	สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่	1.29		1.29	100.00				100.00		100.00		100.00
44	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่	0.02		0.02	100.00				100.00		100.00		100.00
45	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่	0.29		0.29	100.00				100.00		100.00		100.00
46	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่	0.02		0.02	100.00				100.00		100.00		100.00
47	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่	0.47		0.47	100.00				100.00		100.00		100.00
48	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	0.21		0.21	100.00				100.00		100.00		100.00
49	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่	0.11		0.11	100.00				100.00		100.00		100.00
50	สถานีวิทยุและศูนย์กระจายเสียงวิทยุชุมชนจังหวัดแพร่	0.07		0.07	100.00				100.00		100.00		100.00
51	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	0.07		0.07	100.00				100.00		100.00		100.00
52	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่	0.05		0.05	100.00				100.00		100.00		100.00
53	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่	7.99		7.99	100.00				100.00		100.00		100.00
54	ศูนย์วิจัยข้าวแพร่	7.76		7.76	100.00				100.00		100.00		100.00
55	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	3.87		3.87	100.00				100.00		100.00		100.00
56	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่	0.16		0.16	100.00				100.00		100.00		100.00
57	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่	0.03		0.03	100.00				100.00		100.00		100.00

เลขานุการฯ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไตรมาส ๔ ตามมติที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ร้อยละ ๗๕.๐๐ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๗ หน่วยงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๔๖ หน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งกำชับให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้ได้ร้อยละ ๗๕.๐๐ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประธานฯ ฝ่ายคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมติที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเลขานุการฯ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นสีเขียวแล้ว คือมีการบันทึก PO ในระบบแล้ว ขอให้ตรวจสอบแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ หากงานดำเนินการในแต่ละงวดแล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้รับจ้างส่งมอบงานเพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน จะทำให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบางโครงการผู้รับจ้างรอส่งมอบงานพร้อมกัน ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอมติที่ประชุมเห็นชอบทำหนังสือแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดจำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้

๑. โรงเรียนเมธีกราวาสฯ
๒. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่
๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีแพร่
๔. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบแต่ละโครงการว่าหากสัญญาสิ้นสุดแล้วเข้าหลักเกณฑ์ใด หากคำนวณแล้วไม่มีการคิดค่าปรับ หน่วยงานต้องแก้ไขแนบท้ายสัญญาการคิดค่าปรับเป็นศูนย์ ทั้งนี้ การแก้ไขแนบท้ายสัญญา หน่วยงานไม่ต้องรอให้ผู้รับจ้างร้องขอ ให้หน่วยงานดำเนินการได้ตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง กรณีสัญญาที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการ ตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หน่วยงานต้องดำเนินการก่อนสัญญาสิ้นสุด

๖.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ แจ้งให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนหน้าผู้กัพันและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล โดยหน่วยงานจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่างฯ รายหน่วยงาน และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาในวาระที่ ๒ ทั้งนี้ในเอกสารประกาศเชิญชวนให้กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนาม ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว กรณีที่หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้างได้” ในเรื่องการยื่นราคาให้กำหนดให้ครอบคลุมระยะเวลาที่หน่วยงานจะได้รับจัดสรรงบประมาณด้วย

ประธานฯ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานทราบด้วย


เลขานุการฯ รับทราบ ดำเนินการ

๖.๓ หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๔๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔

เลขานุการฯ สำนักงานงบประมาณแจ้งว่า ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนที่ยังมิได้จัดสรร ตั้งแต่ก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๓ และแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไป ยังส่วนภูมิภาคโดยเร็ว อย่างช้าภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปุนยช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรักษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ