



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๘๓๘

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความ
ประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : prea@cgd.go.th ภายในวันจันทร์ที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๓. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแพร่	กรรมการ

แจ้งท้าย

ผู้เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๒. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
๓. โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๕. เทศบาลเมืองแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พงษ์พานิช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายประสพชัย	ปรารค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๓. นายเสน่ห์	ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๔. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. นางชนัญธิตา	กวางอุเสน	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางทิพวรรณ	วันไสยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๙. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๐. นายเสน่ห์	แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๑. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๒. นายสุบิน	กาวาหนึ่ง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๓. นางศิรินารถ	เดิยศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๑๔. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๕. นางอัญชลีย์	ปรารจันท์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๖. นางวารุณี	วงศาตันศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๗. นางสาวพิจิตรา	ตันติ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๘. นางสาวธราลักษณ์	พรมไชยวงศ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๙. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางนรินทร์	จารุรัชต์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวปณณช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเจตนิพิฐ	หล้าประเสริฐ	เทศบาลเมืองแพร่
๒. นายดิเรก	คุ้มเนตร	โรงเรียนปริยาลัยจังหวัดแพร่
๓. นางสาวปานชีวินท์	แบ่งทิศ	โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทพรัตนราษฎร์นุกูล)
๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลย์	ไพบุลย์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๕. นายณรงค์	แก้วกันทะ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๖. นางสาวนริศรา	กันกา	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๗. นางศิรินทรา	เพ็ชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๘. นายพูนลาภ	ปรามาลัย	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๙. นางสาวจารุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสาวนิตยา พงษ์พานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๗๑๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ หน้า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ (นายโชติช่วง ศรีศิริรัฐรัตน์) ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้า ๑๘ งบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ เป็นลักษณะงบดำเนินงานประเภททั่วไป แต่ละขั้นตอนจะผูกพันกันเป็นลำดับขั้นในการดำเนินงาน จาก ผลการใช้จ่ายจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็น ผลการใช้จ่ายจึงไม่สามารถเร่งรัดให้เบิกจ่ายก่อนขั้นตอนได้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดแพร่

หน่วย : ร้อยละ

ไตรมาส ๔	มติดคณะรัฐมนตรี		ตัวชี้วัดรวมจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๗๕	๑๐๐

เป้าหมายรายเดือน	กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๗๙	๙๒	๘๖	๙๖	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๘๕	๙๓	๙๑	๙๖	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๕๕	๙๐	๖๕	๙๕	๗๕	๑๐๐

เลขานุการฯ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลว่า การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีจะทำให้เฉพาะกรณีที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว การกักเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันอาจจะให้เฉพาะรายการที่จำเป็น เช่น งานดำเนินการเอง หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรอหลักเกณฑ์การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีจากกระทรวงการคลังว่าจะสามารถยกเว้นให้กักเงินได้กรณีใดบ้าง

ประธานฯ ขณะนี้หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมีหน่วยงานใดบ้าง ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ ๑. สำนักงานจังหวัดแพร่ (งปพัฒนาจังหวัด) โครงการก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล.๒ ชั้น โรงพยาบาลลอง

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.๑-๐๐๑๘

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แจ้งว่า อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-Bidding ครั้งที่ ๒

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลย์ ไพบุลย์ โครงการก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายรายการ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายศิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ จากการติดตามกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ราคากลางจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะเร่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ หน่วยงานต้องขอความเห็นชอบราคากลางจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก่อนการประกาศเชิญชวน

ประธานฯ ขอให้เร่งดำเนินการคำนวณราคากลาง และขอความเห็นชอบราคากลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ได้โดยเร็วด้วย

๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๕ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ ณ ๓๐ มิ.ย.๖๕
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๔,๗๐๗.๐๗	๖๒๐.๔๕	๑๓.๑๘	๓,๖๘๓.๐๐	๗๘.๒๔	๔,๓๐๓.๔๕	๙๑.๔๓	๑๔	๘
- รายจ่ายประจำ	๒,๒๔๘.๘๘	๑๑.๑๓	๐.๔๙	๑,๙๙๘.๙๕	๘๘.๘๙	๒,๐๑๐.๐๘	๘๙.๓๘	๒๙	๒๔
- รายจ่ายลงทุน	๒,๔๕๘.๑๙	๖๐๙.๓๒	๒๔.๗๙	๑,๖๘๔.๐๕	๖๘.๕๑	๒,๒๙๓.๓๗	๙๓.๓๐	๑๑	๖

ตารางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

รายการ	ลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ (ร้อยละ)	จ.แพร่	
		ร้อยละ	ลำดับที่
ภาพรวม	๙๔.๑๗ - ๙๒.๐๓	๙๑.๔๓	๑๔
รายจ่ายประจำ	๙๔.๑๓ - ๙๑.๐๑	๘๙.๓๘	๒๙
รายจ่ายลงทุน	๙๖.๒๘ - ๙๓.๓๙	๙๓.๓๐	๑๑

เลขานุการฯ หากทุกหน่วยงานสามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อยู่ในลำดับที่ไม่เกิน ๒๐ คาดว่าผลการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัดแพร่จะอยู่ในลำดับที่ ๑-๑๐ ของประเทศ

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

	ชื่อหน่วยงาน	รายจ่ายประจำ					แผนการเบิกจ่าย (เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 98)			
		งบป.ที่ได้รับ	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ส.ก. 65	ร้อยละแผน	ก.ย. 65	ร้อยละแผน
1	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่	36.796	5.418	21.577	58.64	9.801	5.334	73.14	9.886	100.00
2	วิทยุเพื่อเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	10.653	0.021	6.900	64.77	3.732	1.130	75.38	2.622	99.99
3	โรงเรียนอสงววิทยา	8.122		5.760	70.91	2.362	0.584	78.10	1.778	100.00
4	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีแพร่	8.739	0.362	6.244	71.45	2.133	1.708	91.00	0.787	100.00
5	โรงเรียนบาริวิรัตน์จังหวัดแพร่	19.110	0.000	13.743	71.92	5.367	2.110	82.96	3.255	99.99
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่	20.229	0.000	14.609	72.22	5.621	2.722	85.67	2.898	100.00
7	วิทยุสยชุมชนจังหวัดแพร่	13.463	0.207	9.784	72.67	3.471	1.648	84.91	2.029	99.99
8	วิทยาลัยการอาชีพสอง	11.655	0.208	8.525	73.14	2.922	1.026	81.95	2.104	100.00
9	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	16.114	0.171	11.959	74.22	3.983	1.223	81.81	2.932	100.00
10	สถานีวิทยุวิทยุแพร่	0.167		0.126	75.48	0.041	0.019	86.89	0.022	100.00
11	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่	4.115	0.143	3.128	76.01	0.844	0.498	88.11	0.489	99.99
12	สำนักงานหนองหมื่นและมิตรวิทยุศึกษา (แพร่)	3.467	0.000	2.639	76.11	0.828	0.298	84.70	0.530	99.99
13	โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่	18.321	0.000	14.002	76.43	4.319	2.383	89.43	1.936	100.00
14	สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่	6.826	0.429	5.219	76.47	1.177	0.612	85.44	0.994	100.00
15	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่	1.824		1.396	76.55	0.428	0.183	86.56	0.245	100.00
16	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่	4.053	0.106	3.112	76.78	0.835	0.460	88.13	0.481	100.00
17	โครงการชลประทานแพร่	2.704	0.002	2.085	77.11	0.617	0.363	90.53	0.256	100.00
18	สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่	0.949		0.732	77.12	0.144	0.100	87.66	0.117	100.00
19	สำนักงานจังหวัดแพร่	6.617	0.266	5.146	77.77	1.205	0.687	88.16	0.784	100.00
20	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่	5.766	0.000	4.486	77.80	1.280	0.621	88.57	0.659	100.00
21	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่	36.643	0.000	28.650	78.19	7.993	5.977	94.50	2.015	100.00
22	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่	12.845	0.142	10.136	78.91	2.567	1.272	88.81	1.437	100.00
23	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	5.287	0.159	4.190	79.27	0.937	0.461	87.99	0.635	100.00
24	วิทยุสยเทคนิคแพร่	29.055	0.260	23.038	79.29	5.757	2.997	89.61	3.019	100.00
25	ศูนย์วิจัยข้าวแพร่	14.258	0.199	11.306	79.29	2.753	0.978	86.15	1.974	100.00
26	วิทยุสยสารพัดช่างแพร่	9.895	0.000	7.858	79.41	2.037	0.988	89.40	1.048	99.99
27	สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่	2.606		2.075	79.63	0.531	0.350	93.05	0.181	100.00
28	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่	2.759	0.012	2.202	79.83	0.545	0.247	88.78	0.310	100.00
29	วิทยาลัยการอาชีพสอง	8.417	0.012	6.736	80.03	1.669	0.601	87.17	1.079	99.99
30	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่	6.754	0.073	5.408	80.07	1.273	0.501	87.49	0.845	100.00
31	เขวงทางหลวงชนบทแพร่	0.663	0.000	0.533	80.39	0.130	0.045	87.18	0.085	100.00
32	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	2.476	0.000	1.992	80.48	0.483	0.118	85.25	0.365	99.99

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึง วันที่ 12 สิงหาคม 2565
(เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประจำ ไตรมาสที่ 4 ณ เดือนสิงหาคม 2565 รายจ่ายประจำร้อยละ 91)

หน่วย : ล้านบาท

	ชื่อหน่วยงาน	รายจ่ายประจำ					แผนการเบิกจ่าย (เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 98)			
		งบ.ที่ได้รับ	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย	ส.ค. 65	ร้อยละแผน	ก.ย. 65	ร้อยละแผน
33	ศูนย์พัฒนาระบบพื้นที่สูงจังหวัดแพร่	3.529	0.022	2.844	80.58	0.663	0.298	89.03	0.387	99.99
34	ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่	38.996	0.101	31.554	80.92	7.341	2.602	87.59	4.839	100.00
35	สถานีวิทยุและศูนย์บริการและเยาวชนจังหวัดแพร่	4.260	0.000	3.449	80.96	0.811	0.323	88.54	0.488	100.00
36	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	2.968		2.434	81.46	0.534	0.272	90.56	0.282	100.00
37	สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่	6.180	0.004	5.036	81.50	1.139	0.505	89.67	0.638	100.00
38	ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาพระเกียรติฯ แพร่	10.083	0.003	8.224	81.56	1.856	0.877	90.26	0.982	100.00
39	สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่	63.359	0.204	51.717	81.63	11.438	4.829	89.25	6.810	100.00
40	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	10.109		8.265	81.76	1.844	0.931	90.97	0.913	100.00
41	โรงเรียนพระปริยัติธรรม	18.004	0.000	14.785	82.12	3.219	1.723	91.69	1.499	100.00
42	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่	3.115	0.024	2.586	83.00	0.506	0.260	91.35	0.269	99.99
43	สำนักงานบริหารพันธุ์ข้าวที่ 13 (แพร่)	329.797	1.157	273.911	83.05	54.728	27.685	91.45	28.185	100.00
44	ทรัพยากรปกครองจังหวัดแพร่	243.014	0.000	203.093	83.57	39.921	18.995	91.39	20.895	99.99
45	แขวงทางหลวงแพร่	8.126		6.793	83.60	1.333	0.648	91.57	0.685	100.00
46	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่	24.057	0.262	20.211	84.01	3.584	1.886	91.85	1.960	100.00
47	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่	1.930	0.113	1.623	84.08	0.194	0.145	91.59	0.162	99.99
48	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่	3.759	0.000	3.172	84.40	0.586	0.236	90.68	0.350	99.99
49	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่	1.393		1.182	84.84	0.211	0.092	91.44	0.119	99.99
50	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่	2.851	0.000	2.421	84.90	0.431	0.210	92.26	0.221	100.00
51	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่	5.992	0.000	5.109	85.27	0.883	0.371	91.46	0.511	99.99
52	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่	2.786	0.000	2.379	85.38	0.407	0.200	92.56	0.207	99.99
53	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	0.363		0.311	85.54	0.053	0.025	92.45	0.027	100.00
54	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่	8.220	0.000	7.053	85.80	1.167	0.520	92.13	0.446	99.99
55	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่	4.512	0.000	3.888	86.19	0.623	0.394	94.92	0.229	100.00
56	สำนักงานเจ้าพนักงานภูษามาศ สาขาแพร่	1.809		1.562	86.36	0.247	0.108	92.33	0.139	99.99
57	สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่	4.326	0.000	3.736	86.37	0.589	0.314	93.63	0.275	99.99
58	สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่	2.029	0.000	1.760	86.73	0.269	0.119	92.57	0.151	99.99
59	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	9.379	0.000	8.145	86.85	1.234	0.449	91.63	0.784	99.99
60	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่	0.637	0.000	0.554	86.92	0.083	0.041	93.37	0.042	100.00
61	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่	2.906	0.033	2.531	87.08	0.343	0.172	92.99	0.204	100.00
62	สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่	4.941	0.240	4.307	87.17	0.394	0.293	93.10	0.341	100.00
63	สทป. แพร่ เขต ๒	84.414	0.000	73.585	87.17	10.829	5.277	93.42	5.548	100.00
64	สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่	2.623	0.000	2.289	87.28	0.334	0.149	92.96	0.185	100.00
65	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่	1.571	0.000	1.378	87.69	0.193	0.081	92.85	0.112	100.00

เลขานุการฯ จังหวัดแพร่มีหนังสือแจ้งหน่วยงานบันทึกแผนการใช้จ่าย/ เบิกจ่ายงบประมาณ ผ่าน Google From ของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่แล้ว

ประธานฯ หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด

เลขานุการฯ รายจ่ายประจำจะใช้สำหรับดำเนินงานภายในหน่วยงาน เป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน หน่วยงานจะใช้จ่ายจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่หากหน่วยงานบริหารการใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ก็จะช่วยให้ผลการใช้จ่ายของหน่วยงานเพิ่มขึ้น

ประธานฯ หน่วยงานควรมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่สามารถเบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาส เพื่อช่วยให้ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด ไม่ควรนำมาเบิกจ่ายในเดือนกันยายนทั้งหมด ทั้งนี้ ขอให้ ๖๕ หน่วยงาน เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ จากแผนการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำของทุกหน่วยงาน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (สัญญาณไฟสีแดง) จำนวน ๒๐ หน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ (สัญญาณไฟสีเหลือง) จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการฯ ขอความเห็นคณะกรรมการพิจารณาว่าควรมีหนังสือแจ้งกำชับ หน่วยงานที่มีแผนการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (เบิกจ่ายร้อยละ ๙๑ ใช้จ่ายร้อยละ ๙๖)

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทำหนังสือแจ้งกำชับหน่วยงานที่มีแผนการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙ หน่วยงาน เร่งเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ

ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละกระทรวง ติดตามการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ หน่วยงาน
ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (สัญญาณเตือนเป็นสีแดง) จำนวน ๓ หน่วยงาน

๑. โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราชภรณ์กุล)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	
							ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕
ภาพรวม	๕.๖๙๖	๐.๗๖๕	๔.๗๙๔	๘๔.๑๖	๕.๕๕๙	๙๗.๖๐		
รายจ่ายประจำ	๔.๘๐๒	-	๔.๗๙๔	๙๙.๘๓	๔.๗๙๔	๙๙.๘๓		
รายจ่ายลงทุน ๑ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคาร ประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น	๐.๘๙๔	๐.๗๖๕	-	-	๐.๗๖๕	๘๕.๖๐		

นางสาวปานชีวินท์ แ่งทิศ มีการขยายสัญญา อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องพื้นที่ดำเนินการ ที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรในการเข้าดำเนินการ ขนทรายถมที่ต้องใช้แรงงานคน ซึ่งผู้รับจ้างมีไม่เพียงพอ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานแจ้งคืนเงินเหลือจ่ายไปยังต้นสังกัดโดยเร็ว

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	
							ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕
ภาพรวม	๑๖๑.๙๐๑	๒๒.๔๕๕	๑๒๘.๙๘๔	๗๙.๖๘	๑๕๑.๔๓๙	๙๓.๕๔		
รายจ่ายประจำ	๑๒๘.๙๘๔	-	๑๒๘.๙๘๕	๑๐๐.๐๐	๑๒๘.๙๘๔	๑๐๐.๐๐		
รายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ	๓๒.๙๑๗	๒๒.๔๕๕	-	-	๒๒.๔๕๕	๖๘.๒๒		
เหลือ ๑ โครงการ - ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร ๓-๑๐๐๑๘ บ้านไผ่ย่อย - บ้าน สะเลียมเหนือ	๗.๓๐๘	-	-					
ขอใช้เงินเหลือจ่าย จาก ๒ โครงการ	๓.๑๕๔							

นายธนรงค์ แก้วกันทะ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร ๑-๐๐๑๘ บ้านไผ่ย่อย - บ้านสะเลียมเหนือ
ล่าช้าเนื่องจากมีผู้วิจารณ์ จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ได้ทัน จึงขอเงินไว้เบิกเหลือปี โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการน้ำ มี ๕ งาน ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗.๐๐
คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย ๒ โครงการดำเนินการถึงขั้นตอนใด

นายธนรงค์ แก้วกันทะ โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย เป็นโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง
จำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันและบันทึก PO ในระบบ ให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓. เทศบาลเมืองแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	
							ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕
ภาพรวม	๒๔๐.๙๕๐	-	-	-	๒๓๔.๙๖๔	๙๗.๕๒		
รายจ่ายประจำ	๒๓๑.๙๖๖	-	๒๒๘.๓๘๕	๙๘.๔๖	๒๒๘.๓๘๕	๙๘.๔๖		
รายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ	๘.๙๘๔	-	๖.๕๗๙	๗๓.๒๓	๖.๕๗๙	๗๓.๒๓		
เหลือ ๑ โครงการ - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย	๒.๔๐๐	-	-					

นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีผู้อุทธรณ์ ได้รับหนังสือแจ้งผลการ
อุทธรณ์วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลอุทธรณ์แจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาผลไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน TOR
จึงให้ยกเลิกโครงการ ขณะนี้ได้ยกเลิกโครงการและกำหนด TOR ใหม่แล้ว โดยเพิ่มการให้คะแนนด้านความปลอดภัยของรถ
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ คาดว่าลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และขอเงินไว้เบิกเหลือปี

เลขานุการฯ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอหน่วยงานสามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์
ด้านคุณภาพพร้อมกับเกณฑ์ด้านราคาได้ หน่วยงานต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าความปลอดภัยแต่ละเรื่องให้คะแนนเท่าไร
และในอนาคตกรมบัญชีกลางแก้ปัญหากรณีที่มีผู้อุทธรณ์เป็นจำนวนมาก โดยจะกำหนดเรื่องการอุทธรณ์ว่า หากผล
อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับผู้อุทธรณ์ กรมบัญชีกลางจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการอุทธรณ์ ที่เป็นเหตุให้หน่วยงาน
ก่อนหน้านี้ได้ล่าช้า

๔.๓ ติดตามเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๙ หน่วยงาน

รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ
๑	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	แพะแม่พันธุ์บอร์ ตำบลห้วยม้าอำเภอมืองแพร่ จังหวัดแพร่	๔.๗๖๓
		แพะพ่อพันธุ์บอร์ ตำบลห้วยม้าอำเภอมืองแพร่ จังหวัดแพร่	๐.๑๘๘
รวม			๔.๙๕๑

ผู้ช่วยเลขานุการฯ จากการติดตาม หน่วยงานแจ้งว่าได้ทำหนังสือเร่งรัดไปยังผู้รับจ้าง และแจ้งเรื่องงบประมาณแล้วว่า หากไม่ส่งมอบภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทัน เนื่องจากเป็นแพะที่นำเข้า จากต่างประเทศ ต้องทำการกักกันไว้ ๓๐ วัน ผู้รับจ้างประสานมาว่าจะส่งมอบภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ
๒	สำนักงานจังหวัดแพร่	ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบล น้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	๒๙.๒๗๓
รวม			๒๙.๒๗๓

นายศิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ จากการปรับแผนงานของผู้รับจ้าง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๗.๖๒๕ ล้านบาท และแจ้งคืนงบประมาณไปที่ต้นสังกัด จำนวน ๑๑.๖๔๗ ล้านบาท

เลขานุการฯ เนื่องจากโครงการนี้มีการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า เมื่อหน่วยงานมีการเบิกเงินก็จะมีหักคืน เงินจ่ายล่วงหน้า ๒๐% จึงมีเงินงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๑.๖๔๗ ล้านบาท ซึ่งต้นสังกัดสามารถโอนงบประมาณ คืนไปได้ก่อน ๗.๒๔๑ ล้านบาท อีก ๔.๔๐๖ ล้านบาท ที่เป็นเงินหักคืนเงินจ่ายล่วงหน้า ต้องรอให้หน่วยงานเบิกจ่าย เงินงบประมาณตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ และต้องทำการยกเลิก PO ก่อน ต้นสังกัดจึงจะสามารถโอนงบประมาณ กลับได้ ซึ่งคาดว่าต้นสังกัดจะไม่โอนงบประมาณรายการนี้ไปบริหาร เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด โดยโครงการนี้เป็น งบผูกพันกำหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้นสังกัดอาจจะบริหารงบประมาณโดยใช้งบประมาณในปีถัดไป มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการแจ้งต้นสังกัด และติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดด้วย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ
๓	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่	รายจ่ายประจำ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าพรีเมียม ประเภทอาหารสุสาน	๒๕.๗๔๐
รวม			๒๕.๗๔๐

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลย์ ไพบุญย์ มี ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๐.๕๑๙ ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ ๑.๒๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒๔ ล้านบาท อาจจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ประธานฯ หน่วยงานสามารถแจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับไปบริหารจัดการได้หรือไม่

เลขานุการฯ หน่วยงานสามารถทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดได้ หากต้นสังกัดมีแผนการใช้จ่ายในโครงการอื่น จะได้ บริหารจัดการโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามที่หน่วยงานแจ้งผลการดำเนินงานในคราวการประชุมครั้งก่อนๆ หน่วยงานแจ้งว่า สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากหน่วยงานแจ้งว่ามีปัญหาใน การดำเนินงานเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และไม่ใช้เพราะทางราชการเป็น เหตุ หน่วยงานสามารถยกเลิกสัญญาได้ ในส่วนของพัสดุที่จัดซื้อเพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการ สามารถใช้เพื่อ ประโยชน์อื่นได้หรือไม่ แต่หากไม่ยกเลิกสัญญา หน่วยงานต้องแจ้งต้นสังกัดเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายมาเบิกจ่ายให้แก่ คู่สัญญาตามที่ได้ออกหนังสือผูกพันไว้

ประธานฯ ขอให้ผู้มาประชุมแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการกับสำนักงานคลังจังหวัดโดยเร็ว

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ
๔	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 3	๑๕.๕๕๙
รวม			๑๕.๕๕๙

นางสาวเขมิกา รอดสี คงเหลือ ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตำบลเตาปูน งบประมาณ ๒.๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด
งาน เหลืองานงวดที่ ๖-๗ อยู่ระหว่างรอผลทดสอบลูกปูน
๒. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ตำบลเวียงทอง งบประมาณ ๐.๘๙๒ ล้านบาท ผลการ
ดำเนินงานร้อยละ ๖๐ งานล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาน้ำท่วมขัง คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๓. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ตำบลบ้านเหล่า งบประมาณ ๕.๘๑๐ ล้านบาท มี ๓ งวดงาน
ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๕ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑-๓ พร้อมกัน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตำบลเตาปูน งบประมาณ ๖.๐๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๑ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒-๓ แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย เหลืองานงวด ๔-๗ สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ
๕	โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่	อาคารเรียน ๓๑๘๘/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ งบผูกพัน ๖๓-๖๕	๒.๙๑๐
รวม			๒.๙๑๐

นายดิเรก คุ่มเนตร มี ๙ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวดงาน งานงวดที่ ๗ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
งานงวดที่ ๘ ใช้งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๗๒๗ คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานปรึกษาผู้ควบคุมงานให้แบ่งงวดงานที่ ๘ ใหม่ ให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ที่เหลือได้ หรือหากผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานงวดที่ ๘ ได้เสร็จ หน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายเงินกันปี
๒๕๖๔ และเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ได้บางส่วนอีกด้วย

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินงานถึงงวดงานที่ ๘ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีได้ทั้งหมด

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ
๖	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	โรงเรียนสมาร์ฟาร์มอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ IOT (เพาะชำกล้าไม้) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ *มี ๓ งวดงาน ส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๘๗๖ ล้านบาท และกำหนดแผนการส่งมอบ งวดที่ ๒ ส่งมอบวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ ส่งมอบวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕	๓.๐๐๐
รวม			๓.๐๐๐

ผู้ช่วยเลขานุการฯ จากการติดตาม หน่วยงานแจ้งว่าขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว และจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานงวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และงานงวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ
๗	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่	อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคารคสล. ๑๑ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๗,๕๗๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ *คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เดือนกันยายน ๖๕ จำนวน ๖.๘๗๖ ล้านบาท	๒๕.๕๒๖
รวม			๒๕.๕๒๖

ผู้ช่วยเลขานุการฯ จากการติดตามหน่วยงานแจ้งว่า สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖.๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๘ ล้านบาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน และได้ทำหนังสือแจ้งคืนเงินงบประมาณไปยังต้นสังกัดแล้ว การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ ขณะนี้ได้รับอนุมัติการแก้ไขแบบจากต้นสังกัด จึงดำเนินการต่อ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	โครงการ	คงเหลือ
๘	จังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)	ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CDUA ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อจ่ายแก๊ส ระยะทาง ๕,๗๐๐ เมตร ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่	๕.๐๐๐
		ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านกาศผาแพร่ - หมู่ที่ ๙ บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง	๖.๔๙๗
รวม			๑๑.๔๙๗

[illegible]

เลขานุการฯ ขณะนี้ การพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ผ่านขั้นตอน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ขอให้หน่วยงานประสานต้นสังกัดว่า โครงการที่ขอจัดสรรได้รับครบถ้วนทุกรายการหรือไม่ เพื่อหน่วยงานจะได้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง หากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ หน่วยงานต้องกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ส่วนงานก่อสร้าง ต้องเตรียมการเรื่องแบบรูปรายการ ปริมาณงาน การจัดทำร่าง TOR เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อมจนถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะ โดยระบุเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนว่า “จะสามารถลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ” ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแบบแจ้งการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้หน่วยงานแจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดฯ จนกว่าหน่วยงานจะมีการก่อหนี้ผูกพัน และมีผลการใช้จ่ายต่อไป ซึ่งในคราวการประชุมกรรมการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มีข้อสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ติดตามการเตรียมแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็วเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ หากมีรายละเอียดการดำเนินงาน หรือมีระยะเวลากำหนดสามารถระบุมาในแบบรายงานด้วย ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองข้อมูล และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่กำหนด ผากผู้ที่มาประชุมแทนแจ้งหัวหน้าหน่วยงานด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้หน่วยงานแจ้งการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายลงทุน ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายเลขานุการฯ กำหนด

เลขานุการฯ ๑. การถอดบทเรียน ฝ่ายเลขานุการฯ จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยถอดบทเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับโครงการที่ต้องดำเนินการตามช่วงฤดูกาล เนื่องจากเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมาแล้วหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส หากต้องการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานควรแจ้งระยะเวลาที่พร้อมดำเนินการให้ต้นสังกัดทราบ เพื่อให้ต้นสังกัดบริหารจัดการด้านงบประมาณ

๒. การจัดสรรเงินงบประมาณ หน่วยงานอาจไม่รับจัดสรรเงินงบประมาณตามวงเงินที่ประมาณการไว้ ดังนั้น ควรมีการทบทวนแบบรูปรายการ ปริมาณงาน และรายละเอียดประกอบแบบ ว่าตรงตามความต้องการของหน่วยงานหรือไม่ และควรมีการวางแผนการทำงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็วเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ถอดบทเรียนงบประมาณรายจ่ายประจำด้วย ว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส ในส่วนรายจ่ายลงทุน หน่วยงานต้องมีการทบทวนแบบรูปรายการ และทบทวนราคากลาง หากหน่วยงานใดไม่มีบุคลากรที่มีวิชาชีพเฉพาะทาง ต้องเตรียมความพร้อมโดยการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นโดยเร็ว

๔.๕ การพิจารณาแนวทางการเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย/ เบิกจ่ายโดดเด่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

4.5 การพิจารณาแนวทางการเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย/ เบิกจ่ายโดดเด่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ร้อยละ)

ลำดับ	ชื่อส่วนราชการ	กลุ่ม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ณ สิ้นเดือน ก.ค. 65		ณ วันที่ 12 ส.ค. 65		คะแนน
			ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	
			42	30	75	51	88	72	92	79	96	86	
1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	XL	64.83	59.64	90.30	81.88	96.85	92.79	94.65	93.29	96.00	94.74	10/10
2	โรงพยาบาลแพร่	L	82.25	26.93	93.65	54.91	99.93	91.23	99.94	92.19	99.94	99.90	9/10
3	แขวงทางหลวงชนบทแพร่	XL	25.93	3.12	92.33	81.12	94.65	88.70	97.19	92.03	97.96	93.04	8/10
4	โครงการชลประทานแพร่	XL	16.05	14.06	78.57	63.29	93.88	87.96	97.21	93.44	95.56	93.30	7/10
5	สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	XL	61.41	28.07	82.45	58.10	93.79	82.51	90.57	82.92	91.09	85.00	6/10
6	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	XL	49.92	47.43	65.45	64.86	76.08	75.90	83.36	83.18	90.73	90.73	6/10
7	สพป.แพร่ เขต 2	L	65.17	56.54	63.86	62.68	95.55	91.54	80.37	78.11	86.97	86.59	6/10
8	แขวงทางหลวงแพร่	XL	28.55	28.55	89.42	7.41	95.26	44.83	97.57	49.19	97.95	56.20	4/10
9	สพป.แพร่ เขต 1	L	46.13	38.29	59.21	49.79	93.75	77.31	78.12	73.01	91.66	82.51	4/10

หลักเกณฑ์ : หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย รายไตรมาส 1-3 และ สิ้นเดือน กรกฎาคม, สิงหาคม 2565 เป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขอมติที่ประชุม ในการมอบโล่ให้แก่งานหน่วยงานที่มีที่มีผลการใช้จ่าย/ เบิกจ่ายโดดเด่น ในลำดับที่ ๑ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่งานหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายโดดเด่น ในลำดับที่ ๒ - ๙ (หน่วยงานขนาด L และ XL ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป) ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะรวมคะแนนจากการใช้จ่าย/เบิกจ่าย จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จะมอบในที่ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ประธานฯ หน่วยงานขนาด S และ M (ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท) ควรมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่งานหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย/ เบิกจ่ายโดดเด่น ในลำดับที่ ๑ - ๓ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุม ๑๑.๑๐

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจราชการประชุม
(นางสาวปณณช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจราชการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรักษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ