



ที่ พร ๐๐๐๓/ว๐๕๒๔

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุดารัตน์ รักจันทร์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๗๖ ต่อ ๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pre@cgd.go.th

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นายเลิศชัย	สกลเสาวภาคย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายประสพชัย	ปรามังการ	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๓. นายศราวุธ	นันทวรรณ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นางชนัญธิดา	กวางอุเสน	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นางทิพวรรณ	วันไสยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๗. นางโสภา	เครือแสง	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๘. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๙. นายศากร	สมุทรเพ็ชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๐. นางดรณี	บุญถึง	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๑. นางศิรินารถ	เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๑๒. นางสุภาพร	พุ่มไสว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๓. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๔. นางวารุณี	วงศ์รัตนศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๕. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๖. นายสุรเสกข์	เลื่องลือ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๗. นางสาวนันท์นัช	ฉันทจุลสินธุ์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘. นางสาวรัตน์	รักจันทร์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางนรินทร์	จารุรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางศิรินารถ	เพ็ชรหาญ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นายพูนลาภ	ปรามาลย์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวปณณช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเด่นนภา เหมืองทอง สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดิตรราชการ จึงมอบหมายให้นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗



คำสั่งจังหวัดแพร่

ที่ ๓๓๐๕ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดแพร่จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ที่ได้รับมอบหมาย)	รองประธานกรรมการ
๓) ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๗) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘) ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๑๐) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๑) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๒) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๓) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๔) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๕) ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๖) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๗) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๘) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๙) คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ

/๒๐) ผู้อำนวยการ...

-๒-

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๒๐) ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑) นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๒) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๓) เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในจังหวัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด
 ๒. กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาสำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๓. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเงินกันไว้เบิกเหลือของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ๔. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาเร่งรัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัด
 ๕. ดำเนินการอื่นใด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชุติตเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนคำสั่งให้คณะกรรมการฯ ทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว๑๑๒๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประธานฯ ให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รับทราบ ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๓๑๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗	การใช้จ่าย			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๔๗	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๓	ร้อยละ ๕๓	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๑	ร้อยละ ๒๔	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่าย
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยเฉพาะรายการปีเดียวสำหรับรายการผูกพันใหม่ ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ จะกำหนดเฉพาะ
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จะประกาศใช้บังคับ กรมบัญชีกลางได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๔/ว๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้มาก่อน เช่น การกำหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงาน
เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง

๒. การลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มี
การเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

(๑) การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

(๒) การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าว จะมีผลกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่านั้น

มติที่ประชุม รับทราบ และปฏิบัติตามแนวทางในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๗ (งบกลาง ๖๖)	ก้อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๒,๐๒๕.๖๙	๑๔๑.๐๓	๖.๙๖	๑,๕๗๖.๗๗	๗๗.๘๔	๑,๗๑๗.๘๐	๘๔.๘๐	๕๑
รายจ่ายประจำ	๑,๔๙๒.๒๔	๑๑.๙๑	๐.๗๙	๑,๒๑๖.๑๘	๘๑.๕๐	๑,๒๒๘.๐๙	๘๒.๓๐	๖๘
รายจ่ายลงทุน	๕๓๓.๔๕	๑๒๙.๑๒	๒๔.๒๐	๓๖๐.๕๙	๖๗.๖๐	๔๘๙.๗๑	๙๑.๘๐	๒

ประธานฯ งบประมาณรายจ่ายประจำ จังหวัดแพร่มีผลการใช้จ่ายอยู่ลำดับท้าย ๆ เกิดจากสาเหตุใด

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำ ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายลำดับต้น ๆ ของประเทศ จะเป็นจังหวัดที่มีหน่วยงานใหญ่ เช่น หน่วยงานมหาวิทยาลัย และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นงบอุดหนุนทั่วไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วจะสามารถเบิกเงินออกมาทั้งจำนวน แล้วนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ทำให้มีผลการเบิกจ่ายสูง ประกอบกับงบลงทุนของจังหวัดแพร่มีสัดส่วนน้อยกว่างบประจำ ถึงแม้จะใช้จ่ายได้สูงก็ไม่สามารถทำให้ผลการใช้จ่ายภาพรวมอยู่ในลำดับต้นได้

ประธานฯ ให้หาแนวทางเพื่อให้ผลการใช้จ่ายของจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้น และอยู่ในลำดับที่ดีขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือปี	๔๖๖.๑๒	๒๘๒.๘๕	๖๐.๖๘	๑๘๓.๒๗

ให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ ขอทราบรายละเอียดของแต่ละโครงการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่ เพราะหากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันงบประมาณจะถูกพับไปตามผลของกฎหมาย

ประธานฯ ให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดว่ามีแผนที่จะเบิกจ่ายอย่างไร

รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน	เงินกันไว้ เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๑. โครงการชลประทานแพร่	๘,๒๑๑,๐๖๙.๑๖	๖,๔๗๖,๑๕๕.๐๒	๗๘.๘๗	๑,๗๓๔,๙๑๔.๑๔
- โครงการปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ชลประทานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	๘,๒๑๑,๐๖๙.๑๖	๖,๔๗๖,๑๕๕.๐๒	๗๘.๘๗	๑,๗๓๔,๙๑๔.๑๔

นายสุรเสกข์ เลื่องลือ คาดว่าแล้วเสร็จและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

หน่วยงาน	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๒.แขวงทางหลวงแพร่	๑๑๔,๑๗๑,๕๑๙.๒๙	๘๔,๕๐๗,๑๔๑.๔๒	๗๔.๐๒	๒๙,๖๖๔,๓๗๗.๘๗
- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๑๒๕ ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น จ.แพร่	๒๙,๖๖๔,๓๗๗.๘๗	-	-	๒๙,๖๖๔,๓๗๗.๘๗

นายประสพชัย ปรารักษ์ทอง งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๘๐ งานล่าช้าและมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ แจ้งผู้รับจ้างรับทราบค่าปรับแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ทำหนังสือตอบกลับถือว่าไม่ยินยอมให้ปรับ เนื่องจากมูลค่างานที่จะส่งมอบไม่เพียงพอให้หักค่าปรับ ขณะนี้ทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดแล้วเพื่อดำเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นพนักงานต่อไป จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินที่กันไว้เบิกเหลือในปีได้ทั้งหมด

ประธานฯ งานที่เหลือหน่วยงานมีแผนการดำเนินงานอย่างไร

นายประสพชัย ปรารักษ์ทอง ที่เหลือเป็นงานตีเส้นและงานติดป้ายจราจร สามารถใช้งบประมาณของแขวงทางหลวงแพร่ที่เป็นงบดำเนินงานเองได้

ประธานฯ ขอฝากแขวงทางหลวงแพร่ติดตามโครงการให้แล้วเสร็จด้วย

นายประสพชัย ปรารักษ์ทอง รับทราบ

หน่วยงาน	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๓. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	๑๔,๔๗๑,๗๘๘.๓๒	๗,๗๔๐,๖๙๘.๓๗	๕๓.๔๙	๖,๗๓๑,๐๘๙.๙๕
- ค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกขชาติเซตวัน ต. ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่	๖,๑๔๖,๒๕๐.๐๐	๓,๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๕๓.๓๓	๒,๘๖๘,๒๕๐.๐๐
- ค่าก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง พร้อม อุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน	๔,๙๕๐,๗๓๘.๙๕	๑,๐๘๗,๙๐๐.๐๐	๒๑.๙๗	๓,๘๖๒,๘๓๘.๙๕

นายศากร สมุทรเพชร ๑. ค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกขชาติเซตวัน ตามสัญญา กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ และงวดงานที่ ๔ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒. ค่าก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เหลืองานงวดที่ ๓ - ๔ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้ได้แจ้งส่งหนังสือการปรับและแจ้งเร่งรัดดำเนินการไปยังผู้รับจ้างแล้ว

หน่วยงาน	เงินกันไว้ เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๔. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขา แพร่	๘,๐๓๙,๔๔๒.๕๓	๗,๕๖๔,๐๔๒.๕๓	๙๔.๐๙	๔๗๕,๔๐๐.๐๐
- ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน	๑,๔๒๖,๒๐๐.๐๐	๙๕๐,๘๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๔๗๕,๔๐๐.๐๐

นางตรุณี บุญถึง สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับ
แจ้งแก้ไขงานทางเท้า คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างรับทราบค่าปรับแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เนื่องจากมีการแจ้งแก้ไขงาน การคำนวณค่าปรับจึงต้องคำนวณตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา ขอฝาก
หน่วยงานติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อส่งมอบงานโดยเร็ว

นางตรุณี บุญถึง รับทราบ

หน่วยงาน	เงินกันไว้ เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๕. สำนักงานจังหวัดแพร่	๕๑,๔๐๑,๒๐๐.๐๐	๑๐,๘๙๒,๘๐๐.๐๐	๒๑.๑๙	๔๐,๕๐๘,๔๐๐.๐๐
- ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำคำ อ.เมืองแพร่ จ. แพร่	๔๓,๐๕๓,๒๐๐.๐๐	๒,๕๔๔,๘๐๐.๐๐	๕.๙๑	๔๐,๕๐๘,๔๐๐.๐๐

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีได้ทั้งหมด
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

หน่วยงาน	เงินกันไว้ เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๖. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่	๙๒,๖๙๑,๖๗๓.๗๙	๘๐,๘๓๔,๙๗๓.๒๒	๘๗.๒๑	๑๑,๘๕๖,๗๐๐.๕๗
- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วย อ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่	๙,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	๒,๒๘๗,๑๙๙.๔๓	๒๕.๐๑	๖,๘๕๖,๗๐๐.๕๗
- ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน กว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเด่น ชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

นางสุภาพร พุ่มไสว ๑. ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ สิ้นสุดสัญญา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เหลืองานงวดที่ ๓ - ๑๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานชั้นที่ ๒ ซึ่งเป็นงานงวดที่ ๓ เทศบาลห้วยอ้อได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒. ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน เทศบาลตำบลเด่นชัย มีผู้ขอทราบ และเพิ่งได้รับหนังสือตอบการพิจารณาผลอุทธรณ์เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง เพื่อประกาศเชิญชวนต่อไป

ประธานฯ ในการประชุมครั้งถัดไป ขอทราบความชัดเจนของทั้ง ๒ โครงการว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

นางสุภาพร พุ่มไสว รับทราบ

หน่วยงาน	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่เขต ๑	๑๐,๔๑๗,๗๗๖.๙๕	๑๐,๓๕๗,๐๕๖.๙๕	๙๙.๔๒	๖๐,๗๒๐.๐๐
- ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด ทรุดโทรม และ ที่ประสบอุบัติเหตุ	๗,๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๗,๒๖๓,๒๘๐.๐๐	๙๙.๑๗	๖๐,๗๒๐.๐๐ (เป็นเงินเหลือจ่าย เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%)

หน่วยงาน	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๘. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕	๗,๗๐๑,๗๙๓.๐๐	๒,๖๖๐,๙๒๔.๐๐	๓๔.๕๕	๕,๐๔๐,๘๖๙.๐๐
- หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อม ครุภัณฑ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ต.แม่ยาง ตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่	๕,๕๙๓,๒๙๓.๐๐	๕๕๒,๔๒๔.๐๐	๙.๘๘	๕,๐๔๐,๘๖๙.๐๐

ผู้ช่วยเลขานุการฯ จากการติดตามไปยังหน่วยงานแจ้งว่า ผู้รับจ้างหยุดงานโดยไม่แจ้งเหตุผล ได้ส่งหนังสือเพื่อให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผลที่หยุดงานแล้ว เป็นครั้งที่ ๓ เนื่องจากครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ หนังสือที่แจ้งไปไม่ชัดเจน ต้นสังกัดรับทราบปัญหาและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายแล้ว และจะแจ้งบอกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้ทำงาน จากนั้นจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป

ประธานฯ หากได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้วหน่วยงานจะสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ต้นสังกัดแจ้งว่า หากดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะจัดสรรงบประมาณของปีถัดไปเพิ่มเติมให้

ประธานฯ ในการประชุมครั้งถัดไป ให้เชิญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ รับทราบ

หน่วยงาน	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๙. งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด แพร่	๑๐๘,๗๖๕,๑๖๘.๕๐	๒๑,๕๖๙,๓๖๕.๕๐	๑๙.๘๓	๘๗,๑๙๕,๘๐๓.๐๐
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังวน หมู่ที่ ๓ ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ. แพร่ ความยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร (ต่อเนื่อง เขื่อนเดิม)	๑๓,๙๒๒,๑๘๕.๐๐	๗,๔๕๖,๕๘๒.๐๐	๕๓.๕๖	๖,๔๖๕,๖๐๓.๐๐
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร	๑๙,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๙๖๕,๐๐๐.๐๐
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง หมู่ที่ ๔ ต.วังหลวง อ.หนอง ม่วงไข่ จ.แพร่ ความยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร	๓๔,๖๕๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๔,๖๕๔,๕๐๐.๐๐
- เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทาง หลวงหมายเลข ๑๐๒๓ ตอน แพร่ - แยก แม่แคม ระหว่าง กม.๒+๕๐๐ - กม. ๓+๕๐๐ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	๒๖,๑๑๐,๗๐๐.๐๐	-	-	๒๖,๑๑๐,๗๐๐.๐๐

นางทัศนีย์ จิตฤทธิ์ ๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังวน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๗๐ ขณะนี้ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ได้แจ้งเรื่องค่าปรับไปยังผู้รับจ้างแล้วผู้รับจ้างยืนยันเข้าดำเนินงานต่อ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๓ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ และส่งมอบงานงวดที่ ๑ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ งานล่าช้าเนื่องจากฝนตกทำให้ทางน้ำเปลี่ยนจึงต้องปรับแบบและแก้ไขสัญญา คาดว่าจะปรับแบบและแก้ไขสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธานฯ ทั้ง ๓ โครงการฝ่ายเลขานุการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดแล้วหรือไม่

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เนื่องจากทั้ง ๓ โครงการติดปัญหาเรื่องการลงนามในสัญญาล่าช้า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านปากห้วย ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แต่ก็ยังไม่เบิก ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการอีกครั้ง สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง คาดว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงาน

ประธานฯ ทั้ง ๓ โครงการ โยธาธิการและผังเมือง รับทราบปัญหาแล้วหรือไม่

นางทัศนีย์ จิตฤทธิ์ รับทราบปัญหาและลงพื้นที่แล้วทั้ง ๓ โครงการ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างโครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๒ เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า

นายประสพชัย ปรารักษ์ทอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ ตอน แพร่ - แยกแม่แคม ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว จะแจ้งเป็นผู้ทำงานและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไป หากเรื่องจบไม่มีการอุทธรณ์ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่

ประธานฯ หากต้องส่งเรื่องไปที่อัยการจังหวัดพิจารณา คาดว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไรที่จะได้ผู้รับจ้างรายใหม่

นายประสพชัย ปรารักษ์ทอง หากต้องส่งเรื่องไปที่อัยการพิจารณาคาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๑ - ๓ เดือน และหากผู้รับจ้างยื่นอุทธรณ์ให้ศาลปกครองพิจารณา คาดว่าระยะเวลาที่เหลือจะไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการต่อ งบประมาณจะต้องพับไป เนื่องจากจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ๑๒๐ วัน

ประธานฯ ขอให้แนวทางหลวงแพร่ติดตามความคืบหน้าโครงการว่าเรื่องส่งให้อัยการจังหวัดพิจารณาแล้วหรือไม่ และประเมินระยะเวลาที่จะใช้เพื่อหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่พร้อมทั้งระยะเวลาที่จะดำเนินงานแล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่าย เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบ

นายประสพชัย ปรารักษ์ทอง ขณะนี้แนวทางหลวงแพร่ได้ช่วยเหลือประชาชนทั้ง ๒ ข้างทางแล้วด้วยการวางท่อและเชื่อมทางเพื่อให้สัญจรได้ปกติ ทั้งนี้โครงการนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ๑๒๐ - ๑๕๐ วัน เนื่องจากมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนและมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ หากมีระยะเวลาตามสัญญาน้อยกว่า ๑๒๐ วัน คาดว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

ประธานฯ กรณีที่หน่วยงานแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วสามารถดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ได้เลยหรือไม่

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากหน่วยงานแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วสามารถคำนวณค่าเสียหาย ประเมินราคาใหม่และดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้

นายประสพชัย ปรารักษ์ทอง หน่วยงานใดต้องเป็นผู้แจ้งบอกเลิกสัญญาและทำหนังสือแจ้งเป็นผู้ทำงาน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องเป็นผู้ทำหนังสือแจ้ง

ประธานฯ ขอให้สำนักงานจังหวัดติดตามหนังสือที่แขวงทางหลวงแพร่เสนอมา และเร่งทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางโดยเร็ว หากติดปัญหาให้ปรึกษาฝ่ายเลขานุการฯ และหากหน่วยดำเนินการใดที่โครงการติดปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ขอให้แจ้งสำนักงานจังหวัดทราบโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการฯ เนื่องจากคาดว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศใช้บังคับภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งว่า ก่อนที่จะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณในวาระที่ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของหน่วยงานไว้ก่อน เพื่อเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สามารถก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จนกว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ และเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่จะได้รับจัดสรรได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้ หน่วยงานจะไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนได้ หน่วยงานระดับกรมจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกหักผลส่งงบประมาณ เพื่อขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปียังสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ ทั้งนี้ หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจะต้องเรียกรายงานการเบิกหักผลส่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งสำนักงานจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จะจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินของทุกหน่วยงาน เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอมรินทร์ อำเภอมะนัง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมอบรมหน่วยงานละ ๒ ท่าน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหนังสือเพื่อให้หน่วยงานเตรียมการ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้แล้ว ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๑๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดแพร่

ข้อมูลลำดับที่ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗)

รายการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่องหน)		
	ลำดับ ๑ - ๑๐ ของประเทศ	จังหวัดแพร่		ลำดับ ๑ - ๑๐ ของประเทศ	จังหวัดแพร่	
	ร้อยละ	ร้อยละ	ลำดับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ลำดับ
ภาพรวม	๘๙.๗๗ - ๘๔.๒๐	๗๗.๘๔	๕๖	๙๑.๑๖ - ๘๘.๗๕	๘๔.๘๐	๕๑
รายจ่ายประจำ	๙๒.๐๕ - ๘๘.๕๘	๘๑.๕๐	๖๖	๙๒.๒๖ - ๘๙.๒๗	๘๒.๓๐	๖๘
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๑๗ - ๖๗.๖๐	๖๗.๖๐	๑๐	๙๔.๘๗ - ๘๙.๐๕	๙๑.๘๐	๒

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

รายการ	การใช้จ่าย	
	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	๘๒.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๘๒.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

เลขานุการฯ ขอมติที่ประชุม เสนอเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดทุกประเภทรายจ่าย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงกำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรีไม่เหมือนปีก่อน ๆ ที่จะกำหนดเป้าหมายให้มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ ของประเทศ ทั้งนี้ ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงบประมาณจะพิจารณาจาก การใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่าสามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย จะถูกปรับลดงบประมาณลง

ประธานฯ คาดว่าจังหวัดอื่น ๆ ก็มีการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ในลำดับ ๑ - ๑๐ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เห็นควรให้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดทุกประเภทรายจ่าย

เลขานุการฯ เมื่อหน่วยงานได้รับทราบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน บันทึกสถานการณ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านทาง Google Drive ของสำนักงาน คลังจังหวัดแพร่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อทางฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ทราบ หากพบว่าโครงการติดปัญหาจะได้นำเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ หรือลงพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้จังหวัดผ่านตามตัวชี้วัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กำหนดด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๔๒ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวปณนุช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรักษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ