

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

เมื่อจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมภูมิทัศน์ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

คณะกรรมการที่มาประชุม

๑. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	ประธาน
๒. นางสถาพร วงศ์รัตนะ แทน ปลัดจังหวัดสกลนคร	คณะกรรมการ
๓. นายธนาชาติ มุกสิกรังศรี แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร	คณะกรรมการ
๔. นางสาวอรจิรา ยงดี แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	คณะกรรมการ
๕. นางสาวคำหยาด ใจสู้ศึก แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร	คณะกรรมการ
๖. นางบุษบา บุตรสุวรรณ แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	คณะกรรมการ
๗. นายถัญจกร สุราเมธิ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร	คณะกรรมการ
๘. นางรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ	คณะกรรมการ
๙. นายทนต์ศิลป์ ทวีคุณ แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร	คณะกรรมการ
๑๐. นายวิทยา ชุมปัญญา แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวยงค์ชัย บงบุตร แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๒. นางจิตรา ทรัพย์โหม แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๓. นางชลดา ดั่งจุมพล แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวประภาพร คำสงค์ แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒	คณะกรรมการ
๑๕. นายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	คณะกรรมการ

๑๖. นางสาวสมพร ชมชายผล แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๑๗. นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๑๘. นางสาวธัญรดี สังข์สกุล แทน ประมงจังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๑๙. นายชูศิลป์ โทษาธรรม แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๒๐.นางสมจิตร์ พันธุ์มลศิลป์ คลังจังหวัดสกลนคร	เลขานุการ
๒๑. นางรัชนี แพงชาติ นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางอรรณพ พังยะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานที่ไม่มาประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร

- ดิฉราขการ -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
นางกมลศรี ผลบุญ
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
นางสาวศุภลักษณ์ คำชนะ
สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
นางสาวสุภาพร ท่อนไม้จันทร์
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
นายวันชัย สุวรรณภูมิ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางวัลภา เดชากิจไพศาล
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
นางวราภรณ์ บุญพรหม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นางปัทมา ชื้อสัตย์
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
นายพิทักษ์ ทองสีด้า
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
นายสุทธิพงศ์ กันจะนา

/สำนักงาน...

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

นางจิตรดา ทองคำ

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร

นางสาวพรฟ้า พรศิริตระกูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสกลนคร

นางกมลรัตน์ ทีชะพันธ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

นางสาวกัญจน์ฐิตา ไยพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสูตร

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

นายสิทธิราช บุญเย็น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

นายจรินทร์ รอบการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

นางสาวพรพิมล ไยสีอ่าง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

นางสาวณัสนก วงศ์สลา

แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ กรมทางหลวง

นายวิรัตน์ ภูทะวัง

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

นางสาวศิวนาถ ปรีปุระณะ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

นายชนม์บันลือ อรรถนพันธ์

สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

พ.ต.ท.ขวัญนรินทร์ พละพันธ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

นายใจเดียว สิงหาพา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

นางทัชพร มูลสมหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

นางธิดารัตน์ สุขใจ

สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

นางสาวกฤษณา ขาตะรักษ์

สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

นางสาวสุภัคชญา แท้สติดิย์

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวสิริประภาภักดิ์ ศรีวิลัย

นางปณณิดา สายอุราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายวิรัตน์ คุณาลัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร

นายอนุชา เหลาแก้ว

สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

นางสาวรัชดาพร เข็มขัด

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

นายภูมิสิทธิ์ ฉายไสว

นางรัตนพร ใจแก้ว

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

นายรักษสกุล สุริโย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

นายสมชัย เหมะธูลิน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

นายวิจิตร งามชื่น

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

นางสาวยุพิน ปัญญาประชุม

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๗ สกลนคร

นางสาวเจริญขวัญ ชมชายผล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

นางสาวพรพิมล ไยสีอ่าง

แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

นายอุกฤษ อินทร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร

นายอรณพ มีพรหม

นางสาวธัญรติ ดาบสมเด็จ

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายนิคม อุทธยารักษ์

ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ

นายบันลือ สัมฤทธิ์รินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

๑. นางสาวรักสุดี สมัครการ

๒. นางสาวนทรี ใจบุญ

๓. นางสาวกศพร เกษมสานต์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าหน้าที่การคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เนื่องจากเหลือระยะเวลาอีกเพียง ๑ เดือน อยากจะให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการนำเสนอว่า ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร www.cgd.go.th/skn>หัวข้อผลการเบิกจ่าย>รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ และ จัดส่งให้คณะทำงานฯ พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขอให้คณะทำงานฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ หากท่านใดจะขอแก้ไขในภายหลัง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายใน วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรณีที่มีกรรมการท่านใดจะขอแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แสดง ๑๐ อันดับ (Top ๑๐) งบส่วนราชการ (Function) “รายจ่ายลงทุน”

น้อยที่สุด เปรียบเทียบเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบจังหวัด “รายจ่ายลงทุน” น้อยที่สุด Top ๑๐ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ พ้นจากลำดับ Top ๑๐ จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

๒. โครงการชลประทานสกลนคร

หน่วยงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามา อยู่ในลำดับ Top ๑๐ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

๒. สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

/และหน่วยงาน...

และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (Function) น้อยที่สุด ๑๐ อันดับแรก เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ได้แก่

๑. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
๓. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
๔. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
๖. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
๗. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
๘. เรือนจำจังหวัดสกลนคร
๙. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
๑๐. สำนักงานที่ดินจังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ แสดงอันดับ (Top ๑๐) ผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด “รายจ่ายภาพรวม” น้อยที่สุด
เปรียบเทียบเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบจังหวัด “รายจ่ายภาพรวม” น้อยที่สุด Top ๑๐ ของ
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ พ้นจากลำดับ Top ๑๐ จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ

๑. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
๒. สำนักงานจังหวัดสกลนคร

และหน่วยงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามา อยู่ในลำดับ Top ๑๐ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ

๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายงบจังหวัด “รายจ่ายภาพรวม” น้อยที่สุด Top ๑๐ ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑

๑. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร
๓. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
๔. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
๖. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
๗. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
๘. ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
๙. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
๑๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ลำดับผลการเบิกจ่าย งบกลุ่มจังหวัด ฯ (จังหวัดสกลนคร) “ รายจ่ายภาพรวม ”
น้อยที่สุด เปรียบเทียบเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดฯ “รายจ่ายภาพรวม” ต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนี้

๑. โครงการชลประทานสกลนคร
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
๓. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๔. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
๕. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
๖. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
๗. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เปรียบเทียบลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑

๔.๑.๑ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ “ภาพรวม”

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ งบส่วนราชการจัดอยู่ในลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ งบจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๘ ของประเทศ และงบกลุ่มจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๑๒ ของประเทศ

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ งบส่วนราชการจัดอยู่ในลำดับที่ ๒๙ ของประเทศ งบจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๒ ของประเทศ และงบกลุ่มจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๘ ของประเทศ

๔.๑.๒ ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ “รายจ่ายลงทุน”

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ งบส่วนราชการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๘๗ งบจังหวัดเบิกจ่ายร้อยละ ๘๗.๒๖ และงบกลุ่มจังหวัดเบิกจ่ายร้อยละ ๓๙.๓๔

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ งบส่วนราชการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๓.๔๓ งบจังหวัดเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐.๐๑ และงบกลุ่มจังหวัดเบิกจ่ายร้อยละ ๑๔.๖๕

๔.๑.๓ ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ “รายจ่ายประจำ”

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ งบส่วนราชการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๐.๐๖ งบจังหวัดเบิกจ่ายร้อยละ ๘๗.๗๓ และงบกลุ่มจังหวัดเบิกจ่ายร้อยละ ๗๓.๔๗

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ งบส่วนราชการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๓.๘๔ งบจังหวัดเบิกจ่ายร้อยละ ๗๓.๑๓ และงบกลุ่มจังหวัดเบิกจ่ายร้อยละ ๕๒.๑๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เป้าหมายผลการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ

- เป้าหมายการเบิกจ่าย รายเดือน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

กำหนดให้เป้าหมายในการเบิกจ่าย รายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๔ และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๗

- เป้าหมายการเบิกจ่าย รายไตรมาส

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๓๐.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๓.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๑.๑๑

ไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๕๒.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๓.๑๑

ไตรมาสที่ ๓ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๗๔.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๗.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๕.๑๑

ไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๖.๐๐ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘.๓๖ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๘.๐๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบส่วนราชการ

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ งบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๖,๙๕๘.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕,๕๑๓.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๓ คงเหลือ ๖,๙๕๘.๐๒ ล้านบาท จำแนกเป็นรายจ่ายลงทุน ๓,๐๘๑.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๘ เบิกจ่ายได้ ๒,๒๖๒.๕๘.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๓ คงเหลือ ๓,๐๘๑.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๘ และรายจ่ายประจำ ๓,๘๗๖.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๒ เบิกจ่ายได้ ๓,๒๕๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๔ คงเหลือ ๓,๘๗๖.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๒

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๘๘.๗๕ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๙.๒๓ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุน มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๐.๓๗ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๓.๔๓ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๔ และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๙๑.๒๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๓.๘๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฯ ประกอบด้วย งบจังหวัดทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดฯ ๑๘ กลุ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

งบจังหวัด (ผลการเบิกจ่ายลำดับที่ ๒ ของประเทศ) งบประมาณภาพรวม ๒๙๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๒๕.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๗ คงเหลือ ๖๔.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๓ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน ๑๙๒.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๕๓.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๑ คงเหลือ ๓๘.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๙ และรายจ่ายประจำ ๙๘.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๒ คงเหลือ ๒๖.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๗

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบ สัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๘๘.๗๕ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๗.๖๗ ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๘ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุนมีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๘๐.๓๗ เบิกจ่ายได้ ๘๐.๐๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๓๖ และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๙๑.๒๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๓.๑๒ จึงต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๒

งบกลุ่มจังหวัดฯ(ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ) งบประมาณภาพรวม ๓๐๙.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๑.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑ คงเหลือ ๒๐๗.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๙ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน ๑๕๙.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๔ คงเหลือ ๑๓๕.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๔ และรายจ่ายประจำ ๑๕๐.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๘.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๘ คงเหลือ ๗๒.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๒

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่ายจะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๘๘.๗๕ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๒.๙๑ ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๔ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุนมีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๘๐.๓๗ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๔.๖๔ ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๓ และ รายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๙๑.๒๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒.๑๘ จึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๖

โดยแยกผลการเบิกจ่ายเป็นรายจังหวัด ดังนี้

๑. จังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๘,๐๑๒,๑๘๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๐,๑๔๔,๙๔๑.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๗
 ๒. จังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๘,๒๙๓,๖๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓,๑๑๔,๕๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๑
 ๓. จังหวัดมุกดาหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๓,๔๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘,๖๗๘,๒๖๔.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๓
- รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๙,๗๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๑,๙๓๗,๗๘๐.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ผลการเบิกจ่าย งบไทยนิยมยั่งยืน (ในระบบ GFMS)

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสกลนครมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบไทยนิยมยั่งยืน จำนวน ๑๘ หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๘๓,๑๔๕,๓๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๐๙,๙๐๑,๓๑๓.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๓ คงเหลือ ๖๗๒,๒๓๗,๐๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๗

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๙.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๗ คงเหลือ ๔๐.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓
 ๒. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๗๖๒.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๓๔.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๔ คงเหลือ ๑,๔๒๗.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๖
- รวมเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓,๘๖๒.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๙๓.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๘ คงเหลือ ๑,๔๖๘.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร ทั้งสิ้น ๙๕ หน่วยเบิกจ่าย มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐.๓๗ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม ตามลำดับต่อไป ดังนี้

/- งบส่วนราชการ...

- งบส่วนราชการ

จังหวัดสกลนครมีส่วนราชการ จำนวน ๙๕ หน่วย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๙๕๘.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๕๑๓.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๓ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๕๒ ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน ๓,๐๘๑.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๖๒.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๓ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๙๔ และรายจ่ายประจำ ๓,๘๗๖.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๒๕๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๔ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๔๐

โดยในภาพรวมปรากฏว่ามีบางหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามเป้าหมายยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งแจ้งข้อมูลความคืบหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรค ต่อที่ประชุมเป็นรายกรณีต่อไป

ผู้แทน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสว่งแดนดิน โครงการครุภัณฑ์ทำสัญญา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ผู้รับจ้างเข้าดำเนินแล้ว ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีปัญหาด้านการตอกเสาเข็ม แต่คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖๙๙,๐๐๐ บาท รายการสิ่งปลูกสร้างอยู่ในระหว่างการดำเนินการหาผู้รับจ้างและทำสัญญาและคาดว่าจะต้องทำ PO ในระบบได้ทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร รายการครุภัณฑ์ ๔ รายการ ส่งมอบแล้ว จำนวน ๒ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ ให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เบื้องต้นได้ทำ PO ในระบบแล้ว

ผู้แทน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร โครงการชุดลอก แก้มลิง ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๐ สัญญาสิ้นสุดแล้วเนื่องจากเกิดอุทกภัยไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ได้แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการจ่ายค่าปรับแล้ว เบิกจ่ายแล้ว ๖๔๑,๙๖๐ บาท

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร คาดว่าในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายเพิ่มประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม แบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น ๑๐ งวดงาน ได้เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน ส่งมอบงวดที่ ๕ คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายเพิ่มได้อีก ประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

/ผู้แทน...

ผู้แทน เรือนจำจังหวัดสกลนคร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ทั้งหมดประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมดประมาณ ๖ ล้านบาท

ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร เบิกจ่ายได้ ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ

ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่าย งบประมาณได้ทั้งหมดประมาณ ๑ ล้านบาท

ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่าย งบประมาณได้ทั้งหมด

ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบ ๒๘๒ รายการ ในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะเบิกจ่าย ๒๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕ งบดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด

ผู้แทน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้จำนวน ๑ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ทั้งหมด และงบลงทุนกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๓๔ ล้านบาท

ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายได้จำนวน ๒,๒๒,๙,๔๐๐ บาท

ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่าย ๑๘๒.๖ ล้าน บาท และเดือนกันยายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะเบิกจ่าย ๒๐.๑๓ ล้านบาท รวมการเบิกจ่ายทั้งหมด ๒๐๒.๗๔ ล้านบาท

ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑ ล้านบาท เดือนกันยายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะเบิกจ่าย ๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑.๖ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ มีปัญหาในเรื่องของผู้ รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ จึงกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อยู่ในระหว่างการแก้เอกสารใน การดำเนินโครงการ เบิกจ่ายจำนวน ๓.๗ ล้านบาท

/ผู้แทน...

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ รวมเป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ขบรายจ่ายประจำอยู่ในระหว่างเร่งการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ไม่สามารถเบิกจ่ายอาคารเรียนได้ ๑ รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้างาน ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามวงงาน

- งบจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๕.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๐๘ ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุน ๑๙๒.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๓.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๓๖ และรายจ่ายประจำ ๙๘.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๑๒

โดยในภาพรวมปรากฏว่ามีบางหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามเป้าหมายยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมเป็นรายกรณีต่อไป

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายประมาณ ๔ ล้านบาท และเป็นเงินเหลือจ่ายจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน แขวงทางหลวงที่ ๑ สกลนคร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ไม่เกิน ๑ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โครงการขุดลอกน้ำไหลหนองหารเข้าสู่หมู่บ้านจื๋วดอน ได้มีการตรวจรับและอยู่ในระหว่างการแก้ไขงาน

ผู้แทน สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร คาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมด

ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายได้ ๑.๘ ล้านบาท

กิจกรรมที่ ๑๑.๘๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๑๑.๑๐๘ งบ ๑.๒ ล้าน ทำ PO ๘๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๑๑.๑๑๓ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

โครงการก่อสร้างทางเดินถ้ำผาแต่น ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ในระหว่างการลงนามในสัญญา เบิกจ่ายไม่ทันในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑

/ผู้แทน...

โครงการที่ ๔ โครงการขุดลอกหนองน้ำและสระน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ผู้แทน ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ

๔.๑ กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ำมะขามป้อม บ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลปลาไหล อำเภอวาริชภูมิ เนื่องจากผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงแบบและตัวงบประมาณ อยู่ในระหว่างแจ้งค่าปรับ อยู่ในระหว่างการเร่งรัดดำเนินการ ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๑

โครงการที่ ๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ

ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ

๗.๑.๗ กิจกรรมปลูกเสริมป่าธรรมชาติ อยู่ในระหว่างดำเนินการ โครงการส่วนใหญ่ ไม่พบปัญหาในการดำเนินการสามารถเบิกจ่ายได้ปกติ

โครงการที่ ๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง ๓ ธรรม (ธรรมมะ ธรรมชาติ

และวัฒนธรรมประเพณี)

ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ในสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๑๐ โครงการสร้างสัมมาชีพให้ครอบครัวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

โครงการที่ ๑ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดจำนวน

๓๙ ล้านบาท

โครงการที่ ๒ สัญญาสิ้นสุด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการเร่งรัดแต่คาดว่า

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายได้ ๒ งานจาก ๔ งาน

โครงการที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ ๑๔.๒ ได้รับงบประมาณ ๖ ล้าน PO ในระบบ ๑.๒ ล้านบาท

กิจกรรมที่ ๑๔.๔ ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากประสบอุทกภัย

- งบกลุ่มจังหวัด ฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๙.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๑.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๕.๘๔ ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน ๑๕๙.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๕.๗๓ และรายจ่ายประจำ ๑๕๐.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๘.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๙.๐๖

ผู้แทน งบกลุ่มจังหวัด ฯ
ภาพรวมงบประมาณจังหวัดสกลนครยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ๕๗ ล้านบาท ทำ PO
ในระบบแล้วจำนวน ประมาณ ๕๐ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ได้
เนื่องจากเกิดปัญหาด้านอุทกภัย

ผู้แทน งบกลุ่มจังหวัด ฯ แจ้งว่าสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ทั้งหมด

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม
๓๔๖,๐๐๐ บาท และทำ PO ในระบบจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑.๑ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เบิกจ่ายแล้วบางส่วน
ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ดำเนินโครงการได้ตามแผนงาน มีปัญหากิจกรรมเครื่องสับย่อยซากพืชอาหารสัตว์
อยู่ระหว่างการรอลงนามทำสัญญา

ผู้แทน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๘๔๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน ประมงจังหวัดสกลนคร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่า
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด

ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะสามารถเบิกจ่าย ๑๔๐,๐๐๐ บาท และคืบเงิน จำนวน
๒๐,๐๐๐ บาท ให้กลุ่มจังหวัด ฯ

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
๔ ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน) ปัญหาอุปสรรค คือกิจกรรมก่อสร้างสะพานเชื่อมถนนเลียบริมแม่น้ำโขง
เนื่องจากระดับแม่น้ำโขงยังมีระดับน้ำสูง จึงไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้

ผู้แทน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

โครงการที่ ๔ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ ธรรม กลุ่มจังหวัดสนุก

- กิจกรรมที่ ๑ ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการปรับแก้ไขสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

- กิจกรรมที่ ๒ คงเหลือเบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน แขวงทางหลวงจังหวัดนครพนม

โครงการที่ ๗ โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ๔ ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม)

- กิจกรรมปรับปรุงถนนสายบ้านหนองนกเขียน ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ในระหว่างรอหนังสืออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงาน

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร เนื่องจากห้วงระยะเวลาแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และได้ทำ PO ในระบบงวดที่ ๑ แล้ว

- โครงการการจัดซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ได้จัดทำ PO ในระบบแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

- กิจกรรมที่ ๒ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ในระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน

- กิจกรรมที่ ๕ จัดทำแอปพลิเคชันกลุ่มจังหวัดสนุก อยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย มีปัญหาในเรื่องเอกสารจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

- กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมกลางน้ำ กำหนดส่งเบิกภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน โครงการชลประทานสกลนคร

- ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายงบประมาณ ๗ ล้านบาท รวมแล้วประมาณ ๑๔ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานจังหวัดสกลนคร

ในภาพรวมยังไม่พบปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา บางรายการผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับหากงานมีความล่าช้า และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานช่วยเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ หากโครงการใดมีปัญหาให้รีบแจ้งทางสำนักงานจังหวัดทันที

ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ขอคืนงบประมาณ ๑,๒๑๘,๑๔๐ บาท ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเรียบร้อยแล้ว

/ผู้แทน...

ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ได้รับผิดชอบจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๘,๙๔๔,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๑ ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และกิจกรรมที่ ๒ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว งบประมาณคงเหลือประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งสองโครงการและเบิกงบประมาณทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๓ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่าย ๖๖๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับผิดชอบ ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ

งบไทยนิยมยั่งยืน

ฝ่ายเลขานุการ เบื้องต้นจังหวัดสกลนครมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบไทยนิยมยั่งยืน จำนวน ๑๘ หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๐๙.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๓ คงเหลือ ๖๗๒.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๗ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรค รายการดังต่อไปนี้

ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดอบรมปัจจุบันถึงรุ่นที่ ๘ และสัญญาการอบรมโครงการ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน โครงการชลประทานสกลนคร จะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๖๖.๘ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒ กิจกรรม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ และอีก ๑ โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ทันทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๗.๔ ล้านบาท สงคืนงบประมาณ ๒ แสนบาท และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นคำตอบแทน ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกรมบัญชีกลางแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด และอยู่ในระหว่างการดำเนินส่งเงินคืนงบประมาณ

/ผู้แทน...

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการแล้วและ
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ คาดว่า จะ
เบิกได้ ๔ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินเหลือจ่าย
๑๒๘,๑๖๐ บาท ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว

ผู้แทน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ได้ดำเนินการ
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว

ผู้แทน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ได้ดำเนินการแจ้ง
หน่วยงานต้นสังกัดแล้ว

ผู้แทน สำนักงานจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณที่ได้รับ ๓,๖๓๒,๐๐๐ บาท ยังไม่
ดำเนินการเบิกจ่าย

ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อยู่ในระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าจะ
จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ในระหว่าง
การดำเนินการเบิกจ่าย

ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และเป็นเงินเหลือจ่ายร้อยละ ๒๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การติดตามการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๙

ผู้แทน โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๕,๙๘๙,๘๐๓ บาท
เป็นเงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐

ผู้แทน โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๔๑,๙๓๔,๓๔๑.๓๑ บาท
เป็นงานเบิกจ่าย ๑ งาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

/ผู้แทน...

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๘๗,๕๒๔.๐๓ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการโอนสิทธิ คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ทั้ง ๓ งวดงาน ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑,๙๘๔,๕๒๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ผู้แทน เรือนจำจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๘๘,๙๕๐ บาท ได้จัดทำ ใบ PO ไว้ทั้งจำนวน สัญญาสิ้นสุดแล้ว อยู่ในระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จและจะดำเนินการ เบิกจ่ายต่อไป เนื่องจากเป็นงบผูกมัดได้ก่อนนี้ผูกพันและคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๑๒,๓๔๐,๗๐๖.๗๖ บาท แล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ งบประมาณ คงเหลือ ๕,๓๙๗,๖๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง เริ่มดำเนินการอุทธรณ์ และขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย แล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ ได้จัดทำใบ PO แล้ว จำนวน ๑๐,๓๗๑,๘๐๐ บาท ในระหว่างเริ่มดำเนินการอุทธรณ์ขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย

ผู้แทน โรงพยาบาลสกลนคร ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๘,๕๔๒,๐๐๐ บาท ตรวจรับ ครุภัณฑ์แล้ว ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากอาคารติดตั้งครุภัณฑ์ยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้มีการขยายสัญญา

ผู้แทน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ งบประมาณคงเหลือ ๑๙๔,๗๒๖,๙๒๑ บาท จัดทำใบ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๖๗,๓๕๓,๘๐๑.๔๕ บาท และมี PO ข้ำซ้อน อยู่ในระหว่างขอทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐ (งบกลาง)

ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑๗๒,๙๔๐ บาท

ผู้แทน แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ กรมทางหลวง งบประมาณคงเหลือจำนวน ๒๗,๓๒๓,๔๓๖.๙๒ บาท

ผู้แทน สำนักงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือจำนวน ๖,๖๓๘,๙๘๗.๒๙ บาท เป็นงบประมาณเหลือจ่าย

/ผู้แทน...

ผู้แทน โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๖๖,๑๕๔,๔๐๐ บาท
จัดทำใบ PO จำนวน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างระบบงานส่วนที่เหลือ งานอยู่ในระหว่าง
ดำเนินการส่งมอบงานภายใน สัญญาสิ้นสุด ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้แทน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๒๖๙,๔๗๒ ล้านบาท จัดทำใบ PO จำนวน ๑๓,๔๗๖,๔๑๖
บาท คาดว่าจะเร่งรัดและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ กค. ๐๔๐๒.๕/วทว๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแจ้งรายละเอียดการขอเบิกเงิน/การขอขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบแจ้งรายละเอียดการขอเบิกเงิน/การขอขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณไว้ให้จ่ายหลังสิ้นปี จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบแจ้งรายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน

๔. แนวทางปฏิบัติในการเบิกเงินได้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐหลายแห่งอยู่ระหว่างการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณข้างต้นภายหลังระยะเวลาดังกล่าว

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐวางแผนและเตรียมการในการขอใช้จ่ายเงินงบประมาณปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้นำใบรายการขอเบิกเงิน ใบสิ่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) รายการรับหมวดรายจ่าย และรายการเบิกหักผลัดส่งในระบบ GFMIS ไปทันท่วงทีในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพันได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐได้ยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นไปก่อนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เงินงบประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ให้หน่วยงานยกเลิกใบสิ่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) หรือเอกสารสำรองเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX หรือ CK) และจัดทำเอกสารสำรองเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร PF หรือ CF) แล้วแต่กรณี รวมทั้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS โดยการ LIST และ CONFIRM ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ หากหน่วยงานใดไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว เงินงบประมาณนั้นย่อมพับไป

๓. เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ไม่กรณีในส่วนราชการมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณที่ประสงค์จะขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินให้กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔. เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกเงินไว้ให้จ่ายหลังสิ้นปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ

ที่มี ...

- ๒ -

ที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินและขยายเวลาเก็บเงิน
งบประมาณภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณขอท้าวความตกลงเรื่องดังกล่าวกับ
กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาภายในวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๕. กรณีส่วนราชการได้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามใบสัญญารายการซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ
ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ไม่สามารถบันทึกใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ได้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ส่วนราชการขอเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้เบิกเหลือณปีกรณีมีหนี้ผูกพัน โดยใช้เอกสารสำรองเงินกรณีไม่มี
หนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CF) ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดในข้อ ๖ และให้ส่วนราชการ
แจ้งรายละเอียดการกันเงินมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ จำนวน ๓ ฉบับ ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาการกันเงินไว้เบิกเหลือณปีดังกล่าวผ่านระบบ
GFMS และไม่มีหนังสือแจ้งเรื่องข้างต้น

๖. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้เบิกเหลือณปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ ในระบบ GFMS ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงิน
ไว้เบิกเหลือณปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ โดยให้หน่วยงาน
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ หากส่งเลขระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า
หน่วยงานนั้นไม่มีความจำเป็นจะขอคืนเงินไว้เบิกเหลือณปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว
มีผลให้เงินงบประมาณนั้นนับไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิภา ลาเวียงนง)

รองอธิบดี กรมการคลัง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง


กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒ - ๔๔๖๕, ๖๘๔๓ - ๖๘๔๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๖๙

ส่วนราชการ


แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณปี พ.ศ.เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรถึงวันที่ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บ)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการที่คาดว่าจะเสร็จ (ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 ถึงวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)	จำนวนเงินที่ขอขยายเก็บ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
						จะต้องประกอบด้วยข้อพิจารณาต่อไปนี้ - แผนการดำเนินงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยเงิน - ผลการดำเนินงานโครงการ (ข้อมูลและผลของตัวชี้วัด) นำมาซึ่งตัวชี้วัด ให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับที่ดำเนินการแล้วโดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดเงิน (30 กันยายน 2561) - ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับแผน ฉบับเดิมที่ส่งแจ้งกระทรวงเงินงบประมาณหรือที่ปรึกษาขยาย ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
						ขอรับรองว่าเงินรายการที่ถูกต้อง ตามมติของผู้อนุมัติ ตามกฎหมาย

အိမ်ထောင်ရေး ၂

STANDARD

แบบแจ้งรายชื่อคณะผู้ติดตามการขอเก็บเงิน/การขอขยายเวลาเก็บเงินงบประมาณปี พ.ศ. ... ให้ผู้ขายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่ส่งเข้ามาในต่างประเทศ

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนามสัญญา	วันครบกำหนด	จำนวนเงินที่ขอเก็บ/ขอขยายเวลาเก็บ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
							ขอรับรองว่าใบรายการที่ถูกต้อง ลายมือชื่อผู้เบิก ตำแหน่ง

แบบแจ้งรายชื่อยี่ห้อสารกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้กับกองเครื่องมือ กรมมีพื้นที่ผู้ถูกพัน

ชื่อหน่วยงาน _____ รหัสหน่วยงาน _____

[illegible]

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง
 ลงนามขอชื่อผู้เบิก.....
 ตำแหน่ง.....

รายการ	ประเภทเอกสาร	เงื่อนไข
๑.๓ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	เอกสารสำรองเงินประเภท CF	
๑.๔ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีงบประมาณเบิกแทน กรณีการเบิกเงินงบประมาณแทนกันระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ - กรณีมีหนี้ผูกพัน - กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เอกสารสำรองเงินประเภท SC	
กรณีการเบิกเงินงบประมาณแทนกันระหว่างส่วนราชการกับรัฐวิสาหกิจหรือกรุงเทพมหานคร	เอกสารสำรองเงินประเภท CF	

๒. การขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังเพื่อขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ เมื่อหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMS ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในข้อ ๑ แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังเพื่อขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS โดยไม่ต้องมีหนังสือขอทำความเข้าใจอีก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก. เอกสารสำรองเงิน (เอกสารสำรองเงินทุกประเภท)

(๑) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เลือก (LIST) รายการเอกสารสำรองเงิน (เอกสารสำรองเงินทุกประเภท) ที่ต้องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยหน่วยงานสามารถยกเลิกรายการเอกสารสำรองเงินที่เลือก (LIST) ได้

(๒) เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการดำเนินการตามข้อ (๑) จากรายงานแล้วให้นำรายงานเอกสารสำรองเงินที่ได้เลือก (LIST) ไว้แล้ว เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณดังกล่าวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS และรายงานดังกล่าวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานรวมทั้งเพื่อการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแล้วให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว (CONFIRM) ให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาโดยผ่านระบบ GFMS ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นการแสดงเจตนาเพื่อขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

(๔) ให้เรียกดูรายงานเอกสารสำรองเงินที่ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

(๕) หน่วยงานจะทราบผลการพิจารณาผ่านระบบ GFMS และให้จัดทำทะเบียนคุมรายละเอียดเอกสารสำรองเงินดังกล่าว

ข. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

(๑) ส่วนราชการ เลือก (LIST) รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยหน่วยงานสามารถยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่เลือก (LIST) ได้

(๒) เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการดำเนินการตามข้อ (๑) จากรายงานแล้วให้นำรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่ได้เลือก (LIST) ไว้แล้ว เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณดังกล่าว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS และรายงานดังกล่าวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแล้วให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว (CONFIRM) ให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาโดยผ่านระบบ GFMS ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นการแสดงเจตนาเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

(๔) ให้เรียกดูรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

(๕) หน่วยงานจะทราบผลการพิจารณาผ่านระบบ GFMS และให้จัดทำทะเบียนคุมรายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ดังกล่าว

๒.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะต้องได้รับอนุมัติให้ดำเนินการนำส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจากหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนดำเนินการ

๒.๓ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบโดยผ่านระบบ GFMS

๓. การขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ GFMS หรือการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS กรณีเงินงบประมาณเบิกเหมือนกัน ให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนหรือหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) ถือปฏิบัติตามวิธีการในข้อ ๒



มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวรักสวดี สมัครการ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

