

แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

ผวจ. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
ชี้แจงแผนปฏิบัติการ
กำหนดเป้าหมายและกิจกรรม
ให้ อบท. เข้าใจภาพรวม

- ผวจ. ประชุมคณะกรรมการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ร่วมกับ
อบท. ที่เป็นเจ้าภาพ และตัวแทน Cluster
เพื่อทบทวนและกำหนดวิธีการกำจัดขยะ

- เกาะให้เป็น Cluster เฉพาะ

- จังหวัดกำหนดและประกาศ

แผนปฏิบัติ เป้าหมายและกิจกรรม
ในการคัดแยก เก็บขน

- เริ่มการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะ



28

ธ.ค. 61

3

4

ม.ค. 62

7

9

13

20

23

ก.พ. 62

9

นอ. ประชุม อบท.

ส่วนราชการ กำหนด

ชี้แจงแนวทางภารกิจ

จัดการขยะมูลฝอย

ให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการ



- กำหนดแนวทาง หรือวิธีการจัดทำ

สัญลักษณ์ขยะแยกประเภท

- เริ่มรณรงค์ ประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย

“แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3ข.

อบท. ประชุม ข้าราชการ พนักงาน

ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่เก็บขน

ให้ทราบแนวทางขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

Kick Off

จัดให้ ลงนาม MOU ระหว่าง อบท.
หลังจากได้ช่วยยุติการรวมกลุ่มพื้นที่ Cluster
รายงาน สก.

รอง ผวจ. จัดประชุม

คณะทำงานกลุ่ม Cluster

เพื่อได้ช่วยยุติ วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย

- จัดทำสัญลักษณ์ กำหนดจุดรวบรวม

ขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน

-อบรมผู้นำชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท

-อบรมครูใน รร. ของ อบท. ในการ

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อถ่ายทอดให้ นร.

- ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนครัวเรือน หรือ

เรื่องวัน เวลา กำหนดเส้นทางเก็บขน

ประกาศ

หลักเกณฑ์ วัน

เวลา เส้นทาง

การเก็บขน

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

จุดรวบรวมขยะ และการคัดแยกขยะ

อบท. จัดทำถังขยะ

แยกประเภท ภายในพื้นที่

สาธารณะ อย่างน้อย 2 ถัง

(ขยะทั่วไป/ ขยะรีไซเคิล)

- จัดทำถังขยะอินทรีย์รวม ให้คำแนะนำ

วิธีการจัดทำ และใช้ขยะอินทรีย์

- นอ. ร่วมกับ อบท. กำหนดให้ทุกหมู่บ้าน

มีจุดรวบรวมขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนนำไปรวบรวมไว้

เร่งรัดให้ อบท. เจ้าภาพ Cluster รายงาน

แผนดำเนินงานการกำจัดขยะมูลฝอยให้จังหวัดดำเนินการ

ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้น+กลาง+ฯ

