

๓.๓ สรุปแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ		
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพความสามารถองค์กรในทุกมิติ																			
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละกระบวนการที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล (ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐)																			
๑	โครงการ วิเคราะห์ ระบบความ มั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์และ ข้อมูลของ สำนักงาน สถิติแห่งชาติ	- สำนักงานสถิติ แห่งชาติมีรูปแบบ และแนวปฏิบัติ ในการจัดทำและ บริหารจัดการความ มั่นคงปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ มาตรฐานด้านงาน บริการ ISO ๒๐๐๐๐ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด	แผนดำเนินงาน	การวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการดำเนินการดังนี้ ๑. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (ต.ค.๖๕ – เม.ย. ๖๖) ๒. ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๑ (พ.ค.. ๖๖) ๓. ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๒ (มิ.ย.– ธ.ค. ๖๖) * ๔. ดำเนินการตามกิจกรรมงานงวดที่ ๓ (พ.ย. – ธ.ค. ๖๖) * ๕. สรุปผลการดำเนินงาน (ม.ค. ๖๗) * * ดำเนินการต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๗												งบประมาณ ปี ๖๖	ศท.	ระยะเวลาของ โครงการ จำนวน ๓๖๕ วัน แบ่งเป็น ๓ งวดงาน แต่ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกได้ เพียง ๑ งวดงาน (จำนวน ๒๕๓,๙๐๐ บาท) ส่วนการแบ่ง จ่ายอีก ๒ งวด งาน (จำนวน ๒,๒๘๓,๘๔๐ บาท) จะ ดำเนินการ ต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
		- ผลการประเมินความพร้อมสำหรับการขอรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐																
			แผนการใช้จ่าย	-			-			๐.๒๕๓๗			-		๐.๒๕๓๗			
๒	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ร้อยละ ๑๐๐)	แผนดำเนินงาน	การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการดำเนินการดังนี้ ๑. อนุมัติโครงการ (ส.ค.-ก.ย. ๖๕) ๒. จัดทำ TOR (ต.ค. ๖๕) - ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง ๓. จัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕) - ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง - เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding - อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) ๔. ลงนามในสัญญา (ธ.ค.๖๕) ๕. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงานที่ ๑) งานงวดเดียว (ม.ค. – มี.ค. ๖๖) ๖. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ พร้อมเบิกจ่ายเงิน (มี.ค. ๖๖)												งบประมาณปี ๖๖	ศท.	
			แผนการใช้จ่าย	-			๑๐.๙๗๘๔			-			-		๑๐.๙๗๘๔			

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๓	โครงการ จัดทำระบบ จัดเก็บข้อมูล กลางภายใน องค์กร (NSO-Drive)	- สำนักงานสถิติ แห่งชาติและสำนักงาน สถิติจังหวัดมีระบบ จัดเก็บข้อมูลกลาง ภายในองค์กร (NSODrive) ใช้งาน จำนวน ๑ ระบบ - สำนักงานสถิติ แห่งชาติมีระบบ จัดเก็บข้อมูลกลาง ภายในองค์กร(NSODrive) ที่สามารถให้บริการ เป็นไปตามนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยของ สำนักงาน สถิติแห่งชาติ และปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ.๒๕๕๐ รวมถึงระเบียบข้อ กฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๘๐)	แผนดำเนินงาน	โครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSO-Drive) มีการดำเนินการดังนี้ ๑. อนุมัติโครงการ (ต.ค. ๖๕-ก.พ.๖๖) ๒. จัดทำ TOR (มี.ค. ๖๖) ๓. จัดซื้อจัดจ้าง (เม.ย.๖๖) ๔. ลงนามในสัญญา (เม.ย.๖๖) ๕. ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๑ (พ.ค. ๖๖) ๖. ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๒ (มิ.ย.-ก.ค. ๖๖) ๗. ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๓ (ส.ค.-ก.ย. ๖๖)												งบประมาณปี ๖๖	ศท.	ระยะเวลาของ โครงการ จำนวน ๑๕๐ วัน แบ่งเป็น ๓ งวดงาน แต่ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกได้ เพียง ๒ งวดงาน (จำนวน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท) ส่วนการ แบ่งจ่ายอีก ๑ งวดงาน (จำนวน ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท) จะ ดำเนินการ ต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
			แผนการใช้จ่าย	-			-			๐.๕๐๐๐			๑.๗๕๐๐		๒. ๒๕๐๐			

แผนปฏิบัติการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะตามที่องค์กรกำหนด (ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ร้อยละ ๒๕)																		
ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรดิจิทัล (ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖ เท่ากับ จำนวน ๑๕ หลักสูตร)																		
๔	โครงการ พัฒนา บุคลากร ประจำปี	- จำนวนหลักสูตรที่ รองรับการพัฒนา ความรู้และทักษะ ด้านสถิติและ เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ บุคลากร (๑๕ หลักสูตร) - จำนวนบุคลากรด้าน สถิติและเทคโนโลยี ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี (๑,๐๑๐ คน) - ร้อยละของผู้สำเร็จ การอบรมหลักสูตร ด้านสถิติและด้าน ทักษะเทคโนโลยี ดิจิทัลที่ได้นำความรู้ และประสบการณ์มา ปรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๘๘) - ร้อยละของผู้เข้ารับ การอบรมที่มีความ พึงพอใจต่อหลักสูตร ในระดับดีถึงดีมาก (ร้อยละ ๘๘)	แผนดำเนินงาน	โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี มีการดำเนินงานดังนี้ ๑. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ก.พ. – มี.ค. ๖๖) ๒. หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล (ก.พ. – ส.ค. ๖๖) ๓. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ธ.ค. ๖๕ – พ.ค. ๖๖) ๔. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (ธ.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๖) ๕. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ (ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖)											งบประมาณ ปี ๖๖	นว.		
แผนการใช้จ่าย				๐.๐๒๕๒			๐.๑๔๐๗			๐.๐๗๖๙			๐.๒๕๓๒					๐.๕๐๐๐

แผนปฏิบัติการราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ ปี ๖๖	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ		
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๕	โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล	- จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร (๑ หลักสูตร) - จำนวนบุคลากรดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี (๗๖ คน) - ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๘๘) - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก (ร้อยละ ๘๘)	แผนดำเนินงาน	โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล มีการดำเนินงานดังนี้ กิจกรรม แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (โครงการพัฒนาทักษะนักบริหารเพื่อก้าวสู่อำนาจการระดับต้น) (ส.ค. ๖๖)															
			แผนการใช้จ่าย	-			-			-			๐.๕๐๐๐	๐.๕๐๐๐					

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										แหล่งงบ ประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ			
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	- ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ แผนพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ ๒ โครงการงาน (๑. สถิติทางการด้านสังคม และ ๒. สถิติทางการด้านเศรษฐกิจ)	แผนดำเนินงาน	โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) มีการดำเนินงานดังนี้ ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลตามภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติแก่เจ้าของชุดข้อมูล (ต.ค. -พ.ย. ๖๕) ๒. สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำ (ธ.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖) - แบบฟอร์มรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก หรือ Template ๑ - แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด หรือTemplate ๒ - แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) หรือ Template ๓ ๓. สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลนำเข้าบัญชีข้อมูลเข้าระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๖) ๔. สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) (ก.ค. - ก.ย. ๖๖) ๕. กำกับดูแลการดำเนินงานบริหารจัดการบัญชีข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖) ๖. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖)											ดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ	ศย.				
			แผนการใช้จ่าย	-			-			-			-							
๑๐	โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration	- สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑ รายการ) สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติและนำขึ้นบนระบบการแบ่งปันสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub) (จำนวน ๑,๘๒๕ รายการ) - สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ %	แผนดำเนินงาน	โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration มีการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. การจัดทำโครงการ (ต.ค. ๖๕ – เม.ย. ๖๖) ๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration” (งานงวดที่ ๑) (พ.ค. - มิ.ย. ๖๖) ๓. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ/ตรวจรับอุปกรณ์ที่ส่งมอบ (งานงวดที่ ๒) (ก.ค. – ก.ย. ๖๖) ๔. การพัฒนาระบบและการทดสอบ งานงวดที่ ๓ (ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗) ๕. การติดตั้งระบบการอบรมบุคลากร งานงวดที่ ๔ (ก.พ. – เม.ย. ๖๗)											งบประมาณปี ๖๖	ศย.	ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน แบ่งเป็น ๔ งวดงาน แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกได้เพียง ๑ งวดงาน (จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) ส่วนการแบ่งจ่ายอีก ๓ งวดงาน (จำนวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท) จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๗			

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
		ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑ รายการ) มีการปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน (จำนวน ๑,๘๒๕ รายการ)																
			แผนการใช้จ่าย	-								๑.๕๐๐๐		๑. ๕๐๐๐				
๑๑	โครงการ พัฒนา สารสนเทศ ยุทธศาสตร์ ภาครัฐ	- ระดับความสำเร็จใน การนำเสนอสถิติและ ตัวชี้วัดที่สำคัญและ จำเป็น ที่มีการ ให้บริการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูล ร่วมกันบน Statistic Sharing Hub ด้วย Dashboard อย่าง น้อย ๑ ประเด็น - ร้อยละของสถิติและ ตัวชี้วัดที่ให้บริการ แลกเปลี่ยนและ แบ่งปันข้อมูลได้โดย อัตโนมัติตามมาตรฐาน SDMX (ร้อยละ ๑๐๐)	แผนดำเนินงาน	โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ มีการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. การดำเนินโครงการตามระเบียบพัสดุ (พ.ย. – ธ.ค. ๖๕) ๒. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ Information Model และ Data Model ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลสถิติ (SDMX) (ม.ค. ๖๖) ๓. สนับสนุนหน่วยงานให้จัดทำสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญและจำเป็นให้มีโครงสร้างข้อมูลพร้อมให้บริการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (ม.ค.- มี.ค. ๖๖) ๔. เผยแพร่สถิติและตัวชี้วัด เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติ ผ่าน Platform ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistic Sharing Hub) (ก.พ.- เม.ย. ๖๖) ๕. จัดทำสารสนเทศจากชุดข้อมูลใน Statistic Sharing Hub เพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มข้อมูล (เม.ย. - พ.ค. ๖๖)												งบประมาณ ปี ๖๖	ศย.	
			แผนการใช้จ่าย	-			๑.๑๘๕๖			๐.๗๙๐๔			-		๑.๙๗๖๐			

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละสถิติทางการที่ได้รับการพัฒนาตามแผนกำหนดความรับผิดชอบเพื่อตอบตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ร้อยละ ๒๐)																		
๑๒	โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด	- จังหวัดมีชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด (ร้อยละ ๙๐) - จังหวัดมีจำนวนชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน ชุดข้อมูลเฉพาะจังหวัด (Specific) ที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน ที่ต้องมีในระดับพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล) (ร้อยละ ๙๐)	แผนดำเนินงาน	โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด มีการดำเนินงานดังนี้ ๑. สำรวจความต้องการองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ (ต.ค. ๖๕) ๒. สถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด เข้าพบผู้บริหารในพื้นที่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อสอบถามประเด็นที่สำคัญต้องการแก้ไขเร่งด่วน นอกจากประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาจังหวัด (ต.ค. ๖๕) ๓. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓ ด้าน) แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน และประเด็นที่สำคัญที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน (ต.ค. ๖๕ - ธ.ค. ๖๕) ๔. วิเคราะห์และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดของจังหวัดในแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน กับประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) ๕. สถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงานจังหวัดเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด (ต.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖) ๖. วิเคราะห์และจัดทำ (ร่าง) บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ (ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖) ๗. ตรวจสอบความมีอยู่ (Check Stock) ของข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ และ Update ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เช่น ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลเฉพาะจังหวัด (Specific) ที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น เป็นต้น (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖) ๘. ประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อกำหนดประเด็น/เรื่อง ในการจัดทำบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด ในรูปแบบ Visualization เพื่อตอบประเด็นสำคัญ (Pain Point)/นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด (เม.ย.- ก.ย. ๖๖) ๙. จัดทำบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด (เม.ย. - ก.ย. ๖๖) ๑๐. สนับสนุนการดำเนินงานฯ เช่น การจัดประชุม การจัดอบรม ให้คำปรึกษา เป็นต้น (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖) ๑๑ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา (ร่าง) บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด (เม.ย. - ก.ย. ๖๖)											งบประมาณปี ๖๕	บส.		

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ			
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
				๑๒ เผยแพร่ Visualization (Interactive Dashboard) บนเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูล ระดับพื้นที่ https://agencyas.nso.go.th/XXXX (XXXX = ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ (ก.ค. - ก.ย. ๖๖) ๑๓ สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖) ๑๔ ลงทะเบียนชุดข้อมูลที่จังหวัดเป็นเจ้าของ (Data Owners) ที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖) ๑๕ สนับสนุนการตรวจสอบชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญ ในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖) ๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด (มี.ค. - ก.ย. ๖๖)															
			แผนการใช้จ่าย	๕.๔๑๘๙			๓.๘๗๕๘			๔.๑๔๖๖			๓.๖๘๕๖			๑๗.๑๓๖๙			

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับผิดชอบ	หมายเหตุ		
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา	- ร้อยละของสถิติทางการที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบ GD Catalog (ร้อยละ ๑๐)	แผนดำเนินงาน	โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา มีการดำเนินงานดังนี้ กิจกรรม : การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖) ๑. ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจต่อการขับเคลื่อน (ร่าง) บัญชีสถิติทางการ และแผนพัฒนาสถิติทางการ (สถิติทางการ ประกอบด้วยสถานะพร้อมเผยแพร่และต้องพัฒนา) (ต.ค.-พ.ย. ๖๕) ๒. เสนอ (ร่าง) บัญชีสถิติทางการ(ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถิติประเทศไทย (พ.ย. – ธ.ค. ๖๕) ๓. ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ พิจารณา (ร่าง) สถิติทางการที่มีสถานะต้องพัฒนา (พ.ย. – ธ.ค. ๖๕) ๔. ประชุม focus group เพื่อหารือรายละเอียด การจัดจำแนกกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และการพัฒนาคำนิยามและวิธีการผลิต (ม.ค. - มี.ค. ๖๖) ๕. ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ เพื่อกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ สถิติทางการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) และพิจารณาประเด็นสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (New Issue) (ก.พ. - มี.ค. ๖๖) ๖. ประชุม focus group (ประเด็นสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา (ร่าง) บัญชีสถิติทางการ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๖) ๗. ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ เพื่อพิจารณาและเห็นชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องประเด็นสำคัญ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) พิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) บัญชีสถิติทางการประเด็นสำคัญ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) และรายงานผลดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถิติประเทศไทย (พ.ค. - มิ.ย. ๖๖) ๘. ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจต่อการขับเคลื่อน(ร่าง) บัญชีสถิติทางการและแผนพัฒนาสถิติทางการ (ก.ค.-ส.ค.๖๖) ๙. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถิติประเทศไทย (ส.ค. - ก.ย. ๖๖) ๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการที่มีสถานะพร้อมเผยแพร่และลงทะเบียนชุดข้อมูลสถิติทางการของหน่วยงานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖)										งบประมาณปี ๖๖	บส.				
แผนการใช้จ่าย				๐.๔๗๒๕			๐.๔๗๒๕			๐.๔๗๒๕			๐.๔๔๔๓			๑.๘๖๑๘			

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ										
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.							
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของสถิติทางการที่มีการเผยแพร่บนระบบ GD Catalog (ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ร้อยละ ๓๐)																										
๑๔	โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุดข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) (มีชุดข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ของปีฐานหรือไม่น้อยกว่าจำนวน ๑,๑๐๐ ชุดข้อมูล)	แผนดำเนินงาน	จัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) มีการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการพัฒนากระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) สำหรับส่วนราชการ องค์การมหาชน และจังหวัด (ต.ค. ๖๕) ๒. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานและจังหวัดที่เลือกตัวชี้วัด โดยได้รับการยืนยันจาก สำนักงาน ก.พ.ร. (พ.ย. ๖๕) ๓. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนากระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (ธ.ค. ๖๕- ม.ค. ๖๖) ๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำนวน ๔ หลักสูตร (ก.พ.- ก.ค. ๖๖) ๕. สนับสนุนหน่วยงานในการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงาน การติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (ธ.ค. ๖๕ - ส.ค. ๖๖)																				งบประมาณปี ๖๖	ศย.	
			แผนการใช้จ่าย	-			๐.๐๑๔๑			๐.๐๑๔๑			-			๐.๐๒๘๒										
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละสถิติทางการที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ เท่ากับ เป็นการพัฒนาการประเมิน)																										
๑๕	โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)	- ร้อยละความสำเร็จรายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES (ร้อยละ ๑๐๐)	แผนดำเนินงาน	โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) มีการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. อนุมัติโครงการ (พ.ย. ๖๕) ๒. จัดทำ TOR (ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖) ๓. จัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ. - มี.ค. ๖๖) ๔. ลงนามในสัญญา (เม.ย. ๖๖) ๕. ดำเนินการตามสัญญา ๕.๑ ดำเนินการงานงวดที่ ๑ เช่น จัดทำรายงานเริ่มโครงการ (เม.ย.-พ.ค. ๖๖)																		งบประมาณปี ๖๖	นว.	เนื่องด้วยมีการปรับย้ายกองใหม่ ทำให้การดำเนินการต้องเริ่มใหม่จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด จึงขอเพิ่มเหลือปีจำนวน ๑,๔๕๙,๐๔๐ ล้านบาท		

แผนปฏิบัติการราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
		- ร้อยละความสำเร็จ กรอบมาตรฐานการ จัดทำบัญชีมหาสมุทร ระดับประเทศ (National Ocean Accounts) (ร้อยละ ๑๐๐) - รายงานสถานการณ์ ข้อมูลสถิติด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตาม กรอบ FDES ที่ผ่านการ รับฟังความคิดเห็นจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๑๐๐) - ร้อยละความสำเร็จ กรอบมาตรฐานการ จัดทำบัญชีมหาสมุทร ระดับประเทศ(National Ocean Accounts) ที่ผ่านการรับฟังความ คิดเห็นจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๑๐๐)		๕.๒ ดำเนินการงานงวดที่ ๒ เช่น ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES) ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบมาตรฐาน การจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (อ้างอิงตาม Technical Guidance on Ocean Accounting v.๑. ของ Global Ocean Accounts Partnership (GOAP)) (มี.ย. - ก.ย. ๖๖) ๕.๓ ดำเนินการงานงวดที่ ๓ เช่น ศึกษาและจัดทำตัวชี้วัดและชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ metadata ตามกรอบการ พัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ที่เป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลและแนวทางการ พัฒนา ศึกษาและจัดทำรายงานมาตรฐานการจัดจำแนกสถิติสำหรับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (ต.ค. – พ.ย. ๖๖) ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)														
			แผนการใช้จ่าย	-			-			๐.๕๔๗๑			๑.๖๔๑๕		๒.๑๘๘๖			

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสถิติด้วยนวัตกรรมดิจิทัล																		
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของสถิติที่ผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนที่กำหนด (ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ร้อยละ ๖๕)																		
๑๖. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม																		
๑๖.๑	โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	- ร้อยละความสำเร็จ การจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ ๑๐๐) - จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ๖ เรื่อง	แผนดำเนินงาน	การจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ๑. สำรวจยอดขายรายไตรมาส ๒. สำรวจที่พักแรม ๓. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ๔. สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ๕. สำรวจการมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ๖. สำรวจการมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ												งบประมาณ ปี ๖๖	สค.	
				แผนการใช้จ่าย	๐.๔๖๖๒			๐.๗๗๗๒			๐.๗๗๗๒			๑.๐๘๘๑				
๑๖.๒	โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	- ร้อยละความสำเร็จ การจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม (ร้อยละ ๑๐๐) - จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม ๕ เรื่อง	แผนดำเนินงาน	การจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม ๑. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ๒. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร ๓. สำรวจแรงงานนอกระบบ ๔. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ ๕. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ๖. สำรวจความพิการ												งบประมาณ ปี ๖๖	สค.	
				แผนการใช้จ่าย	๕.๙๐๘๓			๓.๗๗๗๕			๓.๒๔๑๒			๓.๓๐๕๓				

แผนปฏิบัติการราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑๖.๓	โครงการ สำรวจข้อมูล พื้นฐานของ ครัวเรือน	- จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูล ได้ถูกต้องตาม ขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชี รายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้ จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ	แผนดำเนินงาน	๑. การวางแผนและเตรียมงาน												งบประมาณ ปี ๖๖	นว.	
				๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล														
				๓. การประมวลผลข้อมูล														
										๔. การนำเสนอ ผลการสำรวจ								
			แผนการใช้จ่าย	๑.๓๘๔๐			๐.๕๙๓๐			-								
๑๖.๔	โครงการ สำรวจข้อมูล สถิติ โครงสร้าง พื้นฐาน ทางด้าน เศรษฐกิจและ สังคม	- จำนวนรายงานสถิติ ด้านเศรษฐกิจและ สังคม (จำนวน ๑๑ เรื่อง)	แผนดำเนินงาน	จัดทำสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๖ เรื่อง ๑. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส ๒. รายงานผลการสำรวจที่พักแรม ๓. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ๔. รายงานผลการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ๕. รายงานผลการสำรวจการมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ๖. รายงานผลการสำรวจการมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม จำนวน ๕ เรื่อง ๗. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ๘. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร ๙. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ												งบประมาณ ปี ๖๖	สลก. (เป็นผู้ กรอก ข้อมูล ราย งานฯ)	

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ				
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		กำหนดในแต่ละปี (ร้อยละ ๑๐๐) - ร้อยละความถูกต้อง และสมบูรณ์ของ ผลผลิตที่ได้จากการ ปฏิบัติงานโครงการ สำมะโนธุรกิจและ อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๕ ในแต่ละปี (ร้อยละ ๙๕)							๒. นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูล รายละเอียด (การจแนงนับ) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ												
			แผนการใช้จ่าย	๗.๘๓๗๘			๗.๘๓๘๐			๙.๓๐๓๐			๙.๓๐๓๐		๓๔.๒๘๑๘						
๑๙	โครงการ สำมะโน การเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	- ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินกิจกรรม จัดทำโครงการสำมะโน การเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนที่กำหนดใน แต่ละปี (ร้อยละ ๑๐๐) - ร้อยละความถูกต้อง และสมบูรณ์ของผลผลิต ที่ได้จากกิจกรรมจัดทำ โครงการสำมะโน การเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละปี (ร้อยละ ๙๕)	แผนดำเนินงาน	๑. สรุปผลสำมะโนทดลอง เป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมา											งบประมาณ ปี ๖๖	สศ.					
				๒. การวางแผนและเตรียมงาน																	
									๓. การ ประมวลผลข้อมูล												
									๔. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล												
						แผนการใช้จ่าย	๘.๐๒๑๑			๑๕.๙๘๗๕			๒๕๐.๘๗๑๔					๑.๑๒๐๐		๒๗๖.๐๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๐	โครงการ สำรวจ สถานการณ์ เด็กและสตรี ในประเทศ ไทย พ.ศ. ๒๕๖๕	- ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการ สำรวจสถานการณ์ เด็กและสตรีใน ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่ กำหนดในแต่ละปี (ร้อยละ ๑๐๐) - จำนวนรายงานผล การสำรวจ (๓ เล่ม)	แผนการ ดำเนินงาน	๑. ประมวลผลข้อมูล											งบประมาณ ปี ๖๖	สค.		
								๒. การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนาม										
									๓. การ นำเสนอ ผลและ เผยแพร่ ผลการ สำรวจ		๓. การ นำเสนอผล และเผยแพร่ ผลการ สำรวจ		๓. การนำเสนอผลและ เผยแพร่ผลการสำรวจ					
			แผนการใช้จ่าย	๐.๐๒๔๐			๐.๒๐๖๐			๐.๘๗๗๕			๐.๗๕๗๕		๑.๘๖๕๐			
๒๑	โครงการ สำรวจภาวะ เศรษฐกิจและ สังคมของ ครัวเรือน	- จำนวนรายงานสถิติ ด้านสังคม (จำนวน ๑ เล่ม)	แผนการ ดำเนินงาน	๑. การวางแผนและเตรียมงาน														
				๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล														
				๓. การประมวลผลข้อมูล														
									๔. การนำเสนอผลการสำรวจ									
			แผนการใช้จ่าย	๑๓.๔๑๔๔			๓.๔๘๐๔			๓.๒๘๓๘			๑.๔๑๒๐		๒๑.๕๙๐๖			

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๒	โครงการ ประเมินผล ตามแผนย่อย การป้องกัน การทุจริต และประพฤติ มิชอบ ประชาชนมี วัฒนธรรม และ พฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๖	- ร้อยละความสำเร็จ การจัดทำโครงการ ประเมินผลตามแผน ย่อยการป้องกันกร ทุจริตและประพฤดิ มิชอบ ประชาชน มีวัฒนธรรมและ พฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ (ร้อยละ ๑๐๐) - จำนวนรายงานการ สำรวจ ๒ เรื่อง	แผนการ ดำเนินงาน				การวางแผนและเตรียมงาน											
							เก็บ รวบรวม ข้อมูล											
							ประมวลผล ข้อมูล											
							นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล											
แผนการใช้จ่าย				-			๒.๖๙๐๔			๑.๓๔๕๒			๑.๓๔๕๖		๕.๓๘๑๒			
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของการผลิตสถิติด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพ (ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ร้อยละ ๑๐)																		
๒๓	โครงการพัฒนา ฐานข้อมูล สถาน ประกอบการ จากสำมะโน ธุรกิจและ อุตสาหกรรม ให้เป็น ฐานข้อมูล กลาง	- สำนักงานสถิติ แห่งชาติมีระบบ สำหรับจัดเก็บข้อมูล กลางของสถาน ประกอบการ (Common Frame) จำแนกตามกิจกรรม ทางเศรษฐกิจตาม การจัดประเภท มาตรฐาน อุตสาหกรรมประเทศ	แผนดำเนินงาน	การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) มีการดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำ TOR (ต.ค.๖๕ – ก.พ. ๖๖) - กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ/ กำหนดราคากลาง ๒. จัดซื้อจัดจ้าง (มี.ค. ๖๖) ๓. ลงนามในสัญญา (เม.ย. ๖๖) ๓. ดำเนินการกิจกรรมตามงานงวดที่ ๑ (พ.ค. ๖๖) ๔. ดำเนินการกิจกรรมตามงานงวดที่ ๒ (มิ.ย – ก.ย. ๖๖) ๕. ดำเนินการกิจกรรมตามงานงวดที่ ๓ (ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗) ๕. ดำเนินการกิจกรรมตามงานงวดที่ ๔ (เม.ย – พ.ค. ๖๗)											งบประมาณ ปี ๖๖	ศท.	ระยะเวลา ของโครงการ จำนวน ๓๖๕ วัน แบ่งเป็น ๔ งวดงาน แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกได้เพียง ๑ งวดงาน (จำนวน ๔๓๑,๐๓๐ บาท) ส่วนการแบ่ง จ่ายอีก๓งวดงาน (จำนวน ๘,๔๔๔,๕๖๐ บาท) จะดำเนินการ ต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												แหล่งงบประมาณ	หน่วย งานรับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	(Common Frame)	ไทย ปี ๒๕๕๒ (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC ๒๐๐๙) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมกับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน หรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สำนักงานสถิติแห่งชาติมี Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็นปัจจุบัน - สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสารสนเทศที่บูรณาการการทำงาน																	

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
		ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐให้สามารถใช้ ประโยชน์จากข้อมูล ร่วมกันได้ - สำนักงานสถิติ แห่งชาติมีระบบ สำหรับจัดทำกรอบ ตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจ และอุตสาหกรรม และการสำรวจด้าน สถานประกอบการ ต่าง ๆ - ร้อยละความพึงพอใจ ในการใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูล																
			แผนการใช้จ่าย	-			-			-			๐.๔๗๑๐		๐.๔๗๑๐			
ตัวชี้วัดที่ ๓ ความครบถ้วนของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนด (ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๘ เรื่อง)																		
ตัวชี้วัดที่ ๔ ความครบถ้วนในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๓ เรื่อง)																		

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ		
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๒๔	โครงการ พัฒนา กฎหมายสถิติ	- ร้อยละผลการรับฟัง ความคิดเห็นจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน (ร้อยละ ๑๐๐) - ร้อยละความสมบูรณ์ ของรายงาน การศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ กฎหมายสถิติของร่าง พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ... (ร้อยละ ๑๐๐)	แผนดำเนินงาน	โครงการพัฒนากฎหมายสถิติ มีการดำเนินการดังนี้ ๑. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (ต.ค. ๖๕ - เม.ย. ๖๖) ๒. ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๑ (เม.ย.-พ.ค. ๖๖) ๒. ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๒ (มิ.ย.-ก.ค. ๖๖) ๒. ส่งมอบงาน /จัดทำรายงานตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๓ (ก.ย.-พ.ย. ๖๖)												งบประมาณ ปี ๖๖	สลก.	ระยะเวลาของ โครงการ จำนวน ๒๔๐ วัน แบ่งเป็น ๓ งวดงาน แต่ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกได้ เพียง ๒ งวดงาน (จำนวน ๑,๓๗๔,๐๐๐ บาท) ส่วนการ แบ่งจ่ายอีก ๑ งวดงาน (จำนวน ๑,๑๘๖,๐๐๐ บาท) จะ ดำเนินการ ต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
			แผนการใช้จ่าย	-			-			๐.๔๔๔๘			๑.๓๓๔๒			๑.๗๗๙๐			

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
		-ระดับการรู้และเข้าใจใน ประโยชน์ของข้อมูลสถิติ (ร้อยละ ๗๕)	แผนการใช้จ่าย	-			-			๕.๘๔๐๐			-		๕.๘๔๐๐			
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล (ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ร้อยละ ๘๙)																		
ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน (ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๗๗๙,๐๐๐ ครั้ง)																		
๒๖	โครงการ ให้บริการและ เผยแพร่ ข้อมูล	- จำนวนการให้บริการ ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน (จำนวน ๗๗๙,๐๐๐ ครั้ง) - ร้อยละของความพึง พอใจของผู้ใช้ข้อมูล (ร้อยละ ๘๙)	แผนการ ดำเนินงาน	การจัดการ/บูรณาการข้อมูล											งบประมาณ ปี ๖๖	พก.		
				การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์														
				การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล														
				การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.														
			แผนการใช้จ่าย	๐.๐๐๕๐			๐.๑๒๐๐			๐.๓๓๕๐			๐.๒๐๐๐					๐.๖๖๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนองค์กรสู่ความยั่งยืน																		
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อยู่ในขั้นเตรียมการจัดทำโครงการเกี่ยวกับกรอบ PMQA การขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล และการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามภารกิจของหน่วยงานและแผน ดศ.)																		

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ			
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๒๙ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)																			
๒๙.๑	โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)	- มีหน่วยงานลงทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูล - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (ร้อยละ ๗๐)	แผนดำเนินงาน	กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานในการจัดทำและลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด (ต.ค.- ธ.ค. ๖๕)											งบประมาณ กันเงิน เหลือมปี ๖๕	ศย.	ทำสัญญา ๓๑,๕๐๐๐ ลบ. เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒,๖๐๐๐ ลบ.		
			แผนการใช้จ่าย	๙.๔๕๐๐			๙.๔๕๐๐			-			-					๑๘.๙๐๐๐	
๒๙.๒	โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ (จำนวน ๑ ระบบ) (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)	- มีระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ (จำนวน ๑ ระบบ)	แผนดำเนินงาน	โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ” (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕) มีการดำเนินการดังนี้ ๑. การวิเคราะห์ระบบงานเดิม (ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๕) ๒. การกำหนดความต้องการระบบ ครั้งที่ ๑ (ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๕) ๓. การออกแบบระบบ (ต.ค.- ธ.ค. ๖๕) ๔. การกำหนดความต้องการระบบ ครั้งที่ ๒ (พ.ย. ๖๕) ๕. การพัฒนาชุดคำสั่ง (ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖) ๖. การทดสอบระบบ (ม.ค.- เม.ย. ๖๖) ๗. การติดตั้งระบบ (ก.พ. ๖๖ และ เม.ย. ๖๖)											งบประมาณ กันเงิน เหลือมปี ๖๕	ศย.	ทำสัญญา ๕,๔๐๐๐ ลบ. เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๕๔๐๐ ลบ.		
			แผนการใช้จ่าย	-			๓.๕๑๐๐			๑.๓๕๐๐			-					๔.๘๖๐๐	

แผนปฏิบัติการราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ		
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๓๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติ (ระยะที่ ๑)	- รายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติ (ระยะที่ ๑): โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และโครงการสำรวจด้านครัวเรือนแบบบูรณาการ อย่างละ ๑ เล่ม - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี (ร้อยละ ๑๐๐)	แผนดำเนินงาน	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑) ๑. ที่ปรึกษา ดำเนินกิจกรรม “โครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑)” ตามที่กำหนดใน TOR (ต.ค. ๖๕ – ก.ค. ๖๖) ๒. จัดประชุมเริ่มต้นโครงการฯ และศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำโครงการสำรวจด้านครัวเรือนตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด (ต.ค. – พ.ย. ๖๕) ๓. ศึกษาการจัดทำโครงการของหน่วยงานด้านสถิติในต่างประเทศ และวิเคราะห์กำหนดรายการข้อมูลหลัก รวมทั้งร่างแบบสอบถาม (ต.ค. ๖๕ – ก.พ. ๖๖) ๔. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาแบบสอบถามโครงการฯ และทดสอบแบบสอบถาม รวมทั้งศึกษาแนวทางการใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นของต่างประเทศ (ม.ค.- พ.ค. ๖๖) ๕. จัดทำรายงานผลการศึกษาระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน และจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการสำรวจฯ (มี.ค. – ก.ค. ๖๖)											งบประมาณ กันเงิน เหลือมปี ๖๕	สค.	ทำสัญญา ๕.๙๕๐ ลบ.เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน - ลบ.		
แผนการใช้จ่าย				๐.๘๙๒๕			๒.๖๗๗๕			๑.๗๘๕๐			๐.๕๙๕๐			๕.๙๕๐๐			
๓๑	โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)	- จำนวนสื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ (๒๐ เรื่อง)	แผนการดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕) มีการดำเนินงานดังนี้ ๑. การประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ข้อมูล (ต.ค. ๖๕ – มิ.ย. ๖๖) ๒. การจัดทำสื่อเล่าเรื่ององค์ความรู้ทางสถิติแบบ Motion Infographic และ Animate Infographic, สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อแบบ Activity Book (ต.ค. ๖๕ – มิ.ย. ๖๖)											งบประมาณ กันเงิน เหลือมปี ๖๕	พก.	(ทำสัญญา ๕.๙๕๙๙ ลบ.เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน - ลบ.		
แผนการใช้จ่าย				๐.๘๙๒๕			๒.๖๗๗๕			๑.๗๘๕๐			๐.๕๙๕๐			๕.๙๕๐๐			

แผนปฏิบัติการราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		- จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ (๑๕ เรื่อง) - จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ (๓ ครั้ง) - จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ (๑ ความร่วมมือ) - ความพึงพอใจของผู้เข้าชม/เข้าใช้สื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ (ร้อยละ ๘๒)																	

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		- ระดับการรู้และ เข้าใจในประโยชน์ ของข้อมูลสถิติ (ร้อยละ ๗๒)	แผนดำเนินงาน															
			แผนการใช้จ่าย	-			-			๕.๙๕๙๙			-		๕.๙๕๙๙			
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงานภายนอก																		
๓๒	โครงการ สำรวจความ คิดเห็นของ ประชาชนใน การ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการ ด้านการ ป้องกันและ ปราบปราม ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๖	- ร้อยละความสำเร็จ การจัดทำโครงการ สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนในการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายและ แผนระดับชาติว่าด้วย การป้องกัน ปราบปราม และ แก้ไขปัญหายา เสพ ติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ร้อยละ ๑๐๐)	แผนดำเนินงาน							๑.วางแผนเตรียมงาน					งบประมาณ จาก หน่วยงาน ภายนอก (ป.ป.ส.)	สม.		
												๒. เก็บ รวบรวม ข้อมูล						
												๓. ประมวล ผลข้อมูล						
												๔. นำเสนอ และ เผยแพร่ ข้อมูล						
						แผนการใช้จ่าย	-			-			๐.๐๓๒๐					๒.๒๖๘๐

ลำดับ	โครงการ	ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	แผน ดำเนินงาน /แผนการ ใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	แหล่งงบ ประมาณ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ	หมายเหตุ		
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๓๓	โครงการ สำรวจความ คิดเห็นของ ประชาชน เกี่ยวกับความ พึงพอใจต่อ การให้บริการ สาธารณะ และการ ทำงานของ หน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖	- ร้อยละความสำเร็จ การจัดทำโครงการ สำรวจความคิดเห็น ของประชาชน เกี่ยวกับความพึง พอใจต่อการบริการ สาธารณะ และการ ทำงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ร้อยละ ๑๐๐)	แผนดำเนินงาน				๑.วางแผนเตรียมงาน								งบประมาณ จาก หน่วยงาน ภายนอก (สถาบัน พระปกเกล้า)	สม.			
							๒. เก็บ รวบรวม ข้อมูล												
						๓. ประมวลผล ข้อมูล													
								๔. นำเสนอและ เผยแพร่ข้อมูล											
			แผนการใช้จ่าย	-			-			๑.๗๐๐๐			-		๑.๗๐๐๐				
๓๔	โครงการ สำรวจข้อมูล สถานภาพ การรู้เท่าทัน สื่อและ สารสนเทศ ของประเทศ ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖	- ร้อยละความสำเร็จ การจัดทำโครงการ สำรวจข้อมูล สถานภาพการรู้เท่า ทันสื่อและสารสนเทศ ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ (ร้อยละ ๑๐๐) - จำนวนรายงานการ สำรวจ ๑ เรื่อง	แผนดำเนินงาน	๑.วางแผนและเตรียมงาน											งบประมาณ จาก หน่วยงาน ภายนอก (สคช.)	สศ.			
					๒. เก็บรวบรวม ข้อมูล														
							๓. ประมวลผล ข้อมูล												
						๔. นำเสนอและเผยแพร่ ข้อมูล													
			แผนการใช้จ่าย	๐.๐๑๘๔			๑๑.๒๔๕๓			๐.๐๗๐๗			๐.๑๐๐๐		๑๑.๔๓๔๔				

ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนระดับ ๑

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐมีความทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

แผนระดับ ๒

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๖๖-๘๐)

ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย (หลัก) : รหัส ๒๐๐๐๐๒ ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัด :
๑. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (อันดับของโลก ภายในปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่นเกิน ๕๐)
๒. สัดส่วนหน่วยงานระดับกรมที่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในระดับ ๔ ขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐระดับกรมทั้งหมด (ร้อยละ ภายในปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๒๐)
เป้าหมาย (รอง) : รหัส ๒๐๐๐๐๑ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ (ร้อยละ ภายในปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๙๐)

ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ *
เป้าหมาย : รหัส ๒๑๐๐๐๑ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด :
๑. ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน ภายในปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่นเกิน ๔๓ / ไม่น้อยกว่า ๕๗)
๒. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศ (คะแนนต่อปี) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๘๙)
* เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๐)

ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน *
เป้าหมาย: รหัส ๑๘๐๐๐๑ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด : ความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (อันดับของโลก ภายในปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๔๐)
* เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๐)

แผนย่อยของแผนแม่บท

แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : รหัส ๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไปต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (ร้อยละ ภายในปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๘๕)
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง

แผนย่อยของแผนแม่บท : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : รหัส ๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :
๑. สัดส่วนเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตต่อเด็กและเยาวชนไทยทั้งหมด (ร้อยละต่อปี) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๘๐)
๒. สัดส่วนประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อประชาชนทั้งหมด (ร้อยละต่อปี) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๘๐)
แนวทางการพัฒนา : ปลุกและปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ

แผนย่อยของแผนแม่บท : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : รหัส ๑๘๐๒๐๑ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :
๑. ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คุณภาพ ภายในปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๗๕)
๒. ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล (คุณภาพ ภายในปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) (เป้าหมายปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๖๔)
แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนระดับ 2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

เป้าหมายหลักของแผน ๑๓ (หลัก) : (๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่

เป้าหมายระดับหมวดหมู่ (หลัก) : (๒) ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

ตัวชี้วัด : ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ ๔๐ ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๐.๘๒

กลยุทธ์การพัฒนา : การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ (๓.๑) ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล)

เป้าหมายหลักของแผน ๑๓ (รอง) : (๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม

เป้าหมายระดับหมวดหมู่ (รอง) : (๑) การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์การพัฒนา : การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงการของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ (๒.๒) สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาล)

หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

แผนระดับ 3

นโยบายและแผนชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

แผนปฏิบัติการฯ ดศ. (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

แผนปฏิบัติการฯ สสช. (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาขีดความสามารถองค์กรในทุกมิติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : นำแผนแม่บทระบบสถิติฯ สู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับการผลิตสถิติด้วยนวัตกรรมดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการให้บริการและส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนางองค์กรสู่ความยั่งยืน
---	---	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : นำแผนแม่บทระบบสถิติฯ สู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง

ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กลยุทธ์ สสช.	๑.๑ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ๑.๒ เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้รองรับ ๑.๓ พัฒนาน้องความรู้สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในทุกระดับสู่นวัตกรรมองค์กร	๒.๑ บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ๒.๒ บูรณาการ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสถิติตามมาตรฐานสากล ๒.๓ พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	๓.๑ เสริมสร้างความสามารถในการผลิตสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ ๓.๒ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสถิติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	๔.๑ สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔.๒ ยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์	๕.๑ ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล ๕.๒ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยการพัฒนาสินทรัพย์ความรู้ด้านสถิติ ๕.๓ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ	๒.๓ พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๖๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑) โครงการวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓) โครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลกลางภายในองค์กร (NSO-Drive) ๔) โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๕) โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล ๖) โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติโดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑) โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ ๒) โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๓) โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) ๔) โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration ๕) โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ๖) โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ๗) โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา ๘) โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (งบดำเนินงาน)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑) โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ๑.๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ๑.๒ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม ๑.๓ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (งบรายจ่ายอื่น : ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๑) โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (งบรายจ่ายอื่นที่ขออนุมัติในปี ๖๖) ๒) โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล <u>โครงการกักเงินเหลื่อมปี</u> ๓) โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (งบรายจ่ายอื่นที่ขออนุมัติในปี ๖๕)	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๑) โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐ ๒) โครงการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ๓) โครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)

ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 66	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๙) โครงการพัฒนา กฎหมายสถิติ <u>โครงการที่ใช้งบประมาณ ของหน่วยงานภายนอก</u> ๑๐) โครงการสำรวจความ คิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๑) โครงการสำรวจความ คิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความพึง พอใจต่อการบริการ สาธารณะและการ ทำงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๒) โครงการสำรวจข้อมูล สถานภาพการรู้เท่าทัน สื่อและสารสนเทศของ ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>โครงการกันเงินเหลื่อมปี</u> ๑๓) โครงการจ้างที่ ปรึกษาจัดทำโครงการ ยกระดับการสำรวจ ข้อมูลด้านครัวเรือน เพื่อรองรับการเปลี่ยน ผ่านสู่องค์กรสถิติ ดิจิทัล (ระยะที่ ๑)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	
---------------------------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	--

แผนปฏิบัติการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานสถิติแห่งชาติ