

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Sadao Border Bikeweek ๒๐๒๐”

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างมาก เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเป็นเมืองหน้าด่าน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นเมืองธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบต่างๆทั้งสถานบันเทิง สถานบริการ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และตลาดค้าปลีก ธุรกิจที่พัก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลสำนักขามประสบปัญหาการท่องเที่ยวซบเซา นักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประสบปัญหาโรคระบาดโควิด -๑๙ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสถานประกอบการเชิงท่องเที่ยวและการค้าขายถดถอยเป็นอย่างมาก

ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข เทศบาลตำบลสำนักขามซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และอาจจัดกิจกรรมบำรุงและส่งเสริมการเข้ามาหาถิ่นของราษฎรได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวโดยหาวิธีต่างๆมาแก้ปัญหา เทศบาลตำบลสำนักขามเล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรม Bikeweek สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากสถานที่ต่างๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวเที่ยวในพื้นที่ได้จำนวนมาก สามารถส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังวิกฤต Covid-๑๙ ได้เป็นอย่างดี เทศบาลตำบลสำนักขามจึงร่วมกับการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและกลุ่มผู้รักการขี่จักรยาน โดยชมรมสะเดาบอร์ดเดอร์ไบค์ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Sadao Border Bikeweek ๒๐๒๐” ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์โรงแรมเอ็มบีไอรีสอร์ท หมู่ที่ ๗ บ้านไทย - จังโหล่น ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)

๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้เทศบาลตำบลสำนักขามเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซีย และสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล
- ๒) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มีต่อตำบลสำนักขาม
- ๓) เพื่อส่งเสริมรายได้ของประชาชนและธุรกิจในพื้นที่ และนำรายได้เข้าพื้นที่
- ๔) เพื่อส่วนหนึ่งในการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต Covid-๑๙ ของตำบลสำนักขาม
- ๕) เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว

๓. เป้าหมาย

๑. มอเตอร์ไซด์เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คัน
๒. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณกว่า ๓,๐๐๐ คน

๔. งบประมาณ

งบประมาณเพื่อใช้ดำเนินโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมงบประมาณในส่วนของการท่องเที่ยวและกีฬา และชมรมสะเดาบอร์เดอร์ไบค์รับผิดชอบ)

๔.๑ งบประมาณจากเทศบาลตำบลสำนักขาม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๖,๙๒๒.๕๒ บาท คงเหลือ ๔๑๓,๐๗๗.๔๘ เพื่อจ่ายเป็นค่า

๔.๑.๑. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๑.๒. ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน	จำนวน	๒๓๒,๘๐๐ บาท
- เวทีและโครงสร้างฉากหลังแบบพิเศษ	จำนวน	๘๒,๐๐๐ บาท
- ค่าเช่าเต็นท์ ขนาด ๔*๑๒	จำนวน	๔,๘๐๐ บาท
- ค่าเช่าโต๊ะ	จำนวน	๒๗,๐๐๐ บาท
- ค่าเช่าเก้าอี้	จำนวน	๘,๐๐๐ บาท
- พัดลม (ใหญ่)	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
- รถแห่ดนตรีสด	จำนวน	๔๐,๐๐๐ บาท
- ค่าเช่าจอ LED p๑๐ outdoor ขนาด ๓*๖ ม. พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม	จำนวน	๗๐,๐๐๐ บาท
๔.๑.๓. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๑.๔. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่	จำนวน	๘๑,๒๐๐ บาท
- ธงชาติไทย ขนาด ๔*๖ ม. จำนวน ๑ ผืน	จำนวน	๑,๒๐๐ บาท
- ค่าประดับไฟแสงสีภายในงานและถนน	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท
- ชุมน้ำ	จำนวน	๕๕,๐๐๐ บาท
๔.๑.๕. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์	จำนวน	๓๕,๕๒๗.๔๘ บาท
๔.๑.๖. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	จำนวน	๓๓,๔๘๐ บาท
- พลุพิธีเปิด	จำนวน	๓๑,๒๐๐ บาท
- อื่นๆ	จำนวน	๒,๒๘๐ บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม

รายการที่เบิกจ่ายแล้วก่อนขอลงการจัดโครงการ จำนวน ๘๖,๙๒๒.๕๒ บาท

- ธงประจำงาน ขนาด ๖๐*๙๐ ซม. จำนวน ๒๐๐ ผืน จำนวน ๓๗,๔๕๐.๐๐ บาท
- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔๙,๔๗๒.๕๒ บาท

๔.๒ ขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๓.๑. ระบบไฟประดับตกแต่งสำหรับเวทีชุดใหญ่	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔.๓.๒. ระบบเสียงชุดใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๓.๓. ระบบจอ LED ความละเอียด P๑๐ outdoor ขนาด ๓ x ๔ เมตร ๒ จอ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔.๓. ชมรมสะเดาบอร์เดอร์ไบค์ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายศิลปินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๔ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับผิดชอบการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและอื่นๆ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์โรงแรมเอ็มพีไอรีสอร์ท หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักขาม

๖. ขั้นตอนการดำเนินการ

	ระยะเวลาดำเนินการ				หมายเหตุ
	ปี พ.ศ.๒๕๖๓				
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ			/		
๒. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			/	/	
๓. ประชุมคณะทำงาน			/	/	
๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			/		
๕. ประชาสัมพันธ์โครงการ			/	/	
๖. กำหนดจัดโครงการ				/	
๗. สรุปผลโครงการ				/	

๗. สถานที่ดำเนินการ

ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา

๘. ความพร้อมของโครงการ

เทศบาลตำบลสำนักขามมีความพร้อมในการจัดโครงการ ทั้งด้านสถานที่ และบุคลากรและได้มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายด้วยประสิทธิภาพ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑) เทศบาลตำบลสำนักขามให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซีย และสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล
- ๒) สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มีต่อตำบลสำนักขาม
- ๓) สามารถส่งเสริมรายได้ของประชาชนและธุรกิจในพื้นที่ และนำรายได้เข้าสู่พื้นที่
- ๔) สามารถกระตุ้น พื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต Covid-๑๙ ของตำบลสำนักขาม
- ๕) สามารถปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว

๑๐. การติดตามความสำเร็จของโครงการ (KPI)

- ๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ๒) แบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๑. ผู้เสนอโครงการและรับผิดชอบโครงการ

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสำนักขาม

๑๒. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายภาสกร พาหุกุล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Sadao Border Bikeweek ๒๐๒๐”

๑๓. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ข้อเสนอ.....

ลงชื่อ.....

(นางสุมาลี นิเต็ม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๑๔. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ข้อเสนอ.....

ลงชื่อ.....

(นางปภาดา วิเศษสินธุ์)
รองปลัดเทศบาล

๑๕. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ข้อเสนอ.....

ลงชื่อ.....

(นายพิชาญ พิรสขประเสริฐ)
ปลัดเทศบาล

๑๖. ผู้พิจารณาโครงการ

ข้อเสนอ.....

ลงชื่อ.....

(นายสันชาย ศรีวุฒิชาย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม

๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ

ข้อเสนอ.....

ลงชื่อ.....

(นายเกษ เบ็ญจคาร)
นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม