

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๙๓๐



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรื้อการคำนวณค่าปรับส่งมอบพัสดุล่าช้า

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๕๔๒๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (สพป. เลย เขต ๒) ได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม. ต้น , อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) กับบริษัท ทีชเทค จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เป็นเงินจำนวน ๔๒๗,๙๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่บริษัทฯ ส่งมอบสิ่งของเกินกำหนดจำนวน ๑๐ ครั้ง รวมจำนวนวันที่ส่งมอบล่าช้า เป็นเวลา ๗๓ วัน และ สพป. เลย เขต ๒ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งหักค่าปรับไว้ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๙๕๐ บาท จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย มีข้อทักท้วงว่าคิดค่าปรับต่ำไป จำนวนเงินค่าปรับควรจะเป็น ๒๙,๔๐๑.๓๒ บาท จึงให้ดำเนินการแจ้งบริษัทฯ ชำระค่าปรับเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน ๑๘,๔๕๑.๓๙ บาท สพป. เลย เขต ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ชำระค่าปรับเพิ่มเติม ปรากฏว่า บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอให้ สพป. เลย เขต ๒ ทบทวนการคิดค่าปรับ อีกครั้ง สพฐ. จึงขอหารือดังนี้

๑. กรณีบริษัทฯ ส่งมอบสิ่งของเป็นครั้ง การนับจำนวนวันในการคิดค่าปรับที่ถูกต้องตามสัญญาต้องนับจำนวนวันที่ส่งมอบงานล่าช้า ตามวิธีการนับแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒

ลำดับที่	วันครบกำหนดสัญญา	วันส่งมอบงาน	จำนวนวันคิดค่าปรับ (แบบที่ ๑)	จำนวนวันคิดค่าปรับ (แบบที่ ๒)
ส่งมอบครั้งที่ ๑	๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๓ วัน	๓ วัน
ส่งมอบครั้งที่ ๒		๒ ตุลาคม ๒๕๖๒	๕ วัน	๒ วัน
ส่งมอบครั้งที่ ๓		๓ ตุลาคม ๒๕๖๒	๖ วัน	๑ วัน
ส่งมอบครั้งที่ ๔		๗ ตุลาคม ๒๕๖๒	๑๐ วัน	๔ วัน
ส่งมอบครั้งที่ ๕		๘ ตุลาคม ๒๕๖๒	๑๑ วัน	๑ วัน
ส่งมอบครั้งที่ ๖		๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒	๑๘ วัน	๗ วัน
ส่งมอบครั้งที่ ๗		๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒	๓๓ วัน	๑๕ วัน
ส่งมอบครั้งที่ ๘		๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๔๖ วัน	๑๓ วัน
ส่งมอบครั้งที่ ๙		๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๔๗ วัน	๑ วัน
ส่งมอบครั้งที่ ๑๐		๙ ธันวาคม ๒๕๖๒	๗๓ วัน	๒๖ วัน
รวมจำนวนวันคิดค่าปรับ			๒๕๒ วัน	๗๓ วัน

๒. ...

๒. กรณีตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ข้อ ๑๐ ค่าปรับ กำหนดว่า “กรณีผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ...” จากเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าว มีวิธีการคำนวณค่าปรับอย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีข้อหาข้อ ๑ - ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม. ต้น , อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) กับบริษัท ทีชเทค จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เป็นเงินจำนวน ๔๒๗,๙๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ต่อมาบริษัทฯ ได้ส่งมอบสิ่งของงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับสิ่งของงวดสุดท้าย และเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รับทราบแล้ว ถือได้ว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่มีประเด็นที่คณะกรรมการวินิจฉัย จะต้องพิจารณาแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษณา ทาทะนิเทศ

(นางสาวกฤษณา ตันติเตมิต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖