

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0714/ ว 100

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

13 สิงหาคม 2551

เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506 / ว 126
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
2. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3 / 11947 ลงวันที่
7 กรกฎาคม 2551
3. ตัวอย่างการคำนวณเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) จำนวน 2 หน้า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างโดยการชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K ให้หักในอัตราบวก / ลบ ร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานในทางปฏิบัติ สำนักงบประมาณจึงขอ
ชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) ดังนี้

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสัญญาที่จะได้รับความช่วยเหลือ

1.1 สัญญาจ้างต้องเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ลงนามระหว่างส่วนราชการ ซึ่ง
หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม ซึ่งไม่สังกัดกระทรวง
ทบวง หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และหมายความรวมถึงจังหวัด หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจกับ
หน่วยงานภาคเอกชน

/1.2 สัญญา...

1.2 สัญญาจ้างก่อสร้าง หมายความว่า สัญญาจ้างก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทและสัญญาจ้างเพื่อการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และงานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำด้วย ทั้งนี้ ต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณประเภทงบลงทุน งบเงินอุดหนุนหรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าก่อสร้าง

1.3 สัญญาต้องระบุว่า เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

1.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

1.5 ผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถขอรับความช่วยเหลือเงินชดเชยได้เฉพาะงวดงานที่ได้ส่งมอบงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เท่านั้น

2. แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือ

2.1 กรณีผู้รับจ้างได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อน หรือภายใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการ คู่สัญญา ภายใน 90 วันทำการ นับจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือ (ตามแบบที่แนบ 1)

(2) ส่วนราชการฯ คู่สัญญาต้องพิจารณาและตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลือของผู้รับจ้าง

2.2 กรณีผู้รับจ้างไม่ได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการฯ คู่สัญญา ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตามสัญญา หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ที่จะขอรับความช่วยเหลือ

(2) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปในคราวเดียวกัน (ตามแบบที่แนบ 2)

3. วิธีการคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง

การคำนวณจำนวนเงินที่จะชดเชยค่าก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 นั้น ใช้ฐานการคิดจากเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ดังนั้น จะมีกรณีทั้งผู้รับจ้างได้รับเงินชดเชย และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับคู่สัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 กรณีผลการคำนวณค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 2 ขึ้นไป ให้หักออกร้อยละ 2 และนำผลที่ได้คูณกับมูลค่างานที่ส่งมอบ ทั้งนี้ ต้องหักมูลค่างานที่ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ออกก่อน ผลที่ได้จะเป็นจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับชดเชย

3.2 กรณีผลการคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีค่าตั้งแต่ - ร้อยละ 2 ลงมา ให้บวกเพิ่มอีก - ร้อยละ 2 และนำผลที่ได้คูณกับมูลค่างานที่ส่งมอบ ทั้งนี้ ต้องหักค่างานที่ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ออกก่อน ผลที่ได้จะเป็นจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายคืนให้กับคู่สัญญา

4. การขอเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามข้อ 2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสาร พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

4.1 สำเนาหนังสือที่ผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พร้อมรายละเอียดวิธีการคำนวณ

4.2 สำเนาประกาศแจ้งความประกวดราคา พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง หรือใบเสนอราคาโดยการจ้างวิธีการอื่น

4.3 สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง พร้อมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ภาระงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

4.4 สำเนาหนังสือต่ออายุสัญญา (ถ้ามี)

4.5 สำเนาหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้างทุกงวดงานที่ขอเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

5. การพิจารณาคำนวณเงินชดเชยเงินเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบ และเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือว่าการวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

6. การจ่ายเงินชดเชยเงินเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานเอง หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ให้หน่วยงานภาครัฐแจ้งขอความช่วยเหลือกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักมาตรฐานงบประมาณ

โทร. 0 2273 9027-8 ต่อ 3505 , 3555, 3542 ,3510

โทรสาร 0 2273 9240

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ std@bbmail.bb.go.th

เรื่องเพื่อ พิจารณาจร

เรื่องที่ ๓

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๑๑๙๕๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่ชุด ที่ นร ๐๕๐๖/๕๖๖๗ ลงวันที่

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

8 ก.ค. 2551

จัดเข้าวาระ.....

๑. เรื่องเดิม

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างของกระทรวงการคลัง ๑๑ ข้อ สำหรับในส่วนของการพิจารณาปรับปรุงการคำนวณเงินเพิ่มลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ต่อมา กระทรวงคมนาคมได้เสนอขอทบทุนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ในประเด็นการช่วยเหลือชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ซึ่งสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติว่า เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างในส่วนของการปรับปรุงการคำนวณเงินเพิ่มลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ มีความเหมาะสมและชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงมอบให้กระทรวงการคลังรับเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนำความเห็นของสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาคืบแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จากการปรับราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงอันส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทำให้บริษัทผู้ประกอบการก่อสร้างจำนวนมากไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ และงานโครงการก่อสร้างจำนวนมากต้องชะลอและเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา

๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างที่ได้รับความสะดวก อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากการปรับราคาของน้ำมัน รวมไปถึงการปรับราคาของวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยขณะนี้ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างจำนวนมากไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ต้องปิดกิจการ อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานและอาจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น

๔. สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลังเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ในส่วนของการปรับปรุงการคำนวณเงินเพิ่มลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จึงเห็นควรอนุมัติขอเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K โดยให้หักในอัตราร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

๕. ประเด็นของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ในส่วนของการปรับปรุงการคำนวณเงินเพิ่มลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๖. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และกระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ กระทรวงการคลัง แล้ว เห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามข้อ ๕

๗. กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์หรือศึกษาก่อนที่จะดำเนินการ

ไม่มี

๘. ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการและที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย

คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีค่างานประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งหากทางราชการให้ความช่วยเหลือโดยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K โดยให้หักในอัตราร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท ($๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ \times ๒\%$) ซึ่งจะใช้งบกลางส่วนหนึ่ง และเงินของส่วนราชการที่ต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณที่ได้รับส่วนหนึ่ง

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามมติการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สำนักงานประมาณ และกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเห็นควรอนุมัติ ขชเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K โดยให้หักในอัตราร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้สำนักงานประมาณเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและเกณฑ์ การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และกรณีการอนุมัติขชเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย


ขอแสดงความนับถือ

อนุมัติ



(นายสมคิด สุนทรเวช)

นายกรัฐมนตรี



(นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


A กจ-๕๑

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๓ ๕๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๓๓ ๑๐๔๕



กราบเรียน นาย. ผ่าน รอง. นรม. (นายสุรพงษ์)

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา

ในวันที่ ๘.๗.๕๑ เนื่องจากมีความจำเป็น

เร่งด่วน ตาม ม.๑ แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่อง



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม, ผวจ.ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๑๑๙๔๗
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ และ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
(เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น) มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพ
งานก่อสร้าง มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย ๑

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมเสนอว่า มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง รวม ๑๑ ข้อ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพ
งานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น) ควรให้รวมถึงสัญญาจ้างชุด ขนวัสดุ สัญญาซื้อขายงานก่อสร้าง
และหรือพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน และสัญญาต่อเรือ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. อนุมัติชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
และส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดำเนินการสืบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ข้างต้นไปพิจารณาตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่น) ว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ครอบคลุมสัญญาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอเพิ่มเติมแล้วหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุม สมควรที่คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติเพิ่มเติมให้ครอบคลุมด้วยหรือไม่

อนึ่ง โดยที่ข้อความในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่น) มีความคลาดเคลื่อน ในข้อ ๒.๖ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

14 ก.ค. 2551




สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

sc7_51_016(เวียน)_กฤษฎา

ร.ลคร. 
ผอ.สวอ. 
ผอ.กลุ่ม 
จวค. 
ผู้พิมพ์ 

ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่เขียนหนังสือขอรับเงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) กับหน่วยงานภาครัฐ

ตัวอย่างเงินชดเชยเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทย	กรมโยธาธิการและผังเมือง	เปิดซองประกวดราคา	2 สิงหาคม 2548	1. ส่งงานงวดสุดท้าย	25 ธ.ค. 2551
ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการ และถนนรอบอาคาร	ค่าจ้างทั้งสัญญา	101,500,000 บาท		2. ครบ 90 วัน นับตั้งแต่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย	25 มี.ค. 2552
สัญญาเลขที่ 1 / 2548 ลงวันที่ 10 กันยายน 2548	สัญญาเริ่มต้น	10 กย. 2548	วัน สิ้นสุด (เดิม) 30 กย. 2550	3. ผู้รับจ้างขอเงินชดเชยเพิ่มเติมค่าจ้างก่อสร้าง	25 มี.ค. 2552
บริษัท ก.ก่อสร้าง จำกัด	ต่ออายุสัญญา	817	วัน สิ้นสุด (ใหม่) 25 ธ.ค. 2551		

ส่งงานครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	ค่าจ้าง	หักค่าจ้างที่ไม่อยู่ในข่าย	ค่าจ้างที่ได้รับ	สูตร	ค่า K	ค่า K	ผู้รับจ้างขอมา	ส่วนราชการขอมา	พิจารณาได้	หมายเหตุ
1	1 มี.ค. 2549	5,000,000.00		5,000,000.00	K 1	1.015	-	-			เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.015
2	1 พ.ค. 2549	5,500,000.00		5,500,000.00	K 1	1.037	-	-			เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.037
3	1 ส.ค. 2550	7,000,000.00		7,000,000.00	K 1	1.057	0.017	119,000.00	119,000.00	119,000.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.057
4	1 ต.ค. 2550	7,500,000.00		7,500,000.00	K 1	1.072	0.052	390,000.00	390,000.00	390,000.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.072
5	1 ธ.ค. 2550	8,000,000.00	3,500,000.00	4,500,000.00	K 1	1.091	0.071	319,500.00	319,500.00	319,500.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.091
				500,000.00	K 2.1	1.016	-	-	-	-	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.016
				250,000.00	K 3.1	1.018	-	-	-	-	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.018
6	1 มี.ค. 2551	8,500,000.00		2,250,000.00	K 3.3	1.022	0.002	4,500.00	4,500.00	4,500.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.022
7	1 มิ.ย. 2551	10,000,000.00		8,500,000.00	K 1	1.156	0.136	1,156,000.00	1,156,000.00	1,156,000.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.156
8	1 ส.ค. 2551	10,000,000.00		10,000,000.00	K 1	1.259	0.239	2,390,000.00	2,390,000.00	2,390,000.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.259
9	1 ก.ย. 2551	10,000,000.00		10,000,000.00	K 1	1.265	0.245	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.265
10	1 ต.ค. 2551	10,000,000.00		10,000,000.00	K 1	1.270	0.250	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.270
11	1 พ.ย. 2551	10,000,000.00		10,000,000.00	K 1	1.275	0.235	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.275
12	25 ธ.ค. 2551	10,000,000.00	3,500,000.00	6,500,000.00	K 1	1.285	0.245	1,592,500.00	1,592,500.00	1,592,500.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.285
				500,000.00	K 2.1	1.290	0.250	125,000.00	125,000.00	125,000.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.290
				250,000.00	K 3.1	1.295	0.255	63,750.00	63,750.00	63,750.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.295
				2,250,000.00	K 3.3	1.300	0.260	585,000.00	585,000.00	585,000.00	เงินชดเชยค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้นำในอัตรา 1.300
รวมทั้งสิ้น		101,500,000.00	7,000,000.00	94,500,000.00				4,379,000.00	4,379,000.00	4,379,000.00	



ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ผู้รับจ้างเขียนหนังสือขอรับเงินทดแทนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) กับหน่วยงานภาครัฐแล้ว

แบบฟอร์มที่ 1 การคำนวณเงินทดแทนเพิ่มเติมค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท
 ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการ และถนนรอบอาคาร
 สัญญาเลขที่ 1 / 2548 ลงวันที่ 10 กันยายน 2548
 บริษัท ก.ก่อสร้าง จำกัด

เปิดซองประกวดราคา 2 สิงหาคม 2548
 ค่าจ้างทั้งสัญญา 51,500,000 บาท
 สัญญาเริ่มต้น 10 กย. 2548 วันสิ้นสุด (เดิม) 30 กย. 2550
 ต่ออายุสัญญา 300 วัน สิ้นสุด (ใหม่) 28 มิย. 2551

1. ส่งงานงวดสุดท้าย 25 มิย. 2551
 2. ครบ 90 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ คณะรัฐมนตรี มีมติ 18 พย. 2551
 3. ผู้รับจ้างขอเงินทดแทนเพิ่มเติมค่าจ้างก่อสร้าง 28 กค. 2551

ส่งงาน ครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	ค่าจ้าง แต่ละงวด	หักค่าจ้างที่ ไม่อยู่ในข่าย	ค่าจ้างที่ได้รับ การพิจารณา	สูตร	ค่า K	ค่า K เพิ่มเติม	ผู้รับจ้างขอมา	ส่วนราชการขอมา	พิจารณาได้	หมายเหตุ
1	1 มี.ค. 2549	5,000,000.00		5,000,000.00	K 1	1.015	-	-			เงินทดแทนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้หักในอัตรา บวก / ลบ ร้อยละ 4
2	1 พ.ค. 2549	5,500,000.00		5,500,000.00	K 1	1.037	-	-			มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
3	1 ส.ค. 2550	7,000,000.00		7,000,000.00	K 1	1.057	-	-			
4	1 ต.ค. 2550	7,500,000.00		7,500,000.00	K 1	1.072	0.020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
5	1 ธ.ค. 2550	8,000,000.00		8,000,000.00	K 1	1.091	0.020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	เงินทดแทนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยกรมธนารักษ์ที่ราคาค่า K โดยให้หักใน
6	1 มี.ค. 2551	8,500,000.00		8,500,000.00	K 1	1.156	0.020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	อัตรา บวก / ลบ ร้อยละ 2 เป็นอัตราชั่วคราว ตั้งแต่วันที่
7	25 มิย. 2551	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	K 1	1.259	0.020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551
				500,000.00	K 2.1	1.298	0.020	10,000.00	10,000.00	10,000.00	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551
				250,000.00	K 3.1	1.367	0.020	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
				2,250,000.00	K 3.3	1.362	0.020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
รวมทั้งสิ้น		51,500,000.00	3,000,000.00	48,500,000.00				620,000.00	620,000.00	620,000.00	

