

# สำเนาฉบับ

ที่ นร 0719/ว 19

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

14 ธันวาคม 2553

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร 0714/ว 100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551  
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 126  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างการคำนวณเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 2 หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานประมาณได้จัดทำเงื่อนไขและหลักเกณฑ์พร้อมกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติและวิธีการคำนวณในการขอรับความช่วยเหลือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง โดยการชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณ ค่า K ให้หักในอัตราบวก/ลบ ร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เท่านั้น รายละเอียดแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น

เนื่องจากการหารือจากหน่วยงานต่าง ๆ ถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง กรณีที่ผู้รับจ้างได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างและไม่ได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อนหรือภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ซึ่งแนวทางและวิธีปฏิบัติที่สำนักงานประมาณเวียนแจ้งไม่ได้กล่าวถึง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแนวทางการชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

/(ค่า K) ...

(ค่า K) มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือ การชดเชยเพิ่มเติมก่อนสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ดังนี้

1. กรณีผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือได้ขอรับเงินชดเชยก่อนสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อน หรือภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับ ความช่วยเหลือถึงส่วนราชการคู่สัญญาภายใน 90 วันทำการ นับจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 หากเลย กำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่า ผู้รับจ้างสละสิทธิ์ที่จะขอรับความช่วยเหลือ โดยให้ผู้รับจ้างขอรับความ ช่วยเหลือได้เฉพาะส่วนต่างระหว่างหักในอัตราร้อยละ 2 กับร้อยละ 4 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างที่ 1)


2. กรณีผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ผู้รับจ้างต้องยื่น หนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการคู่สัญญาภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ที่จะขอ ความช่วยเหลือ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

2.1 กรณีผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยก่อนสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยหักในอัตราร้อยละ 4 ไปแล้ว ให้ขอรับความช่วยเหลือได้เฉพาะส่วนต่างระหว่างหักในอัตรา ร้อยละ 2 กับร้อยละ 4 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างที่ 1)

2.2 กรณีผู้รับจ้างยังไม่ได้ขอรับเงินชดเชยก่อนสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K) โดยหักในอัตราร้อยละ 4 ให้ยื่นหนังสือขอชดเชยก่อนสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยหักในอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ไปในคราวเดียวกัน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างที่ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลัษรรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักมาตรฐานงบประมาณ

โทร. 0 2273 9027-8 ต่อ 3505, 3539

โทรสาร 0 2273 9240

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ std@bbmail.bb.go.th

ตัวอย่างการคำนวณเงินทดแทนเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตัวอย่างที่ 2 ให้ค่าช่วยเหลือ โดยที่กำไรร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ไม่เป็นกรณีเดียวกัน

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการ และถนนรอบอาคาร  
สัญญาเลขที่ 1/ 2548 ลงวันที่ 10 กันยายน 2548  
บริษัท ก.ก่อสร้าง จำกัด

เปิดซองประกวดราคา 2 สิงหาคม 2548  
ค่าจ้างเหมาสัญญา 101,500,000.00 บาท  
สัญญาเริ่มต้น 10 กันยายน 2548 วันสิ้นสุด (เดิม) 30 กันยายน 2550  
ข้อสัญญาสัญญา 817 วัน สิ้นสุด (ใหม่) 25 ธันวาคม 2551

1. ส่งงานงวดสุดท้าย  
2. ครบ 90 วัน นับตั้งแต่มอบงานงวดสุดท้าย  
3. ผู้รับจ้างขอเงินทดแทนเพิ่มเติมค่างานก่อสร้าง

| ส่งงาน<br>ครั้งที่ | วัน / เดือน / ปี | ค่าจ้าง<br>แต่ละงวด | หักค่าจ้างที่<br>ไม่อยู่ในค่าจ้าง | ค่าจ้างที่ได้รับ<br>การพิจารณา | สูตร | ค่า K | ค่า K<br>เพิ่มเติม | ผู้รับจ้างขอมา | ส่วนราชการขอมา | พิจารณาแล้ว   | หมายเหตุ                                                                                                                 |
|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|-------|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 1 มิ.ย. 2549     | 5,000,000.00        |                                   | 5,000,000.00                   | K 1  | 1.015 | -                  | -              | -              | -             | เงินทดแทนค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532) |
| 2                  | 1 พ.ค. 2549      | 5,500,000.00        |                                   | 5,500,000.00                   | K 1  | 1.037 | -                  | -              | -              | -             | ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)                                                       |
| 3                  | 1 ส.ค. 2550      | 7,000,000.00        |                                   | 7,000,000.00                   | K 1  | 1.057 | 0.017              | 119,000.00     | 119,000.00     | 119,000.00    | ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)                                                       |
| 4                  | 1 ส.ค. 2550      | 7,500,000.00        |                                   | 7,500,000.00                   | K 1  | 1.027 | 0.007              | 52,500.00      | 52,500.00      | 52,500.00     | ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)                                                       |
| 5                  | 1 ส.ค. 2550      | 8,000,000.00        |                                   | 8,000,000.00                   | K 1  | 1.038 | 0.018              | 50,000.00      | 50,000.00      | 50,000.00     | ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)                                                       |
| 6                  | 1 ส.ค. 2551      | 8,500,000.00        |                                   | 8,500,000.00                   | K 1  | 1.022 | 0.002              | 4,500.00       | 4,500.00       | 4,500.00      | ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)                                                       |
| 7                  | 1 มิ.ย. 2551     | 8,500,000.00        |                                   | 8,500,000.00                   | K 1  | 1.195 | 0.195              | 1,195,000.00   | 1,195,000.00   | 1,195,000.00  | เงินทดแทนค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532) |
| 8                  | 1 มิ.ย. 2551     | 10,000,000.00       |                                   | 10,000,000.00                  | K 1  | 1.285 | 0.285              | 2,390,000.00   | 2,390,000.00   | 2,390,000.00  | ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)                                                       |
| 9                  | 1 มิ.ย. 2551     | 10,000,000.00       |                                   | 10,000,000.00                  | K 1  | 1.285 | 0.285              | 2,390,000.00   | 2,390,000.00   | 2,390,000.00  | ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)                                                       |
| 10                 | 1 มิ.ย. 2551     | 10,000,000.00       |                                   | 10,000,000.00                  | K 1  | 1.275 | 0.235              | 2,350,000.00   | 2,350,000.00   | 2,350,000.00  | ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)                                                       |
| 11                 | 1 พ.ค. 2551      | 10,000,000.00       |                                   | 10,000,000.00                  | K 1  | 1.280 | 0.240              | 2,400,000.00   | 2,400,000.00   | 2,400,000.00  | ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)                                                       |
| 12                 | 25 ส.ค. 2551     | 10,000,000.00       |                                   | 10,000,000.00                  | K 1  | 1.285 | 0.245              | 1,592,500.00   | 1,592,500.00   | 1,592,500.00  | ให้ที่กำไร 2% และ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)                                                       |
| รวมทั้งสิ้น        |                  | 101,500,000.00      |                                   | 101,500,000.00                 |      |       |                    | 16,107,750.00  | 16,107,750.00  | 16,107,750.00 |                                                                                                                          |

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๐๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม, ผวจ.ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓  
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๑๑๔๔๗  
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒  
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑  
(เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น) มาเพื่อทราบ  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
งานก่อสร้าง มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย ๑

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงคมนาคมเสนอว่า มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง รวม ๑๑ ข้อ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
งานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น) ควรให้รวมถึงสัญญาจ้างชุด ขนวัสดุ สัญญาซื้อขายงานก่อสร้าง  
และหรือพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน และสัญญาต่อเรือ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. อนุมัติชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ  
และส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิสดาร พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รับความเห็นของรัฐมนตรีกว่า การกระทรวงคมนาคม ข้างต้นไปพิจารณาตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น) ว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวครอบคลุมสัญญาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอเพิ่มเติมแล้วหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติเพิ่มเติมให้ครอบคลุมด้วยหรือไม่

อนึ่ง โดยที่ข้อความในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น) มีความคลาดเคลื่อนในข้อ ๒.๖ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
14 ก.ค. ๒๕๕1


สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

sc7\_51\_016(เวียน)\_คณะฯ

ร.อ.ท.   
ร.อ.ส.ร.   
ร.อ.ก.ร.   
ร.อ.   
ผู้พิมพ์ 