



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบข.ฉ.๓

ถึง กฟผ.๓

เลขที่ ฉ.๓ กบข.(ตบ.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานและงบประมาณตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน อช.ฉ.๓ ผ่าน อผ.ปบ.ฉ.๓

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนปฏิบัติงานแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๐ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

๑.๑ งานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ปีละ ๑ ครั้ง

๑.๒ งานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงระบบ ๒๒ เควี ปีละ ๒ ครั้ง

๑.๓ งานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงดันนอกแนวแรงสูง ปีละ ๑ ครั้ง

โดยกำหนดให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.ทุกแห่งจัดทำแผนงานตัดต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๐

จัดส่ง กบข.ฉ.๓ เพื่อรวบรวมขออนุมัติ

๒. ข้อเท็จจริง

กบข.ฉ.๓ ได้รับงบประมาณค่าตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๑๒๙,๐๐๐.- บาท และ กบข.ฉ.๓ ได้รวบรวมแผนงานตัดต้นไม้ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟฟ.ชั้น๑-๓ และ กฟส.ทุกแห่งแล้ว โดยมีปริมาณต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี จำนวน ๔๐๕.๑๘ วงจร-กม. ,ระบบจำหน่ายแรงสูงระบบ ๒๒ เควี จำนวน ๔๕,๘๗๐.๔๓ วงจร-กม. และระบบจำหน่ายแรงดันนอกแนวแรงสูง จำนวน ๗,๖๓๗.๖๕ วงจร-กม. โดยมีค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๑,๑๗๓,๘๗๙.๙๕ บาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ที่ กฟผ.๓ ได้รับจัดสรรจาก เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๔๔,๘๗๙.๙๕ บาท

๓. ข้อพิจารณา

กบข.ฉ.๓ พิจารณาและดำเนินการตรวจสอบ แผนงานตัดต้นไม้ ประจำปี ๒๕๖๐ แล้ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุมาจากต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟผ. และ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติแผนงานและงบประมาณตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี จำนวน ๔๐๕.๑๘ วงจร-กม. ,ระบบจำหน่ายแรงสูงระบบ ๒๒ เควี จำนวน ๔๕,๘๗๐.๔๓ วงจร-กม.และระบบจำหน่ายแรงดันนอกแนวแรงสูง จำนวน ๗,๖๓๗.๖๕ วงจร-กม. เป็นเงินจำนวน ๖๐,๑๒๙,๐๐๐ บาท ตามสรุปแผนงานการดำเนินงานตัดต้นไม้ เอกสารแนบ๑

๓.๒ ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี และระบบจำหน่ายแรงสูงระบบ ๒๒ เควี ก่อน หากงบประมาณไม่เพียงพอและมีความต้องการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงดันนอกแนวแรงสูงเพิ่มเติม ให้แจ้ง กบข.ฉ.๓ เพื่ออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ต่อไป

๓.๓ ให้ ผจก. กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายของ กฟผ. ตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ โดยใช้งบประมาณตัดต้นไม้ที่ กฟผ.๓ ที่ได้รับจัดสรรให้

๓.๔ ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ ในการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ.ตามอนุมัติ ผวก. ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กปร.(ก.) ๑๘๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙ เอกสารแนบ๒

๓.๕ กำหนดวาระการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ. กรณีตัดแบบครั้งคราว และกรณี กฟภ.ดำเนินการเอง

๓.๕.๑ ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ตัดปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐%

- วาระที่ ๑ ดำเนินการตัดต้นไม้ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๐

- วาระที่ ๒ ดำเนินการตัดต้นไม้ช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๐

๓.๕.๒ ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ

- ตัดต้นไม้แรงต่ำนอกแนวแรงสูง ดำเนินการตัดปีละ ๑ ครั้ง โดยพิจารณาตัดในจุดที่วิกฤติ และจำเป็นเร่งด่วน ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๐

- ตัดต้นไม้แรงต่ำได้แนวแรงสูง ดำเนินการตัดปีละ ๑ ครั้ง โดยดำเนินการตัดพร้อมกับการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง

๓.๖ กรณีที่ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง ดำเนินการจ้างเหมาแบบรายปี หากไม่สามารถประกาศหาผู้รับจ้างให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๕๙ได้ ให้ ผวก. กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง สามารถพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงานจากแผนงานรายปีเป็นแผนงานเฉพาะคราว หรือ กฟภ. ดำเนินการเองได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเดิมและอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของ กฟภ. โดยเมื่อดำเนินการอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงานแล้วให้แจ้งผลการปรับเปลี่ยนแผนงานให้ ผตบ. กบข.ฉ.๓ ทราบต่อไป

๓.๗ กรณีต้นไม้คลุมสายไฟฟ้าแรงสูง พิจารณาแล้วผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ประสานงานมาที่ ผตบ.กบข.ฉ.๓ เพื่อพิจารณาให้ชุดปฏิบัติการขอท่อน้ำ ช่วยดำเนินการให้

๓.๘ การดำเนินการในระบบ SAP ในงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายของ กฟภ. กรณีจ้างเหมาเอกชนดำเนินการและ กฟภ.ดำเนินการเอง ให้สร้างใบสั่งงานในระบบ SAP เป็นครั้งคราว (Manual) และตั้งชื่อใบสั่งในช่องข้อความสั้นให้ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด เนื่องจากในปี ๒๕๖๐ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านใบสั่งงานในระบบ SAP จึงขอให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง ดำเนินการสร้างใบสั่งงานในระบบ SAP ตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยระบุชื่อใบสั่งตามตัวอย่างดังนี้

๑. ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ตั้งชื่อเป็น

“Trim-ปีที่ดำเนินการ-ระบบแรงดันไฟฟ้า-ชื่ออุปกรณ์ต้นทาง-โซนที่ดำเนินการ/ระยะทางที่ดำเนินการ”

ตัวอย่าง Trim-60-115-DTA05YB-01-Zone1/20.15

๒. ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงระบบ ๒๒ เควี ตั้งชื่อเป็น

“Trim-ปีที่ดำเนินการ-ระบบแรงดันไฟฟ้า-ชื่ออุปกรณ์ต้นทาง-โซนที่ดำเนินการ/ระยะทางที่ดำเนินการ”

ตัวอย่าง Trim-60-22-NRA-01-Zone1/13.5

๓. ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตั้งชื่อเป็น

“Trim-ปีที่ดำเนินการ-PEA-เลขที่PEAหม้อแปลง-ชื่อหมู่บ้าน/ระยะทางที่ดำเนินการ”

ตัวอย่าง Trim-60-PEA-45-010516-บ้านธาตุ/4.5

การไปให้...
เลขที่ 4167
... 5 S.A. 2559

-๓-

๓.๙ การรายงานผลการดำเนินงานให้ กฟฟ.ชั้น๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานให้ ผตบ.กบข.ฉ.๓ ทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายรุ่งอรุณ แก้วมณี)
อก.บข.ฉ.3

ที่ ฉ.๓ กบข.(ตบ.)๑๙๓๖๒๕๕๙

เรียน ผ.บ.ป.ฉ.๓(อก.บข.ฉ.๓), ผ.บ.พ.ฉ.๓(อก.ชข.ฉ.๓,อก.บุญ.ฉ.๓), ผจก.กฟฟ.ชั้น๑-๓, ผจก.กฟส.

- อนุมัติตามเสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ จิตเจริญทรัพย์)
ผ.บ.ป.ฉ.3 รักษาการแทน อก.ฉ.3
๖ ธ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ฉ.3 นบม. (บง.)
เรียน ☐ ผ.บ.บง. ☒ ผ.บ.กฟฟ. ☒ ผ.บ.กฟส.
-เพื่อโปรดทราบ
.....
.....
(ลงชื่อ).....
(นายชั้นดี ...)
ผจก.กฟส. นบม.

อนุมัติแล้ว
- ผ.บ.กฟฟ.
- ผ.บ.กฟส.

กบข.ฉ.3 SCAN แล้ว
☒ ผ.บ.บง.แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
☒ ผ.บ.ท.ท.ท.ท.ท.
๖ ธ.ค. 2559

แผนงานการดำเนินงานติดตั้งไม้ไผ่แนวระบบจำหน่ายแรงสูง,แรงต่ำ และสายส่ง(115kV) ประจำปี2560

เอกสารแนบ1

ที่	การไฟฟ้า	ประเภทการติดตั้ง	ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่2			ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4			วงเงินจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 (บาท)
			115KV+ใต้ดิน	22KV+ใต้ดิน	แรงต่ำ	115KV+ใต้ดิน	22KV+ใต้ดิน	แรงต่ำ	115KV+ใต้ดิน	22KV+ใต้ดิน	แรงต่ำ	115KV+ใต้ดิน	22KV+ใต้ดิน	แรงต่ำ	
33	ประพาส	รายปี(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00
		เครื่องวัด(วงจร-กม.)	-	408.00	-	-	-	-	-	408.00	-	-	-	-	
		ดำเนินการลง(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมระยะทาง	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	คง	รายปี(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00
		เครื่องวัด(วงจร-กม.)	-	501.85	-	-	-	-	-	501.85	-	-	-	-	
		ดำเนินการลง(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมระยะทาง	0.00	501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	กฟผ.โพนพิสัย	รายปี(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,000.00
		เครื่องวัด(วงจร-กม.)	-	227.88	-	-	-	-	-	227.88	-	-	-	256.00	
		ดำเนินการลง(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมระยะทาง	0.00	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.88	0.00	0.00	0.00	256.00	
36	ปทุมธานี	รายปี(วงจร-กม.)	-	409.70	-	-	-	-	-	409.70	-	-	-	-	1,300,000.00
		เครื่องวัด(วงจร-กม.)	-	178.20	-	-	-	-	-	178.20	-	-	-	350.00	
		ดำเนินการลง(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมระยะทาง	0.00	587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.90	0.00	0.00	0.00	350.00	
37	สระบุรี	รายปี(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00
		เครื่องวัด(วงจร-กม.)	18.00	359.84	-	-	-	-	-	359.84	-	-	-	25.00	
		ดำเนินการลง(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมระยะทาง	18.00	359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.84	0.00	0.00	0.00	25.00	
38	วังน้อย	รายปี(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00
		เครื่องวัด(วงจร-กม.)	-	258.50	-	-	-	-	-	258.50	-	-	-	-	
		ดำเนินการลง(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมระยะทาง	0.00	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	หนองปรือ	รายปี(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
		เครื่องวัด(วงจร-กม.)	-	258.70	-	-	-	-	-	258.70	-	-	-	100.00	
		ดำเนินการลง(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมระยะทาง	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00	100.00	
40	เสนา	รายปี(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00
		เครื่องวัด(วงจร-กม.)	-	120.85	-	-	-	-	-	120.85	-	-	-	98.00	
		ดำเนินการลง(วงจร-กม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมระยะทาง	0.00	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.85	0.00	0.00	0.00	98.00	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๘๒๑
๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙

ทั้งนี้การดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งไม้โกลั่นแนวระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายรุ่งอรุณ แก้วมณี)
อก.บช.ฉ.๓

ลงชื่อ.....รองประธาน
(นายณัฐวุฒิ อินทรบำรุง)คณะกรรมการ
รท.บช.ฉ.๓

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายปฏิภาณ ยุทธศิลป์เสรี)
รจก.(ท) กฟจ.นม.๓ (สรน.)

ลงชื่อ.....ไปรษณีย์.....คณะกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์)
นบช.๔ กบญ.ฉ.๓

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายอำนาจ ลักษณะ)
ทผ.ปบ.กฟจ.นม.

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายชิดชัย เพชรแก้วสุข)
ทผ.ปบ.กฟจ.สร

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ทองฝิ่งพลอย)
ทผ.ปช.กตบ.ฉ.๓

ลงชื่อ.....เลขานุการ
(นายประกิจ สุชาติ) คณะกรรมการ
ทผ.ตบ.กบช.ฉ.๓

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายธงชัย ทองมาก) คณะกรรมการ
วศก.๗ ผตบ.ฉ.๓

ที่ ฉ.๓ กบช.(ตบ.)-๑๖๑๓/๒๕๕๙

เรียน อผ.ปบ.ฉ.๓, อผ.วบ.ฉ.๓, อผ.บพ.ฉ.๓, ผจก.กฟฟ.ชั้น ๓-๓, ผจก.กฟส., ผจก.กฟย.ทุกแห่ง

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ฉ.๓ นบม. (บง.)

เรียน ☐ ทผ.บง. ☐ ทผ.บต. ☒ ทผ.กบ.
-เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

.....
.....
(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ นามกระโทก)
ผตบ.กช.ผตบ.กช.นบม.
โทร.๐๖-๒๕๕๙
10 พ.ย. 2559

(นายสุวัฒน์ แสงประทีป)
อช.ฉ.3

๑ พ.ย. ๕๙

๑๐๖.๐๖๕๐