



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส. ถึง ผจก.กฟอ.ปส.
เลขที่ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตต่างบผู้ใช้ไฟ
อ้างอิง อนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.ปส. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ทผ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตต่างบผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑ งาน ดังมีรายละเอียดงานนี้

๑. ขยายเขตบ้านละลม ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน C-๕๙-F-PRSCS.๐๐๒๖.๐๒.๑

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกขบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟภ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตต่างบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟภ.ทาง ผกส.ปส. ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน(บาท)
๑	นายรุ่ง ชุ่มประโคน	งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ งาน	๑๒๖,๖๐๑	-	๑๒๖,๖๐๑
๒	นายมานะ ธานีพูน	งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ งาน	๑๓๕,๐๕๗	-	๑๓๕,๐๕๗
๓	พจก.พรสุริยา	งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ งาน	๑๐๗,๑๙๘	๒,๑๙๘	๑๐๕,๐๐๐

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุริยา โดยนายสมัย แยมศรี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑๐๗,๑๙๘ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคาลงอีก ๒,๑๙๘ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗,๓๕๐ บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างเหมาครั้งนี้ทั้งสิ้น ๑๑๒,๓๕๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พง.จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ดิษฐ์ | วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๒ นายวุฒิสักดิ์ สุทโธ | วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๓ นายณพพล เพชรประไพ | พชง.ผบป. กฟอ.ปราสาท |

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายศราวุฒิ นากกระแสร ตำแหน่ง พชง.๔ ผกส.กฟอ.ปราสาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

(นายศราวุฒิ นากกระแสร)

พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบผู้ใช้ไฟ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภัทรชัย ภาสกันนท์)

ผผ.กส.กฟอ.ปส.

๓) เรียน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป



- 8 เม.ย. 2559

(นายชวลิต จันทรสว่าง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปส.

๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตฯของผู้ใช้ไฟ แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชวลิต จันทรสว่าง)

รจก.(ท) กฟอ.ปส.