



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ฉ.3

ถึง ผวบ.ฉ.3

เลขที่ ฉ.3กบล.(ผธ.)506/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟผ.3 ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค 2565)

เรียน อ.ผ.วบ.ฉ.3 ผ่าน ร.ผ.วบ.ฉ.3 (ส)

ตามลงนามเห็นชอบ ผชก.(ฉ.3) ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 ลงนามเห็นชอบ
ปรับแผนปฏิบัติการ และงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟผ.3 ประจำปี 2565 ต่อท้ายหนังสือเลขที่
กบล.(ผธ) 271/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 จำนวน 40 แผนงาน 152 กิจกรรม โดยแต่ละกอง
ได้บันทึกผลการดำเนินงานที่ Google Drive รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติแล้วนั้น

ในการนี้ กบล.ฉ.3 ได้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ
กฟผ.3 ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค. 2565) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยภาพรวม
กฟผ.3 มีรายละเอียด ดังนี้

1. งานตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภา2) มีจำนวนทั้งหมด 110
กิจกรรม ผ่านจำนวน 37 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 66 กิจกรรม ไม่ผ่าน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย

1.1 กิจกรรมข้อ 1.2.2 สืบสวนรายได้ธุรกิจเสริมงบบำรุงรักษา (S-3F-XXX),
(S-3J-XXX), (S-3U-XXX) กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ (เพิ่มจำนวนราย 10% ของปี 2564)

1.2 กิจกรรมข้อ 1.2.4 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน
เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน

1.3 กิจกรรมข้อ 1.1.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูง
ป้องกันไลน์แยก, Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1

1.4 กิจกรรมข้อ 4.4 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด
เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube ทุกเครื่อง (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. 2565)

1.5 กิจกรรมข้อ 4.8.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วย
การใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน

1.6 กิจกรรมข้อ 6.1 การตรวจสอบ-บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจร
ที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน โดยการ
เปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) 6.1.1 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด

2. งานตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของ กฟผ.3 มีจำนวนทั้งหมด 9 กิจกรรม ผ่านจำนวน
2 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 กิจกรรม ไม่ผ่านจำนวน 1 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมข้อ 1.1
ประเมินความเสี่ยงการใช้น้ำมันการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

Digitally Signed by: นายประสิทธิ์ จันทะประสิทธิ์ Date: 23/02/2565 17:06:54

3. งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟผ.3 มีจำนวนทั้งหมด 24 กิจกรรม ผ่านจำนวน 21
กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 กิจกรรม ไม่ผ่าน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

3.1 กิจกรรมข้อ 1.1.1 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลง เป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)

3.2 กิจกรรมข้อ 3.2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า

ทั้งนี้ ขอให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ และงานสำคัญๆ รวมถึงจัดประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติ และงานสำคัญๆ พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการไม่ได้ เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย จัดส่งให้ กฟผ.3 และสำเนาให้ กบล.ฉ.3(ผผธ.) ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2565

โดยสามารถ Download รายละเอียดข้อมูลได้ที่ QR Code (ตามเอกสารแนบ 2) หรือ <http://intrane3.pea.co.th> >> รับส่งข้อมูล กฟผ.3 >> ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ>> กองบริการลูกค้า>> แผนกแผนธุรกิจ (ผผธ.) >> ชื่อไฟล์ "รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของ กฟผ.3 สถานะ ม.ค.2565"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นางอรุณี โอพารณาเศรษฐ์)

อก.บล.ฉ.3

เรียน ผชก.(ฉ3)

เพื่อโปรดทราบ



(นายชูชาติ ชัยอุดม)

อผ.วบ.ฉ.3

23 ก.พ. 65

เรียน อผ.วบ.ฉ.3, อผ.ปป.ฉ.3, อผ.บพ.ฉ.3, อก.อก.ฉ.3,

ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์)

ผชก.(ฉ3)

23 ก.พ. 65

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์ Date: 23/02/2565 17:06:54

แผนกแผนธุรกิจ

โทร. (23)10220 - 21

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.๓
ประจำปี ๒๕๖๔ (สถานะ ม.ค. ๒๕๖๕)

๑. งานตามแผนปฏิบัติการของกฟฉ.๓ (ตามแผนปฏิบัติฯ๒) ไม่ผ่านจำนวน ๗ กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี ๒๕๖๔	เป้าสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลการ ดำเนินงาน กฟฉ.๓	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการ แก้ไข	ผลดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ รายงาน
๑	๑.๒.๒ สัดส่วนรายได้ธุรกิจ เสริมงานบำรุงรักษา (S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX) กลุ่มลูกค้า หน่วยงานราชการ (เพิ่มจำนวนราย ๑๐% ของปี ๒๕๖๔)	๑๒๕ ราย	๑๖ ราย	๑ ราย	๙.๐๙ %	งานบำรุงรักษาหน่วยงานราชการจาก สถิติที่ผ่านมา (ย้อนหลัง ๓ ปี) จะมี การดำเนินการเยอะในช่วงไตรมาส ๓ (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) โดยคิดเป็น ๔๖% ส่วนไตรมาสที่ ๑ จะมีการ ดำเนินการเพียง ๑๒% <u>แนวทางการแก้ไข</u> ผบธ.กบส.ฉ.๓ จัดประชุมชี้แจงการ ดำเนินงานธุรกิจเสริมให้กับ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ภายในไตรมาส ๑	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ๖.๖๗%	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : -	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, นางรอง, ปากช่อง, สีคิ้ว, บัวใหญ่, โชคชัย, พิมาย, ภูเขียว, ปราสาท, นม.๒ (หัวทะเล), นม.๓ (สุรนารี)	กบส.

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี ๒๕๖๔	เป้าสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลการ ดำเนินงาน กฟผ.๓	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการ แก้ไข	ผลดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟผ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟผ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ รายงาน
๒	๑.๒.๔ เร่งรัดการบันทึก ต้นทุนงานในใบสั่งงาน ให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิด รายได้ ๑๓ บัญชี เฉพาะคำ ร้อง (Y3) ในงบการเงิน	๕,๑๘๙,๙๑๒ ล้านบาท	๕,๑๘๙,๙๑๒ ล้านบาท	๒,๐๐๓,๗๔๔ ล้านบาท	๓๘.๖๑% (>๒๐%)	ประเภทคำร้อง Y๓ (งานบริการหลัง การขาย) ที่รับชำระเงินแล้ว ถูกตัด เป็นรายได้งานบริการรอการรับรู้ จำนวน ๒.๐๐๓ ล้านบาท คิดเป็น ๓๘.๖๑ %ของรายได้งานบริการหลัง การขาย (Y๓) ซึ่งเกิน ๒๐ % ของ รายได้งานบริการหลังการขาย ส่วนใหญ่เป็นงานบริการฮ็อทไลน์ ๑.๒๙๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ กรณี ๑. กรณีไม่เปิดใบสั่งงาน จำนวน ๓๔ คำร้อง คิดเป็นเงิน ๖๙๔,๒๙๑.๔๓ บาท ๒. กรณีเปิดใบสั่งแต่ไม่บันทึกต้นทุน งาน จำนวน ๓๖ คำร้อง คิดเป็นเงิน ๕๙๙,๓๐๑.๘๓ รองลงมาเป็นงานติดตั้งหม้อแปลงเข้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์ จำนวน ๓๐๙,๙๕๕.๐๐ บาท ยังไม่เปิดใบสั่งงาน แนวทางการแก้ไข ๑. กรณีรับชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ มีต้นทุนงาน ปฏิบัติตามหนังสือเลขที่ กบช.๑๘๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๒. กรณียังไม่ได้รับชำระเงิน ปฏิบัติ ตามหนังสือเลขที่ กบช.(วช.) ๑๔๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑	กฟผ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ๓๖.๓๗%	กฟผ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : นางรอง, สีคิ้ว, พินาย, นม.๓ (สุรนารี), ชัยภูมิ, นครราชสีมา, ภูเขียว	กฟผ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : บุรีรัมย์, ปราสาท, ปักธงชัย, ปากช่อง, นครราชสีมา, ภูเขียว	กบญ.

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี ๒๕๖๔	เป้าสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลการ ดำเนินงาน กฟฉ.๓	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการ แก้ไข	ผลดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ รายงาน
๓	๑.๑.๑ สำรองขออนุมัติ ติดตั้ง Animal Barrier ที่ จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูง ป้องกันไลน์แยก, Disconnecting Switch ภายในไตรมาส ๑	๓๐๐ จุด	๕๐ จุด	๔ จุด	๘.๐๐ %	กฟฟ. หลายแห่ง รอผลการทบทวน ปรับปรุงกิจกรรมตามแผนปฏิบัติและงาน สำคัญๆ เพื่อกำหนดแผนดำเนินการ กับผู้ปฏิบัติ ซึ่งมีอนุมัติปรับแผนงานฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ โดย กฟฟ. ได้กำหนดแผนดำเนินงานตั้งแต่เดือน ก.พ. ๒๕๖๕ <u>แนวทางการแก้ไข</u> กบข.ฉ.๓ จัดประชุมติดตามงาน กับการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ๘.๘๙%	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : -	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, นางรอง, ปากช่อง, บัวใหญ่, โชคชัย , พิมาย, ภูเขียว, ปราสาท, นม.๒ (หัวทะเล), นม.๓ (สุรนารี), ปักธงชัย	กบข.
๔	๔.๔ สำรองและปรับปรุง อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่ มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส ๐๕ ใน U-Cube ทุกเครื่อง (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕)	๑๐๐ %	๗,๘๘๙ เครื่อง	๔,๘๑๒ เครื่อง	๖๑.๐๐ %	ใบงานอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ รหัส ๐๕ ใน u-cube ของเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เกิดจากคนจดหน่วยรายงาน ความผิดปกติช่วงเวลาจดหน่วย (วันที่ ๑๕-๒๕ ของเดือน (จำนวนวันแล้วแต่ พื้นที่และสายจดหน่วย) ทำให้ กฟฟ. ไม่สามารถแก้ไขได้ทันตามรอบ รายงานผล <u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑. ผمم.กบล.ฉ.๓ ติดตามและเร่งรัด กฟฟ. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม รอบรายงานผล ๒. ให้ กฟฟ. แจ้งความต้องการ อุปกรณ์ที่ขาดแคลนมาที่ กบล.ฉ.๓(ผمم.)	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ๘๒.๙๔%	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : โชคชัย, บัวใหญ่, ปากช่อง, พิมาย, นม.๓ (สุรนารี),	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ชัยภูมิ, นางรอง, ภูเขียว, บุรีรัมย์, สุรินทร์	กบล.

ลำดับ ๕...

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี ๒๕๖๔	เป้าสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลการ ดำเนินงาน กฟผ.๓	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการ แก้ไข	ผลดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ รายงาน
๕	๔.๘.๑.๑ สำรวจจุดติดตั้ง ดวงโคมหม้อจ่ายไฟ สาธารณะและประเมิน หน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ ถูกต้องครบถ้วน	๓๘,๗๙๒ จุด	๓๘,๗๙๒ จุด	๑๑,๕๐๘ จุด	๒๖.๖๗ %	กฟฟ. แต่ละแห่งยังสำรวจจุดติดตั้ง ดวงโคมหม้อจ่ายไฟสาธารณะและ ประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบยังไม่แล้วเสร็จ <u>แนวทางการแก้ไข</u> กบผ.๓(ผمم.) เร่งรัดให้ กฟฟ. สำรวจดวงโคมลงข้อมูลผ่าน app survey123 ให้แล้วเสร็จ	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ๔๐.๑๑%	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : -	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, นางรอง, ปากช่อง, บัวใหญ่, ภูเขียว, ปราสาท, นม.๒ (หัวทะเล), นม.๓ (สุรนารี), ปักธงชัย	กบผ..
๖	๖.๑ การตรวจสอบ- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทุก วงจร (เฉพาะวงจรที่ทำ การจ่ายไฟ) โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและ ติดตามผลการดำเนินงาน โดยการเปรียบเทียบข้อมูล จากระบบ GIS) ๖.๑.๑ ระบบจำหน่ายแรง ต่ำ (ปีละครั้ง) ๓๓ % ของ หม้อแปลงทั้งหมด	๙,๖๘๑ เครื่อง	๑๐๐ เครื่อง	๓๕ เครื่อง	๓๕.๐๐ %	กฟฟ. หลายแห่ง รอผลการทบทวน ปรับปรุงกิจกรรมตามแผนปฏิบัติและ งานสำคัญๆ เพื่อกำหนดแผน ดำเนินการกับผู้ปฏิบัติ ซึ่งมีอนุมัติ ปรับแผนงานฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ โดย กฟฟ. ได้กำหนด แผนดำเนินงานตั้งแต่เดือน ก.พ. ๒๕๖๕ <u>แนวทางการแก้ไข</u> กบผ.๓ จัดประชุมติดตามงาน กับการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ๔๐.๑๑%	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : -	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, นางรอง, ปากช่อง, บัวใหญ่, ภูเขียว, ปราสาท, นม.๒ (หัวทะเล), นม.๓ (สุรนารี), ปักธงชัย	กบผ.

๒. งานตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของกฟผ.๓ ไม่ผ่านจำนวน ๑ กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี ๒๕๖๔	เป้าสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลการ ดำเนินงาน กฟผ.๓	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการ แก้ไข	ผลดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ รายงาน
๑	๑.๑ ประเมินความสำเร็จ การใช้งานการดึงข้อมูล จากระบบฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎร	๖,๕๖๘ งาน	๖,๕๖๘ งาน	๒,๖๙๖ งาน	๔๑.๐๕ %	๑. กฟฟ. บางแห่ง ไม่เข้าใจขบวนการ การทำงานเพราะมีสับเปลี่ยนโยกย้าย พนักงาน ๒. อุปกรณ์ชำรุด(ไม่ได้แจ้ง) <u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑. กรท.ได้มีการจัดประชุมชี้แจง ขบวนการทำงานให้กับ กฟฟ. ทั้ง ๘๖ แห่ง เมื่อวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยผ่านระบบ ประชุมออนไลน์ Webex Application ตามหนังสือเลขที่ น.๓กรท.(สบ.) ๑๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. ชี้แจงเรื่องการใช้งานข้อมอุปกรณ์ ชำรุด ให้ กฟฟ. ทุกแห่งรับทราบ	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ๔๓.๗๙%	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : -	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : พิมาย, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, บัวใหญ่, นครราชสีมา, ปากช่อง, ภูเขียว	กรท.

๓. งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.๓ ไม่ผ่านจำนวน ๒ กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี ๒๕๖๔	เป้าสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลสะสม (ม.ค.๒๕๖๕)	ผลการดำเนินงาน กฟฉ.๓	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผลดำเนินงานเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ รายงาน
๑	๑.๑.๑ สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลง เป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. หม้อแปลง ๓ เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส ๑-๒)	๑,๑๘๐ เครื่อง	๑๘๐ เครื่อง	๖๒ เครื่อง	๓๔.๔๔ %	กฟฟ. หลายแห่ง รอผลการทบทวน ปรับกิจกรรมตามแผนปฏิบัติและงานสำคัญๆ เพื่อกำหนดแผนดำเนินการกับผู้ปฏิบัติ ซึ่งมีอนุมัติปรับแผนงานฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ โดย กฟฟ. ได้กำหนดแผนดำเนินงานตั้งแต่เดือน ก.พ. ๒๕๖๕ <u>แนวทางการแก้ไข</u> กบข.ฉ.๓ จัดประชุมติดตามงานกับการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ๒๗.๐๗%	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ชัยภูมิ, บุรีรัมย์	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ปราสาท, นครราชสีมา, สุรินทร์, นางรอง, ปากช่อง, บัวใหญ่, โชคชัย, พินาย, ภูเขียว, นม.๒ (หัวทะเล), นม.๓ (สุรนารี), ปักธงชัย	กบข.
๒	๓.๒ มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกรายภายใน ๓๐ วันหลังจ่ายไฟฟ้า	๑๐๐ %	๕๓ เครื่อง	๑๒ เครื่อง	๒๒.๖๔ %	กบฉ.ฉ.๓(ผمم) ตรวจสอบจากการรายงานมิเตอร์ ๓ เฟส ๓ สาย ประกอบ CT VT แรงสูง และ ๓ เฟส ๔ สาย ประกอบ CT แรงต่ำ จากการรายงานการติดตั้งผ่าน app survey123 (ตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้งใหม่ กฟฉ.๓) เทียบกับประวัติมิเตอร์ติดตั้งในระบบ SAP พบว่า จำนวนที่รายงานผ่าน survey123 มีปริมาณน้อยกว่าที่ติดตั้งในระบบ SAP <u>แนวทางการแก้ไข</u> ผمم.กบฉ.ฉ.๓ ออกหนังสือรายงานการตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้งใหม่ survey123 และระบบ SAP เป็นประจำทุกเดือน และเร่งรัดให้ กฟฟ. บันทึกข้อมูลการติดตั้งผ่าน app survey123 (ฉ.๓กบฉ.(ผمم.)๔๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ๔๒.๓๑%	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : นครราชสีมา, สุรินทร์, นางรอง	กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) : ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, ปากช่อง, นม.๓ (สุรนารี), สีคิ้ว, บัวใหญ่, ภูเขียว, ปราสาท, นม.๒ (หัวทะเล)	กบฉ.