



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.).

เลขที่ จ. 3 สรน.(กส)-

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน คุณฤติมา ลั่นขุนทด

อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ คุณฤติมา ลั่นขุนทด อนุมัติ นม.3-สรน.(บค.) 346 ลว. 15 ข.ค. 59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 1,654.00 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0367.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.


(ประสงค์ จະสุวรรณ์)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม 3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๑๖/๓ ม.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ คุณฤติมา ลั่นขุนทด

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.) ได้รับแผนงานก่อสร้างขยายเขตฯ คุณฤติมา ลั่นขุนทด อนุมัติที่ นม.3/สรน.(บค.) 346 ลว. 15 ธ.ค.59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 1,654.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.กฤตธรา เป็นผู้เสนอราคาค่าต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,650.00 บาท ทั้งนี้ ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 1,600.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 54.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติ ให้จ้าง หจก.กฤตธรา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0367.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลิส ตำแหน่ง พชง. 4 ผจก.กฟจ.นม.3

(สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1. นายภูริพัฒน์ รัตน์พงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต. 
(ประสงค์ จงสุวรรณ)
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)
๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐

เบชำระเงินจำนวน 160
ตามใบเสร็จเลขที่ DA97006001900 10
ลงวันที่ 13 ม.ค. ๖๕๖๐
(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน