



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.กส.นม.3.(สรน.)

ถึง ผจก.นม.3 (สรน.)

เลขที่ นม.3 (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขวางทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 (สวนสัตว์)

อ้างถึง

เรียน ผจก.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.นม.3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ ขวางทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 (สวนสัตว์) อนุมัติที่ ค.3 นม.3 (สรน.) (บค.) 031 ลว.21 ก.พ.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 7,775.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน 2,508.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,283.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 6,455.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,155.00 บาท ทั้งนี้ ผกส.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 7,100.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,183.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-60-F-NR3CS.0028.03.1.02.2 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลิศ ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.นม.3(สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล ตำแหน่ง วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ ตำแหน่ง ฝผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม่เกตุ ตำแหน่ง ชผ.ผบ.บ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วลธิกุล ตำแหน่ง ชผ.ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ฝผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ชผ.ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

วันที่ ร.ค.

(ประธาน: ฝผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.))

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.นม.3.(สรน.)

ถึง ผจก.นม.3 (สรน.)

เลขที่ นม.3 (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน แยกทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 (สวนสัตว์)

อ้างถึง

เรียน ผจก.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.นม.3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ แยกทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 (สวนสัตว์) อนุมัติที่ น.3 นม.3 (สรน.)(บค.) 031 ลว.21 ก.พ.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 7,775.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน 2,508.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,283.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 6,455.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,155.00 บาท ทั้งนี้ ผกส.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 7,100.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,183.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-60-F-NR3CS.0028.03.1,02.2 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมาเลิศ ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.นม.3(สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล ตำแหน่ง วสค.5 ผมต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ ตำแหน่ง หผ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ตำแหน่ง ชผ.ผบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วัลลภกุล ตำแหน่ง ชผ.ผมต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เรียน ชผ.ผกส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

วันที่ ร.ค.

(ประสงค์ จะสำรวจ)

ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.) (สรน.)