



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) ถึง ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)
เลขที่ ฉ.3 กฟจ.นม.3(สรน) (กส.) วันที่ 27 เม.ย. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคากลาง)
ชื่องาน ขยายเขตฯ นายจำเนียร นาคขุนทด
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)

ด้วย ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายจำเนียร นาคขุนทด
อนุมัติที่ฉ.3สรน.(บค.) 057 ลว. 28 มี.ค. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 7,753.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน
1,269.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,022.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก
ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้างเสนอมานี้ ปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
ค่าแรงเป็นเงิน 6,410.70 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน 700.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,110.70
บาท ทั้งนี้ ผศ.สรน.ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอลดราคาให้คงเหลือ 7,597.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว(ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,922.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง
ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ
หมายเลข C-60-F-NR3CS.0076.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษาลีศ พงษ.4 ผจก.กฟจ.นม.3(สรน) เป็นผู้ควบคุมงานฯ
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนจ่ายไฟ ทุกระบบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุวิวัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5ผมต.กฟจ.นม.3(สรน)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกระบบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ	ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) ประธานกรรมการ
2.2 นายเสรี ไม้เกตุ	ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3(สรน) กรรมการ
2.3 นายปิยพงษ์ วลิลกุล	ชผ.มต.กฟจ.นม.3(สรน) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)
ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) ถึง ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)
เลขที่ น.3 กฟจ.นม.3(สรน) (กส.) วันที่ 27 เม.ย. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคากลาง)
ชื่องาน ขยายเขตฯ นายจำเนียร นาคขุนทด
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)

ด้วย ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นายจำเนียร นาคขุนทด
อนุมัติที่ น.3 สรน.(บค.) 057 ลว. 28 มี.ค. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ ทั้งหมด 7,753.00 บาท
ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0076.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายณัฐชา ทีเกาะ)
ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน)
-อนุมัติตามเสนอ
ว่าที่ ร.ต. 
(ประสงค์ สະสุวรรณ์)
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)