



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ จ.ส.อ.ธวัชชัย โชติชัชทกุล ต.สุรนารี

อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ จ.ส.อ.ธวัชชัย โชติชัชทกุล ต.สุรนารี อนุมัติ จ.นม.3 (สรน.) (บค.) 085 ลว. 3 พ.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 30,820.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,270 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,090.00 บาท ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.)มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0090.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จະสุวรรณ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ จ.ส.อ.ธวัชชัย โชติชัยทกุล ต.สุรนารี

อ้างถึง

(จ.นม.3 (สรน.) 117/60 15 มิ.ย. 60

3,100

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผจก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ จ.ส.อ.ธวัชชัย โชติชัยทกุล ต.สุรนารี อนุมัติที่ น.3/นม.(สรน.) (บค.) 085 ลว. 3 พ.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 30,820.00 บาท ค่าวัสดุ ใช้งานเป็นเงิน 1,270 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,090.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 30,367.90 บาท ค่าวัสดุใช้งาน 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,067.90 บาท ทั้งนี้ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 31,000.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,010.00 บาท) และ ถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0090.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลีศ พชง.4 ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปป.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลธิกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.  
(ประสงค์ จงสุวรรณ)  
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน 3,100 บาท

ตามใบเสร็จเลขที่ D49524600620011

ลงวันที่ 20 มิ.ย. 60

(ลงชื่อ) ... ผู้รับเงิน