



บันทึก

ว่าที่ ร.ต. 
(ประสงค์ จงศิริกุล)
ผอ.ก.พช.ผ.๖ (สรน.)

บันทึก

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	หผ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)	ถึง	ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)
เลขที่	ฉ. 3 สรน.(กส)-	วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)		
ชื่องาน	นายชูพงษ์ รัตนา		
อ้างถึง			
เรียน	ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)		

ผกส.กฟพ.นม 3. (สรน.) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายลิขิต เทโลกกรวด อนุมัติที่ จ.3-สรน/(บค.) 130
 ลว. 5 ก.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการ 4,649.80 บาท
 ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ผู้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า
 หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,640.00 บาท ทั้งนี้ ผกส.กฟพ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว
 ผู้รับเหลือ 4,600.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...49.80 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
 การจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ
 หมายเลข C-60-F-NR3CS.0162.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลีศ ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.กฟพ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ
 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างเหมาฯ ดังนี้

- 1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ
 - 1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)
- 2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ
 - 2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ
 - 2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ
 - 2.3 นายปิยพงษ์ วลิติกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ. กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

เรียน ผพ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต. 
(ประสงค์ ชะตุรธรรม)
ผอ.กพจ.นม.3 (สรน.)

ใบชำระเงินจำนวน.....460:.....
ตามใบเสร็จเลขที่.....D49524600801.....
ลงวันที่.....1 ส.ค. 2560.....
(ลงชื่อ).....อ.ระวี.....ผู้รับเงิน