



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ว่าที่ ร.ต. 
(ประสงค์ จะสุวรรณ)
ผวก.ภพฉน.3 (สรน.)
ผวก.ภพฉน.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.นม.3.(สรน.)

ถึง ผจก.นม.3 (สรน.)

เลขที่ นม.3 (กส.)-

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน บริษัท เวลด์ มัลติลิงค์ จำกัด

อ้างถึง

เรียน ผจก.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.นม.3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท เวลด์ มัลติลิงค์ จำกัด อนุมัติที่ น.3 นม.3 (สรน.)(บค.) 164 ลว.19 ก.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 11,630.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน 4,204.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,834.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร เป็นผู้เสนอ ราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 9,189.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,400.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,589.00 บาท ทั้งนี้ ผกส.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 10,560.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 5,274.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-60-F-NR3CS.0164.03.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาเลิศ ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.นม.3(สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทั่วทุกโครงการ
 - 1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล ตำแหน่ง วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทั่วทุกโครงการ
 - 2.1 นายบัญชา ทีเกาะ ตำแหน่ง หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ
 - 2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ตำแหน่ง ชผ.ผบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ
 - 2.3 นายปิยพงษ์ วลธิกุล ตำแหน่ง ชผ.ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ผจก.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน 10,560.-
ตามใบเสร็จเลขที่ 0494216093000004
ลงวันที่ 30 ก.ค. 60
(ลงชื่อ) ... ผู้รับเงิน