



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่.

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ บ.วรกัญญา 711 ต.ปรุใหญ่

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ บ.วรกัญญา 711 ต.ปรุใหญ่ อนุมัติ ฉ.นม.3 (สรน.) (บค.) 171 ลว. 31 ก.ค. 60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 5,194.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,267 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,461.00 บาท ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0189.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ



นายบัญชา ทีเกาะ

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ บ.วรกัญญา 711 ต.ปฐาใหญ่

อ้างถึง

น.น. 3 (สรน.) 165/60 23 สด.60 540,

เรียน ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ บ.วรกัญญา 711 ต.ปฐาใหญ่

อนุมัติที่ น.3/นม.(สรน.) (บค.) 171 ลว. 31 ก.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 5,194.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน 1,267 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,461.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,742.20 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,442.20 บาท ทั้งนี้ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 5,400.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,061.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0189.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษาลิศ พงช.4 ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม่เกตุ ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลติกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

บชำระเงินจำนวน 540 บาท

ตามใบเสร็จเลขที่ D497006009080009

ลงวันที่ - 8 ก.ย. 2560

(ลงชื่อ) ... ผู้รับเงิน