



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบห.กฟจ.นม๓ (สรน)

ถึง ผจก.กฟจ.นม๓ (สรน)

เลขที่

วันที่ - ๖ ก.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑
ของ กฟจ.นม๓ (สรน)

เรียน ผจก.กฟจ.นม๓ (สรน)

ตามที่ กฟจ.นม๓ (สรน) ได้อนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้กับ กฟฟ. ในสังกัด กฟจ.นม๓ (สรน) (ผู้รับผิดชอบ) ขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน (๖ เดือน) ดังนี้

ที่	วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วงเงินจัดซื้อ-จัดจ้าง (บาท)	สูง (+)ต่ำ(-) กว่าราคางบประมาณ (บาท)	สูง (+)ต่ำ(-) กว่าราคางบประมาณ (%)
๑	แบบเฉพาะเจาะจง (๒๖๖ รายการ)	๙,๙๙๑,๑๖๗.๒๐	๙,๐๒๘,๗๕๓.๙๒	- ๙๖๒,๔๑๓.๒๘	- ๙.๖๓
๒	แบบสอบราคา (ไม่มี)	-	-	-	-
๓	แบบประกวดราคา (ไม่มี)	-	-	-	-
๔	แบบกรณีพิเศษ (ไม่มี)	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	๙,๙๙๑,๑๖๗.๒๐	๙,๐๒๘,๗๕๓.๙๒	- ๙๖๒,๔๑๓.๒๘	- ๙.๖๓

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการ

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ กฟจ.นม๓ (สรน) มีโครงการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างดำเนินการได้ ๑๐๐ %

๒. วิธีการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง

๒.๑ การจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟจ.นม๓ (สรน) (และสังกัด) ประจำปี ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีการจัดซื้อ-จัดจ้างรวม ๒๖๖ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙,๙๙๑,๑๖๗.๒๐ บาท วงเงินจัดซื้อ-จัดจ้าง ๙,๐๒๘,๗๕๓.๙๒ บาท จัดซื้อต่ำกว่าราคางบประมาณ ๙๖๒,๔๑๓.๒๘ บาท คิดเป็น ๙.๖๓ %

ปัญหา-อุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

๑. เนื่องจากการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีขั้นตอนในการทำงานที่ซับซ้อน จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนของกระบวนการ เช่น การไม่ได้ลงประกาศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) จึงทำให้พนักงานที่ดำเนินการจัดซื้อ ส่งผลให้เกิดการจัดล่าช้า และระยะเวลาดำเนินการนาน

๒. ผู้ขายไม่สามารถเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้างได้ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่าราคา ที่ผู้ขายจะเสนอราคาได้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ราคาสินค้าที่ใช้ในการผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น ส่งผลให้

ต้นทุนการผลิตของผู้ขายสูงตามมา ทำให้บางรายการสินค้าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ กฟจ.นม๓ (สรน.) จึงต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่ส่งผลให้ กฟผ. เสียโอกาสในการได้รับสินค้าให้ทันต่อการใช้งานต่อไป

๓. ยอดจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มสูงขึ้น การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ยอดซื้อรวมเป็นจำนวนเงินที่สูง เนื่องจากแต่ละแผนกได้รับจัดสรรเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น การจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุเบ็ดเตล็ด มียอดจัดซื้อเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ เช่น กิจกรรม ๕ ส , Green Office ,การไฟฟ้าโปร่งใส ต้องมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ทำทางลาดสำหรับผู้พิการและคนชรา ฯลฯ

๔. การจัดสรรวงเงินจะประกอบไปด้วยหลายงบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการวางแผนจัดซื้อสินค้าได้ในคราวเดียวกัน หรือหากมีการอนุมัติมาภายหลัง ทำให้ต้องมาดำเนินการวางแผนการจัดซื้อสินค้าตามมาจากภายหลังอีก

ข้อเสนอแนะ-แนวทางการแก้ไขปัญหา ในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

๑. เมื่อ กฟจ.นม๓ (สรน.) ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินการจัดซื้อสินค้า จะรีบเร่งดำเนินการ เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน

๒. การพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้คำนึงถึงความเหมาะสม พอเพียง คำนึงกับเงินที่จ่ายไป การพิจารณาราคาให้มีการเจรจาต่อรองราคา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ.

๓. แผนกหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มีความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป

(นางสาวพืพพรรณ สุนิตพงศ์)

นบท.๖ ผบห. นม๓ (สรน.)

ทราบ

(นางธนภัค เกิดโพธิ์คา)
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)