



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบห.กฟจ.นม๓ (สรน)

ถึง ผจก.กฟจ.นม๓ (สรน)

เลขที่

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม) ประจำปี ๒๕๖๑
ของ กฟจ.นม๓ (สรน)

เรียน ผจก.กฟจ.นม๓ (สรน)

ตามที่ กฟจ.นม๓ (สรน) ได้อนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้กับ กฟฟ. ในสังกัด กฟจ.นม๓ (สรน) (ผู้รับผิดชอบ) ขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒๘ ธันวาคม (๖ เดือน) ดังนี้

ที่	วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วงเงินจัดซื้อ-จัดจ้าง (บาท)	สูง (+)ต่ำ (-) กว่า ราคางบประมาณ (บาท)	สูง (+)ต่ำ (-) กว่าราคางบประมาณ (%)
๑	แบบเฉพาะเจาะจง (๒๖๙ รายการ)	๗,๓๘๑,๗๓๖.๔๓	๖,๓๕๙,๓๐๔.๖๘	- ๑,๐๒๒,๔๓๑.๗๕	- ๑๓.๘๕
๒	แบบวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒ รายการ)	๑,๒๖๕,๓๐๖.๐๐	๑,๑๓๑,๕๑๓.๐๐	- ๑๓๓,๗๙๓.๐๐	- ๑๐.๕๗
๓	แบบวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (ไม่มี)	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	๘,๖๔๗,๐๔๒.๔๓	๗,๔๙๐,๘๑๗.๖๘	- ๑,๑๕๖,๒๒๔.๗๕	- ๑๓.๓๗

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการ

ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กฟจ.นม๓ (สรน) มีโครงการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างดำเนินการได้ ๑๐๐ %

๒. วิธีการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง

๒.๑ การจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟจ.นม๓ (สรน) (และสังกัด) ประจำปี ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีการจัดซื้อ-จัดจ้างรวม ๒๗๑ รายการ

- การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๖๙ รายการ วงเงินงบประมาณ ๗,๓๘๑,๗๓๖.๔๓ บาท วงเงินจัดซื้อ-จัดจ้าง ๖,๓๕๙,๓๐๔.๖๘ บาท จัดซื้อต่ำกว่า ราคางบประมาณ ๑,๐๒๒,๔๓๑.๗๕ บาท ต่ำกว่าราคางบประมาณ คิดเป็น ๑๓.๘๕ %

- การจัดซื้อจัดจ้าง แบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑,๒๖๕,๓๐๖.๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อ-จัดจ้าง ๑,๑๓๑,๕๑๓.๐๐ บาท จัดซื้อต่ำกว่า งบประมาณ ๑๓๓,๗๙๓.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคางบประมาณ คิดเป็น ๑๐.๕๗ %

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

รวมวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๖๔๗,๐๔๒.๔๓ บาท วงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ๗,๔๙๐,๘๑๗.๖๘ บาท จัดซื้อต่ำกว่าราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๖,๒๒๔.๗๕ บาท ต่ำกว่าราคางบประมาณ คิดเป็น ๑๓.๓๗ %

ปัญหา-อุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ผู้ขายไม่สามารถเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้างได้ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่าราคา ที่ผู้ขายจะเสนอราคาได้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ราคาวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตของผู้ขายสูงตามมา ทำให้บางรายการสินค้าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ กฟจ.นม๓ (สรน) จึงต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่ส่งผลให้ กฟภ. เสียโอกาสในการได้รับสินค้าให้ทันต่อการใช้งานต่อไป
- ยอดจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มสูงขึ้น การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ยอดซื้อรวมเป็นจำนวนเงินที่สูง เนื่องจากแต่ละแผนกได้รับจัดสรรเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น การจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุเบ็ดเตล็ด มียอดจัดซื้อเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ เช่น กิจกรรม ๕ ส , Green Office ต้องมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- การจัดสรรวงเงินจะประกอบไปด้วยหลายงบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการวางแผน จัดซื้อสินค้าได้ในคราวเดียวกัน หรือหากมีการอนุมัติมาภายหลัง ทำให้ต้องมาดำเนินการวางแผนการจัดซื้อ สินค้าตามมาจากภายหลังอีก

ข้อเสนอแนะ-แนวทางการแก้ไขปัญหา ในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

- เมื่อ กฟจ.นม๓ (สรน.) ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินการจัดซื้อสินค้า จะรีบเร่ง ดำเนินการ เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน
- การพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้คำนึงถึงความเหมาะสม พอเพียง คำนึงกับเงิน ที่จ่ายไป การพิจารณาราคาให้มีการเจรจาต่อรองราคา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป



(นางสาวพืพรรณ สุนิตพงศ์)

นบท.๖ ผบห.นม๓(สรน)

ทกข.

วันที่ ๒๒.๑๐.๒๕๖๓

ดำเนินการตามข้อ ๒๖ แล้วเสร็จแล้ว



(นางธนภัค เกิดโพธิ์คา,

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)