



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผจก.กฟล.กฟ.

เลขที่ น.2 กฟ.(คล.) /2559

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างปี 2558

ถึง ผจก.กฟล.กฟ.

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.ผ่าน ชจก.(บ) กฟล.กฟ.

การจัดซื้อพัสดุในปี 2558 กฟล.กฟ.ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 42,022,828.-บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ผู้เสนอ ราคา/ราย	งบประมาณปี 2558			โครงการ			งบ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	งบ	ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน	ผล	ร้อยละ		ตกลงราคา	สอบราคา	รวมการจัดซื้อ
20	42,022,828	41,594,699	98.98	229	229	100	C	15,105,020		15,105,020
							I	4,985,824		4,985,824
							P	20,960,355	543,500	21,503,855
								รวมทั้งสิ้น		41,594,699

จากตารางข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

1.สาเหตุที่การจัดซื้อได้ร้อยละ 98.98 เนื่องจากได้รับงบจัดซื้อ พัสดุขาดแคลน ,ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ข้างปลายปี (พ.ย.-ธ.ค.2558)ทำการจัดซื้อได้แต่รับพัสดุเข้าคลังไม่ทันในปี 2558 และจ่ายเงินให้คู่ค้าในปี 2559

ข้อเสนอแนะ ให้ทาง ผจก.กฟล.กฟ. เร่งรัดบริษัทฯ จัดส่งพัสดุโดยเร็วและให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องพร้อมรับเข้าระบบ SAP และส่งเอกสารเพื่อตรวจจ่ายให้ ผบห.,ผบป.ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ

(นายประสิทธิ์ชัย วงเวียน)

ผจก.กฟล.กฟ.
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๙

ร.๒๓๗(คธ) ๑๙๒๐/๒๕๕๙

เรียน รจก.(ท),ชจก.(บ)หม.ทุกแผนก คณะทำงานโปร่งใส


เพื่อทราบและนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง
งานจัดซื้อ-จัดจ้างต่อไป

ว่าที่ ร.ด.

(สชาติ พิมพ์โพธิ์)

ผจก.กฟล.กฟ.

๒๖ มี.ค. ๒๕๕๙



สรุปงบจัดซื้อวัสดุขาดแคลน ทุกงบทุกโครงการที่ได้รับจัดสรร จาก กฟน.2
แผนกคลังวัสดุหลัก กฟจ.กฟ.ปี 2558

ที่	งบที่ได้รับ	WBS	วงเงินที่ได้รับ	ชื่อ	คงเหลือ	คิดเป็น %	หมายเหตุ
1	งบจัดซื้อวัสดุขาดแคลน ปี2558	C-58-B-KPPXX.1000	5,800,000.00	5,756,141.00	43,859.00	92.84	
2	งบจัดซื้อวัสดุขาดแคลนคอนกรีต ปี2558	C-58-B-KPPXX.2000	3,400,000.00	3,396,900.00	3,100.00	99.91	
3	งบจัดซื้อวัสดุขาดแคลน Safety Stock ปี2558	C-58-B-KPPXX.5000	6,038,000.00	5,951,979.00	86,021.00	97.19	
4	งบจัดสรร คสจ.7 วัสดุขาดแคลน	P-PDR07.0-B-KPPN2.1000	4,605,035.00	4,601,470.00	3,565.00	99.92	
5	งบจัดสรร คสพ.3 วัสดุขาดแคลน	P-DRIO3.0-B-KPPN2.1000	19,400.00	18,920.00	480.00	97.53	
6	งบจัดสรร คปจ. วัสดุขาดแคลน	P-DEI00.0-B-KPPB2.1000	8,000,000.00	7,912,635.00	87,365.00	68.19	
7	งบจัดสรร คพม. วัสดุขาดแคลน	P-NHE00.0-B-KPPXX.1000	3,021,305.00	3,020,800.00	505.00	99.98	
8	ย้ายแนวระบงบจำหน่ายและสายส่ง ปี 2557	I-57-B-KPPXX.41.AAAA	30,975.00	30,975.00	0.00	100.00	
9	ย้ายแนวระบงบจำหน่ายและสายส่ง ปี 2558	I-58-B-KPPXX.41.AAAA	500,000.00	498,500.00	1,500.00	99.70	
10	VT,CTงานเกี่ยวกับมิเตอร์และอุปกรณ์สำรอง 58	I-58-B-KPPXX.CT.AAAA	270,000.00	237,000.00	33,000.00	0.00	จ่ายข้ามปี
11	งบจัดสรร คสจ.7 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	P-PDR07.0-B-KPPN2.2000	302,900.00	267,600.00	35,300.00	0.00	จ่ายข้ามปี
12	งบจัดสรร คปจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	P-DEI00.0-B-KPPB2.2000	1,005,013.00	998,340.00	6,673.00	99.34	
13	งบจัดสรร คพม. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	P-NHE00.0-B-KPPXX.2000	4,400,300.00	4,393,690.00	6,610.00	98.92	
14	งบจัดสรร คพก. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	P-RHE00.0-B-KPPXX.2000	310,000.00	290,400.00	19,600.00	93.68	
15	งานจัดหาผลิตภัณฑ์คอนกรีตภัยธรรมชาติปี2558	I-58-B-KPPXX.19.ACAC	300,000.00	290,400.00	9,600.00	96.80	
16	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ปี58	I-58-B-KPPXX.43.9000	519,900.00	516,345.00	3,555.00	99.32	
17	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ปี58	I-58-B-KPPXX.43.AAAA	500,000.00	421,060.00	78,940.00	84.21	
18	สายทองแดงเข้ามิเตอร์ ปี 58	I-58-B-KPPXX.14.AAAA	1,180,000.00	1,173,500.00	6,500.00	99.45	
19	งานจัดซื้อมิเตอร์ ปี 58	I-58-B-KPPXX.MT.AAAA	1,820,000.00	1,818,044.00	1,956.00	99.89	
รวมจัดซื้อทุกงบทุกโครงการ					42,022,828.00	41,594,699.00	90.75