



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟจ.กฟ.

ถึง กฟจ.กฟ.

เลขที่ น.๒ กฟ. (คล.)

วันที่

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๘

อ้างถึง

เรียน ผจก.ผ่าน ชจก. (กฟจ.กฟ.)
ที่ ๐ พ.ศ. ๒๕๕๙

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘ จำนวนทั้งหมด ๒๒๙ ครั้ง จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ๒๒๘ ครั้ง และวิธีสอบราคา ๑ ครั้ง จากคู่ค้าทั้งหมด ๒๐ ราย มีวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ๔๒,๐๒๒,๘๒๘.-บาท จัดซื้อไปทั้งสิ้น ๔๑,๕๙๔,๖๙๙.-บาท คิดเป็น ๙๘.๙๘ % ของงานเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบที่ได้รับ พบว่ามีประเด็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการดังนี้

ลำดับ	ปัญหา	การปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปี ๒๕๕๙
๑.	การจัดสรรงบประมาณจัดซื้อล่าช้าและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอทำให้การจัดซื้อไม่สัมพันธ์กับความต้องการพัสดุ	๑.โทรสารแจ้งความต้องการใช้งบประมาณ พร้อมแนบความต้องการพัสดุเพื่อขอใช้วงเงินงบประมาณเร่งด่วนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.	งบประมาณที่ได้รับจัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้ในการจัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลงค่อนข้างมากทำให้เงินที่จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทอื่นๆลดน้อยลง	๒.โทรสารแจ้งความต้องการใช้งบจัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลงโดยเฉพาะ และแยกออกจากงบจัดซื้อพัสดุประเภทอื่นๆ
๓.	การจัดซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๐๐% เนื่องจากได้รับงบจัดสรรมาช่วง(พ.ย.-ธ.ค.๒๕๕๘)ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ	๓.โทรสารแจ้งความต้องการใช้งบจัดซื้อโดยคาดว่าจะได้รับจัดสรรและดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จได้ทันปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประสิทธิ์ชัย วงเวียน)

ผ.ค.กฟจ.กฟ.

น.๒ กฟ. (นค) ๖๘๒๖/๒๕๕๙

เรียน รจก.(ท.) นบท.๙, ทผ.ทุกแผนก,คณะทำงาน
เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุง
ตามข้อเสนอต่อไป

ว่าที่ ร.ต.

(สุชาติ พิมพ์โพธิ์)

ผจก.กฟจ.กฟ.