

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
RF2	แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	กฟส.จบง.	กำไรร้อยละ	25	25	25		25		25		ทวีป	ผกส.
			กฟส.สนม.	กำไรร้อยละ	25	25	25		25		25		อนุวัฒน์	ผกป.
		1.2 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	กฟส.จบง.	ร้อยละ	95	95	95		95		95		พงษ์ศักดิ์ภูมิพัฒน์	ผบป./ผมต.
		1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ปี 2568	กฟส.สนม.	ร้อยละ	95	95	95		95		95		อนุวัฒน์,พิภพ	ผกป./ผมต.
		1.3.1 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (27 บัญชี) หมายเหตุ รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟต.1 ไม่น้อยกว่า 547 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นเงิน 26 ล้านบาท)	กฟส.จบง.และสังกัด	ร้อยละ	5		5		5		5		เพ็ญภา	ผบส
		เป้าหมาย รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้ง 27 บัญชี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้ปี 2567 = 521 ล้านบาท (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม/ B.ธุรกิจเสริม/รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่รวม C02.2 สนย.)	กฟส.สนม.	ร้อยละ	5		5		5		5		ภาชิต	ผบค.
		1.3.2 ความสามารถในการหารายได้ติดตั้ง Solar Rooftop (รหัสบัญชี 41039150) หมายเหตุ รายได้ Solar Rooftop ของ กฟต.1 ไม่น้อยกว่า 64 ล้านบาท	กฟส.จบง.	ล้านบาท	-	-	1.55		2.325		3.1		เพ็ญภา	ผบส.
			กฟส.สนม.	ล้านบาท	-	-	0.55		0.825		1.1		ภาชิต	ผบค.
		เป้าหมาย รายได้ Solar Rooftop ของแต่ละ กฟฟ. เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด	กฟส.ตตก.	ล้านบาท	-	-	0.165		0.2475		0.33			
		หมายเหตุ: เป้าหมายเป็นค่าสะสม	กฟส.บค.	ล้านบาท	-	-	0.165		0.2475		0.33			
		1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2568	กฟส.จบง.	ร้อยละ	-	-	-		-		100		กิตจาพงศ์	ผบป.
		1.4.1 ตรวจสอบสายไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2569 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	-		-		100		ณัฐวัฒน์	ผกป.
		เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2568												
		1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อแปลงมีสายสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2568 (รายเก่า)	กฟส.จบง.	ร้อยละ	100	100	-		-		-		กิตจาพงศ์	ผบป.
		เป้าหมาย แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อ ร้อยละ 100 ภายในเดือน ม.ค. 2568	กฟส.สนม.	ร้อยละ	100	100	-		-		-		ณัฐวัฒน์	ผกป.
		1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่จะติดตั้ง)	กฟต.1	ครั้ง	1	-	-		-		-		ผอท.กบถ.	
		เป้าหมาย จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2568												
		1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3	กฟส.จบง.	ร้อยละ	-	-	50		100		-		กิตจาพงศ์	ผบป.
		เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2568	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	50		100		-		ณัฐวัฒน์	ผกป.
		1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย. 2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย	กฟส.จบง.	ร้อยละ	-	-	-		-		100		กิตจาพงศ์	ผบป.
		เป้าหมาย ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2568	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	-		-		100		ณัฐวัฒน์	ผกป.
		1.5 การตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง	กฟส.จบง.และสังกัด	จำนวนบิล	ไม่เกิน 2 บิล	-	ไม่เกิน 2 บิล		ไม่เกิน 2 บิล		ไม่เกิน 2 บิล		สุกัญญา	ผบร.
		หาสาเหตุและเร่งดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์												
		1.5.1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน จะต้องไม่เกิน 2 ปีเตือน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์)	กฟส.จบง.และสังกัด	จำนวนบิล	ไม่เกิน 2 บิล	-	ไม่เกิน 2 บิล		ไม่เกิน 2 บิล		ไม่เกิน 2 บิล		ภาชิต	ผบค.
		เป้าหมาย ผลการตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันจะต้องไม่เกิน 2 ปีเตือน	กฟส.สนม.	จำนวนบิล	ไม่เกิน 2 บิล	-	ไม่เกิน 2 บิล		ไม่เกิน 2 บิล		ไม่เกิน 2 บิล			
		ข้อยกเว้น : กรณีมีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน เกิน 2 ปีเตือน												
		1. ขาดแคลนมอเตอร์ CT VT และอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์												
		2. อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาตกลงกับผู้ผู้ใช้ไฟ												
		3. มิเตอร์ที่ถูกเฉลี่ยหน่วย กรณียังไม่ได้รับโปรแกรมตามช่วงเวลา TOU												
		4. หน่วยมิเตอร์ประธานน้อยกว่าหน่วยรวมมิเตอร์ย่อย เนื่องจากคลาสของอุปกรณ์แตกต่างกัน												
		5. การกระจายหน่วยมิเตอร์ประธานไม่คิดเงิน ให้มิเตอร์ย่อยที่ไม่มีการใช้ไฟ ร่วมรับหน่วยสูญเสีย												
		6. เฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า กรณีเกิดภัยพิบัติ												

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)															
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง															
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน			
		1.5.2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกัน จะต้องไม่เกิน 4 ปีละเดือน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย ผลการตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันจะต้องไม่เกิน 4 ปีละเดือน ข้อยกเว้น : กรณีมีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกัน เกิน 4 ปีละเดือน 1. ขาดแคลนมิตเตอร์ CT และอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาตกลงกับผู้ไฟฟ้า 3. มิเตอร์ที่ถูกเปลี่ยนหน่วย กรณียังไม่ได้ปรับโปรแกรมตามช่วงเวลา TOU 4. หน่วยมิเตอร์ประมาณน้อยกว่าหน่วยรวมมิเตอร์ย่อย เนื่องจากคลาสของอุปกรณ์แตกต่างกัน 5. การกระจายหน่วยมิเตอร์ประมาณไม่คิดเงิน ให้มิเตอร์ย่อยที่ไม่มีการใช้ไฟ ร่วมรับหน่วยสูญเสีย 6. เปลี่ยนการใช้ไฟฟ้า กรณีเกิดภัยพิบัติ 1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป	กฟส.จบก.และสังกัด	จำนวนบิล	ไม่เกิน 4 บิล	-	ไม่เกิน 4 บิล		ไม่เกิน 4 บิล		ไม่เกิน 4 บิล				
		กฟส.สนผ.	จำนวนบิล	ไม่เกิน 4 บิล	-	ไม่เกิน 4 บิล		ไม่เกิน 4 บิล		ไม่เกิน 4 บิล					
		กฟส.จบก.และสังกัด	ครั้ง	3	3	3		3		3		ภูมิพัฒน์	ผมต.		
		กฟส.สนผ.	ครั้ง	3	3	3		3		3		กิตติศักดิ์	ผมต.		
		กฟส.จบก.และสังกัด	ครั้ง	3	3	3		3		3		ภูมิพัฒน์	ผมต.		
		กฟส.สนผ.	ครั้ง	3	3	3		3		3		กิตติศักดิ์	ผมต.		
		กฟส.จบก.และสังกัด	ครั้ง	1	1	1		1		1		สุกัญญา	ผบร.		
		กฟส.สนผ.	ครั้ง	1	1	1		1		1		ภาวิช	ผบค.		
		แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่าย การดำเนินงาน	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X) - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4	กฟส.จบก.	ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		ชาญณรงค์	ผสน.
			กฟส.สนผ.	ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		ณัฐนิชา	ผสน.	
	กฟส.ตดก.		ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		นาวิน	ผจก.กฟส.ตดก.		
	กฟส.บค.		ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		ปิยะ	ผจก.กฟส.บ้านคา		
	กฟส.จบก.		ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		ชาญณรงค์	ผสน.		
	กฟส.สนผ.		ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		ณัฐนิชา	ผสน.		
	กฟส.ตดก.		ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		นาวิน	ผจก.กฟส.ตดก.		
	กฟส.บค.		ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		ปิยะ	ผจก.กฟส.บ้านคา		
	2.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4		กฟส.จบก.	ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		ชาญณรงค์	ผสน.	
	กฟส.สนผ.		ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		ณัฐนิชา	ผสน.		
	กฟส.ตดก.		ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		นาวิน	ผจก.กฟส.ตดก.		
	กฟส.บค.		ร้อยละ	86.93	-	86.93		86.93		86.93		ปิยะ	ผจก.กฟส.บ้านคา		
	2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ เป้าหมาย จัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป โดยระบุผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามค่าเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด พร้อมระบุสาเหตุ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์ชี้วัด		กฟต.1	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3	3	ผบป.กฟฟ.		

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)															
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง															
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน			
Goal		3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.1.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก รพท.(กต) (19.1000) 2. งานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ผทท.(ต1) (19.2000) *** ข้อมูลจาก CAPEX เป้าหมาย เบิกจ่าย ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ ข้อ A) 3.2 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือเช่าทรัพย์สินหลายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2568 ที่ยังคงชำระให้ได้ร้อยละ 100 เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100 เงื่อนไขเพิ่มเติม : 1. กรณีไม่สามารถเร่งรัดจัดเก็บหนี้ได้ครบถ้วน ต้องรวมรวมเอกสารส่งให้ ผกม.กสช. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีทางกฎหมายให้ครบถ้วนทุกราย) 2. กรณีลูกหนี้ผ่อนชำระ ถือว่ามีการดำเนินการติดตามแล้ว 3.2 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือเช่าทรัพย์สินหลายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2568 ที่ยังคงชำระให้ได้ร้อยละ 100 เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100 เงื่อนไขเพิ่มเติม : 1. กรณีไม่สามารถเร่งรัดจัดเก็บหนี้ได้ครบถ้วน ต้องรวมรวมเอกสารส่งให้ ผกม.กสช. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีทางกฎหมายให้ครบถ้วนทุกราย) 2. กรณีลูกหนี้ผ่อนชำระ ถือว่ามีการดำเนินการติดตามแล้ว 3.3 ติดตามการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ 3.3.1 ประเภทราชการ : ติดตามให้มีการลดลงของมูลค่าลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ 3.3.1.1 ลูกหนี้ประเภทราชการ ก่อนปี 2566 (ถึงปีเดือน ธ.ค. 2565) เป้าหมาย การลดลงของมูลค่าลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 3.3.1.2 ลูกหนี้ประเภทราชการ ปี 2566 (ถึงปีเดือน ธ.ค. 2566) เป้าหมาย การลดลงของมูลค่าลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.3.1.3 ลูกหนี้ประเภทราชการ ปี 2567 (ถึงปีเดือน มิ.ย. 2567) เป้าหมาย การลดลงของมูลค่าลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 3.3.2 ประเภทเอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการลดลงของมูลค่าลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ เป้าหมาย การลดลงของมูลค่าลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ก่อนปี 2568 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 3.3.3 ประเภทเอกชนรายย่อย : การเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ เป็นไปตามค่าเกณฑ์ KPI ของสายงาน (กต) ปี 2568 โดยพิจารณาจากคะแนนรวมของเงื่อนไขที่ 1 และเงื่อนไขที่ 2 ใน Dashboard ของสายงาน (กต) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) เป้าหมาย ประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ไม่ต่ำกว่าเกรด B ข้อยกเว้น สำหรับข้อมูลลูกหนี้ 1.ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผัน/ผ่อนชำระ (มีแผนผ่อนและขออนุมัติผ่อนผัน/ผ่อนชำระตามวงเงินเรียบร้อยแล้วมีการจ่ายชำระเงินตรงตามแผนผ่อนผัน/ผ่อนชำระ) 2.ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี (มีการส่งหนังสือให้ ผกม.กฟช. ดำเนินการทางด้านกฎหมายแล้ว) 3.4 ติดตามการลดลงลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังจ่ายไฟและเปลี่ยนสถานะลูกหนี้ค่าไฟฟ้า 3.4.1 ประเภทของลูกหนี้ : ลูกหนี้ที่มียอดหนี้เป็นลบหรือติดลบ	กฟส.จบก.และสังกัด	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ชาณุณรงค์	ผสน.	
		กฟส.จบก.และสังกัด	ร้อยละ	20	20	40		70		100		สุกัญญา/กิตติพงศ์	ผบร./ผบป.		
		กฟส.สนม.	ร้อยละ	20	20	40		70		100		ภาชิต	ผบค.		
		กฟส.จบก.และสังกัด	ร้อยละ	20		40		70		100		สุกัญญา	ผบร.		
		กฟส.สนม.	ร้อยละ	20		40		70		100		ภาชิต	ผบค.		
		กฟส.จบก.และสังกัด	ร้อยละ	40		60		80		100		สุกัญญา	ผบร.		
		กฟส.สนม.	ร้อยละ	40		60		80		100		ภาชิต	ผบค.		
		กฟส.จบก.และสังกัด	ร้อยละ	50		60		70		80		สุกัญญา	ผบร.		
		กฟส.สนม.	ร้อยละ	50		60		70		80		ภาชิต	ผบค.		
		กฟส.จบก.และสังกัด	ร้อยละ	30		40		50		60		สุกัญญา	ผบร.		
		กฟส.สนม.	ร้อยละ	30		40		50		60		ภาชิต	ผบค.		
		กฟส.จบก.และสังกัด	ร้อยละ	100		100		100		100		สุกัญญา	ผบร.		
		กฟส.สนม.	ร้อยละ	100		100		100		100		ภาชิต	ผบค.		
		กฟส.จบก.และสังกัด	เกรด	B		B		B		B		สุกัญญา	ผบร.		
		กฟส.สนม.	เกรด	B		B		B		B		ภาชิต	ผบค.		
		กฟส.จบก.และสังกัด	ร้อยละ	50		60		70		100		สุกัญญา	ผบร.		

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
งบลงทุน		3.4.1 ประสานขอขออนุญาต - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้า	กฟส.สนม.	ร้อยละ	50		60		70		100		ภาคี	ผบค.
		เป้าหมาย ส่งดำเนินคดี ร้อยละ 100 ของจำนวนรายการทุกหน้า ทั้งหมด	กฟส.สนม.	ร้อยละ	50		60		70		100		ภาคี	ผบค.
		3.4.2 ประสานขอขออนุญาต - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้า	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	50		60		70		100		สุภียญา	ผบร.
		เป้าหมาย ส่งดำเนินคดี ร้อยละ 100 ของมูลค่าน้ำ ทั้งหมด	กฟส.สนม.	ร้อยละ	50		60		70		100		ภาคี	ผบค.
		3.5 การอนุมัติดำเนินคดี ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประเภทรายการ	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	-		50		80		100		สุภียญา	ผบร.
		ให้มีการอนุมัติดำเนินคดีครบถ้วนทุกรายตามที่ กฟฟ. ขออนุมัติ หากไม่สามารถ	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-		50		80		100		ภาคี	ผบค.
		อนุมัติดำเนินคดีได้ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-		50		80		100		ภาคี	ผบค.
		เป้าหมาย อนุมัติดำเนินคดี ร้อยละ 100 ของจำนวนรายการทุกหน้า ทั้งหมด	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	-		50		80		100		สุภียญา	ผบร.
		3.6 การอนุมัติดำเนินคดี ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังจ่ายไฟและเปลี่ยนสถานะลูกหนี้ค่าไฟฟ้า	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	-		50		80		100		สุภียญา	ผบร.
		ประเภทรายการใหญ่	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-		50		80		100		ภาคี	ผบค.
		ให้มีการอนุมัติดำเนินคดีครบถ้วนทุกรายตามที่ กฟฟ. ขออนุมัติ หากไม่สามารถอนุมัติ	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-		50		80		100		ภาคี	ผบค.
		ดำเนินคดีได้ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	25	25	50		75		100		ทวีป	ผกส.
		เป้าหมาย อนุมัติดำเนินคดี ร้อยละ 100 ของจำนวนรายการทุกหน้า ทั้งหมด	กฟส.สนม.	ร้อยละ	25	25	50		75		100		อนุวัฒน์	ผกป.
		3.7 เสร็จรัดปัดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	-	15	40		60		80		ทวีป	ผกส.
		3.7.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นก่อนปีปัจจุบัน	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	15	40		60		80		อนุวัฒน์	ผกป.
		3.7.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	20		45		70		ทวีป	ผกส.
		เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 70 ของมูลค่างาน	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	20		45		70		อนุวัฒน์	ผกป.
		3.7.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P)	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	-	-	10		30		50		ทวีป	ผกส.
		เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	10		30		50		อนุวัฒน์	ผกป.
		หมายเหตุ สำหรับไตรมาสที่ 1/2568 ไม่วัดผลการดำเนินงาน	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	25	25	50		75		100		ทวีป	ผกส.
		3.7.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2)	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	-	-	20		45		70		อนุวัฒน์	ผกป.
		3.7.2.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	20		45		70		อนุวัฒน์	ผกป.
		เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 70 ของมูลค่างาน	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	-	-	10		30		50		ทวีป	ผกส.
		หมายเหตุ สำหรับไตรมาสที่ 1/2568 ไม่วัดผลการดำเนินงาน	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	10		30		50		อนุวัฒน์	ผกป.
		3.7.2.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P)	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	25	25	50		75		100		ทวีป	ผกส.
		เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน	กฟส.สนม.	ร้อยละ	25	25	50		75		100		อนุวัฒน์	ผกป.
		หมายเหตุ สำหรับไตรมาสที่ 1/2568 ไม่วัดผลการดำเนินงาน	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	25	25	50		75		100		อนุวัฒน์	ผกป.
		3.7.3 งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ หรือสินผู้ใช้ไฟ (C02.2)	กฟส.สบง.และสภ.ก.	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	ผวพ.กบพ.	
		เป้าหมาย เสร็จรัดปัดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้า	กฟส.สนม.	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	ผวพ.กบพ.	
		ตั้งแต่ เดือน ม.ค. 2568 ถึง เดือน 30 มิ.ย. 2568 ให้ครบถ้วนทุกงาน (วัดจำนวนงาน)	กฟส.สนม.	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	ผวพ.กบพ.	
		เงื่อนไขการวัดผลการดำเนินงาน :	กฟส.สนม.	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	ผวพ.กบพ.	
		1. ไม่เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่	กฟส.สนม.	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	ผวพ.กบพ.	
		2. ไม่เป็นงานที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือติดปัญหาพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก	กฟส.สนม.	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	ผวพ.กบพ.	
		3. เป็นงานที่รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้าถึง 30 มิถุนายน 2568	กฟส.สนม.	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	ผวพ.กบพ.	
		4. กรณีงานที่เกิดขึ้นในปี 2568 ต้องเป็นงานที่มีแค่ WBS C02.2 เท่านั้น	กฟส.สนม.	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	ผวพ.กบพ.	
		3.8 ติดตามการจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	ผจร., ผจท.กบพ.	
		3.8.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2568	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	ผจร., ผจท.กบพ.	
		เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2568	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	ผจร., ผจท.กบพ.	
		3.8.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดุจาก location 0021	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	ผจร., ผจท.กบพ.	
		เป้าหมาย รายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดุภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	ผจร., ผจท.กบพ.	
		3.9 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุรอง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P)	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	ผจร., ผจท.กบพ.	
		เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2568	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	ผจร., ผจท.กบพ.	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
	แผนงานที่ 4 ลดความเสี่ยงขององค์กรและพนักงาน	4.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า)	กฟส.จบ.และสังกัด	ร้อยละ	100	100	100		100		100		สุกัญญา	ผบร.
		เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100	กฟส.สนผ.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภาชิต	ผบค.
		4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่ ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน)	กฟส.จบ.และสังกัด	ร้อยละ	100	100	100		100		100		สุกัญญา	ผบร.
		เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100	กฟส.สนผ.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภาชิต	ผบค.
	แผนงานที่ 5 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	5. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบ Dashboard โดยมีด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านลูกหนี้, งานก่อสร้าง (AUC และ C02.2), จบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท), การตรวจสอบมิเตอร์และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ, สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและหลักประกัน, การจัดหาหน่วยและการประมวลผลบิล, ธุรกิจเสริม, การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	กฟต.1	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	ผสช.กตส.	
		เป้าหมาย คัดอัตราความสำเนียงของข้อมูลที่ถูกประมวลผลขึ้น Power BI Dashboard ของสายงาน (กต) ในแต่ละหัวข้อให้มีความถูกต้อง และตามกรอบเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100												
	แผนงานที่ 6 แผนงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	6. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2568 มีการกำหนดกิจกรรมตามระดับและรูปแบบในการสร้างความสัมพันธ์	กฟต.1	ร้อยละ	25	25	25	25	25	25	25	25	ผส. ผวบ.(ต1) กบส. คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 ของ กฟต.1	
		เป้าหมาย - ทบทวนแผนสร้างความสัมพันธ์ฯ ปี 2568 ตามแบบฟอร์ม SM-1 ภายใน 31 ม.ค. 2568 - กฟข. ดำเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2568 ภายใน 1 วัน หลังสิ้นไตรมาส - คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 สายงาน กต ติดตามและสรุปรายงานผลบนระบบ CDC ภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส (สายงานฯ)												
	แผนงานที่ 7 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	7. การเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2569	กฟต.1	ร้อยละ	-	-	100	100	-	-	-	-	ผส. ผวบ.(ต1) กบส. คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 ของ กฟต.1	
		เป้าหมาย (1) ทบทวนและระบุงข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2569 (2) จัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2569 (3) ทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับปรับปรุงฐานข้อมูลบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder Profile) ดำเนินการกิจกรรมที่ (1)-(3) ตามกรอบเวลาที่ กยส. กำหนด บันทึกลงในระบบ PEA-SM												
	แผนงานที่ 8 การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Profile)	8. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ประจำปี 2568	กฟต.1	ร้อยละ	-	-	-	-	100	100	-	-	ผวบ.(ต1) กบส. คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 ของ กฟต.1	
		เป้าหมาย - สํารวจความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานให้ กยส. ทราบภายในวันที่ 10 พ.ย. 2568												
		9.1 มาตรฐานด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า และยกระดับการให้บริการ เขตเทศบาล 1 วันทำการ / นอกเขต 3 วันทำการ	กฟส.จบ.	ร้อยละ	90	90	90		90		90		เพ็ญภา	ผบส.
			กฟส.สนผ.	ร้อยละ	90	90	90		90		90		ภาชิต	ผบค.
			กฟส.คตค.	ร้อยละ	90	90	90		90		90		นาวัน	ผจก.กฟส.คตค.
			กฟส.บค.	ร้อยละ	90	90	90		90		90		ปิยะ	ผจก.กฟส.บ้านคา
		9.2 การขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 9.2.1 การรักษามาตรฐาน สำหรับ กฟฟ. ที่ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวกแล้ว เพื่อพร้อมรองรับการตรวจแบบ Surprise Check จาก สปบ. และตามแผนงานตรวจประเมิน	กฟส.จบ.	ร้อยละ	30	30	30		30		10		ธรรมรัตน์	ผบส.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
	แผนงานที่ 9 การยกระดับ มาตรฐานคุณภาพ	ภายในหน่วยงาน (Internal Audit) - กฟฟ. ที่เคยผ่านการรับรองและยังอยู่ในระยะเวลารับรองมาตรฐาน GECC - กฟส.ขนาด L/M ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC แต่ไม่ได้สมัครรับรองเพื่อต่ออายุ	กฟส.สนม.	ร้อยละ	30	30	30		30		10		ภาชิต	ผบค.
			กฟส.ตดก.	ร้อยละ	30	30	30		30		10		นาวิน	ผจก.กฟส.ตดก.
			กฟส.บค.	ร้อยละ	30	30	30		30		10		ปิยะ	ผจก.กฟส.บ้านคา
		- แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ GECC ภายในเดือน ก.พ. 2568 - ดำเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามแผนงานที่กำหนดภายในเดือน ก.ย. 2568 - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 4 9.2.2 เตรียมความพร้อมการดำเนินการสู่ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป้าหมาย - กฟส.ขนาด L/M ที่ยังไม่เคยสมัครหรือไม่เคย ผ่านการรับรองฯ จะต้องสมัครและผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ภายในปี 2568-2569 - กฟส.ขนาด L/M ที่เคยได้รับการรับรองฯ จาก สปบ. ให้สมัครต่ออายุในปี 2568 กฟด.1 = 3 แห่ง (กฟส.รบ.,ปบง.,ขอ.) - กฟฟ. ที่สมัครขอรับรองฯ ทั้งกรณีสมัครใหม่และต่ออายุ ในปี 2568 จะต้องส่งใบสมัครครบถ้วนร้อยละ 100												
	แผนงานที่ 10 การปรับปรุงฐาน ข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล ในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)	10.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่องประเมินความพึงพอใจแบบเป็นกต (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen - กฟส.ขนาด L/M/S ประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าที่กดประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าระดับ 3 (ที่กดประเมิน 1, 2) โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม Customers' Smile Feedback - กฟส.ขนาด L/M/S นำผลวิเคราะห์การประเมินฯ ของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าระดับ 3 มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข - กฟส.ขนาด L/M/S รายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯ และแจ้งให้ กบส. ทราบภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย - สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจำนวนคิวทั้งหมด กฟส.ขนาด L/M/S ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนคิวทั้งหมด	กฟส.จบก.	ร้อยละ	70	70	70		70		70		เพ็ญภา	ผบส.
			กฟส.สนม.	ร้อยละ	70	70	70		70		70		ภาชิต	ผบค.
		10.1.2 การรวบรวมเสียงของลูกค้าจากช่องทาง 4 กลุ่ม (กลุ่มดิจิทัล กลุ่มกายภาพ กลุ่มการสำรวจและกลุ่มอื่นๆ) เป้าหมาย - กฟฟ. บันทึกข้อมูลเสียงของลูกค้าที่มีนัยสำคัญ หรือจัดการไม่ได้ระบบ PEA VOC System ทุกครั้ง	กฟส.จบก.และสังกัด	ร้อยละ	25	25	25		25		25		เพ็ญภา	ผบส.
			กฟส.สนม.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		ภาชิต	ผบค.
		11.1 การจัดฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 11.1.1 ฐานข้อมูลลูกค้า High Value เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย เป้าหมาย จัดทำฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ - ฐานข้อมูลลูกค้า High Value ที่มีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ร้อยละ 70 ของขนาดฟักัดหม้อแปลง	กฟด.1	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	ผส.กบส.	
			กฟด.1	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	ผว.กบส.	
		11.1.2 ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา เป้าหมาย จัดทำฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ - ฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการบำรุงรักษา ปี 2566-2567 - ฐานข้อมูลลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการบำรุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA												

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
Customer	แผนงานที่ 11 พัฒนาการใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้ บริการ หรือสร้างโอกาสทาง ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	11.2 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 11.2.1 การดำเนินการธุรกิจงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า High Value จากฐานข้อมูลลูกค้า High Value ที่มีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 70 ของขนาดพิกัดหม้อแปลง เป้าหมาย - จัดทำแผนการให้บริการลูกค้าและนำเสนอข้อมูลการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง - รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส	กฟส.จบง.	ราย	1	1	1		1		1		เพ็ญภา	ผบส.
		กฟส.สนม.	ราย	-	-	-		-		-		ภาชิต	ผบค.	
		11.2.2 การดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา (1) ลูกค้ารายเดิม (ที่เคยใช้บริการบำรุงรักษา) ทุกราย เป้าหมาย - จัดทำแผนการให้บริการลูกค้าและนำเสนอข้อมูลการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง - รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส	กฟส.จบง.	ราย	3	3	3		3		3		เพ็ญภา	ผบส.
		กฟส.สนม.	ราย	1	1	2		2		1		ภาชิต	ผบค.	
		11.2.2 การดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา (2) ลูกค้ารายใหม่ (ที่ไม่เคยใช้บริการบำรุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลงรวมกัน เกิน 250 kVA) ร้อยละ 20 เป้าหมาย - จัดทำแผนการให้บริการลูกค้าและนำเสนอข้อมูลการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง - รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส	กฟส.จบง.	ราย	-	-	1		-		-		เพ็ญภา	ผบส.
		กฟส.สนม.	ราย	-	-	1		-		-		ภาชิต	ผบค.	
		11.3 นำผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตามข้อมูลป้อนกลับ และข้อร้องเรียน มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เป้าหมาย - กฟส.ขนาด L/M/S จัดทำแผนทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานและรายงานผล การตอบสนองเสียงของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/สนับสนุน ตามช่องทางที่กำหนด ให้ กบล. ทราบภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส	กฟส.จบง.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		เพ็ญภา	ผบส.
		กฟส.สนม.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		ภาชิต	ผบค.	
		11.4 การสร้างรายได้ทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากกระบวนการขายต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป้าหมาย - ร้อยละของจำนวนลูกค้าที่เข้าพบเพื่อเสนอขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และจำนวนลูกค้าที่ ลงนามในสัญญาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (1) กฟต.1 จัดทำแผนการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและเข้าพบเพื่อ เสนอขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตามการคัดกรองของ ผสพ. (กลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์รายใหญ่) กฟต.1 จำนวนลูกค้าที่เข้าพบ 395 ราย (2) จำนวนลูกค้าที่ลงนามในสัญญาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวน ลูกค้าเป้าหมายตามข้อ (1) (3) กฟส.ขนาด L/M/S บันทึกข้อมูลการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องฯ ทุกครั้งที่มีความคืบหน้า ของสถานะงาน ตาม Google sheet (Sale Tracking) (4) กฟต.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการนำเสนอการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ลูกค้ารายใหม่, การซื้อต่อยอด (Up selling) และการซื้อต่อเนื่อง (Cross Selling) ตามแบบฟอร์ม Sale-NCS-001 จัดส่ง ผงก.(กต.) ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส และ ผงก.(กต.) สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	กฟส.จบง.	ร้อยละ	-	-	-		50		100		เพ็ญภา	ผบส.
		กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	-		50		100		ภาชิต	ผบค.	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอมบ่ง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
	แผนงานที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการข้อร้องเรียน	12.1 การให้บริการข้อร้องเรียนของประชาชนเชิงรุกและเชิงรับ การให้บริการที่ดีของ กฟภ. ลดความไม่พึงพอใจและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 12.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ (1) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) โดยรวม - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันทำการ (ร้อยละ 100) - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วัน (ร้อยละ 100) - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93) - ข้อร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน (IA/IR chat) ภายใน 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) (2) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) กลุ่มบริการทั่วไป (คุณภาพไฟฟ้า+การให้บริการ) - การปิดข้อร้องเรียน ภายใน 20 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97) (3) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) กลุ่มที่ต้องเร่งรัดแก้ไข (พฤติกรรมพนักงาน+การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า+การถูกงดจ่ายไฟฟ้า) - การปิดข้อร้องเรียน ภายใน 10 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) (4) ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วัน (ร้อยละ 100) (5) ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารประกอบการปิดข้อร้องเรียนในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA) - ความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารการปิดข้อร้องเรียน (ร้อยละ 100) - การลงนามของผู้ที่ได้รับมอบหมายการปิดเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ 100) - การแนบเอกสาร แบบฟอร์ม VOC-01 และ VOC-02 ในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC Sys) *ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามข้อเสนอแนะของ สคภ. เป้าหมาย - กบส. สรุปรายงานร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย และจัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียน ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส หมายเหตุ : ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริตประพฤติมิชอบ	กฟส.จบง.และสังกัด	ร้อยละ	100	100	100		100	100		เพ็ญนภา	ผบส.	
		กฟส.สนผ.	ร้อยละ	100	100	100		100				ภาชิต	ผบค.	
		กฟส.จบง.	ครั้ง	1	1	1		1				เพ็ญนภา	ผบส.	
		กฟส.สนผ.	ครั้ง	1	1	1		1				ภาชิต	ผบค.	
		กฟส.ตดก.	ครั้ง	1	1	1		1				นาวัน	ผจก.กฟส.ตดก.	
		กฟส.บค.	ครั้ง	1	1	1		1				ปิยะ	ผจก.กฟส.บ้านคา	
		กฟส.จบง.	ร้อยละ	100		100		100		100		เพ็ญนภา	ผบส.	
		กฟส.สนผ.	ร้อยละ	100		100		100		100		ภาชิต	ผบค.	
		กฟส.ตดก.	ร้อยละ	100		100		100		100		นาวัน	ผจก.กฟส.ตดก.	
		กฟส.บค.	ร้อยละ	100		100		100		100		ปิยะ	ผจก.กฟส.บ้านคา	
		กฟส.จบง.	ครั้ง	1		1		1		1		เพ็ญนภา	ผบส.	
กฟส.สนผ.	ครั้ง	1				1				ภาชิต	ผบค.			

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
	แผนงานที่ 13 แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐานข้อมูลลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) และนำระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า	13.1 ทบทวนรายชื่อลูกค้ารายสำคัญ และแผนดำเนินการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMT) ให้สอดคล้องตามค่าเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า (รอค่าเป้าหมาย) เป้าหมาย - ทบทวนและขออนุมัติรายชื่อลูกค้ารายสำคัญภายในเดือน ม.ค. 2568 - จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า และแผนบริหารลูกค้ารายสำคัญ ลงในโปรแกรม Digital CRM ให้เป็นปัจจุบัน	กฟส.จบง.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		เพ็ญภา	ผบส./KAMR
			กฟส.สนผ.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		ภาจิต	ผบค./KAMR
		13.2 ทบทวนการดำเนินงาน กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)												
		13.2.1 การบริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free Maintenance Service : FMS) ตามที่ลูกค้าร้องขอ เป้าหมาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้าดังนี้ - ลูกค้ากลุ่ม Strategic ร้อยละ 100 ของข้อมูลตามข้อ 8.1 กฟต.1 จำนวน 44 ราย	กฟส.จบง.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		เพ็ญภา	ผบส./KAMR
		- ลูกค้ากลุ่ม Star ร้อยละ 100 ของข้อมูลตามข้อ 13.1 กฟต.1 จำนวน 169 ราย												
		- ลูกค้ากลุ่ม Status ร้อยละ 100 ของข้อมูลตามข้อ 13.1 กฟต.1 จำนวน 48 ราย	กฟส.สนผ.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		ภาจิต	ผบค./KAMR
		13.2.2 การประเมินการให้บริการตามแผนของกฟส.จบง. (Relation Building Activity : RBA)												
		เป้าหมาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ - กลุ่ม Strategic ร้อยละ 100 - กลุ่ม Star ร้อยละ 100 - กลุ่ม Status ร้อยละ 100	กฟส.จบง.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		เพ็ญภา	ผบส./KAMR
		- กลุ่ม Streamline ร้อยละ 40												
		13.3 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้าในเขตอุตสาหกรรม และลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ SPP โดยผู้บริหาร และกำหนดวัตถุประสงค์การเยี่ยมเยียนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจนพร้อมบันทึกผลการเยี่ยมเยียนในโปรแกรม Digital CRM เป้าหมาย - เยี่ยมเยียนโดย ผจก.กฟช. : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ราย หรือ 4 ราย/ปี - เยี่ยมเยียนโดย ผจก. CEO (กฟช. ระดับ 11-12) : อย่างน้อยไตรมาสละ 3 รายหรือ 12 ราย/ปี กรณี ผจก.CEO รักษาการแทน กฟส.เมือง ให้ใช้ค่าเป้าของ ผจก.กฟส.(L/M) - เยี่ยมเยียนโดย ผจก.กฟส.ขนาด L,M : อย่างน้อยไตรมาสละ 6 ราย 24 ราย/ปี - เยี่ยมเยียนโดย ผจก.กฟส.ขนาด S : อย่างน้อยไตรมาสละ 3 ราย 12 ราย/ปี - เยี่ยมเยียนโดย ผจก.กฟส.ขนาด XS : พิจารณาตามความพร้อม และศักยภาพของพื้นที่ หมายเหตุ : สามารถพิจารณารูปแบบการเยี่ยมเยียนลูกค้าได้ 2 รูปแบบ 1. รูปแบบ Onsite และ 2. รูปแบบ Online Meeting ผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 13 ม.ค. 2568 ต่อท้ายหนังสือ กสธ.(สค)955/2567 ลว. 7 ม.ค. 2568 อนุมัติหลักการปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า) 13.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน เป้าหมาย จำนวน 13 กฟฟ. (ทบ.,รบ.,สส.,จบง.,เตร.,ขอ.,ทท.,ปป.,ปป.,บสพ.,ชพ.,จน.,บปง.) หมายเหตุ : ปรับลดได้ตามความเหมาะสม โดยหลักเกณฑ์การจัดสัมมนาให้เป็นไปตามอนุมัติ ผวก.	กฟส.จบง.และสังกัด	ราย	6	6	6		6		6		เพ็ญภา	ผบส./KAMR
	กฟส.สนผ.	ราย	3	3	3		3		3		ภาจิต	ผบค./KAMR		
	กฟส.จบง.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		เพ็ญภา	ผบส./KAMR		
	กฟส.จบง.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		เพ็ญภา	ผบส./KAMR		

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
		- กลุ่ม Strategic ทุกสาย เหนือกว่า 1 ครั้ง/ปี - กลุ่ม Star, Status ให้พนักงาน KAMR พิจารณาตามความเหมาะสม - กิจกรรมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้าพิจารณาตามความเหมาะสม	กฟส.สนผ.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		ภาคี	ผบค./KAMR
		13.6 การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ ตามข้อมูล BOI/หน่วยงานท้องถิ่น/แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยียน เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เช่น การขอใช้ไฟฟ้า, ขยายเขตระบบไฟฟ้าและการวางแผนการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น	กฟส.จบง.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		เพ็ญภา	ผบค./KAMR
		เป้าหมาย รายงานสรุปผลการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยียน ทุกไตรมาส (ตามแบบฟอร์มรายงาน BOI CRM-NCS-002)	กฟส.สนผ.	ร้อยละ	25	25	25		25		25		ภาคี	ผบค./KAMR
		14.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Loss)	กฟค.1	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	คณะทำงาน ส่ว. สปร.กวร.	
		14.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียชั่วคราว ภายในเดือน ม.ค. 2568												
		เป้าหมาย กฟค.1 = 7.30 หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2567 ในช่วงรอเป้าหมายปี 2568 จากสายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า												
		14.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Technical Loss จำนวน 10 มาตรการของ กฟผ.	กฟค.1	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	คณะทำงาน ส่ว. สปร.กวร.	
		เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)												
		1) การคำนวณ Technical Losses 5 ส่วน 1.1) ระบบสายส่ง 115 kV = 38 วงจร 1.2) หม้อแปลงกำลัง = 43 เครื่อง 1.3) ระบบ 22-33 kV = 350 วงจร 1.4) หม้อแปลงจำหน่าย = 26,792 เครื่อง 1.5) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ คำนวณจากจำนวนหม้อแปลงจำหน่าย (เครื่อง) 2) การคำนวณ Technical Losses ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ												
		14.2.2 การวิเคราะห์ Technical Loss และจัดทำแผนแก้ไข	กฟค.1	ฟีดเดอร์	1	1	1	1	1	1	1	1	ผวฟ.กบป.	
		14.2.3 การตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสใน สฟ/สายส่ง/ระบบจำหน่าย 22-33 เครื	กฟค.1	สถานี	-	-	42	42	42	42	-	-	ผบส.กบข.	
		1) สถานีไฟฟ้า จำนวน 42 สถานี (รวม สฟฟ.ชั่วคราว)												
		2) สายส่ง จำนวน 995.22 วงจร กม. ข้อมูล GIS	กฟค.1	วงจร-กม.	-	-	995.22	995.22	-	-	995.22	995.22	ผบส.กบข.	
		3) ระบบจำหน่าย (114 ฟีดเดอร์)	กฟค.1	ฟีดเดอร์	30	30	84	84	-	-	-	-	ผบร.กบข.	
		14.2.4 การจ่ายสถานีไฟฟ้า	กฟค.1	สถานี	-	-	-	-	-	-	1	1	ผวฟ.กบป.	
		1) สถานีชั่วคราว (บางแพ)												
		2) สถานีถาวร												
		14.2.5 การติดตั้งไฟไหม้ระบบ 22-33 เครื (PTI02, NOM04, TNA07, PDA09)	กฟค.1	ฟีดเดอร์	-	-	1	1	1	1	2	2	ผวฟ.กบป.	
		14.2.6 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นระบบ 22-33 เครื	กฟค.1	วงจร-กม.	-	-	-	-	-	-	-	-	ผจร.กรย.	
		14.2.7 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าในระบบ 22-33 เครื Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลดสูงกว่า 5 MW	กฟค.1	ฟีดเดอร์	3	3	3	3	3	3	3	3	ผวฟ.กบป.	
		14.2.8 การติดตั้ง/แก้ไข Capacitor 22-33 เครื	กฟส.จบง.	kVar									พงษ์ศักดิ์/สมชาติ	ผปบ.
		1) การติดตั้ง Capacitor 22-33 เครื แบบ fixed	กฟส.สนผ.	kVar									อนุวัฒน์	ผกป.
		14.2.8 การติดตั้ง/แก้ไข Capacitor 22-33 เครื	กฟส.จบง.	kVar									พงษ์ศักดิ์/สมชาติ	ผปบ.
		2) การติดตั้ง Capacitor 22-33 เครื แบบ switching	กฟส.สนผ.	kVar									อนุวัฒน์	ผกป.
		14.2.8 การติดตั้ง/แก้ไข Capacitor 22-33 เครื	กฟส.จบง.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		พงษ์ศักดิ์/สมชาติ	ผปบ.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง															
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน			
		3) การติดตั้ง Capacitor 22-33 เควี ที่หลุดจากระบบให้ใช้งานได้(ที่ได้รับแจ้งจาก กฟฟ.)	กฟส.สนม.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		อนุวัฒน์	ผกป.	
		14.2.9 หม้อแปลงจำหน่าย	กฟส.จบง.	เครื่อง									ภูมิพัฒน์	ผมต.	
		1) การแก้ไขหม้อแปลงที่จ่ายโหลดมากกว่า 100% หรือ หม้อแปลงที่มีแรงดันต่ำกว่า 200 V	กฟส.สนม.	เครื่อง									กิตติศักดิ์	ผมต.	
		14.9 หม้อแปลงจำหน่าย	กฟส.จบง.	เครื่อง									ภูมิพัฒน์	ผมต.	
		2) การแก้ไขหม้อแปลงที่จ่ายโหลด 80-100% ของขนาดหม้อแปลง	กฟส.สนม.	เครื่อง									กิตติศักดิ์	ผมต.	
		14.2.9 หม้อแปลงจำหน่าย	กฟส.จบง.	เครื่อง									ภูมิพัฒน์	ผมต.	
		3) การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% และจ่ายโหลดมากกว่า 50%	กฟส.สนม.	เครื่อง									กิตติศักดิ์	ผมต.	
		14.2.9 หม้อแปลงจำหน่าย	กฟส.จบง.	เครื่อง									ดาวิศ	ผมต.	
		4) การแก้ไขหม้อแปลงที่จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% ของขนาดหม้อแปลง	กฟส.สนม.	เครื่อง									กิตติศักดิ์	ผมต.	
		14.2.10 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กฟส.จบง.	วงจร-กม.									พงษ์ศักดิ์	ผปป.	
		1) การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น	กฟส.สนม.	วงจร-กม.									ณัฐวัฒน์	ผกป.	
		14.2.10 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กฟส.จบง.	วงจร									พงษ์ศักดิ์	ผปป.	
		2) การตัดจ่ายไฟใหม่	กฟส.สนม.	วงจร									ณัฐวัฒน์	ผกป.	
		14.2.10 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กฟส.จบง.	วงจร-กม.									พงษ์ศักดิ์	ผปป.	
		3) การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย	กฟส.สนม.	วงจร-กม.									ณัฐวัฒน์	ผกป.	
		14.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Non Technical Loss จำนวน 8 มาตรการของ กฟผ.	กฟส.จบง.และสังกัด	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภูมิพัฒน์	ผมต.	
		เป้าหมาย	กฟส.สนม.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		กิตติศักดิ์	ผมต.	
		- ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด													
		- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส													
		- วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)													
		14.3.1 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย													
		1) ความรวดเร็วในการดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์และปิดใบสั่งงานจากโปรแกรม U-CUBE (เกณฑ์ชี้วัด NL1)	กฟส.จบง.และสังกัด	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภูมิพัฒน์	ผมต.	
		โดยพิจารณาจากความรวดเร็วในการดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์และปิดใบสั่งงาน (NL1.1) และพิจารณาตามปริมาณใบสั่งงานตรวจสอบมิเตอร์คงเหลือรอการตรวจสอบ (NL1.2)													
การดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์และปิดใบสั่งงาน และปริมาณใบสั่งคงเหลือรอการตรวจสอบประเภทใบสั่งตรวจสอบ (ใบสั่งตรวจสอบ AUTO) สาเหตุ															
1. มิเตอร์ชำรุด (พนักงานจัดหน่วยแจ้ง)															
2. หน่วยคลมากกว่า 50% ติดต่อกัน 2 เดือน	กฟส.สนม.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		กิตติศักดิ์	ผมต.			
3. มิเตอร์น่าจะหมุนติดขัด															
4. ส่งโดยผู้ใช้งาน (ชำรุด,หมุนติดขัด, หน่วยลด-เพิ่มผิดปกติ และอื่นๆ)															
หมายเหตุ : โปรแกรม U-CUBE จะพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดทุกวันที 10 ของเดือนถัดไป															
2) การตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติ จากรายงานที่แจ้งโดยพนักงานจัดหน่วย	กฟส.จบง.และสังกัด	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภูมิพัฒน์	ผมต.			
โดยพิจารณาจากความรวดเร็วในการดำเนินการตรวจสอบรหัสผิดปกติในแต่ละกิจกรรมดังนี้															
1.มิเตอร์ชำรุด (รหัส 06) น้ำหนัก 30 %															
2. ละเมิดการใช้ไฟฟ้า (รหัส 11) น้ำหนัก 30 %															
3. PEA NO. ไม่ตรงกัน (รหัส 07) น้ำหนัก 20 %															
4. หามิเตอร์ไม่พบ (รหัส 09) น้ำหนัก 10 %	กฟส.สนม.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		กิตติศักดิ์	ผมต.			
5. รอ พบข. ตรวจสอบ (รหัส 10) น้ำหนัก 10 %															
หมายเหตุ : โปรแกรม U-CUBE จะพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดทุกวันที 10 ของเดือนถัดไป															
3) การวัดประสิทธิภาพการแจ้งและการตรวจสอบมิเตอร์ชำรุด จากใบสั่งงาน U_CUBE	กฟส.จบง.และสังกัด	ร้อยละ	50	50	50		50		50		ภูมิพัฒน์	ผมต.			

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
	แผนงานที่ 14 ควบคุมหน่วยสูญเสีย ในระบบจำหน่าย (Loss) ของ กฟต.1 R	เป้าหมาย ร้อยละ 50 จากใบสั่งงาน U_CUBE	กฟส.สนม.	ร้อยละ	50	50	50		50		50		กิตติศักดิ์	สมต.
		4) การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (Patrol 05) จากเจ้าหน้าที่ตัวแทนจุดหน่วย แจ้งรหัส Patrol มิเตอร์ (รหัส 05) สาเหตุไม่เป็นซ้ำชุด ,ไม่มีฝาครอบ ,ตราหุช้างซ้ำชุด ,สายเข้า/ ออกซ้ำชุด,ไม่มีสายเข้า/ออก , ตราตะกั่วฝาครอบเทอร์มินัลไม่มี ,คว่ำ/ห้อย/เอียง ซ้ำชุด , ไม่มีสายเข้า/ออก, ตราตะกั่วฝาครอบเทอร์มินัลไม่มี	กฟส.จบก.และสังักัด	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภูมิพัฒน์	สมต.
			กฟส.สนม.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		กิตติศักดิ์	สมต.
		14.3.2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 1) การตรวจสอบมิเตอร์ AMR ตามใบสั่งงานจากระบบ AMR Monitoring System (AMR) และระบบ Advance Metering Infrastructure (AMI) กฟฟ. ตรวจสอบมิเตอร์ AMR,AMI ที่พบ Alarm แจ้งเตือนความผิดปกติ และปิดใบสั่งงาน ภายใน 7 วัน Link AMR : http://service.amr.pea.co.th/cmmn/page/common_login_form.aspx Link AMI : https://moms.ami.pea.co.th/momsweb/Home/Index	กฟส.จบก.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภูมิพัฒน์	สมต.
		2) การตรวจสอบมิเตอร์กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้า เพิ่ม-ลด ผิดปกติ (+25%) ใช้ข้อมูลมิเตอร์กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้า เพิ่ม-ลด ผิดปกติ (+25%) จาก พบข. รายใหญ่ /Power BI /ขฟฟ.กบฟ.(ต1) แจ้งให้ไปตรวจสอบทุกราย Link Power BI : https://qr.pea.co.th/YjlkOGOZY	กฟส.จบก.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภูมิพัฒน์/สุกัญญา	สมต./สบร.
		3) การตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบ ซีที.วี.ที. แรงสูง ในกรณีติดตั้งมิเตอร์ใหม่	กฟส.จบก.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภูมิพัฒน์	สมต.
		14.3.3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟทางหลวง และอุปกรณ์ สื่อสารต่างๆ (เฉพาะกรณีติดตั้งมิเตอร์เท่านั้น)	กฟส.จบก.	เครื่อง	91	91	91		91		31		ภูมิพัฒน์	สมต.
		1) การตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟทางหลวง = 14,786 เครื่อง ตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตรวจสอบทุกเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง ตามหนังสืออนุมัติเลขที่ ต.1กบส.(มต)116/2568 ลงวันที่ 15 มกราคม 2568 (ไตรมาส 1 : 30% , ไตรมาส 2 : 30% , ไตรมาส 3 : 30% , ไตรมาส 4 : 10%)	กฟส.สนม.	เครื่อง	83	83	83		83		27		พิภพ	สมต.
			กฟส.ตดก.	เครื่อง	33	33	33		33		10		นาวิน	ผจก.กฟส.ตดก.
			กฟส.บค.	เครื่อง	34	34	34		34		10		ปิยะ	ผจก.บ้านคา
		2) การตรวจสอบมิเตอร์ผู้โทรศัพท์ / กล้อง CCTV / Internet Wifi = 1,636 เครื่อง ตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตรวจสอบทุกเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง ตามหนังสืออนุมัติเลขที่ ต.1กบส.(มต)116/2568 ลงวันที่ 15 มกราคม 2568 (ไตรมาส 1 : 30% , ไตรมาส 2 : 30% , ไตรมาส 3 : 30% , ไตรมาส 4 : 10%)	กฟส.จบก.	เครื่อง	2	2	2		2		-		ภูมิพัฒน์	สมต.
			กฟส.สนม.	เครื่อง	14	14	14		14		3		พิภพ	สมต.
			กฟส.ตดก.	เครื่อง	2	2	2		2		2		นาวิน	ผจก.กฟส.ตดก.
			กฟส.บค.	เครื่อง	1	1	-		-		-		ปิยะ	ผจก.บ้านคา
		14.3.4 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ ข้ำซ้อน 1) กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าในระบบ U_CUBE สมต.ที่ตรวจพบการละเมิด ดำเนินการบันทึกประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าที่กระทำการละเมิดทุกรายที่ตรวจพบลง ในโปรแกรม U_CUBE ในหัวข้อที่ 2.6 เรืองบันทึกประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าที่ตรวจพบการละเมิด/กลุ่มเสี่ยง Link U_CUBE : http://ucube2019.pea.co.th/ucube/main.php	กฟส.จบก.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภูมิพัฒน์	สมต.
		2) การตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ = 519 เครื่อง ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดการใช้ไฟฟ้า (ใช้ข้อมูลประวัติการละเมิดย้อนหลัง 2 ปี ให้ดำเนินการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง) ตามหนังสืออนุมัติเลขที่ ต.1กบส.(มต)116/2568 ลงวันที่ 15 มกราคม 2568	กฟส.จบก.	เครื่อง	11	11	11		11		11		ภูมิพัฒน์	สมต.
			กฟส.สนม.	เครื่อง	1	1	1		1		1		กิตติศักดิ์	สมต.
			กฟส.ตดก.	เครื่อง	3	3	3		3		3		นาวิน	ผจก.กฟส.ตดก.
			กฟส.บค.	เครื่อง	-	-	1		-		-		ปิยะ	ผจก.บ้านคา
		14.3.5 มาตรการปรับปรุงหน่วยและค่าไฟฟ้ากรณีมิเตอร์ละเมิด/ซ้ำชุด ให้ดำเนินการบันทึกผลการปรับปรุงหน่วยและค่าไฟฟ้ากรณีมิเตอร์ละเมิด/ซ้ำชุด ในระบบ SAP ทุกเครื่อง	กฟส.จบก.และสังักัด	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภูมิพัฒน์	สมต.
			กฟส.สนม.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		กิตติศักดิ์	สมต.
			กฟส.จบก.	เครื่อง	-	-	28		-		-		ภูมิพัฒน์	สมต.
		14.3.6 มาตรการตรวจสอบจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่ลดผิดปกติอย่างต่อเนื่อง	กฟส.สนม.	เครื่อง	-	-	14		-		-		กิตติศักดิ์	สมต.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
		(โครงการมิเตอร์ใหม่) = 853 เครื่อง	กฟส.ตดก.	เครื่อง	-	-	5		-		-		นาวิน	ผจก.กฟส.ตดก.
			กฟส.บค.	เครื่อง	-	-	3		-		-		ปิยะ	ผจก.บ้านคา
		14.3.7 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ ป้องกันการละเมิดไฟฟ้า 1) การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายในไตรมาส 2) 2) การอบรม พช.ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ /ตรวจสอบหน่วยรายย่อย เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายในไตรมาส 2) 3) การอบรมพนักงานอ่านหน่วย เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (พช.กฟภ. / outsource) (ภายในไตรมาส 2) 4) การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กฟต.1	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	ผมด.กบถ. ผชฟ.กบพ. ผคป.กบพ. ผสส.กสข.	
		14.3.8 การตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนและอุปกรณ์ประกอบ (ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง) เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง - หมายเหตุ : ให้ กฟส.(L,M) ตรวจสอบในไตรมาส 1 และ 3 : ให้ กบถ.(ต1) ตรวจสอบในไตรมาส 2 และ 4	กฟส.จงบ.	ครั้ง	1	1	-		1		-			
		14.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้าน Non-Technical Losses เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 1) ความรวดเร็วในการดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์และปิดใบสั่งงาน จากโปรแกรม U-CUBE (เกณฑ์ชี้วัด NL.1) 2) การตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานที่แจ้งโดยพนักงานจดหน่วย ที่มีรหัสผิดปกติติดต่อกัน มากกว่า 1 เดือน (เกณฑ์ชี้วัด NL.2) - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข/ปิดงานได้ครบถ้วน หมายเหตุ : โปรแกรม U-CUBE จะพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	กฟส.จงบ.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ภูมิพัฒน์	ผมด.
		14.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ห้วงปรับปรุงหม้อแปลง OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2567)	กฟส.สนผ.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		กิตติศักดิ์	ผมด.
		14.5.1 ตรวจสอบ, วัดโหลดหม้อแปลง, จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา แรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100%	กฟส.ตดก.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		นาวิน	ผจก.กฟส.ตดก.
		เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข ไตรมาส 2 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 80 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข ไตรมาส 3 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข	กฟส.บค.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		ปิยะ	ผจก.บ้านคา
		14.5.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา หม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100%	กฟส.จงบ.	ร้อยละ	30	30	80		100		-		พงษ์ศักดิ์/ภูมิพัฒน์	ผบป./ผมด.
		เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน (D1-F4) ไตรมาส 1 ร้อยละ 5 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ไตรมาส 2 ร้อยละ 25 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ไตรมาส 3 ร้อยละ 75 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	กฟส.สนผ.	ร้อยละ	30	30	80		100		-		อนุวัฒน์/พิภพ	ผกป./ผมด.
		ด.ค. - พ.ย. 2568 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	กฟส.จงบ.	ร้อยละ	5	5	25		75		100		พงษ์ศักดิ์/ทวีป/ภูมิพัฒน์	ผบป./ผกส./ผมด.
		14.5.3 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 14.5.2 ในระบบ PSIM (c2psim.pea.co.th) (สถานะ D1)	กฟส.จงบ.	ครั้ง	3	3	3		3		3		ภูมิพัฒน์	ผมด.
		เป้าหมาย รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM	กฟส.สนผ.	ครั้ง	3	3	3		3		3		อนุวัฒน์	ผกป.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง															
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน			
Internal		14.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSS on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2568 เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2569 ต่อไป เป้าหมาย วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2568 จำนวน 1 ครั้ง	กฟต.1	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	1	1	ผปร.กวร.		
	แผนงานที่ 15 ควบคุมดัชนีจำนวน ครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	15.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 15.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ภายในเดือน ม.ค. 2568 เป้าหมาย กฟต.1 SAIFI = 0.285, SAIDI = 8.531 หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2567 ในช่วงรอเป้าหมายปี 2568 จากสายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า	กฟต.1	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	ผวฟ.กบข.		
		15.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามที่ กฟภ.กำหนด เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2/2568	กฟต.1	ครั้ง	-	-	1	1	-	-	-	-	-	ผวฟ.กบข.	
		15.2 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22/33 เควี (Patrol) และดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า (ตามระยะ เวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) - ระบบสายส่ง ทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง - ระบบจำหน่าย 22/33 เควี ทุกวงจร 6 เดือน/ครั้ง 15.2.1 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22/33 เควี ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟต.1,กฟส.พร.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	ผส.กบข. ผปบ.		
		15.2.2 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) เป้าหมาย ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส	กฟต.1,กฟส.พร.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ผส.กบข. ผปบ.	
		15.3 ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟช. (ตามระยะทางต้นไม้ ที่ได้จากการสำรวจ) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟต.1,กฟส.พร.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ผส.กบข. ผปบ.	
		15.4 บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟต.1,กฟส.พร.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ผสม,ผปค.กบข. ผปบ.	
		15.5 สักรวบรวมไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุง ระบบจำหน่ายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 15.5.1 สักรวบรวมระบบจำหน่ายและจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่ง, ระบบจำหน่าย เป้าหมาย จัดทำแผนงานและรายงานผลภายใน เดือน มี.ค. 2568	กฟต.1,กฟส.พร.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	ผส.กบข., กวร. ผปบ.	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรม		16.2 ประชุมติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการสำรวจฯ เพื่อจัดทำแผนงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม	สายงาน กค	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-		
		เป้าหมาย ภายในเดือน มี.ค. 2568												
		16.3 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการฯ	สายงาน กค	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1		
		เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส												
	แผนงานที่ 17 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า	17.1 จัดทำแผนงาน และดำเนินการกิจกรรมเพื่อควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance ZPM4/(ZOM1+ZPM2)) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราไม่น้อยกว่า 2.5	กฟส.จง.	สัดส่วน	> 2.5	<2.5	> 2.5		> 2.5		> 2.5		พงษ์ศักดิ์	ผบ.
		เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - อัตราส่วน PM/CM ไม่น้อยกว่า 2.5	กฟส.สนผ.	สัดส่วน	> 2.5	<2.5	> 2.5		> 2.5		> 2.5		อนุวัฒน์	ผกป.
		17.2 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ที่ส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI สูง ปี 2567 (กำหนดโดย ผบ.) ของ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย 22/33 เควี อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 พิดเดอร์	กฟต.1	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	ผบ.ส.กบข.	
		17.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ที่ส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI สูง ปี 2567 (กำหนดโดย ผบ.)												
		เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ. 2568												
		17.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 17.2.1	กฟส.จง.	ครั้ง	1	1	1		1		1		พงษ์ศักดิ์	ผบ.
		เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟส.สนผ.	ครั้ง	1	1	1		1		1		อนุวัฒน์	ผกป.
		17.3 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker/Recloser หรือ วงจรที่ดีที่สุด สำหรับ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง	กฟต.1	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	ผบ.ส., ผวฟ. กบข., กปบ.	
		17.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพระบบไฟฟ้า ที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker/Recloser หรือวงจรที่ดีที่สุด สำหรับ กฟส.ระดับ L/M/S ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 พิดเดอร์ (วงจรมั่นคง)												
		เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ. 2568												
		17.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 17.3.1	กฟส.จง.	ครั้ง	1	1	1	-	1		1		พงษ์ศักดิ์	ผบ.
		เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟส.สนผ.	ครั้ง	1	1	1		1		1		อนุวัฒน์	ผกป.
		17.4 ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ)	กฟส.จง.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		พงษ์ศักดิ์	ผบ.
		เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟส.สนผ.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		อนุวัฒน์	ผกป.
		17.5 ตรวจสอบสภาพดินในระบบสายส่ง 115 เควีและระบบจำหน่าย 22/33 เควี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile Job Management (MJM)	กฟส.จง.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		พงษ์ศักดิ์	ผบ.
		เป้าหมาย - ระบบสายส่งทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง - ระบบจำหน่าย 22/33 เควี ทุกวงจร 6 เดือน/ครั้ง - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟส.สนผ.	ร้อยละ	100	100	100		100		100		อนุวัฒน์	ผกป.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
		19.5 การปรับปรุงหรือแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามข้อมูลจากโปรแกรม VOC / Vcare เป้าหมาย - รายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนจากโปรแกรม VOC / Vcare ทุกเดือน - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข/ ปิดงานได้ครบถ้วนร้อยละ 100 หมายเหตุ: กฟช. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนโปรแกรม VOC/Vcare ทุกเดือน กฟฟ. จัดทำรายงานวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน กรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข / ปิดงานได้ครบถ้วน ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กฟต.1	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3	3	ผลส.กบด.	
	แผนงานที่ 20 ติดตาม Data Cleaning ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ	20.1 แผนงานติดตาม Data Cleansing ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ (ร้อยละ SCADA3) - ประเมินร้อยละความสำเร็จของจำนวน Feeder ระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 kV ในระบบจำหน่ายแรงสูงที่ไม่เกิด Error สามารถนำส่งระบบ SCADA3 ได้ เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 99 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน ผงก.(กต) เป็นผู้รายงานผล กฟต.1 = ร้อยละ 99	กฟส.จบง.	ร้อยละ	-	-	99		99		99		พงษ์ศักดิ์	ผปบ.
		กฟส.สนผ.	ร้อยละ	-	-	99		99		99		อนุวัฒน์	ผกป.	
		กฟส.จบง.	ร้อยละ	-	-	99		99		99		พงษ์ศักดิ์	ผปบ.	
		กฟส.สนผ.	ร้อยละ	-	-	99		99		99		อนุวัฒน์	ผกป.	
		กฟส.จบง.	ร้อยละ	-	-	99		99		99		ภูมิพัฒน์	ผมต.	
		กฟส.สนผ.	ร้อยละ	-	-	99		99		99		พิภพ	ผมต.	
		กฟส.จบง.	ร้อยละ	-	-	99		99		99		ภูมิพัฒน์	ผมต.	
		กฟส.สนผ.	ร้อยละ	-	-	99		99		99		พิภพ	ผมต.	
		กฟส.จบง.	ร้อยละ	-	-	90		90		90		ภูมิพัฒน์	ผมต.	
		กฟส.สนผ.	ร้อยละ	-	-	90		90		90		พิภพ	ผมต.	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)															
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง															
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน			
	แผนงานที่ 21 แผนงานความเสถียรในการส่งข้อมูลจากระบบ OMS เพื่อให้บริการลูกค้ากรณีไฟดับและกรณีมีแผนดับไฟ	21.1 ปรับปรุงและติดตามการส่งข้อมูลจากระบบ OMS เพื่อให้บริการลูกค้ากรณีไฟดับและกรณีมีแผนดับไฟ	กฟต.1	ครั้ง	-	-	1	1	-	-	-	-		ผคฟ. กบป.	
		21.1.1 จัดประชุมทบทวนแนวทางการจัดส่งข้อมูลจากระบบ OMS เพื่อให้บริการลูกค้ากรณีไฟดับ และกรณีมีแผนดับไฟ													
		เป้าหมาย จัดประชุมฯ และรายงานผล ภายในไตรมาสที่ 2/2568													
		21.1.2 ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบ GIS ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ก่อนนำเข้าระบบ SCADA และระบบ OMS อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	กฟต.1	ครั้ง	-	-	3	3	3	3	3	3	ผคฟ., ผพร.กบป.,กาว.		
		เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน													
		21.1.3 การสร้างเหตุการณ์และปรับปรุงประมาณการเวลาจ่ายไฟกลับคืนในเชิง Realtime ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีไฟดับ	กฟส.จง.	ร้อยละ	-	-	80		80		80		พงษ์ศักดิ์	ผปบ.	
		เป้าหมาย													
		- ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 80 ตามแผนงานที่กำหนด	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	80		80		80		อนุวัฒน์	ผกป.	
- รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน															
21.1.4 การสร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหม้อแปลงจำหน่ายแรงต่ำ ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน อย่างน้อย 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ	กฟส.จง.	ร้อยละ	-	-	80		80		80		พงษ์ศักดิ์	ผปบ.			
เป้าหมาย															
- ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 80 ตามแผนงานที่กำหนด	กฟส.สนม.	ร้อยละ	-	-	80		80		80		อนุวัฒน์	ผกป.			
- รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน															
Learning	แผนงานที่ 22 แผนงานพัฒนาบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน	22.1 คณะทำงานการจัดการความรู้ ของสายงานภาคกลางและใต้ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ของ กฟภ.	กฟส.จง.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	เลขาคณะทำงาน	คณะทำงาน	
		22.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้													
		เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในไตรมาสที่ 1/2568													
		22.1.2 รับฟังการประชุมชี้แจง จาก กฟค.													
		เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ภายในไตรมาสที่ 1/2568													
		22.2 คัดเลือกคู่มือปฏิบัติงาน (WM) ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้ที่สำคัญ (Critical Knowledge) ที่ระบุใน Knowledge Landscape และวิเคราะห์จุดที่ต้องควบคุม รมัตถะวังหรือจุดสำคัญ / วิฤต (Critical Step) หรือจุดที่ต้องควบคุม (Control point) หรือบุคคลสำคัญ / ผู้เชี่ยวชาญ / บุคคลที่กำลังจะเกษียณ (Critical Persons) ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน	กฟต.1	เรื่อง	-	-	อย่างน้อย 1	1	-	-	-	-	ผพค.กสช. คณะทำงานฯ		
		เป้าหมาย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 2/2568													
		22.3 จัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ต้องควบคุมรมัตถะวังหรือจุดสำคัญ / วิฤต (Critical Step) หรือจุดที่ต้องควบคุม (Control point) หรือบุคคลสำคัญ / ผู้เชี่ยวชาญ / บุคคลที่กำลังจะเกษียณ (Critical Persons) ตามคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกคัดเลือก	กฟส.จง.	องค์ความรู้	-	-	อย่างน้อย 1		-		-		เลขาคณะทำงาน	คณะทำงาน	
เป้าหมาย อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ภายในไตรมาสที่ 2/2568															
22.4 Upload องค์ความรู้ตามข้อ 22.3 ที่จัดทำขึ้น ใน ระบบ KM-Si	กฟส.จง.	องค์ความรู้	-	-	1		-		-		เลขาคณะทำงาน	คณะทำงาน			
เป้าหมาย อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ภายในไตรมาสที่ 2/2568															
22.5 สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ต้องควบคุม รมัตถะวังหรือจุดสำคัญ / วิฤต (Critical Step) ตามข้อ 22.3 ให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านเครื่องมือการจัดการความรู้ เช่น AAR, Story Telling, Mentor, On-the-job Training เป็นต้น	กฟต.1	ช่องทาง	-	-	-	-	อย่างน้อย 1	1	-	-	ผพค.กสช. คณะทำงานฯ				
เป้าหมาย อย่างน้อย 1 ช่องทาง ภายในไตรมาสที่ 3/2568															

แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)														
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอมบึง														
ด้าน	แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงาน	หน่วยวัด	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน		
	แผนงานหลักที่ 23 แผนงานพัฒนาบุคลากร ในงานด้านนวัตกรรมเพื่อไป ใช้ปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน	23.1 คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของสายงานฯ และ กฟช. ร่วมกัน จัดทำแผนการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ประจำปี 2568 และกำหนดกิจกรรมส่งเสริม 23.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนและกำหนดกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม เช่น จัดประกวด, จัดอบรม, แลกเปลี่ยนความคิด เป็นต้น เพื่อพัฒนาความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการการงานนวัตกรรม เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในไตรมาสที่ 1/2568	กฟต.1	กิจกรรม	อย่างน้อย 1	1	-	-	-	-	-	-	ผพค.กสช. คณะทำงานฯ	
23.1.2 ถ่ายทอดแผนการดำเนินงาน ตามข้อ 23.1.1 และแผนการปลูกฝังค่านิยม และการเสริมสร้างวัฒนธรรมของ กฟภ. ให้พนักงานในสังกัดทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ในรูปแบบดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ กฟช., Facebook, Line Office Account, Youtube เป็นต้น เป้าหมาย อย่างน้อย 3 ช่องทาง ภายในไตรมาสที่ 2/2568		กฟต.1	ช่องทาง	-	-	อย่างน้อย 3	3	-	-	-	-	ผพค.กสช. คณะทำงานฯ		
23.2 ประเมินผลความสำเร็จของแผนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมประจำปี 2568 เป้าหมาย วิเคราะห์และสรุปผล ภายในไตรมาสที่ 4/2568		กฟต.1	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100	100	ผพค.กสช. คณะทำงานฯ		
23.3 กว. หรือ คณะทำงานฯ คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียน TRL3 ขยายผลไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เป้าหมาย คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายในไตรมาสที่ 3/2568		กฟต.1	ชิ้น	-	-	-	-	อย่างน้อย 1	1	-	-	ผพค.กสช. คณะทำงานฯ		
งานตาม ภาระหน้าที่	แผนงานหลักที่ 24 แผนงานยกระดับการ ดำเนินงาน เรื่องความ ปลอดภัยให้อยู่ในระดับ มาตรฐาน/ระดับสากล	24.1 แผนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.1ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ.(PEA Safety Management System: PEA-SMS) 24.1.1 จัดทำและอนุมัติแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS เป้าหมาย 1 ครั้ง/ปี	กฟส.จบก.และสังกัด	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	กรรมการณ	จป.	
		24.1.2 ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟต.1 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานฯ พร้อมรายงานผล ที่ระบบ PEA-SMS Monitoring เป้าหมาย ทุกไตรมาส	กฟส.จบก.และสังกัด	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	กรรมการณ	จป.	
		24.1.3 ตรวจสอบประเมินรับรองการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) ตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ ที่กำหนด เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4	กฟส.จบก.	ครั้ง	-	-	-	-	-	1	-	กรรมการณ	จป.	
		24.2 กิจกรรม Safety Site Visit หน่วยงานในสังกัด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ แจ้งทีมปฏิบัติงาน และ กว. เพื่อทราบ เป้าหมาย ทุกเดือน	กฟส.จบก.	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3	กรรมการณ	จป.	
		22.3 จัดประชุมชี้แจงเรื่องการบริหารปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กับผู้รับจ้าง เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1	กฟส.จบก.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	กรรมการณ	จป.	
		24.4 ฝึกซ้อมเชิงรุก วิธีการปฏิบัติงาน (WI) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ของ กฟภ. (SSOP) งานที่มีความเสี่ยงสูง และมีสถิติเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป้าหมาย ทุกเดือน	กฟส.จบก.และสังกัด	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3	กรรมการณ	จป.	
		24.5 การดำเนินการสุ่มตรวจสอบผู้รับจ้าง โดย จป.ว. -ใบอนุญาตทำงาน กฟภ. (PEA Work Permit ให้ถูกต้องครบถ้วน) -การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ทุกเดือน	กฟส.จบก.และสังกัด	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3	กรรมการณ	จป.	
สถานะรายงานผล			ผผก.กบส.(ต1)	-	93.75%	84.03%	93.75%	21.18%	93.75%	21.18%	93.75%	20.14%		
ร้อยละความสำเร็จ			ผผก.กบส.(ต1)	-	100.00%	98.73%	100.00%		100.00%		100.00%			