

ร่างแผนปฏิบัติการ ของ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ	มุมมอง/มิติ	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/งาน	ยกเลิก กิจกรรม
1	<u>ด้านเป้าหมาย</u>	9	24	
2	<u>ด้านลูกค้า</u>	13	57	
3	<u>ด้านกระบวนการภายใน</u>	6	52	
4	<u>ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา</u>	6	16	
5	<u>แผนงาน CSR กฟน.2</u>	11	12	
รวมด้านที่ 1-4		34	149	0
รวมด้านที่ 1-5		45	161	
รวม หักยกเลิก				

แผนปฏิบัติการ ก.พ.น.2 ประจำปี 2565 (มหานทครั้งที่ 1) ด้านเป้าหมาย (Goal) 9 แผนงาน 24 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดให้มีเป้าหมายและตัวชี้วัดตามโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ก.พ.น.2 ปี 10221

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กลไกและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
เกณฑ์การใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค														
1	1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) 1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟช. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณเท่าการปี 2565 ตามเกณฑ์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟล. ระดับ 5 น.2 ระดับ 5 (ทุกไตรมาส) ระดับ 5 ไม่เกิน 765.964 ล้านบาท ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงินประจำปี 2565 ตามความเห็นชอบของ ผว.ก. เลขที่ กสป.(งท) 102/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565	แผนกงบประมาณ (ผป.) กองเชื้อขายไฟฟ้า (กชข.)		ร้อยละ 96.37 งบประมาณ (ล้านบาท) การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	96.37%	49.44% 194.073 95.954	96.37%		96.37%		96.37%			ข้อมูล ม.ค.- ก.พ.2565
1	2. แผนการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท (ส่วนภูมิภาค) 2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณเท่าการปี 2565 เป้าหมาย ตามข้อสั่งการ ผว. ลว. 14 มี.ค. 65 แนบท้ายบันทึก กสป. 102/2565 น.2 ร้อยละ 96.37 (ทุกไตรมาส) ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 96.37 ระดับ 4 ไม่เกินร้อยละ 97.58 ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 98.79 ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 100.00 ระดับ 1 ไม่เกินร้อยละ 101.21 ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท 1. ค่าส่งเวลา 2. ค่าเบี่ยงเลือกที่หักพหุชนะ 3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมสัมมนา 4. ค่าประชาสัมพันธ์ 5. ค่าวัสดุทั่วไป 6. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 7. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่นๆ	แผนกงบประมาณ (ผป.) กองเชื้อขายไฟฟ้า (กชข.)		ร้อยละ 96.37 งบประมาณ (ล้านบาท) การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	96.37%	42.52% 57.416 24.412	96.37%		96.37%		96.37%			ข้อมูล ม.ค.- ก.พ.2565
1	3. แผนอบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณ (ส่วนภูมิภาค) กฟช. เป้าหมาย ดำเนินการภายใน ไตรมาส 2/2565 น.2 ไตรมาส 2	แผนกงบประมาณ (ผป.) กองเชื้อขายไฟฟ้า (กชข.)		ครั้ง 1			1							ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565 ลว.
1	3.2 OIT ให้ความรู้พื้นฐานสำคัญ แก่ พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง การจ่ายแบบกระจายของ กฟล. และชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นออกได้ ทั้งรายการและวิธีการ เป้าหมาย ดำเนินการภายใน ไตรมาส 2/2565 น.2 ไตรมาส 2	แผนกงบประมาณ (ผป.) กองเชื้อขายไฟฟ้า (กชข.)		ครั้ง 1			1							ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565 ลว.
เกณฑ์การใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนที่นอกข้อตกลงการดำเนินงานของ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1														
1	4.1 การรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบริหารแผนการเบิกจ่าย งบลงทุน (งบ P และงบ J) และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2565 เป้าหมาย 100% ตามบันทึกข้อตกลง รทก.(ก1) เห็นชอบ ลว. 26 มี.ค. 64 ตามหนังสือที่ ผอ.ก.(ก1) 156/64 ลว. 26 มี.ค. 64 น.2 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย	แผนกงบประมาณ (ผป.) (ฝ่ายงานผล) กองเชื้อขายไฟฟ้า (กชข.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	กฟฟ. ชั้น 1 ร้อยละ 100 เป้าหมายสะสม (บาท) ผลงานสะสม (บาท)	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%				ดังข้อมูลไม่ได้จนกว่าจะหลัง 15 เม.ย.
1	4.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนบริหารแผนการงบลงทุน (งบ P และงบ J) และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2565 เป้าหมาย 100% ตามบันทึกข้อตกลง รทก.(ก1) เห็นชอบ ลว. 26 มี.ค. 64 ตามหนังสือที่ ผอ.ก.(ก1) 156/64 ลว. 26 มี.ค. 64 น.2 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย	แผนกงบประมาณ (ผป.) (ฝ่ายงานผล) กองเชื้อขายไฟฟ้า (กชข.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	กฟฟ. ชั้น 1 ร้อยละ 100 เป้าหมาย (ล้านบาท) เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		เป้าหมายสะสม (บาท) ผลงานสะสม (บาท)	ดังข้อมูลไม่ได้จนกว่าจะหลัง 15 เม.ย. งบประมาณ 35 ล้านบาท รายงาน ก1 (งบสำรองฯ อ่างฯ ฮย.) -งบที่ได้รับจัดสรรจาก ส่วนกลาง -งบที่ได้รับจัดสรรจาก รทก.(ก1)	
1	5 ร้อยละหนี้ค่าไฟฟ้า เอกชนรายย่อย และ เอกชนรายใหญ่ค้างชำระลดลง เปรียบเทียบปี 2564 5.1 เปรียบเทียบ และคิดตามใบมีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของ กฟฟ.ไฟฟ้า เอกสารรายย่อยและเอกสารรายใหญ่ ของปี 2565 เปรียบเทียบให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย มูลค่างูกหนี้ฯ ลดลง ร้อยละ 15 ของมูลค่างูกหนี้ฯ สิ้นปี 2564 น.2 น.2 มูลค่างูกหนี้ฯ ลดลง ร้อยละ 15 สูตร ร้อยละการลดลงลูกหนี้ฯ เปรียบเทียบปี 2564 = (มูลค่าลูกหนี้ฯ ปี 2564 - มูลค่าลูกหนี้ฯ ปี 2565) / มูลค่าลูกหนี้ฯ ปี 2564 * 100	แผนกบริหารหนี้ (ผบน.) กองเชื้อขายไฟฟ้า (กชข.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	กฟฟ. ชั้น 1 ร้อยละ -15 เป้าหมาย (ล้านบาท) ลดลงจริง (ล้านบาท)											
เกณฑ์การบริหารสินทรัพย์														
1	6. งานบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ (AUC) ไม่นับรวม กรณีต่างๆ ดังนี้ 1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ 2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร 3. งานทรัพย์สินกู้ยืมไฟฟ้า (CO2.0) 4. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2) 5. งานที่มีสถานะผลงานชั่วคราวจากไฟฟ้า (CS) 6. งานที่มีสถานะผลงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (CS) ร้อยละความสำเร็จ = มูลค่างานที่ปิดบัญชีขึ้นทรัพย์สิน / มูลค่างานทั้งหมด *100 6.1 จัดประชุมติดตามงานการปฏิบัติงานก่อสร้าง (AUC) ทุกไตรมาส เป้าหมาย ทุกไตรมาส น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กทค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กชข.)	ครั้ง 4	1	1	1		1		1		0		*งบ C และ I นำเข้ายกงาน 8 ได้จากกรรมจรรายย่อย นำเข้า 2 จำนวน 4 งาน งบ P เป็นงานโครงการระยะยาว จึงไม่นำเข้ายกงานที่น้อยกว่า 4 ได้จากกรรมจรรายย่อยนำเข้า 1 จำนวน 4 งาน ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565-ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565-ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565-ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565-ลว. เมื่อวันที่
1	6.2 งานไฟฟ้า (C) (นำเข้) 6.2.1 ก่อนปี 2563 (นำเข้) 2) 2) 2) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงาน	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กฟฟ. ชั้น 1)	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%								100.00%	ข้อมูลเดือน ก.พ. 65

Cell: H178

Comment: คุยกับพี่ก๊งได้รายละเอียดคือ

ข้อมูลสถานะ กพ. เนื่องจากขอข้อมูลจากระบบหลังจาก 8 เม.ย. และทำการปรับยอดยกเว้น จึงไม่สามารถรายงานข้อมูลเดือน มี.ค. ได้ทันเวลา แต่คงเกณฑ์ เดี่ยวต้องคุยกับทาง ก1 อีกครั้งหนึ่ง

-arigato

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (มหทวนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิ์ให้แก้ไขและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่โฆโลดิสเซียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ พพร.กมล.(น.2) โทร 10221

[illegible]

Cell: C263
Comment: รวบรวมที่ 18
-argato

Cell: C274
Comment: มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่
-argato

Cell: C304
Comment: ปรับปรุงซอฟต์แวร์
-argato

Cell: C319
Comment: อุปกรณ์ Enablers
-argato

Cell: C374
Comment: พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
-argato

Cell: F589
Comment: มีการตรวจสอบและเป็นห่วง
-argato

Cell: C606
Comment: ส่งเอกสารฉบับที่ 1
-argato

Cell: C669
Comment: สรุป website หน้า 1/4
-argato

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก้ไขและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์สีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาคลิก

Timeline of the 2019-2020 season showing the progression of the COVID-19 pandemic. The timeline is divided into four quarters: Q1, Q2, Q3, and Q4. Key events are marked with colored bars: a green bar for 'First case' in Q1, a blue bar for 'First case' in Q2, a blue bar for 'First case' in Q3, a blue bar for 'First case' in Q4, and a green bar for 'First case' in Q4.

1	1.9 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น ชุดชิงหลอมแปลง Drop กับตึกเสีจาลา ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง เป้าหมาย น.2 1,008 ชิ้น (ติดตั้งทดแทนของเดิมที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือชำรุด)	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (แผน.) กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟน.2 กฟภ.ทล. 84 กฟภ.สท. 84 กฟภ.สค. 84 กฟภ.กท. 84 กฟภ.พจ. 84 กฟภ.อธ. 84 กฟภ.พร. 84 กฟภ.บม. 84 กฟภ.มสธ. 84 กฟภ.สวส. 84 กฟภ.ชธ. 84	ชิ้น 504 1920 504						1920	
1	1.10 ติดตั้ง Snake Guard เป้าหมาย น.2 1,500 ชิ้น	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (แผน.) กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟน.2 กฟภ.ทล. 320 กฟภ.สท. 100 กฟภ.สค. 60 กฟภ.กท. 195 กฟภ.พจ. 80 กฟภ.อธ. 145 กฟภ.พร. 110 กฟภ.บม. 170 กฟภ.มสธ. 60 กฟภ.สท. 100 กฟภ.สวส. 90 กฟภ.ชธ. 70	ชิ้น 1,500 650 2831 850						2831	
1	1.11 เทคอนกรีตเสาตอมที่ติดตั้ง Riserpole ทุกต้น เป้าหมาย ทุกต้นใน Substation น.2 100%	แผนจัดการงานสถานีไฟฟ้า 1 (สพ.1) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟน.2 กฟภ.ทล. 100 กฟภ.สท. 100 กฟภ.สค. 100 กฟภ.กท. 100 กฟภ.พจ. 100 กฟภ.อธ. 100 กฟภ.พร. 100 กฟภ.บม. 100 กฟภ.มสธ. 100 กฟภ.สท. 100 กฟภ.สวส. 100 กฟภ.ชธ. 100	ต้น ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						0	หมายเหตุ : สถานีไฟฟ้าบ้าน 1 จำนวน 5 ต้น สถานีไฟฟ้าพรหมพิราม จำนวน 4 ต้น สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 5 จำนวน 1 ต้น สถานีไฟฟ้าวังในสธ จำนวน 3 ต้น สถานีไฟฟ้าลพ จำนวน 8 ต้น
1	1.12 ตรวจสอบและแก้ไข ระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีฉนวนไฟฟ้า ร้อยละของฉนวน (22 kV) เป้าหมาย น.2 100% ที่ตรวจพบ	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (แผน.) กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟฟ.บ้าน 1-3 กฟภ.ทล. 100 กฟภ.สท. 100 กฟภ.สค. 100 กฟภ.กท. 100 กฟภ.พจ. 100 กฟภ.อธ. 100 กฟภ.พร. 100 กฟภ.บม. 100 กฟภ.มสธ. 100 กฟภ.สท. 100 กฟภ.สวส. 100 กฟภ.ชธ. 100	ร้อยละ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%						0.00%	
1	1.13 ประชุมชี้แจง/ติดตาม แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันทำงานสถานี 10 อันต้นแรก และระบบจำหน่าย 20 อันต้นแรก เป้าหมาย โดยมาละ 1 ครั้ง น.2 4 ครั้ง	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (แผน.) กองบำรุงรักษา (กบข.) แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟน.2 กฟภ.ทล. 8,178 กฟภ.สท. 1,482 กฟภ.สค. 646 กฟภ.กท. 429 กฟภ.พจ. 1,198 กฟภ.อธ. 637 กฟภ.พร. 530 กฟภ.บม. 446 กฟภ.มสธ. 537 กฟภ.สท. 333 กฟภ.สวส. 779 กฟภ.ชธ. 618 กฟภ.ชธ. 543	ครั้ง 4 1 1 1					1	1	*ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ น.2 กปบ.(ทว.)549/2565 ลว. 2 ก.พ. 2565 *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565.ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565.ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565.ลว. เมื่อวันที่
1	1.14 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) เป้าหมาย น.2 8,178 เครื่อง	แผนกทีเอสและหม้อแปลง (หมม.) กองบริการลูกค้า (กนล.) แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (มท.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กทว.)	กฟฟ.บ้าน 1-3 กฟภ.ทล. 1,482 กฟภ.สท. 646 กฟภ.สค. 429 กฟภ.กท. 1,198 กฟภ.พจ. 637 กฟภ.อธ. 530 กฟภ.พร. 446 กฟภ.บม. 537 กฟภ.มสธ. 333 กฟภ.สท. 779 กฟภ.สวส. 618 กฟภ.ชธ. 543	เครื่อง 2,039 3,004 2,059 2,041 2,039 3,004						3,004	แนวคิดการแบ่งระบบการบำรุงรักษา ทางกายภาพ และเทคนิค จากข้อมูลโมเดลใน ระบบ GIS โดย - โดเมนจากระบบ GIS น้อยกว่า 50% ทำการ บำรุงรักษาทางกายภาพ - โดเมนจากระบบ GIS มากกว่า 50% ทำการ บำรุงรักษาทางเทคนิค - หม้อแปลงที่ดำเนินการบำรุงรักษาทางเทคนิคในปี 2564 ไม่เข้ามาดำเนินการ ในปี 2565 - วางแผนการบำรุงรักษาทางเทคนิค ตามวงเงินที่จัดสรร
1	1.15 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางกายภาพ) เป้าหมาย น.2 4,600 เครื่อง	แผนกทีเอสและหม้อแปลง (หมม.) กองบริการลูกค้า (กนล.) แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (มท.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กทว.)	กฟฟ.บ้าน 1-3 กฟภ.ทล. 1,348 กฟภ.สท. 366 กฟภ.สค. 159 กฟภ.กท. 575 กฟภ.พจ. 557 กฟภ.อธ. 161 กฟภ.พร. 67 กฟภ.บม. 201 กฟภ.มสธ. 69 กฟภ.สท. 492 กฟภ.สวส. 278 กฟภ.ชธ. 327	เครื่อง 1,011 1,042 1,199 1,197 1,193 1,042						1,042	
1	1.16 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) เป้าหมาย	แผนกทีเอสและหม้อแปลง (หมม.) กองบริการลูกค้า (กนล.)	กฟฟ.บ้าน 1-3 กฟภ.ทล. 7,862 กฟภ.สท. 1,969 กฟภ.สค. 2,592 กฟภ.กท. 1,968 กฟภ.พจ. 1,963 กฟภ.อธ. 1,962 กฟภ.พร. 2,592 กฟภ.บม. 1,962 กฟภ.มสธ. 1,962 กฟภ.สท. 2,592 กฟภ.สวส. 1,962 กฟภ.ชธ. 1,962	เครื่อง 7,862 1,969 2,592 1,968 1,963 1,962 2,592						2,592	แนวคิดการแบ่งระบบการบำรุงรักษา

[illegible]

	1.25 ตารางรวมไฟฟ้าในระบบสายส่ง ระบบจำหน่ายส่ง เพื่อพิจารณา เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ หรือทั้งโรง (MS2000) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน และรายงานมาทุกไตรมาส น.2 12 งาน หมายเหตุ 10% = เป้าหมายแล้ว สถานะ A0-A5 20-80% = สถานะ C1 90% = สถานะ D2 100% = สถานะ F4	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผบ.ร.) กองบำรุงรักษา (กบ.ร.)	กฟผ.2 กฟผ.พล. กฟผ.สต. กฟผ.สท. กฟผ.กท. กฟผ.พจ. กฟผ.ฉล. กฟผ.พร. กฟผ.บม. กฟผ.มสธ. กฟผ.สต. กฟผ.สวส. กฟผ.ชย.	12 ความมั่นคงด้านพลังงาน	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100% 80% 10% 10% 10% 20% 90% 10% 20% 20% 20% 20% 10%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80%	12	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		สถานการณ์ A0 สถานการณ์ C1 สถานการณ์ A0 สถานการณ์ A0 สถานการณ์ C1 สถานการณ์ C1 สถานการณ์ C1 สถานการณ์ C1 สถานการณ์ C1 สถานการณ์ C1 สถานการณ์ C1 สถานการณ์ A0		
1	บันทึกข้อตกลง รทก. ข้อ 1.7 ความสำเร็จในการบริการลูกค้าที่ได้รับ 1.23 สร้างเหตุการณ์และปรับปรุงระบบการเวลาจ่ายไฟกลับคืน ในระบบ OMS ในเชิง Real time ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อเกิดโด้ขึ้น (จุดรวมงาน) เป้าหมาย 60 % ของงานทั้งหมด รวม กฟผ. และ กฟย. เป็นทั้งดำเนินการไตรมาส 2 น.2 ร้อยละ 60	แผนการวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟฟ.1-3 กฟผ.พล. กฟผ.สต. กฟผ.สท. กฟผ.กท. กฟผ.พจ. กฟผ.ฉล. กฟผ.พร. กฟผ.บม. กฟผ.มสธ. กฟผ.สต. กฟผ.สวส. กฟผ.ชย.	ร้อยละ 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%		60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%		60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%		60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%				
1	บันทึกข้อตกลง รทก. ข้อ 1.8 ความสำเร็จในการจัดระบบสายล่อฟ้า ๓ 1.24 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายตามแผนงานการ สายล่อฟ้าในโครงการ เป้าหมาย 4 เส้นทาง น.2 4 เส้นทาง	แผนปฏิบัติการสร้างโครงการในโครงการ (ผบ.ร.) กองปฏิบัติการลูกค้า (กบ.ล.)	กฟผ.สต. (กฟย.ลงเจริญ)	เส้นทาง 4										
1	1.25 การตรวจสอบระบบสายล่อฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการ จุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน รายงาน ส1 ทุกไตรมาส น.2 ร้อยละ 100 ตรวจสอบทุกไตรมาส แผนงาน ผว. ลว. 4 ก.พ. 65 กบ. (บ.บ.) 85 ลว. 24 ม.ค. 65	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผบ.ร.) กองบำรุงรักษา (กบ.ร.)	กฟผ.2 กฟผ.พล. กฟผ.สต. กฟผ.สท. กฟผ.กท. กฟผ.พจ. กฟผ.ฉล. กฟผ.พร. กฟผ.บม. กฟผ.มสธ. กฟผ.สต. กฟผ.สวส. กฟผ.ชย.	ร้อยละ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%										
1	1.26 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมทั้งดำเนินการ จุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 น.2 = 100% รายงานผลทุกเดือน รายงาน ส1 ไตรมาส 2 และ 4 แผนงาน ผว. ลว. 4 ก.พ. 65 กบ. (บ.บ.) 85 ลว. 24 ม.ค. 65	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผบ.ร.) กองบำรุงรักษา (กบ.ร.)	กฟผ.2 กฟผ.พล. กฟผ.สต. กฟผ.สท. กฟผ.กท. กฟผ.พจ. กฟผ.ฉล. กฟผ.พร. กฟผ.บม. กฟผ.มสธ. กฟผ.สต. กฟผ.สวส. กฟผ.ชย.	ร้อยละ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%										
OC1.6 โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของสำนักงานการไฟฟ้า ภาค 1 (แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน (แผน กฟผ.))														
1	1.26 ติดตามการจัดระบบสายล่อฟ้าในโครงการตามแผน ของ กฟผ. ในสังกัด ภาค 1 เป้าหมาย ตามเป้าหมาย รทก. 5 2564 น.2 122 เส้นทาง หมายเหตุ : ติดตามผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard	แผนปฏิบัติการโครงการ (ผบ.ร.) (รายงาน) กองปฏิบัติการลูกค้า (กบ.ล.)	กฟผ.2 กฟผ.พล. กฟผ.สต. กฟผ.สท. กฟผ.กท. กฟผ.พจ. กฟผ.ฉล. กฟผ.พร. กฟผ.บม. กฟผ.มสธ. กฟผ.สต. กฟผ.ชย.	122 19 12 6 16 7 6 16 12 2 8 10 8					122 19 12 6 16 7 6 16 12 2 8 10 8			https://gisportal.pea.co.th/portal/apps/opdsdashboard/index.htm#/a7950762c0d4592b6ca40a45bc2a9d8 ข้อมูล ม.ค. 2565		
1	1.27 ดำเนินการลดรายจ่ายค่าสายล่อฟ้าในระบบ TAMS เป้าหมาย ตามโครงการ CSR Inprocess น.2 122 เส้นทาง หมายเหตุ : ติดตามผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard	แผนปฏิบัติการโครงการ (ผบ.ร.) (รายงาน) กองปฏิบัติการลูกค้า (กบ.ล.)	กฟผ.2 กฟผ.พล. กฟผ.สต. กฟผ.สท. กฟผ.กท. กฟผ.พจ. กฟผ.ฉล. กฟผ.พร. กฟผ.บม. กฟผ.มสธ. กฟผ.สต. กฟผ.ชย.	122 19 12 6 16 7 6 16 12 2 8 10 8					122 19 12 6 16 7 6 16 12 2 8 10 8			https://gisportal.pea.co.th/portal/apps/opdsdashboard/index.htm#/a7950762c0d4592b6ca40a45bc2a9d8 ข้อมูล ม.ค. 2565		

[illegible]

1	กพท.2 = ร้อยละ 96		กพท.ค. 96 กพท.ก.ท. 96 กพท.ท.ท. 96 กพท.อ.ท. 96 กพท.น.ท. 96 กพท.ม.ค. 96 กพท.ค.ท. 96 กพท.ค.ท. 96	96															
1	6.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลจุดปลูกฝังป้องกันและลดผลกระทบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กพท. ระดับ 5 กพท.2 = ร้อยละ 99	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผท.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กทว.)	พพ.ชั้น 1-3 กพท.ท.ท. 99 กพท.ค.ท. 99 กพท.ก.ท. 99 กพท.ท.ท. 99 กพท.อ.ท. 99 กพท.น.ท. 99 กพท.ม.ค. 99 กพท.ค.ท. 99 กพท.ค.ท. 99	ร้อยละ 99															

ข้อเสนอแนะ/โครงการ: G/G2) แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	
1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ	1.1 การสนับสนุน: วิสัยทัศน์ กพท. 1.2 ข้อบังคับขององค์กร (Organizational Objective): SO2 ขอบข่ายงานที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1.3 ข้อบังคับขององค์กร (Organizational Objective): SO2 ขอบข่ายงานที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ:	2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา (SI) 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: สายงานแผนและระบบไฟฟ้า (SI), สายงานวิศวกรรม (SI), สายงานการไฟฟ้า (SI), สายงานการไฟฟ้า (SI), สายงานการไฟฟ้า (SI)

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ระยะเวลา	เป้าหมาย				
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน/โครงการ (Key Performance Indicator)	การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (KPI/2020)	ร้อยละ 100	ปี 2565	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
				ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
				ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

Cell: H258
Comment: ดกแผนภาค 1
-arigato

Cell: F375
Comment: แก้ไขเส้นทางเป็น 102
-arigato

Cell: H421
Comment: รอดความชัดเจนว่าไฟใต้เป็นการอย่างไร และเตรียมจัดประชุมชี้แจง กฟฟ. หน่วยงานในไตรมาสถัดไป
-arigato

Cell: H427
Comment: รอดความชัดเจนว่าไฟใต้เป็นการอย่างไร และเตรียมจัดประชุมชี้แจง กฟฟ. หน่วยงานในไตรมาสถัดไป
-arigato

Cell: H433
Comment: รอดความชัดเจนว่าไฟใต้เป็นการอย่างไร และเตรียมจัดประชุมชี้แจง กฟฟ. หน่วยงานในไตรมาสถัดไป
-arigato

Cell: F480
Comment: ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง วางแผนว่าจะสำเร็จไตรมาสไหน
-arigato

Cell: H499
Comment: รอดความชัดเจนว่าไฟใต้เป็นการอย่างไร และเตรียมจัดประชุมชี้แจง กฟฟ. หน่วยงานในไตรมาสถัดไป
-arigato

Cell: H522
Comment: รอดความชัดเจนว่าไฟใต้อะไร
-arigato

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (หมวดครั้งที่ 1) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth) 6 แผนงาน 16 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิ์ให้เบิกและใช้ข้อมูลได้ เฉพาะช่องทางโซเชียลมีเดียเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.ร.ก.น. (น.2) โทร 10221

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ.ที่	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
1	85C ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยในระดัมนายตรฐาน 1.OC1.1 แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยในระดัมนายตรฐาน	1.1 ดำเนินการตามแผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ผปอ.) ผอ.ร.(ก1) ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผลการดำเนินงานของ กฟน. ภายใน 15 วันทำการหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. (ไตรมาส ละ 42 แห่ง) น.2 95-100% (ตามเกณฑ์ กฟท. ระดับ 5)			100.00% 42	100.00% 42	100.00% 42		100.00% 42		100.00% 42			ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ น.2 กว.(ปจ)-752/2565 ล. 5 ณ.ม. 65
	1.2 ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน (ปค.5) ลดความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ให้มีค่าลดลง กวศ.(ก1) รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ก1 ทาง Dashboard ภายใน 20 วันทำการหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. (ไตรมาส ละ 42 แห่ง) น.2 100% (ตามเกณฑ์ กฟท. ระดับ 5) ร.ร. ก1 ว่าจะให้ทำอย่างไร แล ผอ.ร. คิดตาม กทกข. กทบข. action	แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ผปอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กว) กฟฟ.ชั้น 1 กฟส., กฟย.	กฟฟ.2	100.00% 42 แห่ง	100.00% 42	- 42	100.00% 42		100.00% 42		100.00% 42			ติดออก 8/4/65
1	1.2 จัดทำมาตรฐานและกระบวนการที่สนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงาน PEA Safety Management System:PEA กวศ.(ก1) ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผลการดำเนินงานในระบบของ กฟน. ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. (ไตรมาส ละ 42 แห่ง) น.2 100% (ตามเกณฑ์ กฟท. ระดับ 5) หมายเหตุ : PEA SMS มาตรฐานในการทำงาน เพื่อยกระดับการจัดการความปลอดภัยของ กฟท.	แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ผปอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กว) กฟฟ.ชั้น 1 กฟส., กฟย.	กฟฟ.2	100.00% 42 แห่ง	100.00% 42	100.00% 42	100.00% 42		100.00% 42		100.00% 42			ดำเนินการในระบบ DASH BOARD PEA-SMS Monitoring ของ กฟท.
85C ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี (ตัวชี้วัดรวม)														
2	DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี 2.1 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟท. (ระดับ 5) น.2 100% (ตามเกณฑ์ กฟท. ระดับ 5)	คณะกรรมการย่อยระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (กทท.)	ระดับ 5						5					ติดออก 8/4/65 ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว.
งานตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลง รทท.(ก1)														
3	3.1 โครงการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 3.1 รายงานฯ ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทำแบบวัดการรับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟท. (ไม่น้อยกว่า 188 คน) น.2 64 คน	ประธาน : รฟ.ปบ.(น.2) (ประจว) เลขาธิการ : รท.ปบ.(น.2) (ประจว) แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (ผพอ.) กองอำนวยการ (กออ.)	กฟฟ.2	64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	64							0	ติดออก 8/4/65 ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว.
2	2 แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต (Soft Control)													
1	2.1 จัดอบรม/บรรยาย/สอ.ลดแพร่เกินหาด้านการกำกับดูแลกิจการสุจริต วัฒนธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ประจว : รฟ.ปบ.(น.2) (ประจว) เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรของทางศาสนา หลักสูตรกษัตริย์ บัณฑิต : รท.ปบ.(น.2) (ประจว) กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย.	คณาจารย์ในหน่วยงาน กฟท. กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย.	กฟฟ.2	400										หมายเหตุ : ผอ.ร.(ก1) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินของ กฟท.เป็นภาพรวมของสายงานฯ ภายใน 5 วันหลังสิ้นเดือนที่มีการจัดกิจกรรม คลาดการเป้าหมาย จากการประสานงาน กทท. ปี 63 กฟย. ละ 300 คน ปี 64 กฟย. ละ 350 คน ปี 64 กฟย. ละ 400 คน งบประมาณ 35,000 บาท ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่
เกณฑ์ Core Business Enablers														
1	3 แผนงาน Core Business Enablers 8 ด้าน ของสำนักงานการไฟฟ้า ภาค 1 3.1 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟท.) น.2 คะแนนระดับ 5	คณาจารย์ในหน่วยงาน Enablers กฟท.1-3กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย.	กฟฟ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%			ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่
1	3.2 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟท.) 3.2.1 จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ แผนปฏิบัติการฯ, เกณฑ์ประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เป้าหมาย ปีละ 3 ครั้ง น.2 คะแนนระดับ 5 จำนวน 3 ครั้ง	คณาจารย์ในหน่วยงาน Enablers กฟท.1-3กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย.	กฟฟ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%			
1	3.3 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟท.) น.2 คะแนนระดับ 5	คณาจารย์ในหน่วยงาน Enablers กฟท.1-3กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย.	กฟฟ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%			



1	3.4 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 4 การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ของ ภาคเป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟผ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟผ.1-3 แผนกแผนธุรกิจ (ผผ.) (รายชื่อ กองบริการลูกค้า (กบค.))	กฟผ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
1	3.5 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ภาค 1เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟผ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟผ.1-3 แผนกแผนธุรกิจ (ผผ.) (รายชื่อ กองบริการลูกค้า (กบค.))	กฟผ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
1	3.6 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 6 การบริหารทุนมนุษย์ ของ ภาค 1เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟผ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟผ.1-3 แผนกแผนธุรกิจ (ผผ.) (รายชื่อ กองบริการลูกค้า (กบค.))	กฟผ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
Action Plan แผนปฏิบัติการ กฟผ. ปี 2565 และ Enablers ปี 2564													
	3.7 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ ภาค 1 3.7.1 ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาจัดการความรู้ KM พร้อมผลการดำเนินงาน (HCM1.5) เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟผ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงานจัดการความรู้ประจำ แผนกแผนธุรกิจ (ผผ.) (รายชื่อ กองบริการลูกค้า (กบค.))	กฟผ.2 กฟผ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
	3.7.2 ดำเนินการตามแผนงานในการส่งเสริมการจัดการความรู้สร้างนวัตกรรม (HCM1.6) เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟผ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงานจัดการความรู้ประจำ แผนกแผนธุรกิจ (ผผ.) (รายชื่อ กองบริการลูกค้า (กบค.))	กฟผ.2 กฟผ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
1	3.7 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ ภาค 1เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟผ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงานจัดการความรู้ประจำ แผนกแผนธุรกิจ (ผผ.) (รายชื่อ กองบริการลูกค้า (กบค.))	กฟผ.2 กฟผ.2	ร้อยละ 100	100.00%								
1	3.8 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 8 การตรวจสอบภายใน ของ ภาค 1เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟผ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟผ.1-3 แผนกแผนธุรกิจ (ผผ.) (รายชื่อ กองบริการลูกค้า (กบค.))	กฟผ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
Action Plan แผนปฏิบัติการ กฟผ. ปี 2565													
6. แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน													
	6.1 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผผ.) เป้าหมาย รวบรวมเป้าหมายจาก ผผส. (รายการคัดเลือกโครงการ กองอำนาจการ (กอก.) น.2 รวบรวมเป้าหมาย	แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผผ.)										ติดออก 8/4/65	
งานตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลง รพค.(ก)													
4. แผนงานความสำเร็จในการสร้างศูนย์บ่มเพาะบุคลากรประจำ กฟผ. เพื่อ ทำธุรกิจ (PEA Startup) ได้ตามแผนงาน													
	4.1 การสร้างศูนย์บ่มเพาะบุคลากรประจำ กฟผ. เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup) ได้ตามแผนงาน เป้าหมาย ดำเนินการครบทุกกิจกรรม 100% น.2 คะแนนระดับ 5 ร้อยละ 100	ติดอะไร?	กฟผ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่	
กิจกรรม 1. คัดเลือกผลงานเข้างานประกวดงานนวัตกรรม กฟผ. ประจำปี 2565 (PEA Innovation Contest 2022) ดังมี 1.1 Software/Application 1.2 Product Innovation 1.3 Process Innovation ร้อยละ 30 2. จัดอบรมและให้ส่งบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้มีความรู้ด้าน การพัฒนาธุรกิจหรือธุรกิจ อย่างน้อย 2 หลักสูตร ร้อยละ 30 3. มีนักธุรกิจในตลาดหรือพื้นที่ภายในเขต ที่ ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะบุคลากร กฟผ. เข้าร่วมงานคอนเฟอเรนซ์ที่ศูนย์ PEA Innovation Hub ร้อยละ 20 4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งและการอบรมเสริมสร้างทักษะของ ศูนย์บ่มเพาะ นวัตกรรมประจำ กฟผ. รายไตรมาส ร้อยละ 20													

คณะทำงานจัดการความรู้ประจำ กฟผ.2

- | | |
|--|--|
| ๑. รฟ.ปบ.(น.๒)(นายสมเจตน์) | ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ |
| ๒. รก.ทก.กอง ส่วน(น.๒), รฟ.ปบ.(น.๒) | รองประธานคณะกรรมการ (สายงานด้านเทคนิค) |
| ๓. รก.ทก.กอง ส่วน(น.๒), กอ.(น.๒) | รองประธานคณะกรรมการ (สายงานด้านบริหาร) |
| ๔. รก.อ.(น.๒)(นายณัฐฐา) | คณะกรรมการ |
| ๕. นักจัดการความรู้ Facilitator ประจำกอง | คณะกรรมการ |
| ๖. นรช., ผชช. ประจำกอง | นายทะเบียน |
| ๗. ผสช.รท.สพท.(น.๒) | ผู้ดูแลระบบ |
| ๘. ผทอ.กอก.(น.๒) | เลขานุการ |
| ๙. นายพลวัฒน์ พยอวิชานัน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

