

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (๕๐๑) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

|     |                |              |                                                                |
|-----|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ๑.  | นายนิมิต       | วันไชยธนวงศ์ | ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท                                      |
| ๒.  | นายเบญจพล      | เปรมปรีดา    | รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท                                   |
| ๓.  | นายรัชต        | พนมวัน       | อัยการจังหวัดชัยนาท                                            |
| ๔.  | นายสมพงษ์      | พวงเงิน      | แทนปลัดจังหวัดชัยนาท                                           |
| ๕.  | นายณัฐพล       | ธานีรัตน์    | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท                                   |
| ๖.  | พ.ต.อ.อนุสรณ์  | กัญวศเรษฐ    | แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท                          |
| ๗.  | พ.ท.ภาณุ       | ภาณุทัต      | รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๓                                   |
| ๘.  | นายเชน         | กันภูมิ      | แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท                              |
| ๙.  | นายพิเชษฐ      | วันทอง       | แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท        |
| ๑๐. | นายนิธิวัชร    | จันทร์สังข์  | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท                  |
| ๑๑. | นางสาวพจนา     | เสมา         | รักษาการในตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท                   |
| ๑๒. | นางธารารัตน์   | ไถ่กสิกรรม   | แทนเกษตรจังหวัดชัยนาท                                          |
| ๑๓. | นายรุ่งชัย     | แพศย์ศกล     | คลังจังหวัดชัยนาท                                              |
| ๑๔. | นายภูเมศวร     | อัครมงคลบวร  | แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท                            |
| ๑๕. | นางรวมทรัพย์   | คะเนตะ       | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท |
| ๑๖. | นางอุบลรัตน์   | ศิลาตระกูล   | พาณิชย์จังหวัดชัยนาท                                           |
| ๑๗. | นายประสาน      | หงษ์ทอง      | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท                                 |
| ๑๘. | นางนนทพร       | เพชรน้อย     | แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท                       |
| ๑๙. | นายกิตติ       | พุ่มศรีธร    | ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท                           |
| ๒๐. | นายปรีชา       | พวงน้อยประภา | ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดชัยนาท                                       |
| ๒๑. | นางนิตยา       | พุกพ่วง      | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท                             |
| ๒๒. | นายสมโภชน์     | พันธ์ศิริ    | นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท                                        |
| ๒๓. | นางชนิดดา      | ชนะสกุลนิยม  | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้                             |
| ๒๔. | นายสาธิต       | เหล่าสุวรรณ  | ประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท                                    |
| ๒๕. | นายพิทักษ์     | เสียงหอม     | แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท                            |
| ๒๖. | นายองอาจ       | หล้าอุบล     | นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท                    |
| ๒๗. | พ.จ.อ.เทียนชัย | หัตถินา      | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                            |
| ๒๘. | นายจตุพล       | พรมอาภรณ์    | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                            |
| ๒๙. | นายจุมพฏ       | เจตจันทร์    | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                            |
| ๓๐. | นายสำรวม       | ปานหลุมข้าว  | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                            |

|     |               |               |                                                                      |
|-----|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| ๓๑. | นายรุ่งกิจ    | สมัญสารกิจ    | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                                  |
| ๓๒. | นายสนั่น      | สุพรรณกุล     | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                                  |
| ๓๓. | นายปรีชา      | ชะเอม         | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                                  |
| ๓๔. | นายปฏิพัทธ์   | กล้าเพ็ง      | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                                  |
| ๓๕. | นางนภัสกรณ    | ธูปแก้ว       | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                                  |
| ๓๖. | นางยุพิน      | ชำนาญ         | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                                  |
| ๓๗. | นางอณูภา      | ปัญญาติลก     | ผู้แทนภาคประชาสังคม                                                  |
| ๓๘. | นายอานวย      | เกิดแก้ว      | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา<br>จังหวัดชัยนาท |
| ๓๙. | นางธัญญาพัทธ์ | ศรีสุวรรณเดโช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                                     |

### ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (๒)
๒. นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

|     |                  |                 |                                          |
|-----|------------------|-----------------|------------------------------------------|
| ๑.  | นางสาววรรณญา     | ปราบอินทร์      | ปลัดอำเภอ                                |
| ๒.  | นายอำนาจ         | โลเลิศ          | นายช่างโยธาชำนาญการ                      |
| ๓.  | นายวิศรุต        | ขวัญเพ็ง        | ปลัดอำเภอเมืองชัยนาท                     |
| ๔.  | นางวันดี         | พงษ์ศรี         | หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดชัยนาท |
| ๕.  | นายชัยรัช        | ปลิวมา          | ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติฯ                 |
| ๖.  | นายสุวิทย์       | เถื่อนน้อย      | วิศวกรชำนาญการพิเศษ                      |
| ๗.  | นายทักษิณ        | อมต             | นายช่างโยธา                              |
| ๘.  | นางศรญา          | ศรีลัมภ์        | ปลัดอำเภอ                                |
| ๙.  | นายธนยศ          | นางบาง          | หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ                      |
| ๑๐. | นางสาววิราพร     | คำจริง          | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป               |
| ๑๑. | นายสมเจต         | เซ่งเขียน       | นายช่างโยธา                              |
| ๑๒. | นางสาวกุลธิรัตน์ | เกษประทุม       | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                 |
| ๑๓. | นายอดิศักดิ์     | ชัยณรงค์ชัย     | หน.ฝ่ายการโยธา                           |
| ๑๔. | นายวรวิษ         | สวนแก้ว         | ผอ.กองช่าง                               |
| ๑๕. | นายพรรัตน์       | ท้วมกรง         | นักวิชาการ                               |
| ๑๖. | นายชิษณุพงษ์     | โรจน์วิบูลย์ชัย | นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย                |
| ๑๗. | นายจอม           | โปแก้ว          | หน.ฝ่ายการโยธา                           |
| ๑๘. | นายณัฐนันท์      | มั่งนุ้ย        | ปลัดอำเภอเนินขาม                         |
| ๑๙. | นางกรรณา         | มีสัต์ยธรรม     | ปลัดอำเภอสรรพยา                          |
| ๒๐. | นางสาวมยุรมาศ    | ประจวบบุญ       | นายช่างโยธา                              |
| ๒๑. | นางสาวสุธาทิพย์  | ฤทธิไกรวรกุล    | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       |
| ๒๒. | นางอภิญา         | ถาวรกิจ         | จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                |
| ๒๓. | นางสาววราพร      | อยู่สี          | จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                |
| ๒๔. | นางสาววิภาญญา    | มันคง           | จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                |

|     |                 |           |                                    |
|-----|-----------------|-----------|------------------------------------|
| ๒๕. | นางสาวณัฐชา     | อิมสรณ์   | จนท.ธุรการ                         |
| ๒๖. | นางสาวปัทมวรรณ  | ไพล่แท้   | นักศึกษาฝึกงาน                     |
| ๒๗. | นางสาวปริยาภรณ์ | เทียนงาม  | นักศึกษาฝึกงาน                     |
| ๒๘. | นางสาวฤทัยรัตน์ | คงทน      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๒๙. | นางสาวเกศินี    | ทิพรรัตน์ | เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล           |
| ๓๐. | นางกาญจนา       | ลำลึก     | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ      |
| ๓๑. | นางสาวรัตนภรณ์  | ชุ่มมา    | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

**เริ่มประชุม** เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
**ประธาน**

จังหวัดได้รบบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๓,๒๖๑,๙๐๐ บาท (รวมงบบริหาร ๘ ล้านบาท) และได้แจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ส่วนราชการและอำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้เสนอรายละเอียดโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติครบทุกโครงการ โดยในส่วนรายดางบลงทุน ส่วนราชการ/อำเภอที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๙,๕๔๖,๘๔๐ บาท ทั้งนี้ ส่วนราชการและอำเภอได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เงินเหลือจ่าย) ดังนั้น จังหวัดจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในวันนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย ซึ่งรายละเอียดจะได้พิจารณาในวาระต่อไป และขอถือโอกาสนี้แจ้งให้ทราบ เรื่องการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ได้แก่

๑. คุณจุมพฏ เจตจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
๒. คุณองอาจ หล้าอุบล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓. คุณประพันธ์ ภู่อุดแสง ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
๔. คุณเฉลียว น้อยแสง ที่ปรึกษาด้านการเกษตร

จากการที่ผมมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทครั้งแรก และได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน ได้รับทราบ/รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของอุทกภัย ปัญหาระยะไกล และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พอสมควร เช่น ปัญหาแหล่งน้ำ ถนน ภาควิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งขณะมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการงบประมาณจังหวัดประมาณ ๙ ล้านบาทเศษ กระผมจึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในการนำเงินเหลือจ่ายนี้ไปดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดครับ

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**



ระเบียบวาระที่ ๒  
ฝ่ายเลขานุการฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  
จังหวัดได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ หน้า โดยสาระสำคัญเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ส่วนราชการ/อำเภอ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ กรณีที่ไม่กระทบต่อแผน และมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวิธีทัศน์ตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จากเดิม “เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น “เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวการเรียนรู้ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุข” ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และหากประสงค์ขอแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานจังหวัดเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

หน.สนจ.ชัยนาท

ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ ๑๐ จาก นายอริย์ ไชยเชษฐา พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เป็น นายอริย์ ไชยเชษฐา แทนพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

๓.๑ คำสั่งปรับปรุงคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตามที่จังหวัดชัยนาทได้มีคำสั่ง ที่ ๙๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยกำหนดให้คณะกรรมการฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี

เนื่องจาก ส่วนราชการบางส่วนราชการ ได้ปรับปรุงโครงสร้างภายในหน่วยงานใหม่ และมีกรรมการบางท่านพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระสามปี ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบสภาสังคมอื่น และการกำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดจึงมีคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชัยนาท และให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระสามปี มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๙๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้แทนภาคประชาสังคมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนภาคประชาสังคมที่พ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระสามปี ๓ ท่าน ดังนี้

๑. นางยุพิน ขำนิล เลขาธิการสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุ  
จังหวัดชัยนาท

๒. นางอนุภา ปัญญาดีลภ ประธานชมรมผู้ประกอบการผลิตและจำหน่าย  
เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท

๓. นางนภัสกรณ ฐูปแก้ว กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดชัยนาท

/ที่ประชุม...



ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ฝ่ายเลขานุการ

(๑) งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดชัยนาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ พัฒนาจังหวัด จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๓,๒๖๑,๙๐๐ บาท (รวมงบบริหาร ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท) แยกเป็น งบดำเนินงาน ๔๕,๒๔๖,๘๐๐ บาท และงบลงทุน ๑๓๘,๐๑๕,๑๐๐ บาท

◆ ผลความก้าวหน้าการดำเนินการ

◆ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติโครงการทุกโครงการแล้ว

◆ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๕๑,๐๒๗,๑๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๗ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ยอดเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๐.๔๘ ลำดับที่ ๑ ของประเทศ)

◆ การก่องหน้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุน

○ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ถนน/แหล่งน้ำ) งบประมาณ ๑๒๓,๔๓๗,๐๐๐ บาท

◆ วงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๒๕ รายการ ก่องหน้ผูกพันแล้วทุกรายการ

◆ วงเงินเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑๔ รายการ ก่องหน้ผูกพันแล้วทุกรายการ

○ หมวดครุภัณฑ์ จำนวน ๓๔ รายการ งบประมาณ ๑๔,๕๗๘,๑๐๐ บาท ก่องหน้ผูกพันแล้วทุกรายการ

ที่ประชุม

รับทราบ

(๒) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดชัยนาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ พัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๗๓,๔๙๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน ๑๖,๘๙๘,๕๐๐ บาท และงบลงทุน ๕๖,๖๐๐,๕๐๐ บาท

◆ ผลความก้าวหน้าการดำเนินการ

◆ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ) ได้อนุมัติโครงการให้ จังหวัดชัยนาททุกโครงการแล้ว

◆ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๘,๔๙๖,๓๑๖.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๖

◆ การก่องหน้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุน

○ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๕๖,๕๑๒,๐๐๐ บาท

◆ วงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ก่องหน้ผูกพันแล้ว

◆ วงเงินเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ก่องหน้ผูกพันแล้วทุกรายการ

○ หมวดครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๘๘,๕๐๐ บาท ก่องหน้ผูกพันแล้วทุกรายการ

**ประธาน**

ขอเพิ่มเติมในส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณที่วงเงินเกินกว่า ๒ ล้านบาท ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย เพื่อให้สัดส่วนในการเบิกจ่ายทั้งหมดเฉลี่ยสูงขึ้น ซึ่งร้อยละการเบิกจ่ายที่สูงขึ้นส่งผลต่อการของงบประมาณในปีต่อไปด้วย และอีกตัวชี้วัดที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ ความสามารถในการบริหารงบประมาณ ซึ่งจังหวัดชัยนาทยังมีพื้นที่และแหล่งน้ำที่ต้องการความพัฒนาสูง แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยอยู่ จึงขอฝากตรงนี้ได้ด้วย

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่อง เพื่อพิจารณา**

- การพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

**ฝ่ายเลขานุการ**

ด้วยจังหวัดได้ตรวจสอบงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๙,๔๖๙,๘๔๐ บาท

ทั้งนี้ ก่อนจะเข้าสู่ประเด็นการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายขอนำเรียนระเบียบเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการใช้เงินเหลือจ่ายให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบ ดังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) (ฉบับที่ ๒) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ กำหนดไว้ว่า

ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินโครงการ งบรายจ่าย เป้าหมายโครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบ

(๒) การเปลี่ยนแปลงโดยการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดมาดำเนินโครงการแทนโครงการเดิม

ข้อ ๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดนอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ถือว่าเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ข้อ ๓ กรณีจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ ตามข้อ ๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

ข้อ ๔ ให้ ก.บ.จ. มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

ข้อ ๕ กรณีจังหวัดมีความประสงค์จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายฯ ที่มีผลกระทบต่อแผนฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. แล้วให้จังหวัดนำเสนอขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เมื่อ อ.ก.น.จ. เห็นชอบ ให้จังหวัดทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณและให้ อ.ก.น.จ. รายงาน ก.น.จ. เพื่อทราบต่อไป



ข้อ ๒ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้ในความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

ในการนี้ ส่วนราชการและอำเภอได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เงินเหลือจ่าย) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้พิจารณา คัดเลือกโครงการที่มีความพร้อม เรื่องรายละเอียด แบบแปลน และไม่ซ้ำซ้อนกับแหล่ง งบประมาณอื่น และเป็นโครงการที่ไม่กระทบต่อแผน เพื่อเสนอ ก.บ.จ. พิจารณา จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณ ๙,๔๖๙,๕๕๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการเด็กชนาทฉลาดคิด พิชิตโอเน็ต (Smart Camp ๒) งบประมาณ ๑,๕๒๙,๒๕๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

๒. โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว (กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร ๔.๐) งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

๓. โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ปรับปรุง สภาพข้าวในศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวชุมชน) งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

๔. โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แยกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

๔.๑ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ ๒๒๑,๖๗๕ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์ชัยนาท

๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ ๔๕๘,๓๒๕ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอหันคา

๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๗ แห่ง งบประมาณ ๓,๘๔๓,๗๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง อำเภอเนินขาม และอำเภอสรรพยา

๖. โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๒ สายทาง งบประมาณ ๒,๒๑๖,๖๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอเมือง ชัยนาท

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการ/อำเภอ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นำเสนอรายละเอียด กิจกรรมของโครงการให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามลำดับ

ฝ่ายเลขานุการ

๑. โครงการเด็กชนาทฉลาดคิด พิชิตโอเน็ต (Smart Camp V.๒) งบประมาณ ๑,๕๒๙,๒๕๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยนาท ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการเด็กชนาทฉลาดคิด พิชิตโอเน็ต (Smart Camp V.๒) ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT,O-Net) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้น ป.๓ มีระดับต่ำ และไม่เสถียร และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓ โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในจังหวัดชัยนาท

จำนวน ๕,๙๒๕ คน วงเงินงบประมาณ ๑,๕๒๙,๒๕๐ บาท กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การจัดทำค่ายวิชาการ ๕ ฐานการเรียนรู้ในแต่ละวิชา จำนวน ๑๑ จุด โดยจะกระจายไปทุกอำเภอ โดยในแต่ละอำเภอมียุทธศาสตร์ประสานงานการศึกษา ถ้าเป็นอำเภอใหญ่จะมี ๒ ศูนย์ อำเภอเล็ก ๑ ศูนย์ และจะคัดเลือกครูดี ครูเก่ง มาตีวให้กับนักเรียนในวันหยุด

ประธาน

ขอเชิญคณะกรรมการฯ กรุณาพิจารณาโครงการเด็กชนาตลาดคิด พิชิตไอเน็ต (Smart Camp V.๒) เพื่อให้เด็กในชนบทได้มีโอกาสเรียนเสริม ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะครับ

นายประสิทธิ์ กล้าเพ็ง

อยากทราบสาเหตุที่เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีมาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐาน

สพ.ชยันนาท

ขอเรียนว่า ปัจจัยที่ทำให้การศึกษามีมาตรฐานต่ำมาจากหลายสาเหตุ เช่น ระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียน สภาพ/บริบทของแต่ละครอบครัวอาจไม่เท่ากัน และในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท มีครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงกับสาขาวิชา เช่น ครูพลศึกษาภาษาอังกฤษ เป็นต้น นี่คือเหตุผลที่เสนอขอ

ประธาน

ขอบคุณครับ ขอเชิญโครงการต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

๒. โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว (กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร ๔.๐) งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัด ชัยนาท ขอเรียนเชิญครับ

นายสุชาติ อ่อนดำ

หน.กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ

สนง.เกษตร

จังหวัดชัยนาท

เรียนท่านประธานและคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนของจังหวัดอยู่แล้ว แต่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทขอเพิ่มกิจกรรมในโครงการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการ ซึ่งจะดำเนินโครงการในลักษณะของโรงเรียนเกษตรกร คือ เรามีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน รวม ๑๖ ครั้ง ตลอดอายุการปลูกข้าว ซึ่งเป็นรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร เดิมมีการดำเนินงาน ๘ จุด อำเภอละ ๑ จุด ซึ่งการดำเนินงานในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต ในต้นปี ๕๗, ๕๘ ที่ผ่านมา เราดำเนินการประสบความสำเร็จ แต่เนื่องจากว่าเป็นกระบวนการให้ความรู้ที่เกษตรกรปฏิบัติจริงจึงอบรมต่อครั้งได้ค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดจึงขยายผลโครงการโดยการปรับหลักสูตรในเรื่องของโรงเรียนเกษตรกร จากการอบรม ๑๖ ครั้ง เหลือเพียง ๔ ครั้ง แต่จะไปดำเนินงานของเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ซึ่งส่วนหนึ่งมีความรู้ในเบื้องต้นอยู่บ้างแล้วจึงลดจำนวนครั้งลง ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มจุดที่เป็นโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๒๔ จุด เพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้ประมาณ ๗๐๐ คน เพราะฉะนั้นสาระสำคัญในการดำเนินงานของโรงเรียนเกษตรกรจะดำเนินการในส่วนของการเกษตรกรแปลงใหญ่ จังหวัดชัยนาทมีเกษตรกรแปลงใหญ่ ๘ จุด และมีการรวมตัวกันอยู่อย่างหลวมๆ ให้ความสัมพันธ์ต่อกันมีไม่มาก ทำให้รัฐบาลที่สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ปีที่แล้วเกษตรกรแปลงใหญ่สามารถกู้ได้แค่ ๒ จุด อีก ๖ จุดไม่สามารถกู้ได้ เพราะขาดความไว้วางใจกัน นี่คือนโยบายที่ค้นพบมา ในส่วนของโรงเรียนเกษตรกร ๔.๐ ที่จะดำเนินการคือจะให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันโดยให้เกษตรกรที่สมัครใจรวมตัวกันเป็นกลุ่มในรูปของ

/วิสาทกิจชุมชน...



วิสาหกิจชุมชน ส่วนหนึ่งเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนตามมติของคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนหนึ่งคือ การได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่วนที่กำลังเสนออยู่คือ การสนับสนุนในรูปแบบของ เครื่องจักร เครื่องมือ ประเด็นที่สอง คือ เกษตรกรที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะคัดแยกใน ลักษณะของเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการก็คือการจ้างทุกอย่าง โดยมีกระบวนการให้ความรู้ กระบวนการสนับสนุน และเกษตรกรที่เป็นชาวนาตัวจริง คือ เกษตรกรที่ทำนาเองทุก ขั้นตอนก็จะมีกระบวนการที่จะลงไปถ่ายทอดความรู้ให้เป็นเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ในหลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต จะมีด้วยกัน ๔ ครั้ง คือ การเตรียมความพร้อม ก่อนปลูก การเตรียมดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เตรียมการ เรื่องเมล็ดพันธุ์ในการปลูก การลดต้นทุน จะลดได้จากการลดปัจจัยการผลิต คือ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ส่วนกระบวนการทำงาน จะเน้นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มโดยจะกระตุ้นให้กลุ่มมีความใกล้ชิด ไว้วางใจกันมากขึ้น และมีการบริหารจัดการในรูปของกลุ่ม งบประมาณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ขอรับการสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเกษตรกรที่ได้รับการอบรม หลังจากการอบรม ๔ ครั้ง จะมีการทำโครงการเพื่อติดตามผลการอบรม ขอเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อทราบครับ

ประธาน

เชิญที่ประชุมกรุณาซักถามได้ครับ

นายจตุพล  
พรหมอารณ์

กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในมิตินี้ขอฝากให้คิดทะลุจากตรงนี้ไป คิดนอกกรอบ ยกตัวอย่างให้ไปดูโครงการตัวอย่างที่ร้อยเอ็ดหรือนครสวรรค์ ว่าทำอย่างไรจึงจะเชื่อมโยงจากภาคการผลิตไปสู่โรงสีและจากโรงสีไปสู่พ่อค้าข้าว ถ้าทั้ง ๓ ฝ่ายใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาร่วมด้วยก็จะไปได้ด้วยดี หรือมีการทำ MOU ระหว่างพ่อค้า โรงสี และเกษตรกร หรือให้พาณิชย์หาผู้ซื้อ หรืออุตสาหกรรมช่วยหาโรงสี หรือถ้าหากทุนไม่พอก็ให้ปรึกษากับ ธกส. หรือจะใช้รูปแบบบริษัทประชารัฐ หรือสหกรณ์ ก็ได้

ประธาน

แนวความคิดที่เสนอมาค่อนข้างตรงใจ น่าจะทำให้เป็นรูปธรรมเร็วที่สุดในเรื่องของการทำ MOU ระหว่างเกษตรกร โรงสี และพ่อค้า จังหวัดชัยนาทมีโรงสีหลายโรงที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้ส่งออก ขณะนี้ การขนส่งข้าวในจังหวัดชัยนาทยังเน้นการขนส่งทางรถยนต์อยู่ ก็จะส่งผลให้ถนนเกิดชำรุดเสียหาย เกิดอันตรายตามมา ได้มีโอกาสคุยกับผู้ว่าการรถไฟว่าอยากให้ลงทุนซื้อ Terminal รถไฟที่ตาคลี นครสวรรค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่งข้าวทางรถไฟ จะทำให้สามารถประหยัดค่าขนส่ง ลดอุบัติเหตุ ซึ่งดีกว่าการขนส่งทางเรือที่อยู่รยด้วยซ้ำ ถ้าหากทำได้จะมีการลดต้นทุนที่ต่ำลงและเกษตรกรก็จะได้รับรายได้เพิ่มขึ้น และได้มีการบอกกับเกษตรกรไปหลายครั้งว่าอย่าคาดหวังกับราคาข้าวในอนาคตให้คิดถึงปัจจุบันราคาข้าว ๖,๐๐๐ บาท ทำอย่างไรให้ได้กำไร จึงขอให้สำนักงานเกษตรฯ คิดโครงการและเกษตรกรขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต เช่น การปลูกข้าวเพื่อการแปรรูป เป็นต้น

นายประวิทย์  
กล้าเพ็ง

ขอเสนอแนวคิดดังนี้

๑. ทำอย่างไรให้เกษตรกรสนใจเรื่องการเกษตรอย่างแท้จริง

๒. การเชื่อมโยงพ่อค้า เห็นว่าการลดต้นทุนสำคัญกว่าเพราะแรงจูงใจ ที่น่าแปลงใหญ่กับนาปกติไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง นาแปลงใหญ่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ เพียงแต่ให้ความรู้กับเกษตรกรเท่านั้น การลดต้นทุนการผลิตที่ดีที่สุดคือ การใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง จะทำให้ประหยัดได้มาก

/นางยุพิน...

นางยุพิน ขำนิล

จากข้อมูลของจังหวัดชัยนาท เคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนในเรื่องของการประกอบอาชีพลดต้นทุนการผลิตนาข้าว ซึ่งคนในจังหวัดชัยนาทรับประทานข้าวหอม แต่ปลูกข้าวแข็ง จึงอยากให้เกษตรกรลองปลูกข้าวหอมแล้วยังไปยังตำบลต่างๆ ของจังหวัด เป็น Logistic เกษตรกร ๔.๐

ประธาน

เป็นการนำข้อมูลการวิจัยมาหาทางส่งเสริม ต้องยอมรับว่าข้าวที่จะส่งออกนั้น อาจจะสู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้ เนื่องจากโรงสีข้าวมีขนาดเล็กและเครื่องจักรไม่เพียงพอ ในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๐ นี้ จะมีพิธีเปิดโครงการคนชัยนาทกินข้าวชัยนาท ขอขอบคุณครับ เชิญโครงการต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

๓. โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพข้าวเขียวในศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวชุมชน) งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

นายสุชาติ อ่อนคำ  
หน.กลุ่มงาน  
ยุทธศาสตร์และ  
สารสนเทศ  
สนง.เกษตร  
จังหวัดชัยนาท

กราบเรียนท่านประธาน เนื่องจาก ๒-๓ ปีที่ผ่านมา เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวชาดแคลน และมีการปลูกข้าวหลังการทำงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ในฤดูแล้ง และทำพันธุ์ได้ในฤดูฝน ซึ่งการดำเนินงานในโครงการนี้ จดดำเนินการซื้อเครื่องนวดข้าวเขียว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวชุมชน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง ซึ่งเป็นจุดที่มีการปลูกข้าวเขียวมาก นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายในหมู่บ้านข้างเคียงรวมทั้งอำเภอประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าไร่ มีหลักในการพิจารณา คือ ๑. ความต้องการของเกษตรกร ๒. ไม่เป็นของเฉพาะปัจเจกบุคคล และ ๓. พิจารณาแล้วเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับเกษตรกรจริงๆ โครงการเดิมดำเนินการที่อำเภอวัดสิงห์ ขณะนี้ได้รับเครื่องนวดข้าวเขียวไปแล้ว และที่อำเภอมนรมย์อีกส่วนหนึ่ง จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ประธานหอการค้า  
จังหวัดชัยนาท

อยากให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท จัดหากระบวนการรักษา มอบหมายที่จะทำให้เป็นเจ้าของเครื่องของแต่ละกลุ่ม ถ้ามีกระบวนการในการดูแลรักษาให้เครื่องมืออายุการใช้งานได้นานก็อาจจะซื้อเครื่องคุณภาพดี ให้เกษตรกรได้ใช้

ประธาน

รับข้อเสนอแนะของท่านประธานหอฯ ไว้พิจารณาครับ ขอเชิญโครงการต่อไปครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

๔. โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบซึ่งแยกเป็น ๒ กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ ๒๒๑,๖๗๕ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เชิญครับ

สนง.ปศุสัตว์  
จังหวัดชัยนาท

กราบเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม โครงการนี้มีที่มาจากคำแนะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาการดำรงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี ความมีเหตุผลและความไม่ประมาท ซึ่งพระองค์ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองเป็นแบบอย่างให้ทำ

/ตามด้วย...



ตามด้วยความรอบรู้ และมีคุณธรรม ความ پاکเพียร อดทน สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน/ประเทศ เพื่อแก้ไขวิกฤติปัญหาให้รอดพ้นและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทำให้ชุมชนมีชีวิตที่สมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติ โดยการพึ่งตนเองได้ นั้นหมายถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งแต่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เกิดความขัดแย้งการกระทำที่รุนแรงต่อกัน และในการจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จและยั่งยืนนั้น ต้องมีแกนนำในชุมชนที่เข้มแข็ง และคอยช่วยผลักดันกระบวนการพัฒนาให้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมและสร้างแกนนำรุ่นใหม่ให้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งให้สามารถจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน มีครัวเรือนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านหรือตำบลได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และมีกิจกรรมภายใต้โครงการ คือ ๑) ฝึกอบรมและพัฒนาผู้นำศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๒) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ครบวงจร) และ ๓) การติดตามและประเมินศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

นายจตุพล  
พรมาภรณ์

สนับสนุนโครงการนี้เต็มที่ แต่คิดว่าของงบประมาณน้อยเกินไป ผมมีตัวเลขให้ท่านพิจารณา ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น ๘๒% เพราะฉะนั้นมีโครงการเดียวที่จะทำให้ประเทศอยู่รอด คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ต้องสอนหลักข้อที่ ๓ คือ หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และทำอย่างไรจึงจะสามารถร่วมมือกันกับกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานเกษตรจังหวัดได้

ประธาน

ภาคการเกษตร เป็นโครงการที่น่าส่งเสริมทุกโครงการ แต่เนื่องจากงบประมาณน้อย จึงจะค่อยขยายการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

๔.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ ๔๕๘,๗๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอหันคา ซึ่งเป็นกิจกรรมติดตั้งหม้อแปลงอีก ๑๑ แห่ง ในอำเภอหันคา เป็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ประธาน

สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน

/๕. โครงการ...

ฝ่ายเลขานุการ

๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๗ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๔๓,๗๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง อำเภอเนินขาม และอำเภอสรรพยา ขอเรียนชี้แจงตามลำดับ

อำเภอวัดสิงห์

อำเภอวัดสิงห์ มีโครงการที่จะดำเนินงาน ๔ โครงการ คือ ๑) ขุดลอกและปรับปรุงคันคลอง D-๐๔ หมู่ที่ ๘ ต.มะขามเฒ่า ๒) โครงการขุดลอกลำห้วยขุนแก้ว (บริเวณท้ายฝายทุ่งแห้ว) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแร่ ๓) โครงการขุดลอกคลองสระ ๒๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๖ ต.หนองขุน และ ๔) โครงการพัฒนาชุดคลองสายหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท หมู่ที่ ๖ ต.หนองขุน งบประมาณรวม ๑,๘๙๖,๗๐๐ บาท

โดยโครงการที่ ๑ คือ โครงการพัฒนาขุดลอกและปรับปรุงคันคลอง D - ๐๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จะดำเนินการขุดลอก ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร และจุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร โดยมีเหตุผลเนื่องจากตำบลมะขามเฒ่าเป็นตำบลที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ฤดูแล้งเกษตรกรไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรที่เพียงพอ และเมื่อถึงฤดูน้ำหลากทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังนั้นจำเป็นต้องทำการช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน และช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในตำบลให้เจริญยิ่งขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานและช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในตำบลให้เจริญยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการที่ ๒ ขุดลอกลำห้วยขุนแก้ว (บริเวณท้ายฝายทุ่งแห้ว) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

โครงการที่ ๓ พัฒนาชุดคลองคลองสระน้ำ ๒๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๖ ต.หนองขุน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ปากคลองกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร สภาพปัญหาและความต้องการ เนื่องมาจากปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองขุนมีเงินรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ประมาณ ๑๕,๔๘๗,๗๓๒.๐๓ บาท โดยส่วนหนึ่งจัดทำโครงการขนาดเล็กๆ และอีกส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายประจำ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ทั้งนี้ความต้องการของประชาชนในปัจจุบันมีสูงมาก เนื่องจากตำบลหนองขุนเป็นตำบลที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก และเมื่อถึงฤดูน้ำหลากทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจำเป็นต้องทำการช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเร่งด่วน เพื่อผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพื้นที่ส่วนใหญ่  
/เป็นพื้นที่...



**ประธาน**

นายช่างโยธาฯ สามารถนำน้ำมากักเก็บไว้เพื่อการสาธารณูปโภคได้ ที่ต้องทำการขุดลอกคลอง เนื่องจากปัจจุบัน สภาพคลองตื้นเขิน จึงจำเป็นต้องขุดลอกท้องคลองให้ลึกลง เพื่อขยายการกักเก็บน้ำ และทำน้ำประปา

นายช่างโยธา ไม่มีการขย่ายดิน เพราะดินที่ตักขึ้นมานั้นจะมาเป็นคันคลอง และปรับเกลี่ยให้เข้ากับพื้นที่

**ประธาน** มีการปรับเปลี่ยนหลังจากดินแห้งแล้ว จะมีโครงการเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

โครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายบ้านนายจัด อินทร์จันทร์ บ้านหนองขนาท หมู่ที่ ๔ ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท งบประมาณ ๔๙๗,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอหนองมะโมง ขอเชิญชี้แจงครับ

นางศรญา ศรีลัมย์

ปลัดอำเภอ

หนองมะโมง

เรียนท่านประธานและคณะกรรมการฯ โครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายบ้านนายจัด อินทร์จันทร์ บ้านหนองขนาท หมู่ที่ ๔ ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท มีขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร สาเหตุที่ต้องทำการขุดลอกคลอง เนื่องจากพื้นที่ของตำบลกุดจอกเป็นพื้นที่นอกระบบชลประทาน แต่หลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งหลักๆ เกิดจากฝนตกหนัก มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร โดยศักยภาพของราษฎรและความเหมาะสมในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค สภาพแหล่งน้ำในพื้นที่มีความตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้อุปโภค-บริโภค และการเกษตร จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

ประธาน

ขอเชิญคณะกรรมการฯ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นครับ

นายจุมพฏ เจตจันทร์

เนื่องจากผมเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ขอแนะนำให้ขยับแนวดินเก่าที่มีอยู่เดิม และแนวดินที่ขุดขึ้นมาใหม่ วางให้อยู่เหลื่อมกันเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบการดำเนินโครงการ

ประธาน

ขอถามเป็นความรู้ ตามที่ คธจ. ไปตรวจการดำเนินโครงการในพื้นที่ ปกติรายงานผ่านช่องทางใด

นายจุมพฏ เจตจันทร์

รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ รับรายงานแล้วถึงส่งเรื่องมายังจังหวัด แล้วจังหวัดถึงออกหนังสือแจ้งผลแก่หน่วยงาน

ประธาน

อยากให้ทำหนังสือถึงจังหวัดด้วยเลยเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นายจุมพฏ เจตจันทร์

รับดำเนินการคู่ขนานตามที่ท่านประธานให้ข้อคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท งบประมาณ ๔๘๒,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอเนินขาม ขอเชิญครับ

ปลัดอำเภอ

เนินขาม

โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท งบประมาณ ๔๘๒,๕๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๗๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๘,๙๐๘ ลบ.ม. จากสภาพพื้นที่เดิมเป็นที่สาธารณะที่พลเมืองใช้ร่วมกันเป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเป็นที่รองรับน้ำได้อีกทั้งพื้นที่ตั้งอยู่

/ติดกับ...



ติดกับไร่ นา ของประชาชน และไม่ให้เกิดอุทกภัยซ้ำซาก เมื่อดำเนินการขุดสระสาธารณะ แล้วจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน ๒๖๗ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๔๙๖ คน

- ประธาน สระสาธารณะตรงนี้ เป็นพื้นที่ของใคร และเดิมทีใช้ทำอะไร
- ปลัดอำเภอ  
เนินขาม เป็นพื้นที่สาธารณะที่พลเมืองใช้ร่วมกัน ใช้เลี้ยงสัตว์
- ประธาน เป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ ต้องขออนุญาตไปที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการขอใช้พื้นที่สาธารณะ
- ช่างเทศบาลฯ พื้นที่เป็นที่ราบสูง ดินทราย พื้นที่ตรงนี้เป็นเงาสระ พอเวลานานเข้าก็เกิดดินขึ้น ประชาชนในพื้นที่เลยนำสัตว์เข้ามาเลี้ยง แต่เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงให้เกษตรกรมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ จึงคิดทำโครงการนี้ขึ้นมา
- ประธาน ยืนยันได้หรือไม่สภาพพื้นที่เดิมคือ ห้วย หนอง คลอง บึง หากไม่ใช่ก็เป็นการ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งต้องขออนุญาตต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นไปหาความชัดเจนของพื้นที่มาได้ ถ้า อย่างนั้น โครงการนี้ขอพักไว้ก่อนเนื่องจากความไม่ชัดเจนของพื้นที่
- ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ
- ฝ่ายเลขานุการ โครงการขุดลอกหนองไทร หมู่ที่ ๕ บ้านโคกจันทร์ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท งบประมาณ ๘๖๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอสรรพยา เชิญครับ
- ปลัดอำเภอสรรพยา โครงการขุดลอกหนองไทร หมู่ที่ ๕ บ้านโคกจันทร์ ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พื้นที่ปากบ่อ ๖,๙๙๘.๐๐ ตารางเมตร ก้นบ่อ ๕,๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร ลึก ๒.๗๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗,๒๘๓ ลูกบาศก์เมตร ด้วยในเขตพื้นที่ ของเทศบาลตำบลโพนางดำตก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่เนื่องจาก ที่สาธารณประโยชน์หนองน้ำไทร หมู่ที่ ๕ บ้านโคกจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญทาง การเกษตรของตำบลโพนางดำตก มีความตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำในช่วงหน้าแล้งและ ทำให้เกษตรกรที่ต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้ได้รับผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการ เกษตร ซึ่งเทศบาลตำบลโพนางดำตก เห็นว่าการขุดลอกหนองไทรมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ จะต้องดำเนินการ แต่เนื่องจากการขุดลอกหนองไทรนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวน มาก ซึ่งเกินศักยภาพทางสถานการณ์คลังของเทศบาลตำบลโพนางดำตกและโครงการ ดังกล่าวเทศบาลตำบลโพนางดำตก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเสนอปัญหาของประชาชน จากการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชนเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ /เทศบาล...

เทศบาลตำบลโพธารามมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากทำได้จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓๐,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเก็บไว้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรตลอดปี

ประธาน

โครงการขุดลอกฯ ของสรรพฯ มีข้อเสนอแนะหรือไม่

นายอานวย  
เกิดแก้ว  
ผอ.กลุ่มงาน  
ยุทธศาสตร์ฯ

กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนของโครงการขุดลอกคลองสระสาธารณะฯ เนื่องจากพื้นที่มีปัญหา หากต้องมีการขออนุญาตตามขั้นตอนอาจจะต้องใช้เวลา และโครงการขุดลอกหนองไทร เสนอโครงการเต็มมางบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เพราะฉะนั้นเงินเหลือน่าจะมีจำกัดจึงต้องขอปรับลดวงเงินลงมา ถ้าเป็นไปได้อยากให้แล้วเสร็จในวันนี้ จึงจะขออนุญาตนำวงเงินของอำเภอเนินขามมาปรับให้กับโครงการขุดลอกหนองไทรให้ใกล้เคียงกับโครงการเสนอขุดลอกหนองไทร ในการนี้จึงขออนุญาตขออนุมัติในหลักการ และให้ทางอำเภอปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับเพิ่ม แล้วเสนอโครงการมาอีกครั้งหนึ่ง

ประธาน

พื้นที่มีจำนวนเพียงพออยู่แล้วใช่หรือไม่ จากเดิมจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท แล้วเนินขามตัดไป ๔๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาทเศษ เดิมทีขอมาประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการฯ มีความเห็นอย่างไรถ้าจะขออนุมัติในหลักการปรับเพิ่มงบประมาณคืนให้อำเภอสรรพฯ จากการไม่เห็นชอบโครงการของอำเภอเนินขาม

ผอ.ทสจ.ชัยนาท

เรียนท่านประธาน ในส่วนของอำเภอเนินขาม อยากให้หน่วยงานกลับไปตรวจสอบพื้นที่ให้แน่นอนว่าเป็นพื้นที่ประเภทใด ซึ่งพื้นที่อำเภอเนินขามเป็นพื้นที่แห้งแล้งมาก หากมีการขุดสระในความเห็นของ ทสจ. เห็นด้วย เพราะในเรื่องของน้ำบาดาล เมื่อชั้นดินของน้ำบาดาลไม่สามารถที่จะเจาะได้ เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะสำรองน้ำได้ก็คือการขุดสระน้ำตื้นนี้เพื่อเป็นการบรรเทา เพราะว่าพื้นที่อำเภอเนินขามเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศภัยแล้งอยู่แล้ว แต่ติดอยู่ปัญหาของพื้นที่ หากอำเภอสามารถตรวจสอบได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่กังวลหรือสามารถหาพื้นที่อื่นซึ่งสามารถเป็นการลอกคลองเอามาทดแทนได้หรือไม่ ถ้าหากไม่ได้จริงๆ ก็ค่อยโอนงบประมาณในส่วนนี้ไปสนับสนุนโครงการอื่น

ประธาน

การขุดสระบนพื้นที่ตรงนี้ ก็เชียร์ให้ขอมาตั้งแต่แรก เพราะเห็นว่าอยากมีสระไว้เก็บน้ำ เพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่แห้งแล้ง แต่มีปัญหาตรงพื้นที่ของอำเภอเนินขาม เป็นพื้นที่ที่หายากมาก เกษตรกรไม่ยอมยกให้ และหากเป็นพื้นที่สาธารณะก็จะติดเงื่อนไขการใช้ผิวดินวัตถุประสงค์และต้องขออนุญาตไปที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน ปัญหาอยู่ที่ท่าน ทสจ. หยิบขึ้นมาคือ สามารถหาพื้นที่อื่นทดแทนได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เสียเวลาขอเชิญโครงการต่อไป

/ฝ่ายเลขานุการ...



- ฝ่ายเลขานุการ                      โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
๖.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคันคลองชลประทาน ๒R๔L (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒ ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เชิญครับ
- ช่างเทศบาลฯ                      ขอชี้แจงว่าโครงการนี้คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคันคลองชลประทาน ๒R๔L (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒ ต.หนองน้อย มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐ ตารางเมตร
- นายประวิทย์ กกล้าเพ็ง            โครงการนี้ ชลประทานอนุญาตเรียบร้อยแล้วหรือยัง
- ช่างเทศบาลฯ                      ชลประทานส่งมอบสายทางเรียบร้อยแล้ว
- ประธานหอการค้า  
จังหวัดชัยนาท                      มีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องทำคอนกรีตแค่ ๓๕๕ เมตร
- ช่างเทศบาลฯ                      ถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมบ่อจำนวนมาก และเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ส่วนความจำเป็นที่จะต้องทำคอนกรีตเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด และให้ประชาชนสัญจรไปมาและเป็นการลดอุบัติเหตุได้
- ประธานหอการค้า  
จังหวัดชัยนาท                      แล้วระยะทางทั้งหมดเท่าไร ส่งจากตรงไหนถึงไหน แล้วทำไมจึงต้องทำแค่พื้นที่ตรงนั้น
- ช่างเทศบาลฯ                      ใช้ขนถ่ายระหว่างสองตำบลคือตำบลหนองน้อยและตำบลมะขามเฒ่า และเส้นทางนี้จะเชื่อมต่อสองตำบลคือ ตำบลวัดสิงห์และตำบลมะขามเฒ่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการของเทศบาลและอำเภอ ซึ่งเทศบาลได้ระยะหนึ่ง
- ที่ประชุม                              เห็นชอบ
- ฝ่ายเลขานุการ                      ๖.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตันสน บ้านบางน้ำโจน หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท งบประมาณ ๑,๒๑๖,๖๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอเมืองชัยนาท เชิญครับ
- ปลัดอำเภอ  
เมืองชัยนาท                      โครงการนี้คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตันสน บ้านบางน้ำโจน หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โดยมีรายละเอียดโครงการ ระยะทาง ยาว ๓๙๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทประชาชนได้รับผลประโยชน์ จำนวน ๙๔๙ คน หลักการและเหตุผลคือ ปัจจุบันการเจริญเติบโตของที่พักอาศัย

/ได้มีการ...

ได้มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก การคมนาคมมีความจำเป็นอย่างมากในการเดินทางสัญจรไปมา และใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพถนนปัจจุบันพื้นผิวจราจรเป็นถนนลูกรัง และเป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางเป็นอย่างมาก จึงเรียนที่ประมาเพื่อพิจารณา

ช่างเทศบาลฯ

กราบเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลตำบลบ้านกล้วยได้จัดทำโครงการนี้เนื่องจากพื้นที่เป็นหมู่บ้านจัดสรร ปัจจุบันมีการขยายตัวของหมู่บ้านค่อนข้างหนาแน่น ขณะนี้เทศบาลตำบลบ้านกล้วยมีโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นดังกล่าว

ประธาน

ใครมีข้อซักถามอีกบ้าง

พ.จ.อ.เทียนชัย  
หัตถินาท

กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เข้าร่วมประชุม ขอเรียนว่าเห็นด้วยกับ ทสจ. สำหรับพื้นที่ของอำเภอเนินขาม เพราะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอีสานภาคกลาง หรืออีสานชัยนาทก็ได้ เพราะพื้นที่เป็นพื้นที่ดินทรายส่วนใหญ่ ขาดแคลนเรื่องแหล่งน้ำ ปัจจุบันถึงจะมีอ่างเก็บน้ำห้วยสำโรง ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ เก็บน้ำได้ประมาณ ๒๐ ล้าน ลบ.ชม. ซึ่งน่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปีนี้ สำหรับอ่างเก็บน้ำตรงนี้อาจจะผากไว้เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว เพราะเป็นเส้นทางที่อยู่ระหว่างเส้นทางที่จะไปสู่มรดกโลก ห้วยขาแข้ง สวนนก และบึงฉวากในอนาคตอาจจะทำอะไรได้มากขึ้น อาชีพของเกษตรกรอาจมีความหลากหลายมากขึ้น

ประธาน

อำเภอเนินขามสรุปว่าอย่างไร จะขอสงวนงบประมาณหรือไม่

ปลัดอำเภอเนินขาม

ขอสงวนสิทธิงบประมาณ ขอเสนอโครงการขุดลอกลำห้วยรอบหมู่ที่ ๕ และ ๖ เดิมสภาพขนาด ยาว ๒,๒๐๐ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ส่วนรายละเอียดโครงการจะนำเสนออีกครั้งหนึ่ง

ผู้แทน ยม.ชัยนาท

ขอฝากย้ำหน่วยดำเนินการ ขอให้ดำเนินการตามที่เขียนในแบบให้ชัดเจนเพราะเรื่อง การตรวจสอบจะมีปัญหาที่หลัง ส่วนเรื่องแบบและราคาได้ปรับแก้ให้บางส่วนแล้ว และบางส่วนก็ส่งกลับมาให้ตรวจใหม่แล้ว และเรื่องราคาน้ำมันที่ผันผวน เลยอยากฝากให้ติดตามเรื่องของราคาน้ำมัน

ประธาน

ขอบคุณสำหรับข้อทักท้วงของโยธาธิการและผังเมือง ก็ฝากอำเภอกำชับทางช่างด้วย เพราะสุดท้ายก็ต้องทำราคากลางอีกรอบหนึ่ง โดยเอาข้อทักท้วงของโยธาธิการและผังเมืองไป ทำให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการเสนอโครงการ

นายอำนาจ  
เกิดแก้ว  
ผอ.กลุ่มงาน  
ยุทธศาสตร์ฯ

สรุปก็คือ ๑) ที่ประชุม ก.บ.จ. เห็นชอบในหลักการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายจำนวน ๖ โครงการ ในส่วนของโครงการของอำเภอเนินขามไปทบทวนกิจกรรมที่เสนอของงบประมาณ และพิจารณาพื้นที่ที่ไม่ติดขัดในการดำเนินโครงการ ๒) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการไปจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนของ

/จบลงทวน...



งบลงทุนที่เป็นโครงการถนน/แหล่งน้ำ ขอให้นำเสนอของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาในการจัดทำรายละเอียด ปร.๔, ปร.๕ รวมทั้งนำโครงการไปผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองด้านช่างก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ

ประธาน

ขอเข้าสู่วาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสำรวมฯ

กราบเรียนท่านประธาน ผมเป็นตัวแทนกลุ่มนางลือ – ท่าชัย ขอเสนอให้สำนักงานจังหวัดได้ช่วยในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. เรื่องน้ำ กลุ่มเสนอขอติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บริเวณคลองละหารใหญ่

๒. ด้านเมล็ดพันธุ์ ที่ผ่านมากลุ่มไม่ได้รับการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ขั้นต้นๆ จากศูนย์วิจัยฯ หรือกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของรัฐ

๓. เรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินส่วนใหญ่ที่เกษตรกรถือครองอยู่ตอนนี้เป็นที่ดิน สค.๑ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินกู้ของรัฐได้ เช่น ธกส. ไม่รับที่ดิน สค.๑

จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยติดตามเรื่องเหล่านี้ด้วย โดยเฉพาะเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และขออย่าเรื่องสูบน้ำ อยากทราบว่าโครงการนี้ดำเนินการอยู่ในขั้นใด

ชลประทาน


เรื่องสูบน้ำที่ปากคลองละหารใหญ่ ได้เข้าแผนของโครงการสูบน้ำพลเทพแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกสเปคของเครื่องสูบน้ำ

ประธาน

เรื่องประเด็นศูนย์วิจัยข้าวฯ และเรื่องที่ดิน จะติดตามให้ว่าทำไมเอกสารสิทธิ์ยังเป็น สค.๑ อยู่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ ถ้าหากไม่มีอะไรขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุม

๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางสาวสุธาทิพย์ ฤทธิไกรวรกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายอานวย เกิดแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด