

รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และพัฒนาภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๑ งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๗,๖๖๓,๗๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๒๙๐,๗๙๖,๒๒๓.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๒ (เอกสาร ๑)

- โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๗๐๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองเป๊ะ รายการ ก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเป๊ะ พร้อมขุดสระน้ำ หมู่ที่ ๒ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๓,๗๐๒,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๑๐,๖๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๕๙๑,๔๐๐ บาท

๑.๒ งบพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๙๑,๒๒๘,๓๐๐ บาท (เอกสาร ๒)

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว ๕ โครงการ งบประมาณ ๗๗,๒๙๗,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๓
- ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๙๓๑,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย

๑.๓ งบกลุ่มจังหวัด ปี ๖๐ (เพิ่มเติม) (เอกสาร ๓)

๑. งบประมาณ ๖๐ เพิ่มเติม ๑๐ โครงการ ๔๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๒๔๓,๔๕๒,๐๐๐ บาท

๒. เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๘๘๙,๔๑๕,๐๐๐.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๐

๓. ยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๖๖,๕๙๗,๕๕๐.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๓

๔. โครงการจากเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๘๘๒,๒๐๐ บาท

- ขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๐๒๔,๐๐๐ บาท

- ลงนามในสัญญาแล้ว ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๘๕๘,๒๐๐ บาท

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑ งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๓๐๒,๒๖๙,๗๐๐ บาท (เอกสาร ๔) แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๒๔๔,๘๔๘,๑๐๐ บาทเบิกจ่ายแล้ว ๒๖,๕๕๓,๒๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๔
- ๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๔๔,๘๑๑,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔,๔๖๔,๐๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๙

๓) งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๘๕๗,๘๑๕.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๖

- โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๓๘,๔๓๙ บาท

- สรุปเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๕๓,๘๗๕,๑๓๔.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๙

๒.๒ งบพัฒนาภาค จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๖๓๖,๒๐๐ บาท (เอกสาร ๕) แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๒๗,๖๓๖,๒๐๐ บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๒) งบดำเนินงานจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗,๔๒๕,๑๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐

๓) สรุปเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๗,๔๒๕,๑๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๒

๒.๓ งบพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน ๗ โครงการ (๑๒กิจกรรม) งบประมาณ ๕๐,๘๓๘,๒๑๖ บาท (เอกสาร ๖) แยกเป็น

- งบลงทุน จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๓๙,๐๗๔,๘๐๐ บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)
- งบดำเนินงาน จำนวน ๘ กิจกรรม งบประมาณ ๑๑,๕๖๓,๔๑๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๓๔,๔๗๓.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๖
- เบิกจ่ายภาพรวม ๑,๘๓๔,๔๗๓.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๑

รายงานการดำเนินการเฉพาะงบลงทุน

๑. แผนพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒๓ โครงการ

- ลงนามแล้ว ๑๙ โครงการ (๕๑ รายการ) งบประมาณ ๑๖๔,๑๕๔,๘๗๔ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๖,๑๓๕,๓๒๖ บาท

- ยังไม่ลงนาม จำนวน ๔ โครงการ (๑๐ รายการ) งบประมาณ ๓๕,๔๐๓,๘๐๐ บาท (เอกสาร ๗)

หมายเหตุ : งบดำเนินงาน มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๙๓,๐๖๖ บาท งบลงทุน มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๖,๑๓๕,๓๒๖ บาท

รวมเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น ๔๖,๗๒๘,๓๙๒ บาท

๒. แผนพัฒนาภาค จำนวน ๒ โครงการ

- ลงนามแล้ว ๒ โครงการ (๑๗ รายการ) งบประมาณ ๒๔,๘๑๔,๔๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๘๓๐,๘๐๐ บาท

หมายเหตุ : งบดำเนินงาน มีเงินเหลือจ่าย ๑๔๙,๖๕๐ บาท งบลงทุน มีเงินเหลือจ่าย ๒,๘๓๐,๘๐๐ บาท

รวมเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น ๒,๙๘๐,๔๕๐ บาท

๓. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

- จำนวน ๓ โครงการ (๔ กิจกรรม) งบประมาณ ๓๙,๒๗๔,๘๐๐ บาทแยกเป็น

- ๑) ๒ โครงการ (๓ กิจกรรม) งบประมาณ ๓๘,๕๙๙,๘๐๐ บาท

- ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

- ๒) ๑ โครงการ (๑ กิจกรรม) งบประมาณ ๖๗๕,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจากผู้ว่าราชการจังหวัด