

แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปพลางก่อน (เสนอขอใช้งบพลาถก่อน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมหลัก การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Forest Fire Management : CBFFM)

หน่วยรับผิดชอบ/หน่วยดำเนินการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้รับผิดชอบ นายเรืองฤทธิ์ ผลดี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ติดต่อ ๑๓๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๔๓๑๓

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ที่มา (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)

๑. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


๒. เชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. เชื่อมโยงแผนพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายของรัฐบาล ด้าน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

๔. เชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแผนงาน ๑ แม่ฮ่องสอนไร้หมอกควัน เพื่อรักษาคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๒ สรุปสาระสำคัญ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนมีพื้นที่ราบน้อย การคมนาคมไม่สะดวกราษฎรที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าต่างๆมีอาชีพหลักคือทำการเกษตร การทำไร่หมุนเวียน เลี้ยงสัตว์ หารของป่า ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างไม่คุ้มค่า มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตรมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้ป่าไม้เสื่อมโทรมไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งได้ทำให้มีอากาศแห้งแล้ง และในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรและนักท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อ การคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะทางอากาศทำให้เครื่องบิน ไม่สามารถ ขึ้น-ลงได้ จนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในทุกๆ ปี ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเกิดไฟป่าเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น โดยไฟป่านั้นเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของปัญหาหมอกควันที่เป็นปัญหาวิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้มนุษย์และสัตว์ป่าได้รับผลกระทบทั้งทางด้านการท่องเที่ยว เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม และยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ไฟปายังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก กล่าวคือไฟปายังก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศทั้งทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พืชพันธุ์หายากถูกทำลาย เสียสมดุลทางธรรมชาติ และทำให้หน้าดินเสื่อมโทรมเนื่องจากสูญเสียธาตุอาหาร



ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามอควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการป้องกันไฟป่าและมอควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลัก การจัดการไฟป่าและมอควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Forest Fire Management : CBFFM) ขึ้น

๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

๒.๑.๑ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของปัญหาไฟป่าและมอควัน

๒.๑.๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันไฟป่า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่า

๒.๑.๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและมอควัน และดำเนินกิจกรรมให้ชุมชนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่ามีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาโดยอาศัย ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและมอควันอย่างยั่งยืน

๒.๒ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

☐ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา.....

☒ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อควบคุมมลพิษในช่วงวิกฤตในระยะเร่งด่วน เพื่อควบคุมพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองโดยใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single command) และการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยมีแนวทางการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว

☐ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

แนวทางการพัฒนา.....

☐ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาอาชีพและรายได้

แนวทางการพัฒนา.....

☐ ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา.....

☐ ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน

แนวทางการพัฒนา.....

๒.๓ สถานภาพของโครงการ

☒ โครงการเดิม

☐ โครงการใหม่

๒.๔ ประเภทของโครงการ

☐ พัฒนา

☒ ดำเนินการปกติ



๒.๕ ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มต้น ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด มกราคม ๒๕๖๗

๒.๖ สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒.๗ พิกัดดำเนินการ จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด -

๓. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงเกิดไฟป่ามาก ๗ อำเภอๆ ละ ๑หมู่บ้านๆ ละ ๖๐ คน

๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีเขตพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ ป่าชุมชน หรือใกล้เคียงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง ทั้ง ๗ อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

๔.๑ เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑. ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงผลกระทบไฟป่าและหมอกควัน	๔๒๐ คน
๒. จำนวนจุด Hotspot ลดลง	ร้อยละ ๕

๔.๒ ผลลัพธ์ ผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันลดลง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยจากสาเหตุค่าฝุ่นละออง (Pm๒.๕) เกินค่ามาตรฐาน มีจำนวนลดลงจากปี ๒๕๖๖

๔.๓ ผลกระทบ

เชิงบวก : ปัญหาหมอกพิษหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลดลง

เชิงลบ : ไม่มี

๕. แนวทางดำเนินการ / แผนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ			
			ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๖	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๗	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗
๑	กิจกรรมอบรมหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความเสี่ยงเกิดไฟป่า -นายณฤต มณีนาค เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘ ๕๔๗ ๗๓๑๖ (ผู้ประสานโครงการ)	๖๐๐,๑๐๐	✓	✓		

๖. วิธีดำเนินการ



ดำเนินการเอง

☐จ้างเหมา



๗. วงเงินของโครงการ

งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ๖๐๐,๑๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รายละเอียด	งบประมาณ
งบดำเนินงาน	๖๐๐,๑๐๐	- ค่าตอบแทน	๓๓๖,๐๐๐
		- ค่าใช้สอย	๒๖๔,๑๐๐
		- ค่าวัสดุ	
รวม	๖๐๐,๑๐๐		๖๐๐,๑๐๐

๘. รายละเอียดของวงเงินตามโครงการ

กิจกรรมย่อย กิจกรรมอบรมหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความเสี่ยงเกิดไฟฟ้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑	ค่าตอบแทนวิทยากร - วิทยากรบรรยาย ๒ คน ชม.ละ ๖๐๐ บาท x ๔ ชม. x ๗ รุ่น - วิทยากรกลุ่ม ๖ คน ชม.ละ ๖๐๐ บาท x ๑๒ ชม. x ๗ รุ่น)	๒/๒๘ ๖/๘๔	คน/ชั่วโมง คน/ชั่วโมง	๖๐๐ ๖๐๐	๓๓๖,๐๐๐ ๓๓,๖๐๐ ๓๐๒,๔๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๑๒๐ บาท x ๖๘ คน x ๒ มื้อ x ๗ รุ่น - ค่าอาหารว่าง มื้อละ ๓๕ บาท x ๖๘ คน x ๔ มื้อ x ๗ รุ่น	๔๗๖/๒ ๔๗๖/๔	คน/มื้อ คน/มื้อ	๑๒๐ ๓๕	๑๘๐,๘๐๐ ๑๑๔,๒๔๐ **ขอใช้เพียง ๑๑๔,๒๐๐ บาท** ๖๖,๖๔๐ **ขอใช้เพียง ๖๖,๖๐๐ บาท**
๓	ค่าที่พักสำหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่	๘/๑๔	ห้อง/คืน	๖๐๐	๖๗,๒๐๐
๔	ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม	๔๒๐	เล่ม	๓๐	๑๒,๖๐๐
๕	ค่าป้ายโครงการ (ขนาด ๔ x ๔.๕ เมตร) จำนวน ๑ ป้าย	๑	ป้าย	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐
	รวม				๖๐๐,๑๐๐



๙. ความพร้อมของโครงการ

๙.๑ พื้นที่ดำเนินการ

- ☒ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- ☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- ☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

๙.๒ แบบรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- ☒ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ☐ ไม่มี

๙.๓ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ
 - ☒ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 - ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 - ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ
 - ☒ มีประสบการณ์สูง
 - ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
 - ☐ ไม่มีประสบการณ์

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๐.๒ จำนวนผู้ป่วยจากสาเหตุค่าฝุ่นละออง (Pm๒.๕) เกินค่ามาตรฐาน มีจำนวนลดลง

๑๐.๓ หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่และลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลงจากปีก่อนหน้าได้

๑๑. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และส่วนราชการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ที่ลดลง

๒) นำสรุปการถอดบทเรียนการดำเนินงานไปปรับใช้ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสู่ชุมชน ต่อไป



๑๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด:

๑๓. แนวทางแก้ไข

๑๔. ผู้เสนอโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Forest Fire
Management : CBFFM) งบประมาณ ๖๐๐,๑๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นายเรืองฤทธิ์ ผลดี)

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๕. ผู้เห็นชอบโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Forest Fire
Management : CBFFM) งบประมาณ ๖๐๐,๑๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ลีลำน้อย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๖. ผู้อนุมัติโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Forest Fire
Management : CBFFM) งบประมาณ ๖๐๐,๑๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

