

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้มาประชุม

๑.	นายสิริรัฐ	ชุมอุปการ	ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
๒.	นายวิชัยนต์	บูรณะกสิกรรมโย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
๓.	นายณัฐพงษ์	สงวนจิตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
๔.	นายบรรจง	ปานอินทร์	แทน ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ
๕.	พ.ต.อ.ประสิทธิ์	เพชรรัตน์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
๖.	นายวุฒิพงษ์	สินทรัพย์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
๗.	นายพงศ์เทพ	พรศิริเจริญพันธ์	แทน คลังจังหวัดอำนาจเจริญ
๘.	นายพีรพล	จันทพรรณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
๙.	นางสาวพรรักษ์	กัลปดี	แทน พาณิชยจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๐.	นายบูรณเกียรติ	เจียงคำ	อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๑.	นายนิกร	มีชัย	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑๒.	นายปรพัทธ์	ภูงามทอง	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ
๑๓.	นายธนต์ภัทร	จารุณี	แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฯ
๑๔.	นายทรงพล	สุพรหม	แทน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคฯ
๑๕.	ร.อ.นำโชค	ดาทอง	แทน ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑
๑๖.	พ.ต.ทศนัย	แก้วตุ้มกา	แทน รอง ผอ.รมน.จว.อจ. (ท.)
๑๗.	นายวรรัช	จำปามูล	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๘.	นายพันพัส	ณรงพันธ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ
๑๙.	นายเสริมศักดิ์	ทาทุ	แทน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยตะพาน
๒๐.	นางสาวพิมพ์ชนก	พร้อมไชสา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาแห่ง
๒๑.	นายวุฒิพงษ์	บุญไชย	ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ
๒๒.	นายวิเชียร	คำมา	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
๒๓.	นายเพชร	นางาม	ผู้แทนภาคประชาสังคม อ.พนา
๒๔.	นายสิริพงษ์	ศรีสุชา	ผู้แทนภาคประชาสังคม อ.ชานุมาน

๒๕.	นางนารีย์	คุณเมือง		ผู้แทนภาคประชาสังคม อ.หัวตะพาน
๒๖.	นางเพ็ญศรี	ลูกแก้ว		ผู้แทนภาคประชาสังคม อ.ปทุมราชวงศา
๒๗.	นางดารารพร	บุญจง		ผู้แทนภาคประชาสังคม อ.เสนางคนิคม
๒๘.	นายธีระพล	ดวงมัลย์		ผู้แทนภาคประชาสังคม อ.ลืออำนาจ
๒๙.	นายสกนธ์	บุญวิทย์		ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
๓๐.	นายพงษ์ศักดิ์	ตั้งตระกูลวงศ์	แทน	ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๑.	นายถาวร	ทองเถาว์		ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ
๓๒.	นายสุชาติ	สูงเรือง	แทน	ประธานคณะกรรมการกองทุนบทบาทพัฒนาสตรีฯ
๓๓.	นายวัชรพงษ์	โพธิ์สูง		หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๔.	นายรักษ์	พลอบเมือง		ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ไม่มาประชุม

๑. แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
๒. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
๓. ผบ. พล. ร.๖ หรือผู้แทน
๔. นายกเทศมนตรีตำบลไผ่คำ
๕. นายก อบต.โนนหนามแท่ง
๖. นางพนิดา บุตตะ
๗. นายนิติพัฒน์ ทวีมาร์ตน์

(เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------------|
| ๑. | นางสาวธราทิพย์ | ลาภาอุตม์ | สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๒. | นายนพรัตน์ | บุตตะโคตร | สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๓. | นายชลากร | บุญยะมาตย์ | สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๔. | นางสาวกนกกาญจน์ | จันทุทิน | สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๕. | นางสาวลลธริมา | เทียมทัต | สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๖. | นางสาวกัลยา | ลี้ตั้งเจริญ | สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๗. | นายสุทธินันท์ | บัวทอง | สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๘. | นายกนก | ผ่องเจริญ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ |
| ๙. | นางสาวพรรักษ์ | กัลปดี | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ |
| ๑๐. | นายพีระพล | บัวทอง | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ |
| ๑๑. | นายสุทศภูมิเชื้อทอง | เขียวอ่อน | สำนักงานพลังงานจังหวัดฯ |

๑๒. นายทินนท	หมื่นสุข	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
๑๓. นายบุญเกียรติ	เจียงคำ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ
๑๔. นางมุกตารัศมี	พัชรชัย	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฯ
๑๕. นายทรงศักดิ์	มาหา	แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ
๑๖. นางบุบผา	ผิรวรรณ	โรงพยาบาลนา
๑๗. นายอนุชิต	ช่วงทิพย์	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ
๑๘. นายสายชล	เกตศักดิ์	ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร
๑๙. นางสาววันนี	เตชาคนารักษ์	สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดฯ
๒๐. นางสาววรรณา	บุตติสิงห์	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ
๒๑. นางอุทัยวรรณ	วิเศษรัมย์	วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง
๒๒. นายเมธี	พัฒนกัน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
๒๓. นางบุบผาวรรณ	อังคระษี	ศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ
๒๔. นายโสณิ	สุวรรณี	-

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : เนื่องจากมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อ.จ.) ทราบและพิจารณา ประกอบด้วย

๑. ความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
๒. โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเค็งใหญ่ ซึ่งเป็นผังเสนอแนะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลเค็งใหญ่มีกรอบแนวทางในการพัฒนาชุมชนฯ
๓. การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงได้เชิญทุกท่านมาประชุมร่วมกันในวันนี้

ที่ประชุม - ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.อ.จ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (สำนักงานจังหวัดฯ)

- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน.สนจ.อจ. :

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ดังนี้

(๑) รายการกันเงินเหลือปีที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	ยอดขอกันเงิน เหลือปี (บาท)	ปัจจุบัน เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น (บาท)	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	คาดว่าเบิกจ่ายแล้ว เสร็จ (ระบุ เดือน ปี)
1	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสระน้ำธาราบ้ำบัดพร้อมอุปกรณ์ช่วยด้านการเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก	1,600,000.00	509,150.00	645,550.00	419,300.00	มี.ค. 2560
	กิจกรรม...ก่อสร้างโครงหลังคามุงสันไทคลุมสระธาราบ้ำบัดขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร					
รวม		1,600,000	509,150	645,550	419,300	

(๒) รายการกันเงินเหลือปีที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	ยอดขอกันเงินเหลือปี (บาท)	ปัจจุบัน เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น (บาท)	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	คาดว่า เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ (ระบุ เดือน ปี)	สาเหตุที่ยังเบิกจ่ายไม่ แล้วเสร็จ (รายงานรายการกิจกรรม)
1	โครงการประชาชนพึ่งตนเองด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	13,796,000.00	8,908,429.14	9,124,640.00	3,945,229.14	มี.ค. 2560	ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้า/ทำงานไม่ เป็นไปตามแผนงานที่ วางแผนไว้
	กิจกรรม...ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ และฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย						
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธ อุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ระยะที่ 2	9,948,000.00	7,047,000.00	1,740,000.00	5,307,000.00	มี.ค. 2560	มีการแก้ไขแบบแปลน ก่อสร้างให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่
	กิจกรรม...ปรับปรุงทางเท้า ลาน กิจกรรม และภูมิทัศน์บริเวณพุทธ อุทยานพระมงคลมิ่งเมือง						
รวม		23,744,000	23,744,000	23,744,000	23,744,000		

(๓) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐

ที่	ชื่อโครงการ	รายการงบประมาณ		งบประมาณที่ โอนมาแล้ว	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 5 มี.ค.	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน				
1	โครงการเก็บกักน้ำและกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	-	45,000,000.00	45,000,000	4,933,844	โครงการชลประทานฯ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์	18,539,800	-	12,019,500	4,921,835	สนง.เกษตร/พัฒนาที่ดิน/ พาณิชย์/ ปศุสัตว์/ประชาสัมพันธ์	งบดำเนินงาน/เบิกจ่าย เสร็จสิ้นภายใน ปีงบประมาณ
3	โครงการจัดตั้งโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ	-	5,950,000	5,950,000	-	สนง.อุตสาหกรรมฯ	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
4	โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement Recycling) สายทาง บ้านกุดน้ำกิน-บ้านเหล่าหนาด	-	11,050,000	11,050,000	-	อ.เมืองอำนาจเจริญ	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
5	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางสายรองส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว	-	43,450,000	43,450,000	-	แขวงทางหลวงชนบทฯ	ลงนามในสัญญาแล้ว
6	โครงการเพิ่มทุนทักษะด้านอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน	1,239,000	-	1,239,000	429,000	สนง.พัฒนาชุมชนฯ	งบดำเนินงาน/เบิกจ่าย เสร็จสิ้นภายใน ปีงบประมาณ
7	โครงการจัดหาเทคโนโลยี สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทุกประเภทจังหวัดอำนาจเจริญ	-	1,352,000	1,352,000	-	ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	ลงนามในสัญญาแล้ว
8	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place recycling) สายทาง อจ 35-001 บ้านหนองปลิง ถึงนาตูม (ช่วงที่1) ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	-	8,944,000	8,944,000	-	อ.เมืองอำนาจเจริญ	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

ที่	ชื่อโครงการ	รายการงบประมาณ		งบประมาณที่ โอนมาแล้ว	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 5 มี.ค.	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน				
9	โครงการสร้างถนน คสล.บ้านนาตุน - น้ำท่วม ต.เปือย	-	8,368,000	8,368,000	-	อ.ลืออำนาจ	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวดง - นาตุน ต.เปือย	-	6,876,000	6,876,000	-	อ.ลืออำนาจ	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
11	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองกะเลา หมู่ที่ 9 ต.โคกกลาง	-	9,072,000	9,072,000	-	อ.ลืออำนาจ	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
12	โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสังคมไทยเป็นสุข	-	1,115,300	1,115,300	-	อ.เมืองอำนาจเจริญ	ลงนามในสัญญาแล้ว
13	โครงการมาตรการองค์กรโรงเรียนต้นแบบด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน	139,100	-	139,100	84,000	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% แล้ว
14	โครงการประชาชนพึ่งตนเองด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	500,000	16,580,000	17,080,000	419,120	สนง.สาธารณสุขฯ/รพ.พนา	ลงนามในสัญญาแล้ว
15	โครงการปลูกป่าสร้างฝายขยายคลองตามคำพ่อแม่อสอน	16,000,000	4,985,000	13,645,000	-	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและฯ/	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
16	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	2,324,200	7,200,000	9,347,400	481,150	สนง.พลังงานฯ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
17	โครงการขุดลอกลำห้วยปลาแดก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลนาจิก อำเภอเมือง	-	3,226,000	3,226,000	-	อ.เมืองอำนาจเจริญ	ลงนามในสัญญาแล้ว
18	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองหมือดพร้อมถนนดินลูกรัง เพื่อผลิตระบบประปาบ้านดมะยาง	-	895,000	895,000	-	อ.ลืออำนาจ	ลงนามในสัญญาแล้ว
19	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหนองนกหอ	-	1,213,000	1,213,000	800,900	อ.ลืออำนาจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% แล้ว
20	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 (ฝายกันลำห้วยเขว)	-	380,300	380,300	380,300	อ.เมืองอำนาจเจริญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% แล้ว
21	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	800,000	-	5,000,000	2,607,162	สำนักงานจังหวัดฯ	
	รวม	47,117,400.00	175,656,600	205,361,600	15,057,311.44		

(๔) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ โอนมาแล้ว	งบประจำ	งบลงทุน	PO	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูสิงห์ - ภูผามิ่ง บริเวณจุดสูงสุดของจังหวัดอำนาจเจริญ	28,500,000	-	28,500,000	-	-	- วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผามิ่ง/ - ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอำนาจเจริญ	กำหนดเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2
2	โครงการพัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา GATEWAY ประตูลัทธิธรรม	28,000,000	-	28,000,000	-	-	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ	กำหนดเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2
3	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน	2,228,300	2,228,300	-	-	-	สนง.พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ	งบดำเนินงานทั้งหมด/ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ
4	โครงการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิ	702,500	702,500	-	-	-	สนง.พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ	งบดำเนินงานทั้งหมด/ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่เหมาะสม	4,335,650	4,335,650	-	143,000	551,115	สนง.เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ	งบดำเนินงานทั้งหมด/ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ
6	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	400,000	400,000	-	-	94,100	สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ	งบดำเนินงานทั้งหมด/ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ
	รวม	64,166,450	7,666,450	56,500,000	143,000.00	645,215.00		

๓.๒ สรุบบงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัดฯ ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้รับงบประมาณ รวม ๔,๐๗๗ ล้านบาท จังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๘ โครงการ ๒๗ กิจกรรม โดยมีรายละเอียดรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามเอกสารประกอบการประชุมฯ

- ภาคประชาสังคม : ขอให้ข้อสังเกต โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากเป็นการก่อสร้างโรงสี จากโครงการที่เคยดำเนินการที่ผ่านมา โครงการที่มีการก่อสร้างโรงสีขนาดเล็กมักจะมีปัญหา เช่น ก่อสร้างเสร็จแล้วใช้งานไม่ได้ หรือไม่ได้ใช้งานในหลายๆ พื้นที่
- อบจ.อจ. : โครงการเหล่านี้จุดเริ่มต้นคืออยากช่วยเหลือชาวนา แต่อาจจะมีปัญหาด้านการจัดการโครงการ ปัจจุบันบางแห่งมีปัญหาระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้โรงสี ก็แก้ปัญหาด้วยการขยายเขตไฟฟ้า เป็นต้น
- ภาคประชาสังคม : ขอเสนออีกหนึ่งข้อสังเกต คือ ขอให้หาข้อมูลความต้องการที่แท้จริงจากชาวบ้านก่อนจัดทำโครงการ เช่นการจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่บางครั้งบางครัวเรือนไม่ได้มีความต้องการ และขอแนะนำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับชาวบ้าน ควรประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านซึ่งเป็นการกระจายข่าวที่ครอบคลุมและค่อนข้างทั่วถึงทุกพื้นที่ และขอสอบถามเรื่องการบริหารโครงการข้อ ๗.๒ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน (พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอำนาจเจริญว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรบ้าง
- ประธาน : มีการวางแผนเรียบร้อยแล้ว โดยประธาน อบจ. ให้เป็นผู้ดำเนินการ
- สนง.พัฒนาชุมชนฯ : ขอแก้ไขข้อมูลหน่วยดำเนินการข้อ ๘.๕ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากหน่วยงานรับผิดชอบเดิมคือ สนง.พัฒนาชุมชนฯ เป็น สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ

๓.๓ การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัด

- สนจ.อจ. : สำนักงานงบประมาณได้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้สามารถเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาทต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๓

(๒) การจัดสรรงบประมาณ สำนักงานงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเมื่อได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นแล้ว โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับจัดสรร ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนี้

- งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน สำนักงบประมาณจะจัดสรรให้เต็มตามงบเงินงบประมาณในแต่ละแผนงาน

- งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำนักงบประมาณจะจัดสรรให้ตามความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นแล้ว

(๓) การบริหารงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

๓.๔ โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเค็งใหญ่

สนง.โยธาฯ : แนวทางและโครงการพัฒนาเทศบาลเค็งใหญ่ เป็นการเสนอแนะแนวความคิดและหลักการทั่วไป โดยพิจารณาจากองค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็น และมีความสำคัญสำหรับชุมชน เพื่อให้ทางท้องถิ่นสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพในการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับ โดยมีโครงการที่นำเสนอ ดังนี้

(๑) โครงการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจราจร

(๒) โครงการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะ

(๓) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของชุมชน และจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการบำบัดน้ำเสียของชุมชน

(๔) โครงการปรับปรุงและขยายการให้บริการน้ำประปา

(๕) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ริมน้ำโดยกันไว้เป็นเขตรักษาสภาพแวดล้อมในระยะที่เหมาะสม

(๖) โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสนามเด็กเล่นของชุมชน

(๗) โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

(๘) โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน

(๙) โครงการขุดลอกแหล่งน้ำตื้นเขิน และก่อสร้างฝายเก็บน้ำ

(๑๐) โครงการจัดทำรางระบายน้ำในชุมชน

(๑๑) โครงการจัดตั้งตลาดสดในหมู่บ้านเค็งใหญ่

(๑๒) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในเอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุม

- ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

การขอความเห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน.สนจ.อจ. :

เนื่องจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งคืนเงินเหลือจ่าย ดังนี้

ที่	รายชื่อโครงการ	งบประมาณ	เงินเหลือจ่าย
1	โครงการสร้างถนน คสล.บ้านนาตุน - น้ำท่วม ต.เปือย อ.ลืออำนาจ	8,368,000	2,598,000
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวดง - นาตุน ต.เปือย อ.ลืออำนาจ	6,876,000	2,136,000
3	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองกะเลา หมู่ที่ 9 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ	9,072,000	3,072,000
4	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองเหือดพร้อมถนนดินลูกรัง เพื่อผลิตระบบประปาบ้านดงมะยาง	895,000	255,500
5	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อกัก บ้านหนองนกหอ	1,213,000	412,100
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์	18,539,800	10,000
7	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางสายรองส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว	43,450,000	10,700,000
8	โครงการประชาชนพึ่งตนเองด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	17,180,000	500,000
9	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	9,524,200	315,000
10	โครงการจัดหาเทคโนโลยี สื่อบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทุกประเภทจังหวัดอำนาจเจริญ	1,352,000	8,000
11	โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement Recycling) สายทาง บ้านกุดน้ำกิน-บ้านเหล่าขนาด	11,050,000	3,852,000
12	โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสังคมไทยเป็นสุข	1,115,300	10,300
13	โครงการขุดลอกลำห้วยปลาแดก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลนาจิก อำเภอเมือง	3,226,000	2,111,000
14	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place recycling) สายทาง อจ 35-001 บ้านหนองปลิง ถึงนาตูม (ช่วงที่1) ตำบลคอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	8,944,000	3,162,700
รวม14..... โครงการ		140,805,300	29,142,600

จังหวัดจึงขอเสนอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.อจ. นำเงินเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อแผน รวม ๔ โครงการ งบประมาณรวม ๒๙,๑๔๒,๖๐๐ บาท ดังนี้

ที่	รายชื่อโครงการ	งบประมาณที่ขอใช้ (บาท)
1	โครงการปลูกป่าสร้างฝายขยายคลองตามคำพ่อแม่สอน	12,652,300
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่สี หมู่ที่ 10 ถึงบ้านเหล่าเลิง หมู่ที่ 2 ต.ไร่สี	5,641,300
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	949,000
4	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางสายรองส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว	9,900,000
รวม4..... โครงการ		29,142,600

อ.เมืองฯ : ขอแก้ไข ขนาดความลึก กิจกรรมชุดลากลำห้วยบ้านโนนตู๋ หมู่ที่ ๕ ต.สร้างนกทา จาก ขนาด กว้าง ๒๐ ยาว ๔๐ ลึก ๗ เมตร เป็น กว้าง ๒๐ ยาว ๔๐ ลึก ๕ เมตร

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบในหลักการการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เหลือจ่ายเพื่อนำไปใช้ใน โครงการต่างๆ ข้างต้น ทั้งนี้ขอให้หน่วยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการ และข้อมูล รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นางสาวกนกกาญจน์ จันทฤทธิ์ ผู้จัดรายงานการประชุม
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน