



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก นบพ.6 ผบพ. กฟอ.ชน.

ถึง ผจก. กฟอ.ชน.

เลขที่ น.2 ชน.(บพ.) /2558

วันที่ 30 ธ.ค. 2558

เรื่อง รายงานสรุปวิเคราะห์ผลการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุเข้างาน กฟอ.ชน.ประจำปี 2558

อ้างถึง ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้างาน กฟอ.ชน.

เรียน ผจก. ผ่าน ผบ.บพ. กฟอ.ชน.

จากตารางสรุปที่อ้างถึง จะพบว่า งบงบประมาณบางส่วนถูกใช้เกือบหมด แต่บางส่วนถูกใช้เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจาก บางส่วนมีการจัดสรรเพิ่มเติมมาในปลายปีงบประมาณ และบางงบประมาณที่มีการจัดสรรงบประมาณมา แต่ไม่ตรงกับความต้องการใช้พัสดุ จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ ประกอบกับ กฟอ.ชน. ยังไม่มีคลังพัสดุ จึงสามารถซื้อได้เฉพาะเข้างานเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่สามารถจัดซื้อพัสดุมารำรองเพื่อนำไปใช้งานในกรณีฉุกเฉินได้ทัน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ กฟอ. ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟได้ล่าช้า โดยเฉพาะปัญหางานปรับปรุงระบบจำหน่าย เรื่องไฟตกไฟดับ เนื่องจากไม่สามารถหาหม้อแปลงมาใช้งานได้ และพัสดุบางส่วนต้องไปเบิกที่ ผคส. กฟอ.กพ.


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการต่อไป

(นายธีรวัฒน์ เสด็จพร้อม)

ผู้ดำเนินการการจัดซื้อ

30 ธ.ค. 2558

ติดประทับ/Board ณ.ค.
31 ธ.ค. 58



สรุปผลการเบิกจ่ายงบจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กฟอ. ขาดวารลักษณะที่ 2558

ลำดับที่	งบเงินที่ได้รับ	WBS	ยอดรวม งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณ	หมายเหตุ
1	งบโครงการ คสจ.7 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน	P-PDR107.0-B-KNWXX.1000	1,000,000.00	492,840.00	507,160.00	49.28	บางส่วนเบิกจาก ผดล. กฟอ.กฟ.
2	งบโครงการ คสจ.7 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	P-PDR107.0-B-KNWXX.2000	1,000,000.00	874,885.00	125,115.00	87.49	กฟน.2 โอนเพิ่มให้สี 1,000,000 บาท
3	งบโครงการ คพท. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	P-NHE00.0-B-KNWXX.2000	100,000.00	14,760.00	85,240.00	14.76	บางส่วนเบิกจาก ผดล. กฟอ.กฟ.
4	งบโครงการ คพท.3 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	P-DRI03.0-B-KNWXX.2000	266,631.00	262,791.00	3,840.00	98.56	
5	งบโครงการ คพท. จัดซื้อพัสดุขาดแคลน	P-DEI00.0-B-KNWXX.1000	800,000.00	798,304.00	1,696.00	99.79	
6	งบโครงการ คพท. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	P-DEI00.0-B-KNWXX.2000	451,700.00	258,460.00	193,240.00	57.22	งบส่วนที่เหลือ กฟน.2 ขอคืน
7	งบโครงการ คพท. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	P-NHE00.0-B-KNWXX.2000	1,030,000.00	878,885.00	151,115.00	85.33	บางส่วนเบิกจาก ผดล. กฟอ.กฟ.
8	งบโครงการ คพท. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	P-RHE00.0-B-KNWXX.2000	70,000.00	39,360.00	30,640.00	56.23	บางส่วนเบิกจาก ผดล. กฟอ.กฟ.
9	งบงานปรับปรุงระบบจำหน่าย	I-58-B-KNWXX.05.ACAC	286,730.00	53,520.00	233,210.00	18.67	งบนี้ใช้ซื้อเฉพาะคอมพิวเตอร์ แต่พัสดุที่จำเป็นต้องใช้ คือ หม้อแปลง
10	งบงานจัดซื้อสายไฟฟ้ามีเตอร์	I-58-B-KNWXX.05.AAAA	300,000.00	208,500.00	91,500.00	69.50	งบส่วนที่เหลือ กฟน.2 ขอคืน
11	งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	I-58-B-KNWXX.43.9000	100,000.00	69,318.40	30,681.60	69.32	งบส่วนที่เหลือ กฟน.2 ขอคืน
12	งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 57	C-57-B-KNWXX.1000	1,029,750.00	1,006,100.00	23,650.00	97.70	งบส่วนที่เหลือ กฟน.2 ขอคืน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กฟอ. ขาณุวรลักษบุรี ปี 2558

ลำดับที่	งบเงินที่ได้รับ	WBS	ยอดรวม งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณ	หมายเหตุ
13	งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 58	C-58-B-KNWXX.1000	2,300,000.00	2,073,490.00	226,510.00	90.15	บางส่วนเบิกจาก ผคล. กฟอ.กฟ.
14	งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ งบผู้ใช้ไฟ ปี 57	C-57-B-KNWXX.2000	600,000.00	496,960.00	103,040.00	82.83	บางส่วนเบิกจาก ผคล. กฟอ.กฟ. งบส่วนที่เหลือ กฟน.2 ขอคืน
15	งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ งบผู้ใช้ไฟ ปี 58	C-58-B-KNWXX.2000	900,000.00	793,584.00	106,416.00	88.18	บางส่วนเบิกจาก ผคล. กฟอ.กฟ. งบส่วนที่เหลือ กฟน.2 ขอคืน