



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.ขอนแก่น. ถึง กบข.(น.๒)
เลขที่ น.๒ ขณ.(ปป.) ๒๔๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ *
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๔ (โครงการเสาตรง สายตึง)

เรียน อก.บข.(น.๒)
ตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๔ ด้านกระบวนการภายใต้โครงการเสาตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่าย
ให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย) กฟอ.ขอนแก่นบุรี มีแผนงานดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่	หมายเลขงาน APSA	เลขที่ใบสั่ง	สถานงาน
๑. จาก SZA๐๘VS-๑๖ ถึง บ.บ่อหิน ขนาดเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๓๒ ต้น ระยะทาง ๑๐ ก.ม.	-B๒๑๐๐๕๑๑	๔๐๐๕๐๖๖๘๕๐	คาดแล้วเสร็จ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายคมกฤษณ์ คำแสน)

ผจก.กฟอ.ขอนแก่น.

PEA ขาณุวรลักษบุรี ดำเนินการ " โครงการเสาตรง-สายตึง" เพิ่มความมั่นคงในระบบจำหน่าย

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เวลา ๙.๐๐ น.

นายคมกฤษณ์ คำแสน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วย นายกริชชัย ต้นวงศ์ รองผู้จัดการ (ด้านเทคนิค) พนักงาน และลูกจ้าง ดำเนินงานปรับแต่งเสาไฟเอน ฟีดเดอร์ ๘ บ้านบ่อหิน ต.ปางมะค่า ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร

เพื่อเพิ่มความมั่นคงในระบบจำหน่าย และเพื่อเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ขอขอบคุณการสนับสนุนรถเครนจากแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร



