



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงใส สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑

ถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงใส สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑

เลขที่ กจท.(ภ๑)(ผป) / ๒๕๖๓ วันที่ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน รผก.(ภ๑) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส
สายงานการไฟฟ้าภาค ๑ ผ่าน อฝ.วธ.(ภ๑)

ตามหนังสือที่ กจท.(ภ๑)(ผป) ๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ได้เชิญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. อาคาร LED ชั้น ๒๓ นั้น

บัดนี้ เลขาธิการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานผลการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ รผก.(ภ๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเลขาธิการคณะกรรมการฯ จะได้แจ้งเวียนให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางพนอน เวชกิจ)

รผ.วธ.(ภ๑)

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส
สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑



เอกสารแนบ

เห็นชอบ ดำเนินการต่อไป

(นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์)

รผก.(ภ๑)

กองจัดการงานทั่วไป

แผนกแผนงานและประเมินผล

โทร. ๙๒๑๕

รายงานการประชุมร่างแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. อาคาร LED ชั้น ๒๓ กฟภ. สำนักงานใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นาย อีรพงษ์ บุรีรักษ์	รผก. (๑๑)	รผก.(๑๑)	ประธานอนุกรรมการฯ
๒	นาย ประพันธ์ สีนวล	อช.	กฟน.๑ รผก.(๑๑)	อนุกรรมการ
๓	นาย วรภูมิ เมธาบุตร	ผชช. ๑๓	สรก.(๑๑) รผก.(๑๑)	อนุกรรมการ
๔	นาย พัฒน์ ผาติงควิวัฒน์	ผชช. ๑๒	สรก.(๑๑) รผก.(๑๑)	อนุกรรมการ
๕	นาย พนา มาลีหอม	อฝ.	ฝบพ. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	อนุกรรมการ
๖	นาย ดุสิต วิทยาภรณ์	อฝ.	ฝปป. กฟน.๒ รผก.(๑๑)	อนุกรรมการ
๗	นาย นคร โชติกะ	อฝ.	ฝวบ. กฟน.๑ รผก.(๑๑)	อนุกรรมการ
๘	นาย มนต์รี นาคะเสโน	อฝ.	ฝบพ. กฟน.๑ รผก.(๑๑)	อนุกรรมการ
๙	นาย สุรพงศ์ ไชยมงคล	อฝ.	ฝวบ. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	อนุกรรมการ
๑๐	นาย สุพจน์ มูลจวง	อฝ.	ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	อนุกรรมการ
๑๑	นาง พัฒอน เวชกิจ	รฝ.	ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๒	นาย ปราโมทย์ รอดเชื้อ	รฝ.	ฝวบ. กฟน.๒ รผก.(๑๑)	
๑๓	นาย วีรศักดิ์ สงวนพรรค	รฝ.	ฝปป. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	
๑๔	น.ส. ขวัญใจ ใจฉ่ำ	อก.	กจท.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕	นาย สมนต์ประเวศน์ ปันงา	อก.	กบว.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖	นาง อมรรัตน์ มีเคลือบ	อก.	กชช. ฝบพ. กฟน.๒ รผก.(๑๑)	
๑๗	นาย รุจิรัฐ พันธัย	อก.	กบล. ฝวบ. กฟน.๑ รผก.(๑๑)	
๑๘	นาย ประจวบ ตรงต่อกิจ	อก.	กปป. ฝปป. กฟน.๒ รผก.(๑๑)	
๑๙	นาย พงษ์พัฒน์ วราโศก	รก.	กบว.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๒๐	นาย ธวัชณะชัย ศรีรัตนพงษ์	ชก.	กบว.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๒๑	นาย ศิวตล กาหลง	ชก.	กจท.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๒๒	น.ส. นงนุช สุขตั้งมั่น	ชก.	กปป. ฝปป. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	
๒๓	นาง มณฑนา ศิริพันธ์	วศก. ๙	กวว. ฝวบ. กฟน.๑ รผก.(๑๑)	
๒๔	นาย สุภัทร ปัทมะทิน	หผ.	ผบท. กบว.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๒๕	น.ส. สายฝน ขาวผ่อง	หผ.	ผสธ. กบว.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๒๖	น.ส. พรรณณี สัตย์ไพศาลกิจ	หผ.	ผปป. กบว.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๒๗	นาย โสภณ แสงทอง	หผ.	ผวว. กปป. ฝปป. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	
๒๘	นาย ทรงวุฒิ ชัยรัตนวัฒน์	หผ.	ผศผ. กชช. ฝบพ. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	
๒๙	น.ส. อุษณีย์ วนิชยาโกศล	หผ.	ผธท. กบล. ฝวบ. กฟน.๒ รผก.(๑๑)	
๓๐	นาง ยุพิน บัวลอย	นบท. ๘	กจท.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๓๑	นาย ประพันธ์ พุ่มไสว	ชผ.	ผปป. กบว.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๓๒	นาย วิชรพงศ์ กาญจนวัฒนกุล	ชผ.	ผผธ. กบล. ฝวบ. กฟน.๑ รผก.(๑๑)	
๓๓	น.ส. จารุตา อิมสวัสดิ์	ชผ.	ผปร. กวว. ฝวบ. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	
๓๔	นาย ญัฐวุฒิ อ่อนสำลี	ชผ.	ผบธ. กบล. ฝวบ. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	
๓๕	นาง นพวรรณ อัครวางกูร	ชผ.	ผผป. กจท.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๓๖	นาย โชคชัย มณีอนันตเศรษฐ์	ชผ.	ผมม. กบล. ฝวบ. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	
๓๗	นาย ญัฐพล บู่แย้ม	วศก. ๗	ผผธ. กบล. ฝวบ. กฟน.๒ รผก.(๑๑)	
๓๘	นาย เรวัตร์ อัครวางกูร	นบท. ๗	ผตด.. กบว.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๓๙	นาย ชัยประสาน สุรวิชัย	วศก. ๖	ผผธ. กบล. ฝวบ. กฟน.๑ รผก.(๑๑)	
๔๐	นาย ดิลก มาลา	วศก. ๖	ผปร. กวว. ฝวบ. กฟน.๑ รผก.(๑๑)	
๔๑	นาย จารุกิตติ์ พัวพันวัฒนะ	วศก. ๕	ผปร. กวว. ฝวบ. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	
๔๒	น.ส. สรีรา หงษ์อนุรักษ์	นวน. ๕	ผผธ. กบล. ฝวบ. กฟน.๒ รผก.(๑๑)	
๔๓	นาย จิรายุวัฒน์ โภคามาตย์	พชง. ๕	ผผธ. กบล. ฝวบ. กฟน.๓ รผก.(๑๑)	
๔๔	นาย ธนกร นามวงศ์	วศก. ๔	ผตส. กบล. ฝวบ. กฟน.๑ รผก.(๑๑)	
๔๕	น.ส. นิลปัทม์ เรียนแก้ว	พสธ. ๔	ผผป. กจท.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	
๔๖	นาย ณิชพัฒน์พงษ์ มหารัตน์วงศ์	พบค. ๔	ผผป. กจท.(๑๑) ฝวธ.(๑๑) รผก.(๑๑)	

สรุปผลการประชุม
การพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. อาคาร LED ชั้น ๒๓ กฟภ. สำนักงานใหญ่

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้ง ที่ประชุมทราบ	วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. คุณธีรพงษ์ บุรีรักษ์ รพภ.(ภ๑) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของสายงานฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ได้กล่าวเปิดการประชุมและได้มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงานในสายงานฯ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ ๑. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องบรรจุอยู่ในการประชุมของผู้บริหารระดับสูง เพราะฉะนั้นขอให้ดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา และขอให้ตระหนักในส่วนของการทำรายงานมากขึ้น และในปีนี้มีกำหนดเวลาให้เร็วขึ้นจาก ๔๕ วัน เป็นภายใน ๓๐ วัน จึงขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่องค์กรกำหนด ๒. เน้นย้ำเรื่องการแต่งกายของพนักงานในสายงานฯ ในทุกวันจันทร์ ขอให้สวมใส่ชุดเครื่องแบบปกติ ของ กฟภ. ในทุกวันพุธ ให้ผู้บริหารเน้นย้ำพนักงานและลูกจ้างใส่เสื้อยืดสีม่วงของ กฟภ. และในทุกวันศุกร์เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของแต่ละพื้นที่ มติที่ประชุม : รับทราบ	รพภ.(ภ๑) ประธาน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงการ ควบคุมภายในฯ

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ	คุณพัฒน์ เวชกิจ รฟ.วธ.(ภ๑) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาไสยงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๒ RF๑ หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง แผนงานสนับสนุนการลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า เท่ากับ ร้อยละ ๗.๑๘ คะแนน ๒.๘๒ ไม่บรรลุเป้าหมาย RF๒ รายได้ธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แผนเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม เท่ากับ ๑๐๐๖.๔๔ ล้านบาท คะแนน ๑.๐๕ ไม่บรรลุเป้าหมาย RF๓ ร้อยละของปริมาณกระดาษที่ลดได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการลดใช้กระดาษในสำนักงาน เท่ากับ ร้อยละ ๔๔.๘๐ คะแนน ๕บรรลุเป้าหมาย <u>แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓</u> ปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ ความเสี่ยง โดยเกี่ยวข้องกับสายงานฯ จำนวน ๒ ความเสี่ยง คือ RF๑ การบริหารหน่วยสูญเสียใน ภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย , RF๒ การลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (Business Model) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.Inventory of Risk ของ กฟภ. เพื่อระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๓ ขององค์กรจำนวน ๖๖ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับสายงานฯ จำนวน ๙ ความเสี่ยง ๓.ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง/BSC ของสายงานฯ จำนวน ๒๐ ตัวชี้วัดโดยมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย BSC ระดับ ๔ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ ๓.๑ ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน และบันทึกต้นทุนให้ได้กำไรที่เหมาะสม Col๒.๒ ๓.๒ รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ๓.๓ ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ๓.๔ ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูลระบบ GIS ๓.๕ ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI)	รฟ.วธ.(ภ๑)เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงการ ควบคุมภายในฯ

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ	คุณพงษ์พัฒน์ วราโศก รก.บว.(ภ๑) ได้นำเสนอวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๒ พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไข สำหรับตัวที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>๑. รายได้ธุรกิจเสริมและงาน Co๒.๒</u> วิเคราะห์ปัญหา - อุปสรรค ๑.๑ อัตราการเติบโตของโหลดหม้อแปลงใหม่ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะเมืองใหญ่ แต่ก็มีการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ๑.๒ ราคาแข่งขันงานระหว่าง กฟภ. ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเอกชน กฟภ. ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (พัสดุขาดแคลน) ๑.๓ มาตรการเชิญชวน ผชฟ. ที่มีโหลดเกิน ๘๐% ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากยังมองว่าระบบไฟฟ้าเดิมสามารถใช้งานได้อยู่ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวจึงไม่เพิ่มขนาดหม้อแปลง ๑.๔ มาตรการเชิญชวน ผชฟ. ที่มีมิเตอร์ ๓๐/๑๐๐ ชั่วโมงไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจาก มีผู้รับเหมาอยู่แล้วก่อนมาขอใช้ไฟชั่วคราว แนวทางแก้ไข ๑.การเติบโตของ ผชฟ. ที่ขยายเขต เพิ่มขึ้น ๒,๓๔๔ ราย จาก ๔๐,๐๗๕ ราย คิดเป็น ๕.๘๔% ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ผชฟ.ทราบงานธุรกิจจากฟภ.ผ่านช่องทางต่างๆ(เน้น Co๒.๒ และ PM) ๓.ควรมีช่องทางการติดต่องานขยายเขตแบบรวมศูนย์ อีก ๑ ช่องทาง และติดตามประสานงานจนครบกระบวนการ เช่น ประจำ สนง.กฟภ. ๔.ควรมีการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ให้ ผชฟ. หันมาใช้บริการธุรกิจของ กฟภ. <u>๒. ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)</u> วิเคราะห์ปัญหา - อุปสรรค ๒.๑ พนักงานใหม่ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานในเรื่องฟิสิกส์คาปาซิเตอร์แรงสูง ๒.๒ ข้อมูลใน GIS ยังมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง ทำให้การตรวจสอบหม้อแปลงที่จ่ายโหลดมากกว่า ๘๐% Loss จาก. 1๒ R การแก้ไขปัญหามาจาก Loss ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒.๓ ต้องการทราบค่าTechnicalLossที่แท้จริงเพื่อให้แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริง ๒.๔ พบจำนวนมิเตอร์ละเมิดและชำรุดจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อการติดตามผลปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้า	รก.กบว.(ภ๑)

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
	๒.๕ หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าที่เกิดจาก SPP/VSPP มีค่าสูง แนวทางแก้ไข ๑.โครงการที่๑:ตรวจสอบการละเมิดใช้ไฟฟรี (ไฟทางหลวง ไฟสาธารณะ) ๒.โครงการที่ ๒ : ตรวจสอบการละเมิดมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล กศพ. (ZBLR๙๙๙) ๓.โครงการที่ ๓ : การจัดโหลดสมดุล คุณวิวัฒน์ชัย ศรีรัตนพงษ์ ชก.บว.(ภ๑) ได้นำเสนอวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๒ พร้อมนำเสนอและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้ <u>๓. รายงานร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูลระบบ GIS</u> วิเคราะห์ปัญหา - อุปสรรค ๓.๑ มีการตัดวงจรการจ่ายไฟฟ้า ของสถานีไฟฟ้า ๓.๒ วงจรการจ่ายไฟฟ้าบางวงจร การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทั้งวงจร จึงไม่สามารถนำเข้าในระบบ GIS ได้ ๓.๓ ในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ กฟภ. ได้มีการปิดปรับปรุงระบบเพื่อติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ตามโครงการ GIS P๓ จึงไม่สามารถนำเข้าและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันฯ ได้ทัน แนวทางแก้ไข ๑.ออกแบบงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการ GIS P๓ ซึ่งสามารถนำเข้าข้อมูลระบบไฟฟ้าบางช่วงที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จได้ ๒.จัดประชุม/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามงานการนำเข้าปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันให้เป็นปัจจุบัน คุณประพันธ์ พุ่มไสว ชผ.ปฟ.กบว.(ภ๑) ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัยจากการทำงาน (vDI) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วิเคราะห์ปัญหา - อุปสรรค ๔. ดัชนีการประสบอุบัติภัยจากการทำงาน (vDI)สถานะ ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒ เท่ากับ ค่าดัชนี ๐.๑๖๗๓ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๔ ครั้ง คะแนน ๑ ยังไม่เป้าบรรลุปเป้าหมาย โดยภาพรวมของสายงานฯ นั้น อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติงาน	

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ)	แนวทางแก้ไข ๑.ให้มีการอบรมเน้นย้ำ safety talk ประจำสัปดาห์ เพิ่มขึ้น ๒.ให้เน้นย้ำความพร้อมของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ ให้เข้าถึงขั้นตอน และจุดอันตรายต่างๆ ในรัศมีของการทำงานที่เหมาะสม ข้อคิดเห็นในที่ประชุม รพภ.(ภ๑) : ขอให้ผู้บริหารเวียนย้ำและกำชับให้พนักงานเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และตั้งต้นอยู่ในความไม่ประมาท และในการออกตรวจงาน ให้สวมหมวกนิรภัย ใส่อุปกรณ์ประกอบในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในส่วนของการนั่งรถไปปฏิบัติงาน เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย ขอให้ผู้บังคับบัญชาเวียนย้ำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จากการสรุปประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่พบว่า Risk Factor ที่ต้องนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑.รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ๒.ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) มติที่ประชุม : รับทราบ	
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	คุณพงษ์พัฒน์ วราโภาค รก.บว.(ภ๑) ได้นำเสนอ ร่างแผนบริหาร ความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ RF ๑ การลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (Business Model) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่ ๑ เพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม ประกอบ ด้วย ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะทำงานการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริมประจำปี ๒๕๖๓ ๒. ติดต่อลูกค้าประเภทธุรกิจ ๓-๔-๕ ที่มีหน่วยการใช้ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ หน่วยขึ้นไป ๓. แผนงานเพิ่มรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมบำรุงรักษา	รก.บว.(ภ๑)

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	๓.๑ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Service Package) รหัสบัญชี ๔๑๐๓๙๑๐๐ ๓.๒ งานตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น (งานให้บริการส่งกล้องจุลทรรศน์) รหัสบัญชี ๔๑๐๓๙๐๙๐ ประเภทใบสั่ง ZW๐๓ รหัสกิจกรรมซ่อม Z๓๙ ๓.๓ งานตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงให้แก่ลูกค้า รหัสบัญชี ๔๑๐๓๙๐๒๐ โดยกำหนดให้เข้าดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหม้อแปลงลูกค้าทั้งหมด ๔.แผนงานพาดสายสื่อสาร ๔.๑ จ้างสำรวจและนำเข้าสายสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานต่างๆบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ในระบบ TAMS โดยกำหนดให้ดำเนินการจ้างสำรวจฯ เสาไฟฟ้าที่ไม่มีสายสื่อสารให้แล้วเสร็จครบทุกเส้นและทุกต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ข้อคิดเห็นในที่ประชุม รพภ.(ภ๑) : ฝากถึง กฟน.๑ , กฟน.๒ , กฟน.๓ ให้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมเยียนผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อประชาสัมพันธ์งาน Solar loop top มติที่ประชุม : ให้นำมาบรรจุในเพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานฯ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการ Solar loop top ๒.โครงการ ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ RF ๒ การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่ ๒ สนับสนุนการลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า ๑. ขออนุมัติติดตั้ง/ติดตามสถานะ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการแบบสอนงาน (OJT)ให้กับพนักงานใหม่ กฟฟ.หน้างาน สามารถดำเนินการปลด/สับ Fixed Capacitor	

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	๓. ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของมิเตอร์แบ่งเขต (CT/VT Ratio) ๔. วิเคราะห์ความเหมาะสมของการจ่ายโหลด VSPP/SPP เพื่อตัดจ่ายระบบจำหน่ายให้เหมาะสม ๕. คำนวณ Technical Loss และ Loss จาก VSPP/SPP (ปีละ ๑ ครั้ง) ๖. ติดตามสถานะโครงการ Loop – Line สายส่ง ระบบ ๑๑๕ kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ๗. สรุปรายงานผลการปรับปรุงหน่วยให้ครบถ้วน ๗.๑ การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟทางหลวง ๗.๒ การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยการใช้ไฟเพิ่ม/ลดผิดปกติ (รายย่อย) ๗.๓ การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยการใช้ไฟเพิ่ม/ลดผิดปกติ (รายใหญ่) มติที่ประชุม : เห็นชอบ	

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา	คุณศิวดล กาหลง ชก.จท.(ภ๑) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้นำเสนอ การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในปี ๒๕๖๒ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ไม่มีกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.๒) เนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอครบถ้วนทุกกระบวนการและตามมิติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขอให้ กพน.๑, กพน.๒, กพน.๓ และ ฝวธ.(ภ๑)สร้างกิจกรรมและกำหนดตัวชี้วัดการสร้างจิตใต้สำนึกการปฏิบัติงานอย่างมีสติให้กับพนักงานต่อบุคคลของแต่ละหน่วยงาน ขั้นตอนการจัดทำรายงานควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ๑.จัดทำกระดาดำทำการ ๘ ช่อง ๒.สอบทานจุดควบคุมกระบวนการงานจากกระดาดำทำการ ๘ ช่อง โดยแบบสอบถามการควบคุมภายใน ๓.ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ ด้าน ภาคผนวก ก ๔.จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ปย.๑ ๕.จัดทำรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.๒ ส่วนงานย่อย มีคณะทำงานระดับฝ่าย, กพฟ. ชั้น ๑, ๒, ๓ พิจารณาจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงไม่สามารถควบคุมได้ระดับฝ่าย, กพฟ. ชั้น ๑, ๒, ๓ จะจัดทำ ปย.๒ นำเสนอต่อ คณะทำงานระดับเขตเพื่อพิจารณาจัดทำรายงานการ ควบคุมภายใน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงไม่สามารถควบคุมได้ ระดับเขต จะจัดทำ ปย.๒ นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการระดับสายงาน ในการพิจารณาจัดทำ ปย.๒ ของสายงาน การไฟฟ้า ภาค ๑ พิจารณาจาก ปย.๑ และ ปย.๒ ของ กพน.๑, ๒, ๓ และ ฝวธ.(ภ๑) <u>การประเมินผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ (ปย.๒) มีดังนี้</u> - กพน.๑ งานบริหารจัดการค่าดัชนีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (vDI) - กพน.๒ กำหนดมาตรฐานในการทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และรายงานผลการดำเนินการด้านความ ปลอดภัย (vDI)	ชก.จท.(ภ๑)

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	- กพน.๓ มีการควบคุมที่เพียงพอครบทุกกระบวนการงานตามระบบควบคุมภายใน แต่มีประเด็นข้อหาหรือของ สตภ. เรื่องวัสดุการปรับปรุงค้ำงานนยอด พัสตุชาติ – เกิน จากการตรวจนับ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ กฟจ.ลพบุรี ซึ่ง กพน. ๓ ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการวัสดุการปรับปรุง (๑๒๑๐๔๐๑๐) ตามหนังสือ กบญ.(บพ)- ๑๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ผลต่างจากการตรวจนับพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว - ฝวธ.(ภ๑) มีการควบคุมที่เพียงพอครบทุกกระบวนการงานตามระบบควบคุมภายใน การถ่ายทอดตัวชี้วัดตาม BSC สู่แผนปฏิบัติของสายงานฯ นั้น ผลการดำเนินงานของสายงานฯ ที่ไม่บรรลุ เป้าหมายเกณฑ์วัดผลตาม BSC มี ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ ๑. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมฯ Co๒.๒ ๒. รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ๓. ร้อยละของหน่วยสูญเสีย LOSS ๔. ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูลระบบ GIS ๕. ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index) การประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ ด้าน (แบบปย. ๑) ของ กพน.๑, กพน.๒, กพน.๓ และ ฝวธ.(ภ๑) มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีกระบวนการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์และ การบริหารความเสี่ยง แต่ยังพบว่าบางกระบวนการยังมีความเสี่ยงอยู่ ทั้งที่มี กิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม แต่ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพิ่มเติม โดยใช้สารสนเทศการสื่อสารที่เพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ กฟภ. (ปค.๕) ที่สายงานต้องรายงานฯ จำนวน ๒ กิจกรรมดังนี้ ๑. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งดำเนินการ ๑๐๐% และ ข้อเสนอของ ผวก. ให้มีการดำเนินการตามประเด็นข้อสั่งการของ ผวก. ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งให้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	๒.การบริหารจัดการ การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานโดยมีกิจกรรมการควบคุมภายใน ดังนี้ ๑.กำกับดูแลผู้ควบคุมงานให้ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการทำงานที่ปลอดภัยตามระบบ PEA-SMS ตามมาตรฐานที่ ๒ ๒ ผู้ควบคุมงานควบคุมผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยโดยเคร่งครัดตามระบบ PEA-SMS มาตรฐานที่ ๔ ๓ ใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย สายงานฯ ภาค ๑ ได้ใช้ Application Line มาติดตามการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ๔. การติดตามผลการดำเนินงาน เลขานุการคณะทำงานการควบคุมภายใน ฯ : ขอความเห็นชอบในเรื่องการยกระดับงานป้องกันอุบัติเหตุ เป็นการควบคุมภายในสายงานฯ โดยมีกิจกรรมการควบคุมจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-Safety Management System : PEA-SMS) โดยมีองค์ประกอบ ๗ มาตรฐาน และรายงานผลการดำเนินงานให้ ผวธ.(ภ๑) ทุกไตรมาส มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนั้น สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ มีกิจกรรมการประเมินผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงควบคุม ภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ (ปย.๒) (การปรับปรุงการควบคุมภายในที่ต้องดำเนินการในปี ๒๕๖๓) จำนวน ๑ เรื่อง คือ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยให้ดำเนินการตามกิจกรรมตามระบบ PEA-SMS มาตรฐานที่ ๒ ให้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ ทั้ง ๗ กิจกรรม	

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ	
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	คุณพัฒน ชาติรงค์วิวัฒน์ ผชช.๑๒สรก.(ภ๑) ได้ชี้แจงแนวทางให้ที่ประชุมทราบในการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังไส ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้		
	คณะกรรมการ	กรอบเวลาในการตรวจประเมินและรายงานผล	การดำเนินการในระบบสารสนเทศ
	กฟฟ.ชั้น๑-๓ , กฟส.	ตรวจประเมิน กฟฟ.ในสังกัดภายในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓	ยืนยันในทุกระบบงานไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
	กฟช.	ตรวจประเมิน กฟฟ.ในสังกัดภายในวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓	คณะกรรมการระดับเขตลงผลการตรวจประเมิน ผ่านระบบสารสนเทศของการไฟฟ้าปริมังไสฯ ในมิติที่ ๑ ข้อ ๓.๔
	สรก.(ภ๑-๔)		คณะกรรมการระดับภาคลงผลการ ตรวจประเมิน ผ่านระบบสารสนเทศ ของการไฟฟ้าปริมังไสฯ ในมิติที่ ๑ ข้อ -๓.๔
	สรก.(ภ๑-๔)	สรุปผล และรายงานผลในภาพรวมทั้งหมด รายงาน กกท.ภายในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม ITO ที่กำหนด	
	และ ตามหนังสือที่ กจท.(ภ๑)๖๒/๒๕๖๓ ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมประชุมผ่าน VDO Conference การสุ่มตรวจประเมินการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังไสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist) ขอให้ กฟน.๑-๒-๓ นำเสนอผลการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังไส เขตละ ๑ กฟฟ. ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.		
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม:รผก.(ภ๑) ประธานฯ เน้นย้ำให้ กฟน.๑-๒-๓ ดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังไสอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๒			

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ																																																
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ	คุณพันอน เวชกิจ รฟ.วธ.(ภ๑) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ได้รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ระดับองค์กร) (ปค.๕)ของสายงาน การไฟฟ้า ภาค ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>๑.งานบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย</u> โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน สถานะ ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒ ดังนี้ <table><tr><th>กิจกรรมปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>๑.งานจัดหาที่ดิน</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><u>ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า</u></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><u>กฟน.๑ (สันติธรรม๑)</u></td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td><td></td></tr><tr><td><u>กฟน.๒ (สถานีไฟฟาลอง จ.แพร่)</u></td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td><td>ร้อยละ ๕๐</td><td>อนุมัติจัดซื้อแล้ว ตรวจรับ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒</td></tr><tr><td><u>กฟน.๓ -</u></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><u>ก่อสร้างสำนักงาน</u></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><u>กฟน.๑</u></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- กฟส.อ.แม่ลาว</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td><td></td></tr><tr><td>- กฟส.อ.ปาย</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td><td>ร้อยละ ๙๐</td><td>อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์</td></tr><tr><td><u>กฟน.๒</u></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td><u>กฟน.๓</u></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> มติที่ประชุม : รับทราบ	กิจกรรมปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	๑.งานจัดหาที่ดิน				<u>ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า</u>				<u>กฟน.๑ (สันติธรรม๑)</u>	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐		<u>กฟน.๒ (สถานีไฟฟาลอง จ.แพร่)</u>	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๕๐	อนุมัติจัดซื้อแล้ว ตรวจรับ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒	<u>กฟน.๓ -</u>				<u>ก่อสร้างสำนักงาน</u>				<u>กฟน.๑</u>				- กฟส.อ.แม่ลาว	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐		- กฟส.อ.ปาย	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๙๐	อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์	<u>กฟน.๒</u>	-	-	-	<u>กฟน.๓</u>	-	-	-	รฟ.วธ.(ภ๑)เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในฯ
กิจกรรมปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																															
๑.งานจัดหาที่ดิน																																																		
<u>ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า</u>																																																		
<u>กฟน.๑ (สันติธรรม๑)</u>	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐																																																
<u>กฟน.๒ (สถานีไฟฟาลอง จ.แพร่)</u>	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๕๐	อนุมัติจัดซื้อแล้ว ตรวจรับ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒																																															
<u>กฟน.๓ -</u>																																																		
<u>ก่อสร้างสำนักงาน</u>																																																		
<u>กฟน.๑</u>																																																		
- กฟส.อ.แม่ลาว	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐																																																
- กฟส.อ.ปาย	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๙๐	อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์																																															
<u>กฟน.๒</u>	-	-	-																																															
<u>กฟน.๓</u>	-	-	-																																															

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ																																																		
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ต่อ)	สรุปวงเงินดำเนินการและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ หน่วย : ล้านบาท <table><tr><th>รายการ</th><th>วงเงินปี ๒๕๖๒</th><th>เป้าหมายปี ๒๕๖๒</th><th>จ่ายจริงสะสม ม.ค.-ธ.ค.๖๒</th><th>สง (ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ปี ๒๕๖๒</th></tr><tr><td>งบโครงการ P</td><td>๒,๔๔๘.๗๘๗</td><td>๑,๑๙๐.๑๘๖</td><td>๑,๒๕๐.๔๕๘</td><td>๖๐.๒๗๓</td></tr><tr><td>งบ I</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>กพน.๑-๓</td><td>๕๑๒.๒๓๔</td><td>๓๒๙.๖๗๑</td><td>๓๕๓.๐๙๕</td><td>๒๓.๔๒๔</td></tr><tr><td>รภผก.(ภ๑)</td><td>๒๐๘.๕๒๔</td><td>๑๕๒.๕๘๘</td><td>๖๕.๘๕๒</td><td>(๘๖.๗๓๖)</td></tr><tr><td>งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>อำนาจ รภผก.(ภ๑)</td><td>๕.๐๐๐</td><td>๕.๐๐๐</td><td>๕.๐๐๐</td><td>๐.๐๐๐</td></tr><tr><td>อำนาจ อช.</td><td>๙๐.๐๐๐</td><td>๙๐.๐๐๐</td><td>๘๘.๘๒๙</td><td>(๑.๑๗๑)</td></tr><tr><td>งบส่วนกลาง กฟช.ดำเนินการ</td><td>๓๓๗.๓๕๒</td><td>๒๖๐.๒๓๔</td><td>๒๕๘.๗๖๕</td><td>(๑.๔๖๘)</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๓,๖๐๑.๘๙๗</td><td>๒,๐๒๗.๖๗๙</td><td>๒,๐๒๒.๐๐๐</td><td>(๕.๖๗๘)</td></tr></table> การบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน ให้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้ ๑.เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายและปิดงาน ๒.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๒ ๓.เร่งรัดปิดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ (IC) และค่าเสื่อมราคาเพื่อลดค่า ROIC ๔.เร่งรัดบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนเข้าสู่ระบบ ๕.เร่งรัดจัดทำใบแจ้งหนี้ ตรวจจับ อนุมัติจ่ายและควดจ่ายเพิ่ม	รายการ	วงเงินปี ๒๕๖๒	เป้าหมายปี ๒๕๖๒	จ่ายจริงสะสม ม.ค.-ธ.ค.๖๒	สง (ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ปี ๒๕๖๒	งบโครงการ P	๒,๔๔๘.๗๘๗	๑,๑๙๐.๑๘๖	๑,๒๕๐.๔๕๘	๖๐.๒๗๓	งบ I					กพน.๑-๓	๕๑๒.๒๓๔	๓๒๙.๖๗๑	๓๕๓.๐๙๕	๒๓.๔๒๔	รภผก.(ภ๑)	๒๐๘.๕๒๔	๑๕๒.๕๘๘	๖๕.๘๕๒	(๘๖.๗๓๖)	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน					อำนาจ รภผก.(ภ๑)	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๐๐๐	อำนาจ อช.	๙๐.๐๐๐	๙๐.๐๐๐	๘๘.๘๒๙	(๑.๑๗๑)	งบส่วนกลาง กฟช.ดำเนินการ	๓๓๗.๓๕๒	๒๖๐.๒๓๔	๒๕๘.๗๖๕	(๑.๔๖๘)	รวม	๓,๖๐๑.๘๙๗	๒,๐๒๗.๖๗๙	๒,๐๒๒.๐๐๐	(๕.๖๗๘)	
รายการ	วงเงินปี ๒๕๖๒	เป้าหมายปี ๒๕๖๒	จ่ายจริงสะสม ม.ค.-ธ.ค.๖๒	สง (ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ปี ๒๕๖๒																																																
งบโครงการ P	๒,๔๔๘.๗๘๗	๑,๑๙๐.๑๘๖	๑,๒๕๐.๔๕๘	๖๐.๒๗๓																																																
งบ I																																																				
กพน.๑-๓	๕๑๒.๒๓๔	๓๒๙.๖๗๑	๓๕๓.๐๙๕	๒๓.๔๒๔																																																
รภผก.(ภ๑)	๒๐๘.๕๒๔	๑๕๒.๕๘๘	๖๕.๘๕๒	(๘๖.๗๓๖)																																																
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน																																																				
อำนาจ รภผก.(ภ๑)	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๐๐๐																																																
อำนาจ อช.	๙๐.๐๐๐	๙๐.๐๐๐	๘๘.๘๒๙	(๑.๑๗๑)																																																
งบส่วนกลาง กฟช.ดำเนินการ	๓๓๗.๓๕๒	๒๖๐.๒๓๔	๒๕๘.๗๖๕	(๑.๔๖๘)																																																
รวม	๓,๖๐๑.๘๙๗	๒,๐๒๗.๖๗๙	๒,๐๒๒.๐๐๐	(๕.๖๗๘)																																																

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	ผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ต่อ)	๒.งานบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมจำนวน ๔ กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้ ๑ กำกับดูแลผู้ควบคุมงานให้ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการทำงานที่ปลอดภัย ตามระบบ PEA-SMS มาตรฐานที่ ๒ โดยมีผลการดำเนินงานรวม สถานะ ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ เท่ากับ ร้อยละ ๗๘ ๒. ผู้ควบคุมงานควบคุมผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยโดยเคร่งครัดตามระบบ PEA-SMS มาตรฐานที่ ๔ การตรวจประเมินและการตรวจสอบความปลอดภัยโดยมีผลการดำเนินงานรวม สถานะ ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ เท่ากับ ร้อยละ ๖๔ ๓.ใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยโดยมีผลการดำเนินงานรวม สถานะ ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ เท่ากับ ร้อยละ ๙๑ ๔.ติดตามแผนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) ๗ มาตรฐาน โดยมีผลการดำเนินงานรวม สถานะ ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ เท่ากับ ร้อยละ ๙๙ ๕. ติดตามผลการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยตามที่ กฟภ. กำหนดโดยมีผลการดำเนินงานรวม สถานะ ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ เท่ากับ ร้อยละ ๖๔ มติที่ประชุม : รับทราบ	