



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.ชม.๒ ถึง ผจก.กฟจ.ชม.๒
เลขที่ วันที่
เรื่อง รายงานปัญหาการปิดงานล่าช้า
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ผจก. ผ่าน รจก.(ท.) กฟจ.ชม.๒

๑. ข้อมูล

๑.๑ ปัจจุบัน ผกส.กฟจ.ชม.๒ ดำเนินการดำเนินงานระบบจำหน่ายบผู้ใช้ไฟ งบโครงการ และงบลงทุนจำนวนมากด้วยอัตราพนักงานที่ต่ำกว่าจำนวนโครงสร้างอย่างต่อเนื่องทำให้การดำเนินการด้านการก่อสร้างขยายเขต/ปิดงานต้องใช้ระยะเวลานาน

๑.๒ ปัญหาด้านการเบิกของจากคลังพัสดุที่ไม่สามารถเบิกของได้เต็มจำนวนทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ในคราวเดียวกันจนแล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลทั้งการเบิกของและปิดงานบผู้ใช้ไฟ งบโครงการ และงบลงทุน

๑.๓ การจัดซื้อพัสดุขาดแคลนเข้างานเพื่อปิดงานถูกจำกัดด้วยวงเงิน และระยะเวลาการซื้อ ประกอบกับการจัดซื้อต้องดูราคาของแต่ละรายการให้ต่ำกว่าราคากลางอีกทั้งผู้ค้ากับ กฟภ. มี Vender List ของรายการที่จะขายพัสดุไม่ครบ เมื่อเข้ายื่นราคาทำให้ผู้ค้าหลายรายส่งของไม่ทันตามกำหนด

๒. ข้อพิจารณา และเสนอแนะ

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการปิดงานการก่อสร้างให้รวดเร็วมากกว่าเดิม แล้วเสร็จตามแผนและทันตามกำหนดเวลาพิจารณาค่าเกณฑ์วัดของ กฟภ. จึงขอเสนอแนวทางในการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนทุกรายการโดยพิจารณาจากราคากลางรวม ซึ่งถ้าผู้ค้ารายใดเสนอราคาต่ำสุดจะเป็นผู้รับการพิจารณาเพื่อซื้อพัสดุจาก กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นบช. ๕

๐๕ พ.ค. ๒๕๕๕

(นายสุรชัย อ่องไพฑูริย์)
ผจก.กฟจ.ชม.๒

(นายชาญวุฒิ วงศ์สวัสดิ์)
ผจก.กฟจ.ชม.๒

แผนกก่อสร้าง กฟจ.ชม.๒

โทร. ๑๔๑๕๑